GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN 6**	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Sexta reunión del comité técnico. Reunión de seguimiento a la ejecución del contrato 4600015479, cuyo objeto es "Fortalecimiento de la iniciativa clúster cárnico bovino a través de acciones de diferenciación productiva y comercial en concordancia con la ganadería sostenible en el departamento de Antioquia	**Fecha de reunión:** 29 de septiembre de 2023
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – Cámara de Comercio Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño - Clúster cárnico Bovino de Antioquia	**Fecha de elaboración:** 2 de octubre 2023

Asistentes, Organismo:	**Ausentes, Organismo:**
-Luis José Baena Sánchez, Profesional Universitario secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Desarrollo Rural. **-Andrés Chica Jiménez- director del Clúster Cárnico Bovino de Antioquia. Participo temporalmente.** **-Yudi Garzón Atehortúa- Coordinador del Clúster Cárnico Bovino de Antioquia.**	**Ninguno**

Convoca: Supervisor
Lugar: Virtual – Plataforma TEAMS
Fecha: 29 de septiembre de 2023
Hora de Inicio: 9: 00 am
Hora Finalización: 10:15 am

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
   - ✔ Seguimiento en la ejecución del contrato 4600015479.
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

Verificación del Quórum

El señor Luis José Baena, Profesional Universitario secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Desarrollo Rural, Andrés Chica director del CCBA, Yudi Garzón, coordinadora del CCBA.

1. Lectura del acta anterior:

Se cuenta con acta revisada, firmada y aprobada de la reunión anterior.

2. Revisión de Compromisos anteriores

Se revisaron los compromisos dejados en la reunión anterior se da cumplimiento a los cuales se les dio cabal cumplimiento.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Enviar programación de eventos programados por el CCBA en el mes de septiembre	Equipo CCBA	5/92023	Participación de la secretaria de agricultura del departamento en los eventos.
2	Presentación del cuarto informe de ejecución.	Equipo CCBA	5/09/2023	Conocer los avances en la ejecución del contrato.
3	Programación de la sexta reunión del comité técnico	Equipo CCBA	29/09/2023	Conocer los avances y dificultades en la ejecución del contrato.

Los compromisos fueron enviados a través de correo electrónico al señor Luis José Baena Sánchez, Profesional Universitario secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Desarrollo Rural.

3. Temas Tratados

✔ **Seguimiento en la ejecución del contrato 4600015479**: se socializan las actividades ejecutadas en el mes de septiembre tanto en los componentes técnicos, como en los compromisos administrativos.

A continuación, se van a enmarcar las actividades y los documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el mes de septiembre.

Componente: Continuidad y sostenimiento del modelo de gobernanza – relacionamiento de los actores
a. Garantizar el funcionamiento de la gerencia de la iniciativa clúster.
b. Garantizar las actividades de la secretaria técnica de la iniciativa clúster.
c. Operatividad del comité estratégico departamental.
d. Continuidad y consolidación de las mesas operativas (mesa de innovación, mesa de desarrollo de mercados y mesa de producción sostenible).
e. Plan de apropiación social y comunicacional.

Durante el mes de septiembre se desarrolla el informe final de la mesa de producción sostenible. Igualmente, un informe del plan de apropiación social y comunicacional (plan de medios).

Componente: Formación para el aumento de capacidades en los actores de la cadena en búsqueda del aumento de la productividad y competitividad.
a. Eventos de apropiación del conocimiento con el fin de generar capacidades para la diferenciación en la producción y/o comercialización.

Durante el mes de septiembre se desarrolla el cuarto evento de apropiación de conocimiento del contrato, El 15 de septiembre en el municipio de Caucasia en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia sede Caucasia donde la charla fue de Trazabilidad Animal y Sistemas de Identificación Animal y fue dada por el Doctor Jaime Moreno de la empresa TRAZII. Para este mes de septiembre se tienen las siguientes evidencias:

- Medios de verificación (Informe final con evidencias fotográficas, listado de asistencia y temática de la exposición) de actividad realizada en jornada de día de campo en trazabilidad animal y sistemas de identificación animal.

COMPONENTE TECNICO:

1. **Componente Continuidad y sostenimiento del modelo de gobernanza-Relacionamiento de los actores.**: las actividades realizadas fueron la siguientes.

    - Informe de mesa operativa sostenible
    - Informe de proyecto evaluados y priorizados
    - Identificación de actores de la cadena cárnica que posean o promuevan modelos productivos y/o comerciales diferenciados por subregión.
    - Propuesta de relacionamiento de los actores identificados con otros actores del CCBA por subregión.
    - Creación de 41 piezas graficas
    - Creación de video con temas de interés para el CCBA.
    - Creación de una pauta televisiva en Tele Antioquia para socializar el CCBA.

2. **Componente Formación para el aumento de capacidades en los actores de la cadena en búsqueda del aumento de la productividad y competitividad:** Las actividades realizadas fueron la siguientes.

    - Se realiza una jornada de campo en la subregión del bajo cauca (Caucasia) El evento se realizó bajo el tema de trazabilidad y sistemas de identificación

3. **Componente Estrategias de conexión comercial entre los actores de la cadena:** no se realizaron actividades para el mes de septiembre

4. **Componente Procesos de apropiación social del conocimiento con los actores de la cadena cárnica del departamento:** no se realizaron actividades para el mes de septiembre

El componente técnico con lo realizado en el mes de septiembre paso del 25,82% al 33,59% de ejecución.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL

- Se presenta la certificación del pago de seguridad social con sus planillas.

- Se presenta el quinto informe de seguimiento correspondiente al mes de septiembre.
- En todos los eventos realizados se ha garantizado la visibilidad y apoyo del Departamento de Antioquia con el contrato.
- Se ha venido cumpliendo con los establecido en la ordenanza 01 de 2020 y con la ley 2046 de 2020 sobre compras publicas locales de alimentos.
- Aplicación de la ley 2046 compras publicas locales de alimentos; se solicita que, a la certificación presentada por los proveedores, se le agregue la información de los pequeños productores que venden los insumos (nombre, cedula y teléfono), para verificar si ya están registrados en la plataforma que tiene disponible la secretaria de agricultura de acuerdo a la ley o si no están para ayudarles en el proceso de registro.

4. Proposiciones y Varios

Enviar programación de eventos programados por el Clúster Cárnico Bovino de Antioquia para el mes de octubre de 2023.


5. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Enviar programación de eventos programados por el CCBA en el mes de octubre	Equipo CCBA	5/10/2023	Participación de la secretaria de agricultura del departamento en los eventos.
2	Presentación del quinto informe de ejecución.	Equipo CCBA	5/10/2023	Conocer los avances en la ejecución del contrato.
3	Programación de la séptima reunión del comité técnico	Equipo CCBA	31/10/2023	Conocer los avances y dificultades en la ejecución del contrato.

Agotados los temas se da por terminada la reunión del comité técnico a las 10:15 am, se firma la presente acta por quienes en ella intervienen.

Anexo

Listado de asistencia Reunión presencial – Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioquia



Yudi Garzón A.

Firma de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

Yudi Garzón Atehortúa

Luis José Baena Sánchez