UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

ACTA FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 03-023 DE 2023

CONTRATISTA:	SERVICES V&M SAS ZOMAC				
DIRECCION:	CALLE 20 No. 25-20				
NIT:	901.355.918-8			PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
TELEFONO:	3176360412	VALOR INICIAL	$ 26.625.000	PLAZO ADICIONAL:	
		VALOR ADICIONAL		FECHA TERMINACIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE 2023
		VALOR TOTAL	$ 26.625.000	FECHA ACTA FINAL:	26 DE SEPTIEMBRE 2023
SUPERVISOR:	LUDWIN ANDRES CUERVO HERNANDEZ	VALOR EJECUTADO ACTA	$ 8.875.000		
DIRECCION:	CLL 20 N°19-39	VALOR EJECUTADO ACTA	$ 8.875.000		
C.C. ó NIT:	93.401.442	VALOR POR EJECUTAR	$ -		
TELEFONO:	3214373382	VALOR PRESENTE ACTA	$ 8.875.000,00		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL 1		PARCIAL 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
1,0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAL Y EQUIPOS DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES PARAEL DESARROLLO DE ACCIONES REGULARES Y CONTINGENCIALES, EN ÁREAS RURALES Y URBANAS DE LOS SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Una (1) camioneta por 3 meses	$ 8.875.000	$ 26.625.000	Una (1) camioneta por 1 meses	$ 8.875.000	Una (1) camioneta por 1 meses	$ 8.875.000	Una (1) camioneta por 1 meses	$ 8.875.000	Una (1) camioneta por 3 meses	$ 26.625.000	100%
COSTO TOTAL				$ 26.625.000,00		$ 8.875.000,00		$ 8.875.000,00		$ 8.875.000		$ 26.625.000,00	100%
RESUMEN EJECUTIVO													
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				$ 26.625.000,00		$ 8.875.000,00		$ 8.875.000,00		$ 8.875.000		$ 26.625.000,00	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO				$ -									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 26.625.000,00									
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL I				$ 8.875.000,00									
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL II				$ 8.875.000,00									
VALOR POR EJECUTAR				$ -									
VALOR CANCELADO POR UAESA				$ 17.750.000,00									
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				$ 8.875.000	ACTA PARCIAL I	$ 8.875.000,00	ACTA PARCIAL II	$ 8.875.000,00	ACTA FINAL	$ 8.875.000	ACUMULADO ACTUAL	$ 26.625.000,00	100%

VALOR A PAGAR ACTA FINAL $ 8.875.000 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE)

LUDWIN ANDRES CUERVO HERNANDEZ
Profesional ETV de Gestion de Salud Pública
Supervisor

ERIKA PARALES PEREZ
DIRECTOR
UAESA
CONTRATANTE

JESSICA LILIANA CUEVAS ROJAS
R/L SERVICES V&M SAS ZOMAC
CONTRATISTA