03-2303-202309190016906

03-2303-202309190016906

MEMORANDO

PARA **AURA ELISA GUERRERO MORENO**
1.13.3. Gerencia Servicios De Ti E Infraestructura

DE **1.14.1. Gerencia Administrativa**

ASUNTO Respuesta memorando No. 03-2303-202309150016749 - Traslado canales PA Soacha

FECHA 19/09/2023

Cordial saludo,

De acuerdo con el memorando No. 03-2303-202309150016749 remitido por ustedes y teniendo en cuenta la información de los cronogramas de apertura de puntos de atención reportados por esta Gerencia en el cual se informó como última fecha para la apertura de Soacha el día 25 de septiembre, nos permitimos informar los siguientes puntos prioritarios para tener en cuenta:

1. El contrato de adecuaciones de puntos de atención finaliza el próximo 7 de octubre
2. El local debe ser entregado a la Inmobiliaria el 6 de octubre
3. El tiempo necesario para que el contratista realice la adecuación del local actual para entrega posterior al traslado, es de una semana.

Por lo anterior, agradecemos nos informen el cronograma que se plantea por parte de la Gerencia Servicios De TI e Infraestructura para el traslado del canal y puesta en funcionamiento en el nuevo punto de atención de Soacha y así actualizar las fechas de apertura de este, y en caso de ser necesario, tramitar ante la Gerencia de Contratación las respectivas prorrogas de los contratos de arriendo y adecuaciones.

No obstante, se advierte que esta última opción de solicitar prorroga para el arrendamiento del local actual donde funciona el punto de atención de Soacha generaría una erogación importante de recursos.

Atentamente,

DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO
Firmado digitalmente por DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO
Fecha: 2023.09.19 18:24:26 -05'00'

DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO
Gerente Administrativa

CC: Alexandra Restrepo García – Gerente Puntos de atención
Pablo Andres Jimenez – Gerente de Contratación

Proyectó: Sandra Hoyos – Profesional 4