	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JEADA-DICOP

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Octubre. Año: 2023

CONTRATO N°. 089-04-B-COFAC-BACOF-2023 LOTE 5

CONTRATISTA: YENNY KATHERINE MURILLO GÓMEZ

VALOR DEL CONTRATO: $17.600.000

FORMA DE PAGO:

No. Pagos	Corte	PAC Mes		Cant	Valor Mes	Valor a pagaren el mes	% Ejecución
1	DESDE EL 19 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 20 DE AGOSTODE 2023	PAC SEPTIEMBE 2023	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE	1	$3.300.000,00	$3.520.000,00	20,00%
2	DESDE EL 21DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE	PAC OCTUBRE 2023		1	$3.300.000,00	$3.300.000,00	18,75%
	DE 2023		CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUESE ENCUENTRAN				
3	DESDE EL 21DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 20DE OCTUBRE DE 2023	PAC NOVIEMBRE 2023		1	$3.300.000,00	$3.300.000,00	18,75%
4	DESDE EL 21DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE 2023		1	$3.300.000,00	$3.300.000,00	18,75%
5	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR		1	$3.300.000,00	$4.180.000,00	23,75%
				VALOR TOTAL		$17.600.000,00	100%

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

FECHA FIRMA: Día 17 Mes 07. Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA LOTE 5.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: No Aplica

FECHA DE FIRMA: No Aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No Aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 19-07-2023 hasta el 28-12-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 45.40%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 45.40%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 20%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 80%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
n/a	n/a	n/a

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- En cuanto a estructuraciones:

1. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACTUALIZACIÓN, CALIBRACIÓN, INTERCAMBIO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, INTEGRACIÓN Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS FLIR MODELOS STAR SAFIRE III, STAR SAFIRE HD, STAR SAFIRE 380HD, STAR SAFIRE 230HD, BRITE STAR DP Y SUS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A ESTOS SISTEMAS (MONITORES, GRABADORAS, ANTENAS, SISTEMA DE MISIÓN, MOVING MAP), PERTENECIENTES A LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Se realizaron ajustes finales y envió de versión final del EDP el 4 de septiembre.

2. SOPORTE LOGISTICO PARA EL EQUIPO UH-60

Se culmino la estructuración económica y se remitieron observaciones finales al comité técnico el 8 de septiembre

3. MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MAYOR FASE 5 OT-47B FAC5764

Se realizó estructuración económica y se remitieron observaciones al comité técnico en día 15 de septiembre. Se realizó verificación de documentos de proveedor exclusivo y firma de acta el día 22 de septiembre.

4. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO MILITAR TÁCTICO KFIR DE LA FAC

Se avanzo en la estructuración económica del proceso entre los días 15, 18, 19 y 20 de septiembre, se envió el proceso completamente estructurado y con observaciones para el comité técnico estructurador el 21 de septiembre. Se culmino y envió estructuración definitiva del EDP el día 27 de septiembre después de correcciones del comité técnico.

- En cuanto a evaluaciones:

1. Selección Abreviada Subasta Inversa 093-00-A-COFAC-DILOS-2023: Adquisición de uniformes para el personal militar y personal de músicos civiles de la FAC.

Se realizó evaluación de requisitos habilitantes económicos el día 12 de septiembre.

2. Contratación Directa – Interadministrativo 117-00-A-COFAC-DILOS-2023: Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, EL SERVICIO DE TRANSPORTE (TIQUETES AEREOS) Y SERVICIOS CONEXOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGANICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y PARA LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DEL SERVICIO PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024."

Se realizó evaluación de aspectos económicos el día 15 de septiembre. Se participó en el comité de adjudicación del proceso el día 19 de septiembre.

3. Mínima Cuantía 165-00-A-COFAC-DILOS-2023: SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE EQUINOS EN AERONAVES DE LA FAC, CON LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO UNAS UNIDADES MILITARES AÉREAS (UMA) DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

Se realizó evaluación de aspectos económicos el día 21 de septiembre.

4. Contratación Directa 183-00-A-COFAC-DILOA-2023: MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MAYOR FASE 5 OT-47B FAC5764

Se realizó verificación de documentos de proveedor exclusivo y firma de acta el día 22 de septiembre.

- Otras actividades:

Se participó de la reunión de "Revisión procesos Selección Abreviada Menor Cuantía" el 15 de septiembre.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No aplica

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	CAROLINA MARTAN
FIRMA:	
C.C. No.	
DEPENDENCIA:	DICOP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	xx		Publicado plataforma Secop II
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	XX		Publicado plataforma Secop II
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	XX		Documentos publicados en el Secop II
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	n/a		Por la naturaleza del contrato y obligaciones esto no aplica
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	xx		Documento publicado en la plataforma Secop II
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud	xx		Para el acta de inicio se requirió esta información y los oferentes manifiestan cumplir

	ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	xx		Se allego informe de actividades, el cual se adjunta a este informe
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	xx		Se realizaron inducciones por parte del funcionario asignado
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario		xx	No aplica por la naturaleza del contrato
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	xx		Se presenta de acuerdo a los plazos pactados
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		xx	No aplica al no haberse generado esta condición
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		xx	No aplica al estar vigente el contrato estar en su ejecución

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

INFORME DE ACTIVIDADES

Señora
PD4. CAROLINA MARTAN
Supervisor Principal - DICOP
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO No. 089-04-B-COFAC-BACOF-2023

En relación con el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- **En cuanto a estructuraciones:**

5. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACTUALIZACIÓN, CALIBRACIÓN, INTERCAMBIO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, INTEGRACIÓN Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS FLIR MODELOS STAR SAFIRE III, STAR SAFIRE HD, STAR SAFIRE 380HD, STAR SAFIRE 230HD, BRITE STAR DP Y SUS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A ESTOS SISTEMAS (MONITORES, GRABADORAS, ANTENAS, SISTEMA DE MISIÓN, MOVING MAP), PERTENECIENTES A LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Se realizaron ajustes finales y envió de versión final del EDP el 4 de septiembre.

6. SOPORTE LOGISTICO PARA EL EQUIPO UH-60

Se culmino la estructuración económica y se remitieron observaciones finales al comité técnico el 8 de septiembre

7. MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MAYOR FASE 5 OT-47B FAC5764

Se realizó estructuración económica y se remitieron observaciones al comité técnico en día 15 de septiembre. Se realizó verificación de documentos de proveedor exclusivo y firma de acta el día 22 de septiembre.

8. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO MILITAR TÁCTICO KFIR DE LA FAC

Se avanzo en la estructuración económica del proceso entre los días 15, 18, 19 y 20 de septiembre, se envió el proceso completamente estructurado y con observaciones para el comité técnico estructurador el 21 de septiembre. Se culmino y envió estructuración definitiva del EDP el día 27 de septiembre después de correcciones del comité técnico.

- **En cuanto a evaluaciones:**

5. Selección Abreviada Subasta Inversa 093-00-A-COFAC-DILOS-2023: Adquisición de uniformes para el personal militar y personal de músicos civiles de la FAC.

Se realizó evaluación de requisitos habilitantes económicos el día 12 de septiembre.

6. Contratación Directa – Interadministrativo 117-00-A-COFAC-DILOS-2023: Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, EL SERVICIO DE TRANSPORTE (TIQUETES AEREOS) Y SERVICIOS CONEXOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGANICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y PARA LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DEL SERVICIO PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024.”

Se realizó evaluación de aspectos económicos el día 15 de septiembre. Se participó en el comité de adjudicación del proceso el día 19 de septiembre.

7. Mínima Cuantía 165-00-A-COFAC-DILOS-2023: SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE EQUINOS EN AERONAVES DE LA FAC, CON LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO UNAS UNIDADES MILITARES AÉREAS (UMA) DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

Se realizó evaluación de aspectos económicos el día 21 de septiembre.

8. Contratación Directa 183-00-A-COFAC-DILOA-2023: MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MAYOR FASE 5 OT-47B FAC5764

Se realizó verificación de documentos de proveedor exclusivo y firma de acta el día 22 de septiembre.

- **Otras actividades:**

Se participó de la reunión de “Revisión procesos Selección Abreviada Menor Cuantía” el 15 de septiembre.



NOMBRE: YENNY KATHERINE MURILLO GÓMEZ
C.c.: 1.019.108.516