ACTA DE PAGO

Fecha:	26	de	Agosto	de	2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato número:	**CONSULTORÍA N° 005 DE 2022**		
Objeto: Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa San Antonio del Municipio de Jardín Antioquia.			
Supervisores:	JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES Subsecretario de Obras Públicas.		
Contratista:	HERNANDO GONZÁLEZ HENAO. C.C. 71.613.284		
Valor del contrato:	Veintitrés Millones Novecientos Diez Mil Novecientos ochenta y cuatro pesos M.L, ($23.910.984)		
Duración.	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
No. CDP.	N° 0000000352 del 28 de febrero de 2022, rubros: 2.3.2.02.02.008 – Servicios prestados a la empresa y servicios de producción, expedido por la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico		
No. CRP.	N° 0000000711 del 14 de julio de 2022.		
Fecha de inicio.	28 de julio de 2022.	**Fecha de terminación:**	26 de agosto de 2022.

CONSIDERANDO:
• Que entre el **MUNICIPIO DE JARDÍN** y el señor **HERNANDO GONZÁLEZ HENAO**, identificado con C.C.**71.613.284**, se celebró el Contrato de CONSULTORÍA No.005 DE 2022, cuyo objeto es: "Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa San Antonio del Municipio de Jardín Antioquia." • Que el Registro Presupuestal fue expedido el 14 de julio de 2022, que el contrato de CONSULTORÍA No.005 de 2022, fue suscrito por las partes el 14 de julio de 2022, se publicó en la página web, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que el contratista entregó todos los productos derivados del contrato de CONSULTORÍA No,005 de 2022, dando cumplimiento al objeto contractual del mismo tal y como consta en el informe de supervisión No. 1.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales de él, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NO. DE ACTA DE PAGO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR ACTA	SALDO	REAJUSTES
Acta N. 1 Factura FE00-42	$ 23.910.984	0	$ 23.910.984	$ 0.00	$0.00

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **veintitrés millones novecientos diez mil novecientos ochenta y cuatro pesos M/L.** (**$ 23.910.984**) correspondientes al Acta de Pago N° 001, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 26 del mes de agosto de 2022.

Firma:
Nombre: JHEFRSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretaría de Obras Públicas
SUPERVISOR

Firma:
Nombre: HERNANDO GONZÁLEZ HENAO
CONTRATISTA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Sebastián Restrepo Guerrero– Apoyo a Obras Públicas.	Sebastian R.	26/08/2022
Revisó y Aprobó	Jheferson Muñoz Grajales – Subsecretario de Obras Públicas.		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01. DEL 28 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2022.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N°	CONSULTORÍA No.005 DE 2022.
OBJETO	Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa San Antonio del Municipio de Jardín Antioquia.
N° CDP	N° 0000000352 del 28 de febrero de 2022, rubros: 2.3.2.02.02.008 –servicios prestados a las empresas y servicios de producción, expedido por la secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico.
N° CRP	No. 0000000711 del 14 de Julio de 2022.
VALOR DEL CONTRATO	Veintitrés Millones Novecientos Diez Mil Novecientos ochenta y cuatro pesos M.L, ($23.910.984).
FECHA DE INICIO	28 de julio de 2022.
PLAZO INICIAL	Treinta (30) días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 de agosto de 2022.
CONTRATISTA	HERNANDO GONZÁLEZ HENAO. C.C. 71.613.284
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES, Subsecretario de obras públicas
MUNICIPIOS BENEFICIADOS	Jardín, Antioquia.

2. INTRODUCCIÓN.

La Administración del municipio de Jardín, Antioquia adelantó el proceso de MÍNIMA CUANTÍA P.M.C. 043 de 2022 con el objetivo de intervenir y mejorar la infraestructura educativa de la I.E San Antonio.

Mediante comunicación de aceptación de la oferta y autorización de inicio de proceso de mínima cuantía número P.M.C 043 de 2022, cuyo objeto es, Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa San Antonio del Municipio de Jardín Antioquia. El proceso se adjudica al proponente HERNANDO GONZÁLEZ HENAO. C.C. 71.613.284 La orden de inicio se firma el veintiocho (28) de julio de 2022.

El presente documento contiene el resumen de las actividades realizadas en el período del 28 de julio al 26 de agosto de 2022.

3. ESTADO INICIAL.

En diferentes recorridos previos al inicio del contrato de consultoría, se evidenció la necesidad de la construcción de aulas adicionales para mitigar el hacinamiento de los estudiantes de la I.E San Antonio y de igual manera se carece de espacios cubiertos para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y realización de eventos cívicos. Es por ello que se adelantó el proceso de contratación de los estudios y diseños para la construcción de aulas adicionales y una cubierta para placa polideportiva de manera que a futuro se puedan materializar dichas obras de manera que cumplan con las especificaciones técnicas y solicitaciones que exige la norma.

El proceso contractual P.M.C 043 de 2022 se derivó en el contrato de CONSULTORÍA No.005 DE 2022. por valor de Veintitrés Millones Novecientos Diez Mil Novecientos ochenta y cuatro pesos M.L, ($23.910.984).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Según el presupuesto del contrato, las actividades a ejecutar son las siguientes:

DESCRIPCIÓN	ÁREA A DISEÑAR (m2)
Cubierta	120
Aulas	180

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Levantamiento topográfico.	Un	1
Diseño Arquitectónico aulas y cubierta.	Un	1
Diseño Estructural aulas y cubierta.	Un	1
Estudio de suelos.	Un	1
Diseño de Redes de Aguas Lluvias.	Un	1
Diseño Eléctrico y de iluminación.	Un	1
Presupuesto, programación de obra y especificaciones técnicas.	Un	1

Las productos y actividades que se entregan y se cobran en el acta son las correspondientes a:

- Estudios y diseños para la construcción de aulas adicionales (180 m2).
- Estudios y diseños para la construcción de una cubierta (120 m2).

4. PRESUPUESTO DE OBRA.

Presupuesto de obra inicial:

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1.0	Levantamiento topográfico.	Un	1	$ 697.000
2.0	Diseño Arquitectónico aulas y cubierta.	Un	1	$ 5.600.000
3.0	Diseño Estructural aulas y cubierta.	Un	1	$ 5.600.000
4.0	Estudio de suelos.	Un	1	$ 5.800.000
5.0	Diseño de Redes de Aguas Lluvias.	Un	1	$ 632.088
6.0	Diseño Eléctrico y de iluminación.	Un	1	$ 1.132.088
7.0	Presupuesto, programación de obra y especificaciones técnicas.	Un	1	$ 632.088
SUBTOTAL				$ 20.093.264
IVA (19%)				$ 3.817.720
TOTAL				$ 23.910.984

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA PAGO DE ACTA.

Se relacionan los productos ejecutados y entregados con relación al acta de pago.

PRODUCTO	ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO DE ENTREGA.
	1.0	Levantamiento topográfico.	-Plano levantamiento en planta y perfil. -Cartera de campo, registro fotográfico. -Copia cédula topógrafo. -Copia matrícula profesional topógrafo. -Certificado vigencia de matrícula profesional. -Certificado de calibración de equipos. -Memorial de responsabilidad.
	2.0	Diseño Arquitectónico aulas y cubierta.	-Plano de ubicación y localización. -Plano de plantas arquitectónicas. -Plano de secciones y alzados. -Copia cédula arquitecto. -Copia matrícula profesional. -Certificado vigencia de matrícula profesional. -Memorial de responsabilidad.

Cubierta	3.0	Diseño Estructural aulas y cubierta.	-Planos estructurales. -Memorias de cálculo y anexos -Copia cédula ingeniero. -Copia matrícula profesional -Certificado vigencia de matrícula profesional. -Memorial de responsabilidad.
	4.0	Estudio de suelos.	-Informe geotécnico. -Copia cédula ingeniera. -Copia matrícula profesional. -Certificado vigencia de matrícula profesional.
	5.0	Diseño de Redes de Aguas Lluvias.	- Planos aguas lluvias. - Memorias de cálculo. -Copia cédula ingeniera. -Copia matrícula profesional. -Certificado vigencia de matrícula profesional. -Memorial de responsabilidad.
	6.0	Diseño Eléctrico y de iluminación.	- Planos diseño red eléctrica. - Informe luminotécnico. - Copia cédula ingeniero. - Copia matrícula profesional. - Certificado vigencia de matrícula profesional. - Memorial de responsabilidad.
	7.0	Presupuesto, programación de obra y especificaciones técnicas.	-Presupuesto general. -Memorias de cantidades. -APU. -Listado de materiales, equipos y mano de obra. -Cálculo de A.U. -Programación de obra. -Presupuesto de interventoría. -Factor Multiplicador.
Aulas.	1.0	Levantamiento topográfico.	-Plano levantamiento en planta y perfil. -Cartera de campo, registro fotográfico. -Copia cédula topógrafo. -Copia matrícula profesional topógrafo. -Certificado vigencia de matrícula profesional. -Certificado de calibración de equipos. -Memorial de responsabilidad.

	2.0	Diseño Arquitectónico aulas y cubierta.	-Plano de ubicación y localización. -Plano de plantas arquitectónicas. -Plano de secciones y alzados. -Copia cédula arquitecto. -Copia matrícula profesional. -Certificado vigencia de matrícula profesional. -Memorial de responsabilidad.
	3.0	Diseño Estructural aulas y cubierta.	-Planos estructurales. -Memorias de cálculo y anexos. -Copia cédula ingeniero. -Cartilla de despiece columnas y vigas. -Copia matrícula profesional. -Certificado vigencia de matrícula profesional. -Memorial de responsabilidad.
	4.0	Estudio de suelos.	-Informe geotécnico. -Copia cédula ingeniera. -Copia matrícula profesional. -Certificado vigencia de matrícula profesional.
	5.0	Diseño de Redes de Aguas Lluvias.	-Planos aguas lluvias. -Memorias de cálculo. -Copia cédula ingeniera. -Copia matrícula profesional. -Certificado vigencia de matrícula profesional. -Memorial de responsabilidad.
	6.0	Diseño Eléctrico y de iluminación.	-Planos diseño red eléctrica. -Informe luminotécnico. -Copia cédula ingeniero. -Copia matrícula profesional. - Certificado vigencia de matrícula profesional. -Memorial de responsabilidad.
	7.0	Presupuesto, programación de obra y especificaciones técnicas.	-Presupuesto general. -Memorias de cantidades. -APU. -Listado de materiales, equipos y mano de obra. -Cálculo de A.U. -Programación de obra. -Presupuesto de interventoría. -Factor Multiplicador.

6. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

Se presenta un breve registro fotográfico que da cuenta de los resultados obtenidos de los estudios y diseños relacionados y que son objeto del presente informe.




Ilustración 1: Levantamiento topográfico (Cubierta).




Ilustración 2: Localización de los sondeos para estudio de suelos y condiciones de frontera (Cubierta).




Ilustración 3: Modelo final de la estructura (Cubierta).




Ilustración 4: levantamiento topográfico (Aulas).




Ilustración 5: Ubicación de los sondeos para estudio de suelos (Aulas).




Ilustración 2: Modelo final de la estructura (Aulas).

7. ANEXOS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

A continuación, se describen los anexos del acta de entrega del contrato de CONSULTORÍA No.005 DE 2022:

- Acta de pago.
- Factura del contratista.
- Parafiscales del contratista.
- Demás documentación técnica que acredite el complimiento del objeto de contrato.

Dado en Jardín el 26 de agosto del año 2022.

JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de obras públicas.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Sebastián Restrepo Guerrero– Apoyo a Obras Públicas.	Sebastian	26/08/2022
Revisó y Aprobó	Jheferson Muñoz Grajales – Subsecretario de Obras Públicas.		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

Hernando González Henao
Ingeniero Civil – Especialista en Ingeniería Sismo - Resistente
MATR. PROF. 30615 ANT

DSA-008

Medellin, 15 de septiembre de 2022

Ingeniero
Jheferson Muñoz Grajales
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Alcaldía Municipal
Jardín, Antioquia

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA NO.005 (14 DE JULIO DE 2022) PARA INVITACIÓN PÚBLICA N° P.M.C 043 DE 2022, REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN ANTIOQUIA".

Respetado Ingeniero.

Me permito remitir del contrato de la referencia, la documentación para el trámite de pago del acta 1 y final, así:

Factura electrónica Nro. FE00-42
Acta de interventoria
RUT
Certificado Bancario
Resolución de facturación
Certificado de Paz y Salvo de la seguridad social
Cédula, matrícula y certificado de la junta central de contadores

Cordialmente,

Hernando González Henao.
Contratista de interventoría

Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 608- 700 Edificio Henry, Medellín Teléfonos: 511 79 97 – 511 74 32
E_mail: hernandogonzalezconsultorias@gmail.com

Hernando González Henao
Ingeniero Civil – Especialista en Ingeniería Sismo - Resistente
MATR. PROF. 30615 ANT

CONTRATO DE CONSULTORÍA NO.005 (14 DE JULIO DE 2022) PARA INVITACIÓN PÚBLICA N° P.M.C 043 DE 2022, REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN ANTIOQUIA"

Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 608- 700 Edificio Henry, Medellín Teléfonos: 511 79 97 – 511 74 32
E_mail: hernandogonzalezconsultorias@gmail.com

Hernando González Henao
Ingeniero Civil – Especialista en Ingeniería Sismo - Resistente
MATR. PROF. 30615 ANT

Factura

Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 608- 700 Edificio Henry, Medellín Teléfonos: 511 79 97 – 511 74 32
E_mail: hernandogonzalezconsultorias@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2ab23063c32b0574eb858286621b1b61438c1ce074a3079798f0019bab9a4f7f2837b003ac7bb383f3e802ef54d96615

Número de Factura: FE00-42
Fecha de Emisión: 15/09/2022
Fecha de Vencimiento: 15/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido: 1
Fecha de orden de pedido: 15/09/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ HENAO HERNANDO
Nombre Comercial: GONZALEZ HENAO HERNANDO
Nit del Emisor: 71613284
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CL 44 SUR 47 18 AP 513
Teléfono / Móvil: 3314269
Correo: hernandogonzalezconsultorias@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CRA 3 NO 10-02
Teléfono / Móvil: 8454550
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	DISEÑOS	NIU	1,00	$ 20.093.263,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.817.720,13	19.00			$ 20.093.263,87

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Acta 1 y final del contrato Consultoría N°.005 de 2022 para la Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa San Antonio del municipio de Jardín Antioquia

Favor Consignar en la cuenta corriente 420 052 797 del Banco de occidente a nombre de Hernando González

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-15 15:38:26
Documento generado el: 2022-09-15 15:38:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		20.093.263,87
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		20.093.263,87
IVA		3.817.720,13
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.817.720,13
Total neto factura (=)		23.910.984,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 23.910.984,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764035861944 Rango desde: 42 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-03-09

Hernando González Henao
Ingeniero Civil – Especialista en Ingeniería Sismo - Resistente
MATR. PROF. 30615 ANT

ACTA DE PAGO NRO 1 Y FINAL

Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 608- 700 Edificio Henry, Medellín Teléfonos: 511 79 97 – 511 74 32
E_mail: hernandogonzalezconsultorias@gmail.com

Contrato Nro:	CONSULTORIA N°.005 de 2022						**Contratista:**	HERNANDO GONZÁLEZ HENAO CC.71.613.284			
Objeto:	Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa san antonio del municipio de Jardin Antioquia						**Fecha de terminacion:**	28 DE JULIO DEL 2022			
							valor contrato:	$ 23.910.984,00			
Fecha de inicio:	28 de julio del 2022										
Plazo:	30 dias										
CONTRATO INICIAL					**ACTA NRO 1**		**ACUMULADO**		**SALDO**		
ITEM	**DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**Cantidad**	**valor**	**Cantidad**	**valor**	**Cantidad**	**valor**
1	Levantamiento topográfico	un	1	$ 697.000	1	$ 697.000	1	$ 697.000	0	$ -
2	Diseño Arquitectónico aulas y cubierta	un	1	$ 5.600.000	1	$ 5.600.000	1	$ 5.600.000	0	$ -
3	Diseño Estructural aulas y cubierta	un	1	$ 5.600.000	1	$ 5.600.000	1	$ 5.600.000	0	$ -
4	Estudio de suelos	un	1	$ 5.800.000	1	$ 5.800.000	1	$ 5.800.000	0	$ -
5	Diseño de Redes de Aguas Lluvias	un	1	$ 632.088	1	$ 632.088	1	$ 632.088	0	$ -
6	Diseño Eléctrico y de iluminación	un	1	$ 1.132.088	1	$ 1.132.088	1	$ 1.132.088	0	$ -
7	Presupuesto, programación de obra y especificaciones tecnicas	un	1	$ 632.088	1	$ 632.088	1	$ 632.088	0	$ -
			SUBTOTAL	**$ 20.093.264**		**$ 20.093.264**		**$ 20.093.264**		$ -
			IVA 19%	**$ 3.817.720**		**$ 3.817.720**		**$ 3.817.720**		$ -
			TOTAL	**$ 23.910.984**		**$ 23.910.984**		**$ 23.910.984**		$ -

HERNANDO GONZALEZ HENAO
CONTRATISTA DE CONSULTORIA

SUPERVISOR
MUNICIPIO DE JARDIN

Hernando González Henao
Ingeniero Civil – Especialista en Ingeniería Sismo - Resistente
MATR. PROF. 30615 ANT

Certificado Bancario

Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 608- 700 Edificio Henry, Medellín Teléfonos: 511 79 97 – 511 74 32
E_mail: hernandogonzalezconsultorias@gmail.com

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: MUNICIPIO DE JARDIN

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **HERNANDO GONZALEZ HENAO** i dentificada con el número de documento **71613284** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 31 de julio de 2009 con la Cuenta Corriente 420-052797 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **HERNANDO GONZALEZ HENAO** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **15 de septiembre de 2022.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

Hernando González Henao
Ingeniero Civil – Especialista en Ingeniería Sismo - Resistente
MATR. PROF. 30615 ANT

Resolución de Facturación

Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 608- 700 Edificio Henry, Medellín Teléfonos: 511 79 97 – 511 74 32
E_mail: hernandogonzalezconsultorias@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764035861944

(415)7707212489684(8020) 001876403586194 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 1 6 1 3 2 8 4	4	GONZALEZ	HENAO	HERNANDO	

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección
CL 44 SUR 47 18 AP 513

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Envigado

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el articulo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2022-09-09 / 09:39:38 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GONZALEZ HENAO HERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 71613284 1004. DV 4
1005. Cod. Representación
1006. Organización GONZALEZ HENAO HERNANDO

997. Fecha formalización 2022-09-09/09:39:38

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764035861944

(415)7707212489984(8020) 00187640358619 4 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
71613284	4	GONZALEZ	HENAO	HERNANDO	

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	GONZALEZ HENAO HERNANDO CL 44 SUR 47 18 AP 513	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE00	42	100	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Hernando González Henao
Ingeniero Civil – Especialista en Ingeniería Sismo - Resistente
MATR. PROF. 30615 ANT

RUT

Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 608- 700 Edificio Henry, Medellín Teléfonos: 511 79 97 – 511 74 32
E_mail: hernandogonzalezconsultorias@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14730338470

(415)7707212489984(8020) 000001473033847 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 6 1 3 2 8 4	4	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 6 1 3 2 8 4	1 9 8 0 0 6 1 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	HENAO	HERNANDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal: CL 44 SUR 47 18 AP 513

42. Correo electrónico: hernandogonzalezconsultorias@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 3 1 4 2 6 9	3 1 4 7 9 3 8 0 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 8 0 1 1 5	4 1 1 1	1 9 9 8 0 1 1 5	4 2 9 0		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1	4	2	2	4	2	4	8	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021 - 01 - 12 / 14 : 53: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GONZALEZ HENAO HERNANDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730338470

(415)7707212489984(8020) 000001473033847 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 6 1 3 2 8 4	4	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
PUR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 3 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730338470

(415)7707212489984(8020) 000001473033847 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 6 1 3 2 8 4		Impuestos de Medellín	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 4 4 1 5 4 8 2		1 4 2 6 2 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALZATE	MOLINA	BEATRIZ	EUGENIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 9 0 6 1 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Hernando González Henao
Ingeniero Civil – Especialista en Ingeniería Sismo - Resistente
MATR. PROF. 30615 ANT

Seguridad Social

Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 608- 700 Edificio Henry, Medellín Teléfonos: 511 79 97 – 511 74 32
E_mail: hernandogonzalezconsultorias@gmail.com

Hernando González Henao
Ingeniero Civil – Especialista en Ingeniería Sismo-Resistente
MATR. PROF. 30615 ANT

Medellín, Septiembre de 2022

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

La Suscrita Contadora, **BEATRIZ EUGENIA ALZATE MOLINA** hace saber que el ingeniero **HERNANDO GONZÁLEZ HENAO** con **C.C. 71.613.284**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Beatriz Eugenia Alzate Molina
Matr. Profe. 142624-T
C.C. 24.415.482

Hernando González Henao
Representante Legal
C.C. 71.613.284 de Medellín

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **24415482**

ALZATE MOLINA

APELLIDOS

BEATRIZ EUGENIA

NOMBRES

Beatriz E. Alzate

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-DIC-1984**
APIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-FEB-2003 APIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL



P-2400800-54115712-F-0024415482-20030612 0692103163A 02 128714530



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
142624-T
BEATRIZ EUGENIA
ALZATE MOLINA
C.C. 24413482
RESOLUCION INSCRIPCION 148 FECHA 11/05/2009
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 153046



66474
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BEATRIZ EUGENIA ALZATE MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24415482 de APIA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 142624-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-10, 01:04:43 PM Tipo Planilla: N: PLANILLA CORRECCIONES Numéro Planilla: 58838194

Nro Planilla Corregida: 57995471 Periodo Cotización: agosto de 2022 Periodo Servicio: agosto de 2022

PAGADO 10/10/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HERNANDO GONZALEZ HENAO	Dirección	CRA 51 51-17
Documento	CC71613284	Teléfono	5117997
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	MEDELLIN	Identificación	
Representante Legal		ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	INT	ING	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	IBP	Días IRP	Días EPS	Días APO	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 71613284	HERNANDO GONZALEZ HENAO	38	00															A	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 120.000	2,439	$ 1.000.000	$ 24.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.400
CC 71613284	HERNANDO GONZALEZ HENAO	38	00															D	3	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 6.050.000	$ 1.048.600	(EPS010) EPS SURA	$ 6.050.000	$ 1.008.300	2,439	$ 6.050.000	$ 196.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.977.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.050.000	$ 7.050.000	$ 7.050.000	$ 0	$ 1.208.600	$ 881.300	$ 171.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.261.600	$ 42.400	$ 2.304.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517906.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ACTA DE RECIBO DE CONSULTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Tipo de contrato	CONSULTORÍA
Número:	CONSULTORÍA No.005 DE 2022
Disponibilidad presupuestal:	N° 0000000352 del 28 de febrero de 2022, rubros: 2.3.2.02.02.008 –servicios prestados a las empresas y servicios de producción, expedido por la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico.
Registro presupuestal:	No. 0000000711 del 14 de Julio de 2022.
Objeto del Contrato:	Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa San Antonio del Municipio de Jardín Antioquia.
Supervisor:	JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES – subsecretario de obras públicas
Contratista:	HERNANDO GONZÁLEZ HENAO. C.C. 71.613.284
Valor del Contrato:	Veintitrés Millones Novecientos Diez Mil Novecientos ochenta y cuatro pesos M.L, ($23.910.984)
Duración inicial del Contrato:	Treinta (30) días calendario
Fecha de suscripción del contrato:	14 de Julio de 2022.
Fecha de inicio:	28 de julio de 2022.
Fecha de terminación inicial:	26 de agosto de 2022.

Fecha:	26	de	agosto	de	2022

CONSIDERACIONES:

Entre el señor Héctor Jaime Rendón Osorio, en calidad de representante legal del Municipio de Jardín con NIT. 890.982.294-0 y HERNANDO GONZÁLEZ HENAO con C.C. 71.613.284, se celebró el contrato de CONSULTORÍA N0.005 DE 2022 cuyo objeto es "Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa San Antonio del Municipio de Jardìn Antioquia.."

- Según el acta de inicio, el plazo de ejecución contractual empezó a contabilizarse a partir del 28 de julio de 2022, quedando como fecha de terminación inicial el día 26 de agosto de 2022.
- Finalmente, todas las actividades y los trabajos definidos en el alcance del objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y cumpliendo con el plazo

contractual y las especificaciones técnicas definidas por la entidad contratante en los diferentes documentos técnicos, jurídicos y financieros del procedimiento contractual.

ACUERDO Y RECIBO.

Debido a la ejecución oportuna, correcta y acertada, las partes acuerdan:

- Por parte de la entidad contratante municipio de Jardín, recibir a satisfacción los productos derivados del contrato de CONSULTORÍA No.005 DE 2022 cuyo objeto es "Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa San Antonio del Municipio de Jardín Antioquia.."
- Por parte del contratista, dada la necesidad, asumen el deber de actualizar las garantías que amparan las diferentes contraprestaciones derivadas del contrato.
- Se aclara que el recibo y aceptación de las actividades objeto del contrato de obra aquí plasmada, no exonera al contratista de obra del cumplimiento de las obligaciones y la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal.

Se anexan todas las evidencias documentales que acreditan el cumplimiento efectivo del contrato.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los 26 días del mes de agosto de 2022.

Firma

HECTOR JAIME RENDÓN OSORIO.
Alcalde Municipal

Firma

HERNANDO GONZALEZ HENAO.
C.C. 71.613.284
Contratista.

Firma

JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES.
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor Municipio

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisó y Aprobó	Jheferson Muñoz Grajales – Subsecretario de Obras Públicas.		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 005 DE 2022.
Mediante la suscripción de la presente acta, las partes abajo firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO NÚMERO:	CONSULTORÍA No. 005	**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**	N° 0000000352 del 28 de febrero de 2022, rubros: 2.3.2.02.02.008 –servicios prestados a las empresas y servicios de producción, expedido por la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE JARDIN NIT: 890.982.294-0		
OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa San Antonio del Municipio de Jardín Antioquia.		
CONTRATISTA	HERNANDO GONZÁLEZ HENAO. C.C. 71.613.284		
SUPERVISOR:	JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES - Subsecretario de obras públicas		
VALOR DEL CONTRATO:	Veintitrés Millones Novecientos Diez Mil Novecientos ochenta y cuatro pesos M.L, ($23.910.984)		
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIO:	28 de julio de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 e agosto de 2022.		

A los 26 días del mes de agosto de 2022, los suscritos a saber HÉCTOR JAIME RENDÓN OSORIO, en calidad de representante legal del municipio de Jardín Antioquia con NIT. 890.982.294-0, quien se denomina el contratante, por una parte, y de otra parte, HERNANDO GONZÁLEZ HENAO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.613.284, denominado el contratista acuerdan terminar el contrato de CONSULTORÍA No. 005 de 2022, cuyo objeto es Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa San Antonio del Municipio de Jardín Antioquia, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- Entre el municipio de Jardín con NIT. 890.982.294-0, y HERNANDO GONZÁLEZ HENAO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.613.284, se celebró el contrato de CONSULTORÍA No. 005 de 2022, cuyo objeto es Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa San Antonio del Municipio de Jardín Antioquia.
- De acuerdo al acta de inicio suscrita por las partes el día 28 de julio de 2022, se estableció como plazo de ejecución inicial del contrato hasta el 26 de agosto de 2022.
- Una vez revisada por parte de la supervisión, la información entregada y correspondiente a los estudios y diseños de las aulas adicionales y la cubierta, se pudo evidenciar el cumplimiento de cada una de los productos enmarcadas dentro del objeto del contrato. Debido a ello, se considera, procedente, viable y necesario suscribir la respectiva acta de terminación del contrato de consultoría referenciado.
- Cabe tener en cuenta que, en relación al seguimiento financiero del contrato, en el siguiente cuadro, se especifican los productos entregados en el marco del contrato. En cuanto al pago, la totalidad del dinero se deberá pagar una vez el contratista presente el acta y cuenta de cobro, se haya suscrito el acta de recibo a satisfacción, el acta de terminación contractual y los demás documentos anexos que evidencien el cabal cumplimiento del objeto contractual, así como los demás documentos administrativos, financieros y jurídicos para el cierre de la relación contractual.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Levantamiento topográfico.	Un	1
Diseño Arquitectónico aulas y cubierta.	Un	1
Diseño Estructural aulas y cubierta.	Un	1
Estudio de suelos.	Un	1
Diseño de Redes de Aguas Lluvias.	Un	1
Diseño Eléctrico y de iluminación.	Un	1
Presupuesto, programación de obra y especificaciones técnicas.	Un	1

ACUERDO:

PRIMERO. Terminar el contrato de CONSULTORÍA No. 005 de 2022, cuyo objeto es, Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes de la institución Educativa San Antonio del Municipio de Jardín Antioquia. Por medio del cual se obtuvieron los siguientes productos, tanto para la futura construcción de las aulas adicionales como de la cubierta.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Levantamiento topográfico.	Un	1
Diseño Arquitectónico aulas y cubierta.	Un	1
Diseño Estructural aulas y cubierta.	Un	1

Estudio de suelos.	Un	1
Diseño de Redes de Aguas Lluvias.	Un	1
Diseño Eléctrico y de iluminación.	Un	1
Presupuesto, programación de obra y especificaciones técnicas.	Un	1

SEGUNDO: Las partes firmantes manifiestan que se ha cumplido todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato citado, y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 26 de agosto de 2022.

Firma
HÉCTOR JAIME RENDÓN OSORIO
Alcalde Municipal.

Firma
HERNANDO GONZÁLEZ HENAO
Contratista.

Firma
Nombre: JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES.
Subsecretario de Obras Públicas.
Supervisor Municipio.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Sebastián Restrepo Guerrero– Apoyo a Obras Públicas.		26/08/2022
Revisó y Aprobó	Jheferson Muñoz Grajales – Subsecretario de Obras Públicas.		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			