	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA Y EL GRUPO AÉREO DEL CARIBE.

FECHA INFORME: Día: _06___ Mes: ____10_____. Año: _____2023___ (Desde el 01-09-2023 al 30-09-2023)

CONTRATO N°. 123-00-B-COFAC-BACOF-2022

CONTRATISTA: JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES representante legal de VISIONARY INVESTMENT GROUP SAS.

VALOR DEL CONTRATO: $ 58.634.860,01 (inicial)

LOTE 1: $ 25.760.000,01 - BACOF
LOTE 2: $ 15.000.000 - BACOF
LOTE 3: $ 10.353.500 - GAORI
LOTE 4: $ 2.500.000 - GAORI
LOTE 5: $ 5.021.360 - GAAMA

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato para todos los lotes así:

PAC	CORTE
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERA PRIMER TRIMESTRE 2023	CON CORTE DE FACTURACIÓN DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1. Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

NOTA 3: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

NOTA 4: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el contrato.

NOTA 5: El Ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.

NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.
Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.
Dónde: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA

NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana - Base Aérea COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado

en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

NOTA 8: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

NOTA 9: Para la realización de los pagos por parte del El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo **1384 del Código de Comercio** o también podrá designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo designación que se deberá observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata el sub-numeral **4.2.2.2.1, numeral 4.2, Capítulo IV, Titulo IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera**. Una vez determinada el número de cuenta por parte del consorcio o unión temporal este deberá comunicar al MINISTERIO, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos.

Se aclara que está prohibido y no se admitirá la constitución de cuentas cuyo titular sea el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo establecido en el **sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2., Capítulo IV, Titulo IV, parte I circular de Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014), expedida por la Superintendencia Financiera.**

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se

establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 270. EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. *Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 191 de 1995, la exclusión del régimen del impuesto sobre las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos:*

a) *La venta de bienes realizadas dentro del territorio del departamento del Amazonas, y*

b) *La prestación de servicios realizados en el territorio del departamento del Amazonas.*

PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2021.

FECHA FIRMA: Día __25__. Mes ____10___. Año ___2022____.

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición Maquinaria Agrícola, Repuestos, e Insumos para Maquinaria Agrícola, y Servicio de Mantenimiento de la maquinaria agrícola existente de acuerdo a descripción de la ficha técnica de los Grupos Aéreos y Base Aérea Comando Fuerza Aérea.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

FECHA DE FIRMA: 30 de noviembre 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: FORMA DE PAGO LOTE 1, Y PLAZO DE EJECUCIÓN LOTE 1.

Plazo de ejecución.

Plazo de ejecución anterior:
A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022.

Plazo de ejecución modificado:
Para lote no 1. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022.

Forma de pago.

Forma de pago anterior:
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Forma de pago modificada:

Para los lotes: 1,2,3,4 Y 5:
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Para lote 1:
Cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 15 de diciembre de 2022, por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $24.980.000,00.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2.

FECHA DE FIRMA: 15 de diciembre 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: FORMA DE PAGO LOTE 1, PLAZO DE EJECUCIÓN LOTE 1 Y VALOR DEL CONTRATO.

Plazo de ejecución.

Plazo de ejecución anterior:
Para lote no 1. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022.

Plazo de ejecución modificado:
Para lote no 1. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 31 de marzo de 2023.

Forma de pago.

Forma de pago anterior:
Para los lotes: 1,2,3,4 Y 5:
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Para lote 1:
Cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 15 de diciembre de 2022, por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $24.980.000,00.

Forma de pago modificada:

Para los lotes: 1, 2, 3,4 Y 5: PAC diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Para lote 1: PAC mayo 2023, con corte de facturación día 31 de marzo de 2023, por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $24.980.000,00

Valor del contrato

El valor del presente Contrato corresponderá a la suma CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON M/CTE ($54.567.160,01) M/cte.

VALOR DEL CONTRATO	
LOTES	PRESUPUESTO FINAL
LOTE 1	$ 25.760.000,01
LOTE 2	$ 10.952.300,00
LOTE 3	$ 10.353.500,00
LOTE 4	$ 2.480.000,00
LOTE 5	$ 5.021.360,00
TOTAL	$ 54.567.160,01

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3.

FECHA DE FIRMA: 22 de diciembre 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: CUENTA BANCARIA.

Cuenta de pago modificada: cuenta empresarial No 480900094396 Ahorros Damas.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4.

FECHA DE FIRMA: 03 de agosto 2023.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO LOTE 1, PLAZO DE EJECUCIÓN LOTE 1 Y FICHA TECNICA.

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente la cláusula 1 Forma de pago y apropiación presupuestal del Anexo al Contrato Electrónico 123-00-B-COFAC-BACOF-2022, en el sentido de reducir la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($9.547.700) al valor del contrato de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON UN CENTAVO MCTE ($58.634.860,01), quedando así el valor total y actual del contrato por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON UN CENTAVO ($49.087.160,01).**

El valor del presente contrato corresponde a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON UN CENTAVO ($49.087.160,01).)** incluido IVA y demás impuestos y gravámenes, el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

VIGENCIA	CORTE
2022	**VALOR PAGADO LOTES 1,2,3,4 y 5** diciembre y/o Pac cuentas por pagar primer trimestre 2023 con facturación día 30 de diciembre de 2022. (TRAMITADO Y PAGADO)
2023 RESERVA PRESUPUESTAL	**SEGUNDO PAGO FINAL LOTE 1 ITEM 1 BACOF:** corte mes **30 de SEPTIEMBRE 2023**, con cargo al PAC DE NOVIEMBRE 2023. ($19.500.000)

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese la cláusula 3 plazo de ejecución del contrato electrónico 123-00-B-COFAC-BACOF-2022 a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de septiembre. Una vez firmado el contrato se pactará un cronograma de mantenimientos el cual deberá ser acatado y cumplido por el contratista.

MODIFIQUESE Parcialmente la cláusula 16 Actividades específicas del Contrato del anexo al clausulado electrónico la Ficha técnica FICHA TECNICA LOTE 1. BACOF ADQUISICIÓN, en este sentido el ITEM 6 quedara así:

ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA LA BASE AEREA COMANDO FUERZA AÉREA			
EQUIPO	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
TRACTOR DE JARDIN	Cilindrada: 608 cm³ Cilindro: 01 Trasmisión hidrostática Potencia de energía Neta a RPM: 8,6 kW Método de conducción: Pedal-operated Anchura de corte: 107 cm Altura de corte, mín.-máx. max: 102 mm Altura de corte, mín.-máx. min: 38 mm Potencia neta rmp: 2.600 rpm Tipo de volante: Standard Generador: 15 A Velocidad hacia delante, mín.-máx. max: 8,4 km/h Velocidad marcha atrás, máx: 3,5 km/h	UND	1

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

LOTE 1: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF- Adquisición Maquinaria Agrícola e insumos para Maquinaria Agrícola.

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02/11/2022 hasta el 30/09/2023 (se prorroga por modificatorio No 4)

Porcentaje Avance en tiempo: 100 % (corte 30 de Septiembre 2023)

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 3,85 % (se modifica por reducción de contrato de acuerdo con modificatorio No 4)

LOTE 2: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF - Mantenimiento Maquinaria Agrícola.

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02/11/2022 hasta el 30/11/2022

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

LOTE 3: Grupo Aéreo del Oriente "GAORI" - MARANDÚA (VICHADA), Adquisición Repuestos, e insumos para Maquinaria Agrícola.

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02/11/2022 hasta el 30/11/2022

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

LOTE 4: Grupo Aéreo del Oriente "GAORI" - MARANDÚA (VICHADA), Mantenimiento Maquinaria Agrícola.

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02/11/2022 hasta el 30/11/2022

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

LOTE 5: Grupo Aéreo del Amazonas "GAAMA" - LETICIA (AMAZONAS), Adquisición Maquinaria Agrícola, Repuestos, e insumos para Maquinaria Agrícola.

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02/11/2022 hasta el 30/11/2022

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

EJECUCION GENERAL DEL CONTRATO:

Porcentaje de Ejecución general del contrato (con relación a los bienes y/o servicios recibidos):

EJECUCION GENERAL DEL CONTRATO			
LOTES	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
LOTE 1	$ 20.280.000,01	$ 780.000,01	**3,85**
LOTE 2	$ 10.952.300,00	$ 10.952.300,00	**100,00**
LOTE 3	$ 10.353.500,00	$ 10.353.500,00	**100,00**

LOTE 4	$ 2.480.000,00	$ 2.480.000,00	**100,00**
LOTE 5	$ 5.021.360,00	$ 5.021.360,00	**100,00**
TOTAL	$ 49.087.160,01	$ 29.587.160,01	**60,27**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

LOTE 1: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF- Adquisición Maquinaria Agrícola e insumos para Maquinaria Agrícola.

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) (se modifica teniendo en cuenta la reducción del contrato modificatorio No 4)

Porcentaje de pagos realizados: _____3,85_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _____96,15_____%

LOTE 2: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF - Mantenimiento Maquinaria Agrícola.

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____100_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___0____%

LOTE 3: Grupo Aéreo del Oriente "GAORI" - MARANDÚA (VICHADA), Adquisición Repuestos, e insumos para Maquinaria Agrícola.

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____100_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___0____%

LOTE 4: Grupo Aéreo del Oriente "GAORI" - MARANDÚA (VICHADA) – Mantenimiento Maquinaria Agrícola.

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____100_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___0____%

LOTE 5: Grupo Aéreo del Amazonas "GAAMA" - LETICIA (AMAZONAS), Adquisición Maquinaria Agrícola, Repuestos, e insumos para Maquinaria Agrícola.

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____100_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___0____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

En los informes de supervisión allegados por la supervisión técnica y anexos al presente informe, se encuentra el personal que ejecuta el

servicio de cada lote.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _____ Sí ____X____

De acuerdo con los informes anexos ningún lote manifiesta incumplimientos por parte del contratista.

- El 04 de septiembre del 2023 por medio de correo electrónico se le solicita al contratista Visionary Investmen Groupt S.A.S informar a la supervisión suplente la fecha y hora estimada para la entrega del tractor de acuerdo con las especificaciones técnicas.

- El 05 de septiembre 2023 por medio de oficio FAC-S-2023-026535-CE se le solicita se informe la fecha de entrega del minitractor de jardín, se resalta que en repetidas ocasiones se le ha solicitado esta información y no se ha recibido respuesta por parte del contratista.

- El 15 de septiembre de 2023 por medio de oficio N° FAC-S-2023-027718-CE se le solicita asistir a una reunión al contratista y se le informa a la aseguradora lo siguiente: "con toda atención me permito solicitar al señor JOHN JAMES CARDENA GRANOBLES representante legal de la empresa VISIONARY INVESTMENT GRUPO S.A.S. su asistencia a una reunión presencial del día lunes 18 de septiembre del presente año a las 14:00 en la instalaciones del Ministerio de Defensa - Fuerza Aeroespacial Colombiana ubicado en la cra 54 No 26-25, con el fin de realizar verificación y ejecución del Contrato de la referencia. Así mismo comunicarle a su garante SEGUROS DEL ESTADO S.A amparado mediante la póliza No. 21-44-101397399, las novedades que se han presentado en la ejecución del contrato".

  Por medio de otro oficio FAC-S-2023-027784-CE del 15 de septiembre del 2023 se le informa a la aseguradora Seguros del Estado S.R. un posible incumplimiento contrato No. 123-00-B-COFAC-BACOF-2022. "teniendo en cuenta que se acerca la fecha de terminación del contrato el día 30 de septiembre de 2023. Ya que se ha llamado de forma telefónica solicitando una posible fecha de entrega del TRACTOR de acuerdo con las especificaciones técnicas del LOTE 1 del contrato en mención, de igual forma mediante correos electrónicos de fechas 23 y 28 de agosto, como 4 de septiembre de 2023, y por ultimo mediante oficio No FAC-S-2023-026535-CE del 5 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL-ESINS de asunto: SOLICITUDFECHA RECEPCIÓN DE TRACTOR PROCESO N°123-00-B-COFAC-BACOF-2022, el que se encuentra publicado en SECOP II, a lo cual no hadado respuesta alguna. Por lo expuesto, solicito se tenga en cuenta las novedades presentadas con el fin de que se pueda llegar a feliz término el contrato y no se presente un posible incumplimiento".

- El 18 de septiembre del 2023 se realiza reunión presencial en las instalaciones del Edificio Fortaleza, asistió señor Teniente Coronel Diaz Mora Pablo José – Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF, el señor Teniente Coronel Pérez García Julián Dario - Jefe Departamento Administrativo BACOF, el señor Capitán Chávez Alvear Jhon Edison – Supervisor centralizador, la señora Capitán Llache Olaya Angélica del Rocío - Especialista Contractual BACOF, la señorita Capitán Camargo Yaya Diana Milena - Jefe Sección Compras Públicas BACOF, la señorita Aerotécnico Monroy Bernal Deisy Camila - Supervisor principal Lote 1, el señor asesor del proceso contratual Daniel Andrés Cardona Quiroga y el señor contratista representante legal suplente Brayan Camilo Meneses Parra por parte de VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S con el fin de llegar a un acuerdo para la entrega del elemento del ítem 1 del lote 1, el contratista solicito verbalmente que entrega el minitractor de jardín el 30 de septiembre del 2023, por parte de la ordenación del gasto solicito la entrega del tractor el día 30 de septiembre de 2023, de lo contrario si no se recibe el elemento se procederá a establecer el incumplimiento por parte del contratista. *Con el compromiso por parte de contratista a entregar el mini tractor podador el día 30 de septiembre de 2023*, se da por terminada la reunión.

- El 20 de septiembre del 2023 por medio de oficio FAC-S-2023-028331-CE se solicita al contratista VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S enviar diligenciados los formatos para catalogación del minitractor de jardín, con el fin de ir adelantando los trámites pertinentes para ingresarlo al almacén.

- El 26 de septiembre por medio de oficio N°FAC-S-2023-028830-CE se recaba oficio N°FAC-S-2023-028331-CE solicitándole se envié a la supervisión los formatos de catalogación diligenciados, adicionalmente se le solicita se confirme la fecha y hora de entrega del minitractor de jardín.

- El 27 de septiembre se reciben por medio de correo electrónico los formatos de catalogación diligenciados por parte del contratista.

- El 28 de septiembre del 2023 por medio de oficio N°FAC-S-2023-029138-CE se le solicita "al señor Representante Legal VISIONARYINVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES), se informe a esta supervisión el día y la hora de entrega del minitractor podador, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es el 30 de septiembre del 2023, se requiere esta información en la menor brevedad posible".

- El 29 de septiembre del 2023 por medio de oficio S/N el contratista VISIONARY INVESTMENTGROUP S.A.S informa que realizara la entrega del minitractor de jardín el día 30 de septiembre de 2023, hora 14:00 horas, lugar bodega puente Aranda Carrera 53 # 17ª- 96, encargado de la

Entrega Brayan Camilo Meneses Parra.

Por medio de oficio FAC-S-2023-029319-CE, respuesta a oficio S/N del 29 de septiembre del 2023, "respetuosamente me permito confirmar al señor Representante Legal VISIONARYINVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMES CARDENASGRANOBLES), la fecha 30 de septiembre del 2023 la hora, 14:00 horas la entrega del elemento en la Bodega puente Aranda: Carrera 53 # 17ª- 96".-

- Por medio de oficio N° FAC-S-2023-029388-CE del 01 de octubre del 2023, se le informa al "señor Representante Legal VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMESCARDENASGRANOBLES), el vencimiento del plazo de ejecución el cual termino el día 30 de septiembre del 2023, sin suministrar el ítem 1 del lote 1, por un valor de $ 19.500.000, sin satisfacer la necesidad del presente contrato".

  Se le envía oficio N°FAC-S-2023-179520-CI EL 01 de octubre del 2023 al ordenar del gasto informándole el incumplimiento al contrato 123-00-B-COFAC-BACOF-2022, así como los antecedentes y actividades realizadas por la supervisión.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

De acuerdo con los informes anexos ningún lote manifiesta incumplimientos por parte de la FAC.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

De acuerdo con los informes anexos ningún lote presenta un Cronograma.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __X__ Sí _____

DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En los informes de supervisión allegados por cada supervisor técnico y anexos al presente informe, se describen las actividades desarrolladas dentro del periodo analizado.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

No se realizó ningún pago en el periodo analizado.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Está pendiente de ejecutar el ítem 1 del lote 1, como se indica en el informe de supervisión anexo del lote.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___X_____ NO: _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior

ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. N/A

De acuerdo con la matriz de riesgos del contrato, existe la posibilidad de materialización del riesgo derivado al aumento del valor del dólar que afecta la importación del tractor del jardín, generando atrasos en el plazo de ejecución, para lo cual se han realizado las siguientes actividades:

1. El día 08 de noviembre 2022, la supervisión solicita mediante correo electrónico se informe por ese medio los avances realizados con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato en mención sobre la adquisición del tractor de jardín de acuerdo a lo estipula en la ficha técnica.

2. El día 09 de noviembre 2022, la supervisión solicita nuevamente mediante correo electrónico se informe por ese medio los avances realizados con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato en mención sobre la adquisición del tractor de jardín de acuerdo a lo estipula en la ficha técnica.

3. El día 10 de noviembre 2022, el contratista allega por medio de correo electrónico el oficio s/n donde coloca en conocimiento a esta supervisión, los diferentes pormenores y eventualidades que presenta para la adecuada ejecución del contrato en mención, especialmente en lo referente a la entrega del ITEM 1. ADQUISICIÓN DEL TRACTOR DE JARDÍN de conformidad a la ficha técnica.

4. El día 11 de noviembre 2022, mediante oficio No. FAC-S-2022-030371-CE, la supervisión da respuesta al contratista donde se solicita se indique a más tardar el día miércoles 16 de noviembre 2022, la fecha estimada de entrega de la totalidad de elementos del contrato en mención, según el anexo FICHA TECNICA LOTE. 1 BACOF ADQUISICIÓN.

5. El día 16 de noviembre 2022, el contratista allega por medio de correo electrónico el oficio s/n donde solicita reunión con el asesor jurídico asignado al contrato No 123- 00- B-COFAC-BACOF-2022 con el fin de definir y exponer a la entidad las circunstancias particulares que se vienes presentado con relación al ITEM 1 Tractor Corta Césped Tipo Jardín del LOTE 1.

6. El día 23 de noviembre 2022, en las instalaciones del edificio Fortaleza se reúne la señora Mayor Sandra Patricia Garcés Montoya Comandante del Escuadrón de Instalaciones, el Señor Capitán Jhon Edison Chávez Alvear Supervisor Administrativo, la Señora Capitán Diana Milena Camargo Yaya Jefe Sección de Compras Públicas, el Señor Teniente Jose Javier Rincón Tapia Asesor Jurídico, la Señora Aerotécnico Jenny Sofia Torres Gualteros Supervisora principal y la señora Julieth Astrid Romero Castro asesora del proceso, de acuerdo con lo solicitado por el contratista, donde el mismo se compromete a elaborar un cuadro comparativo de las diferentes propuestas de tractor de jardín a entregar, con el fin de facilitar la toma de decisiones por parte de la entidad, documento allegado a esta supervisión el día 24 de noviembre 2022.

7. El día 28 de noviembre 2022, se realiza el reunión con el comité de adquisiciones donde se define dar visto bueno para el suministro del tractor de jardín correspondiente al JOHN DEERE S120 Y/O S140 los cuales cumplen con las características solicitadas por la entidad, de acuerdo con el presupuesto asignado para este ítem el cual corresponde a la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 24.980.000,00) y mediante oficio No. FAC-S-2022-032034-CE se da respuesta de manera formal al contratista.

8. El día 29 de noviembre 2022, el contratista allega por medio de correo electrónico la solicitud de prórroga para el Lote 1 - Ítem 1. Tractor de jardín, hasta el 15 de diciembre del 2022 para enviar la documentación soporte del pedido en fábrica de este ítem el cual se prevee entrega para marzo del 2023, manteniendo el precio de la oferta económica inicialmente presentada.

9. El día 30 de noviembre 2022, se realiza modificatorio para el Lote 1 - Ítem 1, en referencia al plazo de ejecución (hasta 15 de diciembre 2022) y forma de pago.

10. El día 13 de diciembre 2022, el contratista allega por medio de correo electrónico la solicitud de prórroga para el Lote 1 - Ítem 1. Tractor de jardín, hasta marzo del 2023, debido a los tiempos de fabricación y la escases en inventario de este tractor asociado a los altos costos de importación en nuestro país se estima fecha de entrega por parte del contratista durante el primer trimestre del 2023, manteniendo el precio de la oferta económica inicialmente presentada.

11. El día 15 de diciembre 2022, se realiza modificatorio para el Lote 1 - Ítem 1, en referencia al plazo de ejecución (hasta 31 de marzo 2023) y forma de pago.

12. El día 23 de enero 2023, mediante oficio FAC-S-2023-000530-CE se le solicita al contratista se informe a la supervisión las gestiones adelantadas para la adquisición del tractor de jardín; el cual responde que por correo y vía telefónica han solicitado información a las empresa importadora de maquinaria agrícola, si ya están en el país el tractor de jardín, además se han adelantado estudios con la posibilidad de realizar la importación por cuenta del contratista del cual informará el resultado de esta negociación cuando sea viable

13. El día 13 de febrero de 2023, mediante oficio FAC-S-2023-003731-CE (anexo 1 en el informe de supervisión LOTE 1 Y 2) se le solicita la contratista se informe a la supervisión las gestiones adelantadas hasta la fecha, para la adquisición del tractor de jardín; el contratista responde por medio de un correo, la información que le dio la empresa que los tendrá disponibles hasta finales de marzo principios de abril se adjunta pantallazo del correo (anexo 2 en el informe de supervisión LOTE 1 Y 2).

14. El 16 de marzo por medio de oficio N° 123-00-B-COFAC-BACOF-2022 se notifica al ordenador del gasto presunto incumplimiento, ya que en el presente mes por medio telefónico el contratista informa que dará respuesta por medio de oficio durante la segunda o tercera semana de marzo sobre las actividades adelantas para la adquisición del tractor de jardín, y la fecha de 16 de marzo no había respondido de forma oficial.

15. El día 24 de marzo a las 11:20 horas por medio de correo electrónico, la supervisión envía el siguiente mensaje en referencia al contrato N°123-00-B-COFAC-BACOF-2022 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA, REPUESTOS, E INSUMOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EXISTENTE DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS GRUPOS AÉREOS Y BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA"; en referencia al LOTE 1 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA me permito recordar que el plazo para la entrega es el 31 de Marzo del 2023 y a la fecha no se ha realizado ningún acercamiento por parte del contratista para la entrega del mismo. (anexo pantallazo correo electrónico)

16. El contratista responde por medio de oficio s/n de fecha 24 de marzo 2023, a las 20:02 horas, cargado en la plataforma del SECOP II (el día 29/03/2023 a las 4:37:43 hrs) donde solicita una reducción del ítem 1 lote 1, del contrato Nº 123-00-B-COFAC-BACOF-2022, frente a la imposibilidad en su adquisición e importación del referido ítem. Por las razones contenidas en el informe allegadas por el contratista, es menester por parte de la entidad realizar un análisis por parte del comité técnico, jurídico y económico para revisar lo manifestado por el contratista y tomar la decisión más pertinente, las partes contratantes, de común acuerdo deciden suspender la ejecución del contrato, por 20 días calendario. (anexo acta de suspensión de contrato).

17. El 25 de julio por medio de oficio FAC-S-2023-021923-CE se le solicita al contratista la actualización de pólizas, adicionalmente se solicita la posible fecha de entrega del minitractor de jardín, el 27 de julio el contratista publica las pólizas actualizadas en el SECOP II, las cuales están en revisión por parte del departamento de contratos.

18. Los días 23 de agosto, 28 de agosto y 04 de septiembre, se solicita formalmente al contratista fecha y hora estimada para la entrega del TRACTOR de acuerdo con las especificaciones técnicas del LOTE 1, y a la fecha no ha allegado respuesta alguna.

19. El día 05 de septiembre mediante oficio con radicado No. FAC-S-2023-026535-CE se le solicita al contratista allegar información de fecha y hora estimada para la entrega del TRACTOR de acuerdo con las especificaciones técnicas del LOTE 1.

20. El 18 de septiembre del 2023 se realiza reunión presencial en las instalaciones del Edificio Fortaleza, asistió señor Teniente Coronel Diaz Mora Pablo José – Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF, el señor Teniente Coronel Pérez García Julián Dario - Jefe Departamento Administrativo BACOF, el señor Capitán Chávez Alvear Jhon Edison – Supervisor centralizador, la señora Capitán Llache Olaya Angélica del Rocío - Especialista Contractual BACOF, la señorita Capitán Camargo Yaya Diana Milena - Jefe Sección Compras Públicas BACOF, la señorita Aerotécnico Monroy Bernal Deisy Camila - Supervisor principal Lote 1, el señor asesor del proceso contratual Daniel Andrés Cardona Quiroga y el señor contratista representante legal suplente Brayan Camilo Meneses Parra por parte de VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S con el fin de llegar a un acuerdo para la entrega del elemento del ítem 1 del lote 1, el contratista solicito verbalmente que entrega el minitractor de jardín el 30 de septiembre del 2023, por parte de la ordenación del gasto solicito la entrega del tractor el día 30 de septiembre de 2023, de lo contrario si no se recibe el elemento se procederá a establecer el incumplimiento por parte del contratista. *Con el compromiso por parte de contratista a entregar el mini tractor podador el día 30 de septiembre de 2023*, se da por terminada la reunión.

21. El 20 de septiembre del 2023 por medio de oficio FAC-S-2023-028331-CE se solicita al contratista VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S enviar diligenciados los formatos para catalogación del minitractor de jardín, con el fin de ir adelantando los trámites pertinentes para ingresarlo al almacén.

22. El 26 de septiembre por medio de oficio N°FAC-S-2023-028830-CE se recaba oficio N°FAC-S-2023-028331-CE solicitándole se envié a la supervisión los formatos de catalogación diligenciados, adicionalmente se le solicita se confirme la fecha y hora de entrega del minitractor de jardín.

23. El 27 de septiembre se reciben por medio de correo electrónico los formatos de catalogación diligenciados por parte del contratista.


24. El 28 de septiembre del 2023 por medio de oficio N°FAC-S-2023-029138-CE se le solicita "al señor Representante Legal VISIONARYINVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES), se informe a esta supervisión el día y la hora de entrega del minitractor podador, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es el 30 de septiembre del 2023, se requiere esta información en la menor brevedad posible".

25. El 29 de septiembre del 2023 por medio de oficio S/N el contratista VISIONARY INVESTMENTGROUP S.A.S informa que realizara la entrega del minitractor de jardín el día 30 de septiembre de 2023, hora 14:00 horas, lugar bodega puente Aranda Carrera 53 # 17ª- 96, encargado de la Entrega Brayan Camilo Meneses Parra.

26. Por medio de oficio FAC-S-2023-029319-CE, respuesta a oficio S/N del 29 de septiembre del 2023, "respetuosamente me permito confirmar al señor Representante Legal VISIONARYINVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMES CARDENASGRANOBLES), la fecha 30 de septiembre del 2023 la hora, 14:00 horas la entrega del elemento en la Bodega puente Aranda: Carrera 53 # 17ª- 96".-

27. Por medio de oficio N° FAC-S-2023-029388-CE del 01 de octubre del 2023, se le informa al "señor Representante Legal VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMESCARDENASGRANOBLES), el vencimiento del plazo de ejecución el cual termino el día 30 de septiembre del 2023, sin suministrar el ítem 1 del lote 1, por un valor de $ 19.500.000, sin satisfacer la necesidad del presente contrato".

28. Se le envía oficio N°FAC-S-2023-179520-CI EL 01 de octubre del 2023 al ordenar del gasto informándole el incumplimiento al contrato 123-00-B-COFAC-BACOF-2022, así como los antecedentes y actividades realizadas por la supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	CT CHAVEZ ALVEAR JHON EDISON
FIRMA	
C.C. No.	80.895.935
DEPENDENCIA:	BASE AEREA COFAC-GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO - ESCUADRÓN DE INSTALACIONES

ANEXOS: INFORME DE SUPERVISION LOTE 1
INFORME DE SUPERVISION LOTE 2
INFORME DE SUPERVISION LOTE 3
INFORME DE SUPERVISION LOTE 4
INFORME DE SUPERVISION LOTE 5

NOTA: El presente informe se realiza en cumplimiento a las funciones de la supervisión administrativa; ***"recopila la información de los informes elaborados y firmados por los supervisores técnicos de acuerdo a lo que se reciba a satisfacción conforme a su lote o necesidad, con el fin de que este publique el consolidado de los informes a través de la plataforma SECOPII con los anexos de los informes allegados por cada uno de los supervisores técnicos, los cuales deben reflejar el estado de ejecución del o los contratos".***

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**Versión N°:**	**02**
		Vigencia:	**27/09/2022**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**N.A**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		Acta de inicio de fecha 02 de noviembre 2022.
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**N.A**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		Informe de supervisión con corte 30 de septiembre del 2023.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**N.A**		

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: OCTUBRE Año: 2023

CONTRATO N°. 123-00-B-COFAC-BACOF-2022

CONTRATISTA: VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S.
NIT. 901.611.402-8

VALOR DEL CONTRATO:

LOTE 1: $ 25.760.000
LOTE 2: $ 15.000.000

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato para todos los lotes así:

PAC	CORTE
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERA PRIMER TRIMESTRE 2023	CON CORTE DE FACTURACIÓN DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1. Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

NOTA 3: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

NOTA 4: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el contrato.

NOTA 5: El Ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.

NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas,

con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.
Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.
Dónde: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA

NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana - Base Aérea COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

NOTA 8: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

NOTA 9: Para la realización de los pagos por parte del El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio o también podrá designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo designación que se deberá observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2, Capítulo IV, Titulo IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera. Una vez determinada el número de cuenta por parte del consorcio o unión temporal este deberá comunicar al MINISTERIO, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos.

Se aclara que está prohibido y no se admitirá la constitución de cuentas cuyo titular sea el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo establecido en el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2., Capítulo IV, Titulo IV, parte I circular de Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014), expedida por la Superintendencia Financiera.

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 270. EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 191 de 1995, la exclusión del régimen del impuesto sobre las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos:

a) La venta de bienes realizadas dentro del territorio del departamento del Amazonas, y
b) La prestación de servicios realizados en el territorio del departamento del Amazonas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2021.

FECHA FIRMA: Día. 25. Mes. OCTUBRE Año. 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA, REPUESTOS, E INSUMOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EXISTENTE DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS GRUPOS AÉREOS Y BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

FECHA DE FIRMA: 30 de noviembre 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: FORMA DE PAGO LOTE 1, Y PLAZO DE EJECUCIÓN LOTE 1.

Plazo de ejecución.

Plazo de ejecución anterior:
A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022.

Plazo de ejecución modificado:
Para lote no 1. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022.

Forma de pago.

Forma de pago anterior:
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Forma de pago modificada:

Para los lotes: 1,2,3,4 Y 5:
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Para lote 1:
Cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 15 de diciembre de 2022, por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $24.980.000,00.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2.

FECHA DE FIRMA: 15 de diciembre 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: FORMA DE PAGO LOTE 1, PLAZO DE EJECUCIÓN LOTE 1 Y VALOR DEL CONTRATO.

Plazo de ejecución.

Plazo de ejecución anterior:
Para lote no 1. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022.

Plazo de ejecución modificado:
Para lote no 1. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 31 de marzo de 2023.

Forma de pago.

Forma de pago anterior:
Para los lotes: 1,2,3,4 Y 5:
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Para lote 1:
Cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 15 de diciembre de 2022, por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $24.980.000,00.

Forma de pago modificada:

Para los lotes: 1, 2, 3,4 Y 5: PAC diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Para lote 1: PAC mayo 2023, con corte de facturación día 31 de marzo de 2023, por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $24.980.000,00

Valor del contrato

El valor del presente Contrato corresponderá a la suma CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON M/CTE ($54.567.160,01) M/cte.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3.

FECHA DE FIRMA: 22 de diciembre 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: CUENTA BANCARIA.

Cuenta de pago modificada: cuenta empresarial No 480900094396 Ahorros Damas.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4.

FECHA DE FIRMA: 03 de agosto 2023.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO LOTE 1, PLAZO DE EJECUCIÓN LOTE 1 Y FICHA TECNICA.

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente la cláusula 1 Forma de pago y apropiación presupuestal del Anexo al Contrato Electrónico 123-00-B-COFAC-BACOF-2022, en el sentido de reducir la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($9.547.700) al valor del contrato de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON UN CENTAVO MCTE ($58.634.860,01), quedando así el valor total y actual del contrato por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON UN CENTAVO ($49.087.160,01).

El valor del presente contrato corresponde a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON UN CENTAVO ($49.087.160,01).** Incluido IVA y demás impuestos y gravámenes, el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

VIGENCIA	CORTE
2022	**VALOR PAGADO LOTES 1,2,3,4 y 5** diciembre y/o Pac cuentas por pagar primer trimestre 2023 con facturación día 30 de diciembre de 2022. (TRAMITADO Y PAGADO)
2023 RESERVA PRESUPUESTAL	**SEGUNDO PAGO FINAL LOTE 1 ITEM 1 BACOF:** corte mes **30 de SEPTIEMBRE 2023**, con cargo al PAC DE NOVIEMBRE 2023. ($19.500.000)

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese la cláusula 3 plazo de ejecución del contrato electrónico 123-00-B-COFAC-BACOF-2022 a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de septiembre. Una vez firmado el contrato se pactará un cronograma de mantenimientos el cual deberá ser acatado y cumplido por el contratista.

MODIFIQUESE Parcialmente la cláusula 16 Actividades específicas del Contrato del anexo al clausulado electrónico la Ficha técnica FICHA TECNICA LOTE 1. BACOF ADQUISICIÓN, en este sentido el ITEM 6 quedara así:

ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA LA BASE AEREA COMANDO FUERZA AÉREA			
EQUIPO	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
TRACTOR DE JARDIN	Cilindrada: 608 cm³ Cilindro: 01 Trasmisión hidrostática Potencia de energía Neta a RPM: 8,6 kW Método de conducción: Pedal-operated Anchura de corte: 107 cm Altura de corte, mín.-máx. max: 102 mm Altura de corte, mín.-máx. min: 38 mm Potencia neta rmp: 2.600 rpm Tipo de volante: Standard Generador: 15 A Velocidad hacia delante, mín.-máx. max: 8,4 km/h Velocidad marcha atrás, máx: 3,5 km/h	UND	1

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

LOTE 1: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF- Adquisición Maquinaria Agrícola e insumos para Maquinaria Agrícola.

Plazo Ejecución Contractual, desde el acta de inicio de fecha 02 de noviembre 2022 hasta el 30 de septiembre 2023.
Porcentaje Avance en tiempo: 100 % (corte 30 de septiembre 2023).
NOTA: *El contrato se reanuda el día 06 de julio de 2023 y se establece como plazo de ejecución 30 de septiembre de 2023.*
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 3,85%
(se modifica por reducción de contrato de acuerdo con modificatorio No 4)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CORTE	VALOR DEL CORTE	PORCENTAJE TOTAL
$ 20.280.000	30 de noviembre del 2022	$ 780.000	3,85%

LOTE 2: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF - Mantenimiento Maquinaria Agrícola.

Plazo Ejecución Contractual, desde el acta de inicio de fecha 02 de noviembre 2022 hasta el 30 de noviembre 2022.
Porcentaje Avance en tiempo: 100%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

LOTE 1: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF- Adquisición Maquinaria Agrícola e insumos para Maquinaria Agrícola.

Recursos Girados:
Porcentaje de pagos realizados: 3.85%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 96.15%

LOTE 2: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF - Mantenimiento Maquinaria Agrícola.

Recursos Girados:
Porcentaje de pagos realizados: 100%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

LOTE 1: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF- Adquisición Maquinaria Agrícola e insumos para Maquinaria Agrícola.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES	GERENTE GENERAL	ABOGADO

LOTE 2: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF - Mantenimiento Maquinaria Agrícola.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUIS GUILLERMO SALAZAR ROMERO	JEFE DE MANTENIMIENTO	TEC. MECÁNICO AUTOMOTRIZ

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _____ Sí ____X____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

- El 04 de septiembre del 2023 por medio de correo electrónico se le solicita al contratista Visionary Investmen Groupt S.A.S informar a la supervisión suplente la fecha y hora estimada para la entrega del tractor de acuerdo con las especificaciones técnicas.

- El 05 de septiembre 2023 por medio de oficio FAC-S-2023-026535-CE se le solicita se informe la fecha de entrega del minitractor de jardín, se resalta que en repetidas ocasiones se le ha solicitado esta información y no se ha recibido respuesta por parte del contratista.

- El 15 de septiembre de 2023 por medio de oficio N° FAC-S-2023-027718-CE se le solicita asistir a una reunión al contratista y se le informa a la aseguradora lo siguiente: "con toda atención me permito solicitar al señor JOHN JAMES CARDENA GRANOBLES representante legal de la empresa VISIONARY INVESTMENT GRUPO S.A.S. su asistencia a una reunión presencial del día lunes 18 de septiembre del presente año a las 14:00 en la instalaciones del Ministerio de Defensa - Fuerza Aeroespacial Colombiana ubicado en la cra 54 No 26-25, con el fin de realizar verificación y ejecución del Contrato de la referencia. Así mismo comunicarle a su garante SEGUROS DEL ESTADO S.A amparado mediante la póliza No. 21-44-101397399, las novedades que se han presentado en la ejecución del contrato".

  Por medio de otro oficio FAC-S-2023-027784-CE del 15 de septiembre del 2023 se le informa a la aseguradora Seguros del Estado S.R. un posible incumplimiento contrato No. 123-00-B-COFAC-BACOF-2022. "teniendo en cuenta que se acerca la fecha de terminación del contrato el día 30 de septiembre de 2023. Ya que se ha llamado de forma telefónica solicitando una posible fecha de entrega del TRACTOR de acuerdo con las especificaciones técnicas del LOTE 1 del contrato en mención, de igual forma mediante correos electrónicos de fechas 23 y 28 de agosto, como 4 de septiembre de 2023, y por ultimo mediante oficio No FAC-S-2023-026535-CE del 5 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL-ESINS de asunto: SOLICITUDFECHA RECEPCIÓN DE TRACTOR PROCESO N°123-00-B-COFAC-BACOF-2022, el que se encuentra publicado en SECOP II, a lo cual no hadado respuesta alguna. Por lo expuesto, solicito se tenga en cuenta las novedades presentadas con el fin de que se pueda llegar a feliz término el contrato y no se presente un posible incumplimiento".

- El 18 de septiembre del 2023 se realiza reunión presencial en las instalaciones del Edificio Fortaleza, asistió señor Teniente Coronel Diaz Mora Pablo José – Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF, el señor Teniente Coronel Pérez García Julián Dario - Jefe Departamento Administrativo BACOF, el señor Capitán Chávez Alvear Jhon Edison – Supervisor centralizador, la señora Capitán Llache Olaya Angélica del Rocío - Especialista Contractual BACOF, la señorita Capitán Camargo Yaya Diana Milena - Jefe Sección Compras Públicas BACOF, la señorita Aerotécnico Monroy Bernal Deisy Camila - Supervisor principal Lote 1, el señor asesor del proceso contratual Daniel Andrés Cardona Quiroga y el señor contratista representante legal suplente Brayan Camilo Meneses Parra por parte de VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S con el fin de llegar a un acuerdo para la entrega del elemento del ítem 1 del lote 1, el contratista solicito verbalmente que entrega el minitractor de jardín el 30 de septiembre del 2023, por parte de la ordenación del gasto solicito la entrega del tractor el día 30 de septiembre de 2023, de lo contrario si no se recibe el elemento se procederá a establecer el incumplimiento por parte del contratista. *Con el compromiso por parte de contratista a entregar el mini tractor podador el día 30 de septiembre de 2023*, se da por terminada la reunión.

- El 20 de septiembre del 2023 por medio de oficio FAC-S-2023-028331-CE se solicita al contratista VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S enviar diligenciados los formatos para catalogación del minitractor de jardín, con el fin de ir adelantando los trámites pertinentes para ingresarlo al almacén.

- El 26 de septiembre por medio de oficio N°FAC-S-2023-028830-CE se recaba oficio N°FAC-S-2023-028331-CE solicitándole se envié a la supervisión los formatos de catalogación diligenciados, adicionalmente se le solicita se confirme la fecha y hora de entrega del minitractor de jardín.

- El 27 de septiembre se reciben por medio de correo electrónico los formatos de catalogación diligenciados por parte del contratista.

- El 28 de septiembre del 2023 por medio de oficio N°FAC-S-2023-029138-CE se le solicita "al señor Representante Legal VISIONARYINVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES), se informe a esta supervisión el día y la hora de entrega del minitractor podador, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es el 30 de septiembre del 2023, se requiere esta información en la menor brevedad posible".

- El 29 de septiembre del 2023 por medio de oficio S/N el contratista VISIONARY INVESTMENTGROUP S.A.S informa que realizara la entrega del minitractor de jardín el día 30 de septiembre de 2023, hora 14:00 horas, lugar bodega puente Aranda Carrera 53 # 17ª- 96, encargado de la Entrega Brayan Camilo Meneses Parra.

  Por medio de oficio FAC-S-2023-029319-CE, respuesta a oficio S/N del 29 de septiembre del 2023, "respetuosamente me permito confirmar al señor Representante Legal VISIONARYINVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMES CARDENASGRANOBLES), la fecha 30 de septiembre del 2023 la hora, 14:00 horas la entrega del elemento en la Bodega puente Aranda: Carrera 53 # 17ª- 96".-

- Por medio de oficio N° FAC-S-2023-029388-CE del 01 de octubre del 2023, se le informa al "señor Representante Legal VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMESCARDENASGRANOBLES), el vencimiento del plazo de ejecución el cual termino el día 30 de septiembre del 2023, sin suministrar el ítem 1 del lote 1, por un valor de $ 19.500.000, sin satisfacer la necesidad del presente contrato".

  Se le envía oficio N°FAC-S-2023-179520-CI EL 01 de octubre del 2023 al ordenar del gasto informándole el incumplimiento al contrato 123-00-B-COFAC-BACOF-2022, así como los antecedentes y actividades realizadas por la supervisión.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___X_ Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __X__ Sí _____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
No entrego el tractor de jardín incumpliendo con el plazo de ejecución el cual estaba estipulado 30 de septiembre del 2023.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

LOTE 1: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF- Adquisición Maquinaria Agrícola e insumos para Maquinaria Agrícola.

En el lapso correspondiente al mes de septiembre 2023, no se adelantaron actividades por parte del contratista.

LOTE 2: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF - Mantenimiento Maquinaria Agrícola.

En el lapso correspondiente al mes de julio 2023, no se realizaron mantenimientos de maquinaria agrícola.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

LOTE 1: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF- Adquisición Maquinaria Agrícola e insumos para Maquinaria Agrícola.

En el lapso correspondiente al mes de julio 2023, no se tramitaron documentos ni se realizaron pagos.

LOTE 2: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF - Mantenimiento Maquinaria Agrícola.

En el lapso correspondiente al mes de julio 2023, no se tramitaron documentos ni se realizaron pagos.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

LOTE 1: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF- Adquisición Maquinaria Agrícola e insumos para Maquinaria Agrícola.

Se encuentra pendiente la entrega del TRACTOR DE JARDÍN:

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA			
EQUIPO	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
TRACTOR DE JARDIN	• Cilindrada: 608 cm^3 • Cilindro: 01 • Trasmisión hidrostática • Potencia de energía Neta a RPM: 8,6 kW • Método de conducción: Pedal-operated • Anchura de corte: 107 cm • Altura de corte, mín.-máx. max: 102 mm • Altura de corte, mín.-máx. min: 38 mm • Potencia neta rmp: 2.600 rpm • Tipo de volante: Standard • Generador: 15 A • Velocidad hacia delante, mín.-máx. max: 8,4 km/h • Velocidad marcha atrás, máx: 3,5 km/h	UND	1

LOTE 2: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF - Mantenimiento Maquinaria Agrícola.

No aplica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

LOTE 1: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF- Adquisición Maquinaria Agrícola e insumos para Maquinaria Agrícola.

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___x_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: AT. MONROY BERNAL DEISY CAMILA

FIRMA:



C.C. No. 1.002.331.715

DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO

VoBo



MY. SANDRA PATRICIA GARCES MONTOYA
GERENTE DEL PROYECTO (E)

ANEXOS

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES.
ANEXO 2. Correo solicitando información.
ANEXO 3. Oficio solicitándole información FAC-S-2023-026535-CE
ANEXO 4. Oficio FAC-S-2023-027784-CE informando a la aseguradora Seguros del Estado S.R. un posible incumplimiento.
ANEXO 5. Acta de reunión por posible incumplimiento.
ANEXO 6. Oficio FAC-S-2023-029138-CE solicitando informe fecha y hora de entrega del elemento.
ANEXO 7. Oficio del contratista informando fecha y hora.
ANEXO 8. Oficio FAC-S-2023-029319-CE confirmando la fecha y hora.
ANEXO 9. Oficio N° FAC-S-2023-029388-CE informándole al contratista el vencimiento del plazo de ejecución.
ANEXO 10. Oficio FAC-S-2023-179520-CI informándole al ordenar del gasto del incumplimiento de la entrega del elemento.

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	N.A		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		Acta de inicio de fecha 02 de noviembre 2022.
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos		X	No ha allegado el elemento del ítem 1 lote 1 del presente contrato.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	N.A		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		Informe de supervisión con corte 30 de septiembre 2023.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		Se solicita asistir a una reunión al contratista y se le informa a la aseguradora por medio de oficio N° FAC-S-2023-027718-CE, y FAC-S-2023-027784-CE.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N.A		El contrato tenía plazo de ejecución del 30 de septiembre de 2023. No se ha liquidado por presunto incumplimiento.

ANEXO 2. Correo solicitando información.

SOLICITUD FECHA ESTIMADA ENTREGA DE EQUIPO No 123-00-B-COFAC-BACOF-2022.

T4. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ
Para: gerencia1.vig@gmail.com
CC: AT. DEISY CAMILA MONROY BERNAL
Lun 04/09/2023 13:34

Buenas tardes,

Respetuosamente me permito solicitar al señor JOHN JAIMES CARDENAS GRANOBLES en calidad de Representante Legal de VISIONARY INVESTMENT GROUP SAS, que con relación al contrato No.123-00-B-COFAC-BACOF-2022 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA, REPUESTOS, E INSUMOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EXISTENTE DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS GRUPOS AÉREOS Y BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA", le sea informado a la señorita Técnico Cuarto. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA - número celular 314 4370028, supervisora suplente del contrato No.123-00-B-COFAC-BACOF-2022, **FECHA** y **HORA** estimada para la entrega del TRACTOR de acuerdo con las especificaciones técnicas del LOTE 1 del contrato en mención.

Cordialmente,
Técnico Cuarto. Pérez López Daniela Alexandra
Técnico Administrativo Instalaciones - GRUAL - BACOF
Carrera 53 N° 17ª-96 Puente Aranda - Bogotá
Tel 3159800 ext. 3830
daniela.perezl@fac.mil.co
FUERZA AÉREA COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

ANEXO 3. Oficio solicitándole información FAC-S-2023-026535-CE

FAC-S-2023-026535-CE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-026535-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-026535-CE del 5 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL-ESINS

Señor Abogado
JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES
Bogotá,D.C.

Contraseña:jDvwlWRYDC

Asunto: SOLICITUD FECHA RECEPCIÓN DE TRACTOR PROCESO No 123-00-B-COFAC-BACOF-2022.

En referencia al proceso de Selección Mínima Cuantía 123-00-B-COFAC-BACOF-2022, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA, REPUESTOS, E INSUMOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EXISTENTE DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS GRUPOS AÉREOS Y BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA", me permito solicitar al señor REPRESENTANTE LEGAL sea informado FECHA y HORA estimada para la entrega del TRACTOR de acuerdo con las especificaciones técnicas del LOTE 1 del contrato en mención.

Es importante resaltar que se ha solicitado formalmente y en repetidas ocasiones información de fecha de entrega de equipo:

1. Se solicitó información mediante correo electrónico dirigido a la empresa contratista gerencia1.vig@gmail.com con fecha jueves 23 de agosto 2023.
2. Se solicitó información mediante correo electrónico dirigido a la empresa contratista gerencia1.vig@gmail.com con fecha jueves 28 de agosto 2023.
3. Se solicitó información mediante correo electrónico dirigido a la empresa contratista gerencia1.vig@gmail.com con fecha jueves 04 de septiembre 2023.

De acuerdo con lo anterior, solicito al contratista se dé respuesta a la señorita Técnico Cuarto PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA - número celular 314 4370028 - correo electrónico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

daniela.perezl@fac.mil.co supervisora suplente del contrato No.123-00-B-COFAC-BACOF-2022 lo solicitado formalmente.

Cordialmente,

Técnico Cuarto DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ
Técnico Administrativo Instalaciones

Anexo: evidencia de los correos enviados (01 folio)
AT. MONROY / GRUAL

Elaboró: T4. PÉREZ / ESINS Revisó: Aprobó:T4. PÉREZ / ESINS

SIC ITUR AD ASTRA

ANEXO 4. Oficio FAC-S-2023-027784-CE informando a la aseguradora Seguros del Estado S.R. un posible incumplimiento.

FAC-S-2023-027718-CE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-027718-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-027718-CE del 15 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM

Señor
JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES
VISIONARY INVESTMENT GRUPO S.A.S

Señor
SEGUROS DEL ESTADO S.A
juridico@segurosdelestado.com
3219162297
Bogotá,D.C.

Contraseña:6i5VAo9fCv

Asunto: Citación Reunión Verificación y Ejecución del Contrato No. 123-00-B-COFAC-BACOF-2022.

En referencia a oficion con radicado interno No FAC-S-2023-166754-CI del 11 de septiembre de 2023, con relación a la ejecución del contrato No. 123-00-B-COFAC-BACOF-2022 cuyo objeto es el "*ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA, REPUESTOS, E INSUMOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EXISTENTE DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS GRUPOS AÉREOS Y BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA*", con toda atención me permito solicitar al señor JOHN JAMES CARDENA GRANOBLES representante legal de la empresa VISIONARY INVESTMENT GRUPO S.A.S. su asistencia a una reunión presencial del día lunes 18 de septiembre del presente año a las 14:00 en la instalaciones del Ministerio de Defensa - Fuerza Aeroespacial Colombiana ubicado en la cra 54 No 26-25, con el fin de realizar verificación y ejecución del Contrato de la referencia.

Así mismo comunicarle a su garante SEGUROS DEL ESTADO S.A amparado mediante la póliza No. 21-44-101397399, las novedades que se han presentado en la ejecución del contrato (para el efecto se anexa el respectivo informe de supervisión).

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

Página 1 de 2

FAC-S-2023-027718-CE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF

Elaboró: AS13. POSSO / SEFIN Revisó: CT. LLACHE / SECOP Aprobó:TC. PEREZ / DEPAD

SIC ITUR AD ASTRA

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

Página 2 de 2

ANEXO 5. Acta de reunión por posible incumplimiento.

FAC-S-2023-068283-AG

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
	Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-068283-AG	**Lugar y Fecha**	Bogotá D.C., Edificio Fortaleza, oficina 312.,18-09-2023

Asunto	Reunión contrato N°123-00-B-COFAC-BACOF-2022.		
Oficina Productora	BACOF GRUAL-SECOM		
Hora Inicio	14:00 horas	**Hora Finalización**	14:30 horas
Ausentes	No aplica		

Orden del día:
- Reunión

Desarrollo:

El 18 de septiembre del 2023, se reunieron el señor Teniente Coronel Diaz Mora Pablo José - Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF, el señor Teniente Coronel Pérez García Julián Dario - Jefe Departamento Administrativo BACOF, el señor Capitán Chavez Alvear Jhon Edison – Supervisor centralizador, la señora Capitán Llache Olaya Angélica del Rocío - Especialista Contractual BACOF, la señorita Capitán Camargo Yaya Diana Milena - Jefe Seccion Compras Publicas BACOF, la señorita Aerotécnico Monroy Bernal Deisy Camila - Supervisor principal Lote 1, el señor asesor del proceso contratual Daniel Andres Cardona Quiroga y el señor contratista representante legal suplente Brayan Camilo Meneses Parra por parte de VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S, con el fin de verificar el el desarrollo y estado del contrato No 123-00-B-COFAC-BACOF-2022, Lote 1, cuyo objeto es:ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA, REPUESTOS, E INSUMOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EXISTENTE DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS GRUPOS AÉREOS Y BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA, LOTE No.1. ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA E INSUMOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA.

Preside la reunión el señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF, presentando al Departamento de Contratos, y a la supervisión, se otorga la palabra al señor Capitán Chavez Alvear Jhon Edison quien expresa que en la ejecución del contrato No 123-00-B-COFAC-BACOF-2022, Lote 1, está pendiente la entrega del mini tractor de jardín por parte del contratista, el cual tiene plazo de entrega el día 30 de septiembre de 2023, manifiesta que ha tratado de establecer contactado con el contratista por vía telefónica, correos electrónicos y por mensajes del SECOP II, a lo cual a la fecha no ha tenido respuesta formal por parte del contratista, llegando a generar preocupación a la supervisión por un posible incumplimiento por parte del contratista.

La señora Capitán Especialista Contractual BACOF, interfiere en la reunión explicando que el contrato es una reserva presupuestal, por tales motivos la supervisión requiere estar comunicándose frecuentemente con el contratista, y hasta el momento no se está teniendo un canal de comunicación fluido por parte de la entidad y el contratista, el fin de la reunión es establecer unos compromisos y fechas para la entrega de este elemento, no esperar a que llegue el 30 de septiembre y se tenga un incumplimiento, adicionalmente de esta reunión fue informada a la garante (aseguradora) del contratista.

FAC-S-2023-068283-AG

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
	Vigencia:	07/05/2020

El señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF, le otorga la palabra al señor Brayan Camilo Meneses Parra, quien manifiesta lo siguiente: queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerles su tiempo, sabemos, que ustedes están muy ocupados y que me han dado este espacio para poderme comunicar, primero que todo ofrecer excusas por no haberle contestado a la supervisión, pero esto obedece a una problemática que la empresa ahora está sufriendo, nosotros ahora estamos abriendo una sucursal y estamos dictando con el Gobierno español entonces eso nos ha quitado muchísimo presupuesto y nos ha limitado en cuanto a personal y en cuanto a recursos, lo que hace mover la logística es el presupuesto.

De igual manera el señor contratista informa que ya le hizo la cotización a la empresa que importará el mini tractor; el mini tractor ya está comprado en España, está para orden de nosotros solamente toca traer, estamos mirando los escenarios de traerlo vía aérea para que sea más rápido y poder cumplir hasta el 30 de septiembre, pero no me puedo comprometer hasta que no la empresa no reciba unos pagos, que tiene pendiente en el hospital militar y en otros contratos, básicamente es eso, mi Coronel.

El señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF, comunica lo siguiente: como Ordenador del Gasto para recibir el minitractor se establece como plazo máximo el día 30 de septiembre de 2023, la institución no tiene por qué asumir ese tipo de cosas por parte del contratista, como funcionarios debemos hacer cumplir lo establecido por la entidad, por tal motivo le solicito la entrega del tractor el día 30 de septiembre de 2023, de lo contrario si no se recibe el elemento se procederá a establecer el incumplimiento por parte del contratista.

Con el compromiso por parte de contratista a entregar el mini tractor podador el día 30 de septiembre de 2023, se da por terminada la reunión.

Anexo: 01 folios listado de asistencia.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
No aplica	No aplica	No aplica

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	No aplica		
Fecha - Hora	No aplica	**Lugar**	No aplica

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA

ANEXO 6. Oficio FAC-S-2023-029138-CE solicitando informe fecha y hora de entrega del elemento.

FAC-S-2023-029138-CE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-029138-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-029138-CE del 28 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL

Señor
JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES
Representante Legal
VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S
Bogotá,D.C.

Contraseña:qOLtffuEhN

Asunto: Recordatorio plazo de ejecución contrato N°123-00-B-COFAC-BACOF-2022

En referencia al contrato N°123-00-B-COFAC-BACOF-2022 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA, REPUESTOS, E INSUMOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EXISTENTE DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS GRUPOS AÉREOS Y BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA"; solicito al señor Representante Legal VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES), se informe a esta supervisión el día y la hora de entrega del minitractor podador, teniendo en cuenta que el ***plazo de ejecución es el 30 de septiembre*** del 2023, se requiere esta información en la menor brevedad posible.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Capitán JHON EDISON CHAVEZ ALVEAR
Especialista Medio Ambiente

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: AT. MONROY / GRUAL Revisó: Aprobó:CT. CHAVEZ / GRUAL

SIC ITUR AD ASTRA

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

Página 2 de 2

ANEXO 7. Oficio del contratista informando fecha y hora.

VISIONARY
INVESTMEN GROUP S.A.S

Bogotá D.C, 29 de septiembre de 2023

Estimado Señor
Capitán **JHON EDISON CHAVEZ ALVEAR**
Especialista Medio Ambiente
Fuerza Aeroespacial Colombiana

Asunto: **Re** Recordatorio plazo de ejecución contrato N°**123-00-B-COFAC-BACOF-2022**

Cordial Saludo;

En Referencia al Oficio FAC-S-2023-029138-CE de Fecha 28 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFABACOF-SECOM-GRUAL, en mi calidad de Representante Legal de Visionary Investment Group S.A.S Nit 901.611.402-8 en concordancia con el Contrato relacionado líneas arriba, respetuosamente nos permitimos informar al Sr Capitan Supervisor Administrativo el día y la hora de entrega del minitractor podador como a continuación se indica:

Dia: **30 de septiembre de 2023**
Hora: **14:00** horas
Lugar: Bodega puente Aranda: Carrera 53 # 17ª- 96.
Encargado de la Entrega: Brayan Camio Meneses Parra
Documento de Identidad 80.773.491

De acuerdo a lo anterior expuesto solicitamos tenga a bien dar viabilidad a esta solitud, agradeciendo la atención prestada a esta solicitud quedando atento a su respuesta.

Cordialmente;

JHON JAMES CARDENAS GRANOBLES
Documento de Identidad: CC 1.013.584.628
Representante Legal
Dirección: Av el Dorado # 92-32 Oficina 102
Correo electrónico: gerencia1.vig@gmail.com
Cel: +57 321 9162297
NIT 901611402-8

VoBo. Bryan Meneses
C.F.O. VISIONARY

ANEXO 8. Oficio FAC-S-2023-029319-CE confirmando la fecha y hora.

FAC-S-2023-029319-CE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-029319-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-029319-CE del 29 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL

Señor
JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES
Representante Legal
VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S
Bogotá,D.C

Contraseña:hu8kdeI8GC

Asunto: Respuesta a oficio S/N del 29 de septiembre del 2023.

En referencia al contrato N°123-00-B-COFAC-BACOF-2022 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA, REPUESTOS, E INSUMOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EXISTENTE DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS GRUPOS AÉREOS Y BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA"; respetuosamente me permito confirmar al señor Representante Legal VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES), la fecha 30 de septiembre del 2023 la hora, 14:00 horas la entrega del elemento en la Bodega puente Aranda: Carrera 53 # 17ª- 96.

Capitán JHON EDISON CHAVEZ ALVEAR

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

FAC-S-2023-029319-CE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Especialista Medio Ambiente

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: AT. MONROY / GRUAL Revisó: Aprobó:CT. CHAVEZ / GRUAL

SIC ITUR AD ASTRA

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

ANEXO 9. oficio N° FAC-S-2023-029388-CE informándole al contratista el vencimiento del plazo de ejecución.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-029388-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-029388-CE del 1 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL

Señor
JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES
Representante Legal
VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S
Bogotá,D.C

Contraseña:yne1W5RgJS

Asunto: Terminación plazo de ejecución contrato N°123-00-B-COFAC-BACOF-2022

En referencia al contrato N°123-00-B-COFAC-BACOF-2022 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA, REPUESTOS, E INSUMOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EXISTENTE DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS GRUPOS AÉREOS Y BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA"; Me permito informar al señor Representante Legal VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES), el vencimiento del plazo de ejecución el cual termino el día 30 de septiembre del 2023, sin suministrar el ítem 1 del lote 1, por un valor de $ 19.500.000, sin satisfacer la necesidad del presente contrato.

FAC-S-2023-029388-CE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Capitán JHON EDISON CHAVEZ ALVEAR
Especialista Medio Ambiente

Elaboró: AT. MONROY / GRUAL Revisó: Aprobó:CT. CHAVEZ / GRUAL

SIC ITUR AD ASTRA

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

ANEXO 10. Oficio FAC-S-2023-179520-CI informándole al ordenar del gasto del incumplimiento de la entrega del elemento.

FAC-S-2023-179520-CI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-179520-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 10, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-179520-CI del 1 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL

Señor Teniente Coronel
PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF
Bogotá D.C.

Asunto: Incumplimiento al contrato 123-00-B-COFAC-BACOF-2022.

En referencia al contrato N°123-00-B-COFAC-BACOF-2022 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA, REPUESTOS, E INSUMOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EXISTENTE DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS GRUPOS AÉREOS Y BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA", y de acuerdo con el LOTE 1 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de la BACOF el incumplimiento del contrato por parte del contratista, así como los antecedentes y actividades realizadas por la supervisión.

Antecedentes:

El acta de inicio se firma el 02 de noviembre del 2022, la cual esta publicado en la plataforma del SECOP II, la supervisora encargada del proceso la señora Técnico Cuarto Torres Gualteros Sofia actividades realizadas durante la supervisión:

- El día 08 de noviembre 2022, la supervisión solicita mediante correo electrónico se informe por ese medio los avances realizados con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato en mención sobre la adquisición del tractor de jardín de acuerdo a lo estipula en la ficha técnica.

- El día 09 de noviembre 2022, la supervisión solicita nuevamente mediante correo electrónico se informe por ese medio los avances realizados con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato en mención sobre la adquisición del tractor de jardín de acuerdo a lo estipula en la ficha técnica.

- El día 10 de noviembre 2022, el contratista allega por medio de correo electrónico el oficio s/n donde coloca en conocimiento a esta supervisión, los diferentes pormenores y eventualidades

FAC-S-2023-179520-CI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

que presenta para la adecuada ejecución del contrato en mención, especialmente en lo referente a la entrega del ITEM 1. ADQUISICIÓN DEL TRACTOR DE JARDÍN de conformidad a la ficha técnica.

- El día 11 de noviembre 2022, mediante oficio No. FAC-S-2022-030371-CE, la supervisión da respuesta al contratista donde se solicita se indique a más tardar el día miércoles 16 de noviembre 2022, la fecha estimada de entrega de la totalidad de elementos del contrato en mención, según el anexo FICHA TECNICA LOTE. 1 BACOF ADQUISICIÓN.

- El día 16 de noviembre 2022, el contratista allega por medio de correo electrónico el oficio s/n donde solicita reunión con el asesor jurídico asignado al contrato No 123- 00- B-COFAC-BACOF-2022 con el fin de definir y exponer a la entidad las circunstancias particulares que se vienes presentado con relación al ITEM 1 Tractor Corta Césped Tipo Jardín del LOTE 1.

- El día 23 de noviembre 2022, en las instalaciones del edificio Fortaleza se reúne la señora Mayor Sandra Patricia Garcés Montoya Comandante del Escuadrón de Instalaciones, el Señor Capitán Jhon Edison Chávez Alvear Supervisor Administrativo, la Señora Capitán Diana Milena Camargo Yaya Jefe Sección de Compras Públicas, el Señor Teniente Jose Javier Rincón Tapia Asesor Jurídico, la Señora Aerotécnico Jenny Sofia Torres Gualteros Supervisora principal y la señora Julieth Astrid Romero Castro asesora del proceso, de acuerdo con lo solicitado por el contratista, donde el mismo se compromete a elaborar un cuadro comparativo de las diferentes propuestas de tractor de jardín a entregar, con el fin de facilitar la toma de decisiones por parte de la entidad, documento allegado a esta supervisión el día 24 de noviembre 2022.

- El día 28 de noviembre 2022, se realiza el reunión con el comité de adquisiciones donde se define dar visto bueno para el suministro del tractor de jardín correspondiente al JOHN DEERE S120 Y/O S140 los cuales cumplen con las características solicitadas por la entidad, de acuerdo con el presupuesto asignado para este ítem el cual corresponde a la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 24.980.000,00) y mediante oficio No. FAC-S-2022-032034-CE se da respuesta de manera formal al contratista.

- El día 29 de noviembre 2022, el contratista allega por medio de correo electrónico la solicitud de prórroga para el Lote 1 - Ítem 1, Tractor de jardín, hasta el 15 de diciembre del 2022 para enviar la documentación soporte del pedido en fabrica de este ítem el cual se prevee entrega para marzo del 2023, manteniendo el precio de la oferta económica inicialmente presentada.

- El día 30 de noviembre 2022, se realiza modificatorio para el Lote 1 - Ítem 1, en referencia al plazo de ejecución y forma de pago.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

FAC-S-2023-179520-CI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

La señorita Aerotécnico Monroy Bernal Deisy Camila recibe el presente contrato el 22 de diciembre del 2023 y se han realizado las siguientes actividades:

- El día 23 de enero 2023, mediante oficio FAC-S-2023-000530-CE se le solicita al contratista se informe a la supervisión las gestiones adelantadas para la adquisición del tractor de jardín; el cual responde que por correo y vía telefónica han solicitado información a las empresas importadoras de maquinaria agrícola, averiguando si está disponible en el país el tractor de jardín, además se han adelantado estudios con la posibilidad de realizar la importación por cuenta del contratista.

- El día 13 de febrero de 2023, mediante oficio FAC-S-2023-003731-CE (anexo 1) se le solicita la contratista se informe a la supervisión las gestiones adelantadas hasta la fecha, para la adquisición del tractor de jardín; el contratista responde por medio de un correo, la información que le dio la empresa que los tendrá disponibles hasta finales de marzo principios de abril.

- El 16 de marzo por medio de oficio N° 123-00-B-COFAC-BACOF-2022 se notifica al ordenador del gasto presunto incumplimiento, ya que en el presente mes por medio telefónico el contratista informa que dará respuesta por medio de oficio durante lasegunda o tercera semana de marzo sobre las actividades adelantas para la adquisición del tractor de jardín, y la fecha de 16 de marzo no había respondido de forma oficial.

- El día 24 de marzo a las 11:20 horas por medio de correo electrónico, la supervisión envía el siguiente mensaje en referencia al contrato N°123-00-B-COFAC-BACOF-2022 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA, REPUESTOS, INSUMOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EXISTENTE DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS GRUPOS AÉREOS Y BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA", en referencia al LOTE 1 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA me permito recordar que el plazo para la entrega es el 31 de Marzo del 2023 y a la fecha no se ha realizado ningún acercamiento por parte del contratista para la entrega del mismo.

- El contratista responde por medio de oficio s/n de fecha 24 de marzo 2023, a las 20:02 horas, cargado documento en la plataforma del SECOP II (el día 28/03/2023 a las4:37:43 hrs) donde solicita una reducción del ítem 1 lote 1, del contrato N° 123-00-B-COFAC-BACOF-2022, frente a la imposibilidad en su adquisición e importación del referido ítem, solicitado la reducción de este.

- Por tal motivo se informó al gerente de proyecto por medio de oficio FAC-S-2023-056511-CI del 28 de marzo del 2023, el documento allegado por el contratista se solicitó la asesoría jurídica y

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

FAC-S-2023-179520-CI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

económica para estudiar la viabilidad de la reducción presupuestal solicitada por el contratista, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato es el 31 de marzo de 2023.

- En reunión presencial que se realizó con el comité jurídico, se planteó la suspensión del contrato. Se realiza acta de suspensión el 31 de marzo del 2023 a las 10:00 horas, por razón del informe allegado por el contratista, es necesario por parte de la entidad realizar un análisis por parte del comité técnico, jurídico y económico para revisar lo manifestado por el contratista y tomar la decisión más pertinente, las partes contratantes, de común acuerdo deciden suspender la ejecución del contrato, se establece como fecha tentativa de reiniciación el 20 de abril del 2023.

- El 11 de abril se envía correo a casa toro solicitando información de disponibilidad de mini tractores de jardín para la venta, a lo cual responden lo siguiente: "en reunión es adelantadas con fabrica nos informaron que los despachos programados para Colombia se habían cancelado, razón por la cual no podemos ofertar ningún equipo de jardín y golf. Aun no tenemos fechas estimadas de llegada los nuevos pedidos que se hicieron".

- El 14 de abril del 2023, se realiza visita a tienda oficial de Casa Toro distribuidora autorizado en Colombia para la venta de tractores de jardín, se reunieron el Subteniente Duran Nixon supervisor administrativo del contrato y la señora Aerotécnico Monroy Deisy supervisora principal del lote 01, con el señor Jaime Martínez Lagos, asesor comercial de la línea de jardinería de Casa Toro, en la reunión el señor Jaime Martínez manifiesta que los tractores de jardín, posiblemente no lleguen este año porque desde el punto de fabricación en Estados Unidos no los están despachando para Colombia, además a la fecha no cuenta con ninguna referencia detractor de jardín disponible, se solicitó que se enviara por medio de oficio la respuesta de disponibilidad de equipos de jardinería. (acta de reunión N° FAC-S-2023-027472-AG.)

- El 19 de abril, la empresa Casa Toro remite oficio comunicando lo siguiente: "Con el presente informamos de la no disponibilidad de equipos de jardinería o mini tractores, el cual se presenta a nivel Latinoamérica, esto debido a un desabastecimiento en la producción de los mismos en fabrica, resultado de la post pandemia vivida en años anteriores, por tal motivo no existe un abastecimiento actual y las fechas tentativas para la llegada de estos están para el mes de octubre, fecha aún sin confirmación oficial".

- Por medio de oficio N°FAC-S-2023-071518-CI del 19 de abril del 2023, se solicita al comité técnico estructurador concepto técnico para la viabilidad de adquisición de otro equipo, se anexan fichas técnicas con el fin de proporcionar al comité técnico otras opciones para su estudio.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

- Se solicita la ampliación de plazo de suspensión hasta el 28 de abril del 2023, por medio de oficio FAC-S-2023-071956-CI del 20 de abril del 2023, lo anterior con la finalidad de solicitar concepto técnico al comité estructurador para la adquisición de un equipo Tractor de Jardín que cumpla con las necesidades de la BACOF y posteriormente sea evaluado por el comité económico y jurídico.

- El 24 de abril del 2023 con oficio N°FAC-S-2023-074870-CI el comité estructurador da respuesta expresando lo siguiente: "atendiendo a su solicitud de concepto de manera respetuosa le informo al señor Teniente Coronel Comandante Grupo Apoyo Logístico BACOF y Gerente del Proyecto, que el equipo propuesto en reemplazo del exigido inicialmente en el contrato, podría apoyar el desarrollo de las actividades descritas con anterioridad para el mantenimiento de las zonas verdes, así como a disminuir elcrecimiento descontrolado de la vegetación, el cual puede afectar las condiciones sanitarias; sin embargo, debe tenerse en cuenta que las especificaciones técnicas del equipo propuesto en reemplazo (tractor de jardín TS-142) son inferiores a las exigidas en el estudio previo y proceso contractual desarrollado, lo que incide en el rendimiento y la calidad de la maquinaria, así como su posible valor en el mercado".

- El 25 de abril del 2023 por medio de oficio N° FAC-S-2023-075556-CI se solicita concepto económico, determine la valoración económica del nuevo bien adquirir sustituyendo el inicialmente pactado de acuerdo con la documentación anexa.

- El 28 de abril del 2023 por medio de correo electrónico el comité económico estructurador envía el estudio de mercado que se encuentra en un promedio de$17.380.000,00. solicita la oferta del contratista con el fin de determinar si el valor corresponde al estudio realizado. Revisada la información allegada por el comité económico la Supervisión solicita mediante correo electrónico, que el contratista envíe la propuesta económica para la nueva adquisición del bien. Por medio de oficio N° FAC-S-2023-078330-CI del 28 de abril del 2023, se solicita se amplíe el plazo de suspensión del contrato en mención hasta el 10 de mayo del 2023.

- El 02 de mayo del 2023 es allegada oferta económica la cual es presentada por un valor de $23.119.000 por parte del contratista y enviada al comité económico, el cual responde por correo electrónico: " me permito enviar relación de valor sugerido de adquisición del tractor $18.687.000,00, el cual es establecido tomando como base las3 cotizaciones recibidas y la del contratista la cual supera en un 24,62% a la cotización de menor valor, resaltando que dentro de todas las cotizaciones recibidas se encuentran incluidos impuestos, costos y demás gravámenes para la entrega y facturación del equipo, por lo anterior, se sugiere organizar una reunión vía teams para el día de mañana junto con el contratista con el fin de verificar el tema y llegar a una cuerdo".

FAC-S-2023-179520-CI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

- El 03 de mayo del 2023 se realiza reunión vía temas, con el gerente de proyecto, comité económico, con la Jefe de sección de compras, Jefe de Departamento administrativo y la supervisión, para analizar la información allegada por el comité económico, el gerente de proyecto solicita al comité económico solicita estudio de mercado quitando la cotización del contratista, el Jefe de departamento administrativo le sugiere al comité económico incluir los impuestos que se deben aplicar al presente proceso para el estudio económico.

- El 04 de mayo del 2023 por correo electrónico el comité económico, envía información solicitada por el gerente de proyecto. El mismo día por medio de correo es allegado el siguiente correo: Teniendo en cuanta lo anterior se le solicita al contratista ajustar la cotización ya que presenta inconsistencias, el cual allega nuevamente la cotización, el día martes 09 de mayo del 2023 la supervisión recibe la cotización emitida por la firma contratista con la nueva oferta, la cual fue remitida al asesor económico el mismo día, para ser nuevamente analizada e incluida en el análisis económico.

- Por lo anterior el 10 de mayo del 2023 con oficio N° FAC-S-2023-085801-CI se solicita ampliación de la suspensión contrato hasta el 17 de mayo del 2023, para que sea allegada la información del analista económico y posteriormente programar reunión con el contratista, con el objetivo de definir los costos a pagar por la adquisición del equipo.

- El 12 de mayo del 2023 se realiza reunión presencial en las instalaciones del edificio fortaleza, con el contratista con el objetivo de adquirir el tractor de jardín, y solicitarle al contratista evaluar el precio que está ofertando teniendo en cuanta que en el mercado está en otro precio, solicitándole amablemente una oferta de menor precio y que en lo posible sea allegada en el mismo día, acta N° FAC-S-2023-034790-AG.

- Cotización allegada por el contratista por un valor de 19.500.000. la cual fue expuesta a los comités, el económico solicitó que el precio debía ser inferior por el estudio de mercado por tal motivo de forma verbal se e solicito que bajara el precio de la cotización allegada.

- El 8 de junio del 2023 es allegado a la supervisión, oficio s/n solicitando la reducción del item 1, por el motivo que no pueden ofrecerlo por un valor menor al ya cotizado, ya que este presenta un desequilibrio económico para su empresa; por medio de oficioFAC-S-2023-106189-C del 08 de junio del 2023 se le informa al ordenador del gasto el oficio recibido por parte del contratista.

- El día 13 de junio del 2023 se cita una reunión con el ordenador del gasto, el comité técnico, económico y jurídico, la supervisión, el departamento de contratos y financiero por la plataforma de teams, para evaluar entre todos la continuidad o no del contrato, por sugerencia del ordenador del gasto se solicitó realizar otra reunión al día siguiente evaluando el impacto de la adquisición del minitractor de jardín, reunión que se llevó acabo el 14 de junio se proyectaron las consecuencias que tendría la estructuración de un nuevo proceso y teniendo en cuenta que

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

FAC-S-2023-179520-CI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

no están los recursos proyectados para la vigencia 2024, los horas hombres invertidas por la entidad en este proceso, también, se expuso las ventajas de adquirir este tractor en esta vigencia, por todo lo anterior la supervisión recomienda la adquisión del tractor, seguido por el comité jurídico y económico, el ordenador del gasto acepta la modificación y adquisición del minitractor. Acta de reunión N° FAC-S-2023-043945-AG.

- El 15 de junio del 2023 por medio de oficio FAC-S-2023-018097-CE se acepta el valor propuesto por el contratista para la adquisición del mini tractor de jardín, se le solicitase informe fecha tentativa de la adquisición para definir el plazo de la ejecución.

- El 16 de junio del 2023 se recibe oficio s/n solicitando la entrega del equipo la semana del 18 al 22 de septiembre de 2023, de forma verbal se le solicita al contratista estudiar la entrega del ítem antes.

- El 23 de junio del 20223 por medio de oficio FAC-S-2023-018775-CE se le solicita al contratista estudiar la fecha de entrega lo antes posible, se solicita un documento en el cual se acredite las gestiones realizadas para adquirir el elemento en mención, ya sea el trámite de importación o documento que soporte de adquisición con el fabricante o distribuidor.

- El 30 de junio del 2023 responde que "Teniendo presente que para la entidad es de suma importancia adquirir el tractor en el menor tiempo posible, buscando los medios para disminuir el tiempo de entrega, es menester indicar a la entidad que de nuestra parte se adelantan las acciones necesarias en pro de lograr sinergia de nuestras cadenas de valor logístico, por parte de Visionary hemos gestionado con nuestros orwarding - operadores Logísticos internacionales como lo son ALONSO S.A.S, DHL y SCALA con los cuales estamos listos para el trámite de aduanas para el ingreso del Tractor corta césped al país." Adicional anexan imágenes del tractor, informando que realizaron un abono para la compra del equipo.

- El 06 de julio del 2023 se realiza acta de reanudación del contrato de común acuerdo, el contratista se compromete a entregar el elemento antes del 30 de septiembre de 2023 como plazo máximo; por medio de oficio FAC-S-2023-121714-CI se solicitó la modificación de la ficha técnica, plazo de ejecución, modificación de forma de pago y apropiación presupuestal.

- El 03 de agosto modificatorio cargado en la plataforma del Secop II.

- El 11 de agosto del 2023 el supervisor principal le entrega el contrato al supervisor suplente la señora Técnico Cuarto Daniela Alexandra Pérez, dejando pendiente: pendiente recibo del minitractor podador plazo 30 de septiembre 2023 y aprobación de pólizas actualizadas.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

FAC-S-2023-179520-CI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES · FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

- El 23 de agosto del 2023 por medio de correo electrónico se le solicita al contratista Visionary Investmen Group S.A.S informar a la supervisión suplente la fecha y hora estimada para la entrega del tractor de acuerdo con las especificaciones técnicas.

- El 28 de agosto del 2023 por medio de correo electrónico se le vuelve a solicitar al contratista se informe la fecha y hora de entrega del tractor.

- El 04 de septiembre del 2023 por medio de correo electrónico se vuelve a solicitar al contratista se informe la fecha y hora de entrega del tractor.

- El 05 de septiembre 2023 por medio de oficio FAC-S-2023-026535-CE se le solicita se informe la fecha de entrega del minitractor de jardín, se resalta que en repetidas ocasiones se le ha solicitado esta información y no se ha recibido respuesta por parte del contratista.

- El 15 de septiembre del 2023 por medio de oficio FAC-S-2023-027784-CE se informa a la aseguradora Seguros del Estado S.R. un posible incumplimiento contrato No. 123-00-B-COFAC-BACOF-2022. "teniendo en cuenta que se acerca la fecha de terminación del contrato el día 30 de septiembre de 2023. Ya que se ha llamado de forma telefónica solicitando una posible fecha de entrega del TRACTOR de acuerdo con las especificaciones técnicas del LOTE 1 del contrato en mención, de igual forma mediante correos electrónicos de fechas 23 y 28 de agosto, como 4 de septiembre de 2023, y por ultimo mediante oficio No FAC-S-2023-026535-CE del 5 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL-ESINS de asunto: SOLICITUDFECHA RECEPCIÓN DE TRACTOR PROCESO N°123-00-B-COFAC-BACOF-2022, el que se encuentra publicado en SECOP II, a lo cual no hadado respuesta alguna. Por lo expuesto, solicito se tenga en cuenta las novedades presentadas con el fin de que se pueda llegar a feliz término el contrato y no se presente un posible incumplimiento".

- El 18 de septiembre del 2023 se realiza reunión presencial en las instalaciones del Edificio Fortaleza, asistió señor Teniente Coronel Díaz Mora Pablo José – Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF, el señor Teniente Coronel Pérez García Julián Dario - Jefe Departamento Administrativo BACOF, el señor Capitán Chávez Alvear Jhon Edison – Supervisor centralizador, la señora Capitán Llache Olaya Angélica del Rocío - Especialista Contractual BACOF, la señorita Capitán Camargo Yaya Diana Milena - Jefe Sección Compras Públicas BACOF, la señorita Aerotécnico Monroy Bernal Deisy Camila - Supervisor principal Lote 1, el señor asesor del proceso contratual Daniel Andrés Cardona Quiroga y el señor contratista representante legal suplente Brayan Camilo Meneses Parra por parte de VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S con el fin de llegar a un acuerdo para la entrega del elemento del ítem 1 del lote 1, el contratista solicito verbalmente que entrega el minitractor de jardín el 30 de septiembre del 2023, por parte de la ordenación del gasto solicito la entrega del tractor el día 30 de septiembre de 2023, de lo contrario si no se recibe el elemento se

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

FAC-S-2023-179520-CI

FAC-S-2023-179520-CI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES — FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

procederá a establecer el incumplimiento por parte del contratista. Con el compromiso por parte de contratista a entregar el mini tractor podador el día 30 de septiembre de 2023, se da por terminada la reunión.

- El 20 de septiembre del 2023 por medio de oficio FAC-S-2023-028331-CE se solicita al contratista VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S enviar diligenciados los formatos para catalogación del minitractor de jardín, con el fin de ir adelantando los trámites pertinentes para ingresarlo al almacén.
- El 26 de septiembre por medio de oficio N°FAC-S-2023-028830-CE se recaba oficio N°FAC-S-2023-028331-CE solicitándole se envié a la supervisión los formatos de catalogación diligenciados, adicionalmente se le solicita se confirme la fecha y hora de entrega del minitractor de jardín.
- El 27 de septiembre se reciben por medio de correo electrónico los formatos de catalogación diligenciados por parte del contratista.
- El 28 de septiembre del 2023 por medio de oficio N°FAC-S-2023-029138-CE se le solicita "l al señor Representante Legal VISIONARYINVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES), se informe a esta supervisión el día y la hora de entrega del minitractor podador, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es el 30 de septiembre del 2023, se requiere esta información en la menor brevedad posible".
- El 29 de septiembre del 2023 por medio de oficio S/N el contratista VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S informa que realizara la entrega del minitractor de jardín el día 30 de septiembre de 2023, hora 14:00 horas, lugar bodega puente Aranda Carrera 53 # 17ª- 96, encargado de la Entrega Brayan Camio Meneses Parra.
- Por medio de oficio FAC-S-2023-029319-CE, respuesta a oficio S/N del 29 de septiembre del 2023, "respetuosamente me permito confirmar al señor Representante Legal VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMES CARDENASGRANOBLES), la fecha 30 de septiembre del 2023 la hora, 14:00 horas la entrega del elemento en la Bodega puente Aranda: Carrera 53 # 17ª- 96".
- Por medio de oficio N° FAC-S-2023-029388-CE del 01 de octubre del 2023, se le informa al "señor Representante Legal VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S (JOHN JAMES CARDENASGRANOBLES), el vencimiento del plazo de ejecución el cual termino el día 30 de septiembre del 2023, sin suministrar el ítem 1 del lote 1, por un valor de $ 19.500.000, sin satisfacer la necesidad del presente contrato"

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES — FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Capitán JHON EDISON CHAVEZ ALVEAR
Especialista Medio Ambiente

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: AT. MONROY / GRUAL Revisó: Aprobó:CT. CHAVEZ / GRUAL

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Grupo Aéreo del Oriente

FECHA INFORME: Día: 28 Mes: 09 Año: 2023

CONTRATO N°. 123-00-B-COFAC-BACOF-2022

CONTRATISTA: JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES representante legal de VISIONARY INVESTMENT GROUP SAS

VALOR DEL CONTRATO: LOTE 3: $10.353.500 - GAORI

FORMA DE PAGO: La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana pagara al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

PAC	CORTE
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer semestre 2023	Con corte facturación día 30 de Noviembre de 2022

FECHA FIRMA: Día 25 . Mes Octubre . Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición Maquinaria Agrícola, Repuestos, e Insumos para Maquinaria Agrícola, y Servicio de Mantenimiento de la maquinaria agrícola existente de acuerdo a descripción de la ficha técnica de los Grupos Aéreos y Base Aérea Comando Fuerza Aérea.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

FECHA DE FIRMA: 30 de noviembre 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: FORMA DE PAGO LOTE 1, Y PLAZO DE EJECUCIÓN LOTE 1.

Plazo de ejecución.

Plazo de ejecución anterior:
A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022.

Plazo de ejecución modificado:
Para lote no 1. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022.

Forma de pago.

Forma de pago anterior:
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Forma de pago modificada:

Para los lotes: 1,2,3,4 Y 5:
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Para lote 1:
Cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 15 de diciembre de 2022, por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $24.980.000,00.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2.

FECHA DE FIRMA: 15 de diciembre 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: FORMA DE PAGO LOTE 1, PLAZO DE EJECUCIÓN LOTE 1 Y VALOR DEL CONTRATO.

Plazo de ejecución.

Plazo de ejecución anterior:
Para lote no 1. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022.

Plazo de ejecución modificado:
Para lote no 1. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 31 de marzo de 2023.

Forma de pago.

Forma de pago anterior:
Para los lotes: 1,2,3,4 Y 5:
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Para lote 1:
Cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 15 de diciembre de 2022, por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $24.980.000,00.

Forma de pago modificada:

Para los lotes: 1, 2, 3,4 Y 5: PAC diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Para lote 1: PAC mayo 2023, con corte de facturación día 31 de marzo de 2023, por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $24.980.000,00

Valor del contrato

El valor del presente Contrato corresponderá a la suma CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON M/CTE ($54.567.160,01) M/cte.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3.

FECHA DE FIRMA: 22 de diciembre 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: CUENTA BANCARIA.

Cuenta de pago modificada: cuenta empresarial No 480900094396 Ahorros Damas.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

LOTE 1: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF- Adquisición Maquinaria Agrícola e insumos para Maquinaria Agrícola.

Plazo Ejecución Contractual, desde el acta de inicio de fecha 02 de noviembre 2022 hasta el 31 de marzo 2023.
Porcentaje Avance en tiempo: 39,60% (del 02 de noviembre 2022 al 31 diciembre 2022).
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 3,03%

LOTE 2: Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF - Mantenimiento Maquinaria Agrícola.

Plazo Ejecución Contractual, desde el acta de inicio de fecha 02 de noviembre 2022 hasta el 30 de noviembre 2022.
Porcentaje Avance en tiempo: 100%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

Nota: El 100% de porcentaje de ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos) corresponde a un presupuesto de $10.952.300,00, con el cual se suplió la necesidad de la entidad.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02/10/2022 hasta el 31/11/2022

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES	Gerente General	Abogado

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No__X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X____ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí_X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRA TISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

No aplica.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia Presupuestal	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Entidad Nit	Entidad Descripcion	Dependencia	Dependencia Descripcion	Rubro	Descripcion	Recurso	Sit	Valor Pesos	Tesoreria Pagadora	Concepto Pago	Solicitud CDP	CDP	Compromiso	Cuentas por Pagar	Fecha Cuentas por Pagar	Obligaciones	Ordenes de Pago	Fecha Doc Soporte Compromiso
4307222	2022-03-09 00:00:00	2022-03-11 04:33:20	1,610,000.00	10,145.00	1,599,855.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1030632151	PEREZ GARCIA ANGY TATIANA	Abono en cuenta	Ahorro	36367638	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	2103	BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	RECURSOS CORRIENTES	CSF	1,610,000.00	13-01-01-DT	FAC-S-2022-000703-CF CTO 020-02-B COF AC-BACOF 2022	6822	6122	3722	6022	2022-02-24 00:00:00	59122	4307222	2022-03-26 00:00:00

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No aplica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____NO_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Teniente BEDOYA CARVAJAL YENY STEFANIA

FIRMA:

C.C. No. 1075267117

DEPENDENCIA: ESDEB-205

TC. FREDDY FABIAN FIGUEROA VERGARA
Segundo Comandante GAORI

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de	X		

	contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato				
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**			
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**			
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**			
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**N/A**	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**N/A**	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AERERO DEL ORIENTE

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 10 Año: 2023

CONTRATO N°. 123-00-B-COFAC-BACOF-2022 LOTE 4

CONTRATISTA: VISIONARY INVESTMENT GROUP SAS.

VALOR DEL CONTRATO: **Dos** millones quinientos mil pesos **($2.500.000)**

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, así:
100% PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023

FECHA FIRMA: Día 25 . Mes 10 . Año 2022 .

OBJETO DEL CONTRATO:
Adquisición Maquinaria Agrícola, Repuestos, e Insumos para Maquinaria Agrícola, y Servicio de Mantenimiento de la maquinaria agrícola existente de acuerdo a descripción de la ficha técnica de los Grupos Aéreos y Base Aérea Comando Fuerza Aérea.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

FECHA DE FIRMA: 30 de noviembre 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: FORMA DE PAGO LOTE 1, Y PLAZO DE EJECUCIÓN LOTE 1.

Plazo de ejecución.

Plazo de ejecución anterior:
A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022.

Plazo de ejecución modificado:
Para lote no 1. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022.

Forma de pago.

Forma de pago anterior:
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Forma de pago modificada:

Para los lotes: 1,2,3,4 Y 5:
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Para lote 1:
Cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 15 de diciembre de 2022, por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $24.980.000,00.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2.

FECHA DE FIRMA: 15 de diciembre 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: FORMA DE PAGO LOTE 1, PLAZO DE EJECUCIÓN LOTE 1 Y VALOR DEL CONTRATO.

Plazo de ejecución.

Plazo de ejecución anterior:
Para lote no 1. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022.

Plazo de ejecución modificado:

Para lote no 1. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 31 de marzo de 2023.

Forma de pago.

Forma de pago anterior:
Para los lotes: 1,2,3,4 Y 5:
Diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Para lote 1:
Cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 15 de diciembre de 2022, por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $24.980.000,00.

Forma de pago modificada:

Para los lotes: 1, 2, 3,4 Y 5: PAC diciembre y/o cuentas por pagar, pagadera primer trimestre 2023, con corte de facturación día 30 de noviembre de 2022.

Para lote 1: PAC mayo 2023, con corte de facturación día 31 de marzo de 2023, por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $24.980.000,00

Valor del contrato

El valor del presente Contrato corresponderá a la suma CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON M/CTE ($54.567.160,01) M/cte.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3.

FECHA DE FIRMA: 22 de diciembre 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: CUENTA BANCARIA.

Cuenta de pago modificada: cuenta empresarial No 480900094396 Ahorros Damas.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02-10-2022 hasta el 30-11-2022

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

ORDEN DE PAGO	FACTURA	FECHA	VALOR
454031822	VS-17 VS-25	29-12-2022	$ 2.480.,000 PARA EL LOTE 4

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JHON JAMES CARDENAS GRANOBLES	REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No_X Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No_____ Sí _X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

NO APLICA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

El día 29 de diciembre de 2022 se realizó el pago total por valor de $2.480.000 mediante factura No. VS-17 con fecha 28/11/2022 y VS-25 01/12/2022, con corte 30 de noviembre del año 2022.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

NO APLICA.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO: _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

Pendiente realizar acta de liquidación del proceso.

NOMBRE SUPERVISOR: AT REYES CARDONA ALEJANDRO

FIRMA:

C.C. No. 1151966150

DEPENDENCIA: ESALO

TC. FREDDY FABIAN FIGUEROA VERGARA - SECOM GAORI

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del

contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por	X		

	escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**NO APLICA**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**NO APLICA**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GAAMA – ESALO - ESINS

FECHA INFORME: Día: 3 Mes: 10 Año: 2023
CONTRATO N°. 123-00-B-COFAC-BACOF-2022
CONTRATISTA: JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES representante legal de VISIONARY INVESTMENT GROUP SAS.

VALOR DEL CONTRATO: $ 58.634860.01
LOTE 5- $5.021.360

FORMA DE PAGO: DICIEMBRE Y/O C*P, PAGADERA PRIMER TRIMESTRE 2023

FECHA FIRMA: Día. 25 Mes. 10 Año. 2022.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición Maquinaria Agrícola, Repuestos, e Insumos para Maquinaria Agrícola, y Servicio de Mantenimiento de la maquinaria agrícola existente de acuerdo a descripción de la ficha técnica de los Grupos Aéreos y Base Aérea Comando Fuerza Aérea.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)
FECHA DE FIRMA N.A
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 02-10-22 hasta el 30-11-22
Porcentaje Avance en tiempo: 100%
Porcentaje de Ejecución con relación a los servicios recibidos: 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 100%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0.00%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JHON JAMES CARDENAS GRANNOBLES	Gerente General	Abogado

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No. X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE

CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _X__ Sí ____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas).
Durante la vigencia no se realizaron actividades, teniendo en cuenta que la totalidad de los bienes del lote 5 se entregaron S.N.
Así mismo, mediante correo de fecha 20-9-23 se realizó el envío de los códigos Otan al señor AS14. NAIRO EFRED ACOSTA MAHECHA de acuerdo a ficha técnica.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N.A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).
Los bienes se entregaron en el GAAMA dentro del plazo establecido en el contrato S.N.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO

FIRMA:



C.C. No. 94.074.155

DEPENDENCIA: ESALO – ESINS – ELMED



GERENTE FUNCIONAL : MY. SANCHEZ CARDONA FREDY ANDRÉS

FIRMA:

C.C. No. 9.977.371

DEPENDENCIA: SECOM GAAMA (E)