	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATACIÓN	
Código: GJC-FRT-08	**Versión:** 01	**Fecha de Aprobación:** 14/01/2016

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	18 / 09 / 2023	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** [ ]	**NO** [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	50%	

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Ricardo Perdomo Mosquera
DEPENDENCIA	Bienes y Servicios
CARGO	Auxiliar administrativo

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.5290001
FECHA DE CONTRATO	14/08/2023
CONTRATISTA	BODEGA DE INSUMOS SERVICIOS Y EMPRESARIALES SAS
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901452279
VALOR	$20.218.100
PLAZO	111 días
FECHA ACTA DE INICIO	15/08/2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30/11/2023
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS, VIDEO BEAM Y ESCANER DE INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: 100%

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 100%

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS O PRODUCTOS COMPRENDIDAS EN EL PERIODO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS, VIDEO BEAM Y ESCANER DE INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR.

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: Ninguno

5. PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: Lo que esta descripto en los estudios previos, y cambiar los repuestos necesarios hasta agotar lo relacionado en la invitación.

6. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN			
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			


NOTA: se anexa pago planilla simple

7. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] **NO** [X] n caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: SE ANEXAN FOTOS E INFORME	

FECHA DE ELABORACIÓN: **18/09/2023**



FIRMA DEL SUPERVISOR