ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: PRGC17-0000-0000-FO02
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ACTA DE CORTE DE PAGO	FECHA APROBACIÓN: 10/06/2022
		Página 1 de 2

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

Fecha:	27/03/2023	**Acta de Corte N°**	3	**Periodo Ejecución:**		13/12/2022	al	10/02/2023	
Persona natural:		**Persona jurídica:**	X	**Modalidad contratación:**		LICITACION PUBLICA			
Numero cedula:		**NIT:**	901.590.186-1	**N° contrato:**		SIOP 0082 - 2022			
Nombre contratista:	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA								
Correo electrónico:	jcurielcon@hotmail.com			**Numero de contacto:**		3007658674			
Nombre y cargo del supervisor:	MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS								

OBJETO DE CONTRATO:

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND).

2. BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$	27.029.500.000,00
Anticipo 40% Contrato Inicial	$	-
Adicion No. 01 (SI APLICA):	$	-
Valor Total del Contrato:	$	27.029.500.000,00
Acta de corte (01):	$	1.445.063.750,00
Acta de corte (02):	$	557.101.500,00
Acta de corte (03):	$	369.439.375,00
Acta de corte (04):	$	-
Acta de corte (05):	$	-
Valor Total Ejecutado:	$	2.371.604.625,00
Saldo por ejecutar:	$	24.657.895.375,00

3. GENERALIDAD DE CONTRATISTA

Plazo Inicial del Contrato:	DIECISEIS (16) MESES
Fecha de Suscripción del Contrato	13 DE JULIO DE 2022
Fecha de Acta de Inicio:	02 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de Terminación Inicial del Contrato:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
Suspensión No. 01:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022
Reinicio N° 1 (SI APLICA):	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
Prorroga N° 1 (SI APLICA):	N/A
Prorroga N° 2 (SI APLICA):	N/A
Otro Si Modificatorio No. 01	CESIÓN PARTICIPACIÓN DISPOSICIONES- 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Nueva Fecha de Terminación del Contrato:	16 DE ENERO DE 2024

4. RELACIÓN DE ANEXOS ENTREGADOS	PAGINAS	SI	NO	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR
Acta Parcial de Obra No. 02	2	X		El suscrito supervisor, certifica que previa revisión del acta de corte, y los anexos relacionados con el informe de actividades CUMPLE con los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.
Cuenta de cobro y/o factura:	1	X		
Certificación Bancaria	1	X		
Registro Unico Tributario	4	X		
Informe y Certificado de Interventoria eléctricos, de iluminación, seguridad, control comunicaciones y cableado estructurado. Aval diseños estructural, hidráulicos, sanitarios, gases industriales y	16	X		
Informe Técnico y/o de actividades:	59	X		
Pólizas de Garantía y Anexos	16	X		
Resolución Cesión de Participación Disposiciones	9	X		
Relación Personal, Planillas de seguridad social y otros	29	X		
Certificado de aportes suscritas por el revisor fiscal:	2	X		
Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal:	2	X		
Certificado de la junta de contadores persona jurídica:	2	X		
Otros (especificar): Documentos contractuales: Acta de inicio - Suspensión y Reinicio	9	X		
Anexo, Medio magnético CD, USB, OTROS:			x	

5. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Toda la información registrada y cargada en el aplicativo SECOP II, por el contratista se presenta de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor en el mismo aplicativo SECOP II. Los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.


UT CULTURAS EN COTA - NIT: 901.590.186-1
JERSON MENDOZA OCHOA CC 1.118.844.495 DE RIOHACHA -
Representante Legal - **CONTRATISTA**

UNION TEMPORAL INTERCULTURAL NIT: 901.611.855-0
RAUL BOHORQUEZ ZEA C.C. 79.052.252 de Bogotá
Representante Legal INTERVENTORIA

MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS - SUPERVISOR CON FACULTADES DE ORDENADOR DEL GASTO

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	SARA PATRICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ	ING. MIGUEL ALFREDO CERMEÑO ING. CAROLINA GOMEZ CRUZ	MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO S.I.O.P - CONTRATISTA O.P.S	PROFESIONALES S.I O.P. - CONTRATISTAS O.P.S.- APOYO A LA SUPERVISION	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
FIRMA			
FECHA:	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el acta de corte, el informe de actividades y sus anexos encontrandolos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes



UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
901.590.186-1
CR 18 137 11 BRR CHICO
Bogotá - Colombia
(57) 3007568674
jcurielcon@hotmail.com

Factura electrónica de venta

N°: UCE 11

Cliente: MUNICIPIO DE COTA
Nit: 899.999.705-3
Teléfono: (601) 3161800
Dirección: CRA 4 12 63
Correo: obras@alcaldiacota.gov.co



Fecha y hora Factura

Generación	27/03/2023, 11:25
Expedición	27/03/2023, 11:27
Vencimiento	27/03/2023
Vendedor	UNION TEMPORAL CULTURA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	101	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINANAMRCA	1.00	310,453,256.30	58,986,118.70	19 %	310,453,256.30

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	310,453,256.30
IVA 19%	58,986,118.70
Total a Pagar	369,439,375.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-27 por $ 369,439,375.00

Observaciones:
ACTA PARCIAL No. 3 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND)

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036574881 aprobado en 20220922 prefijo UCE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: e599627b0711e2871749c8086cfe406af849684a31db3e5e04ee2c0fbe2726897ad49919a06de9ae8eef09cea4330df5

ACTA No. 3	Fecha. De corte: 10 de Febrero de 2022	OBJETO DE CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND)
Contrato de obra pública No. SIOP-0082-2022	contratista: UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	
Fecha de inicio: 02 de agosto de 2022		
Fecha de reinicio No.1: 25 de noviembre de 2022		
fecha de vencimiento: 16 de enero de 2024		
Plazo de ejecución: 16 meses	Interventor: UNION TEMPORAL INTERCULTURAL	

AVANCE DE CUENTA		MONTO TOTAL DE CONTRATO				EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		CUENTAS PRESENTADAS		SALDO PENDIENTE	
A	FASE I- ESTUDIO Y DISEÑOS TÉCNICOS												
No.	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	UND	1	549,474,789.92	549,474,789.92	1.00	549,474,789.92	-	-	1.00	549,474,789.92	-	-
2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO	UND	1	549,474,789.92	549,474,789.92	0.90	494,527,310.92	0.05	27,473,739.50	0.95	522,001,050.42	0.05	27,473,739.50
3	DISEÑO DE AREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	UND	1	175,831,932.77	175,831,932.77	0.70	123,082,352.94	0.25	43,957,983.19	0.95	167,040,336.13	0.05	8,791,596.64
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND	1	21,978,991.60	21,978,991.60	1.00	21,978,991.60	-	-	1.00	21,978,991.60	-	-
5	ESTUDIO DE SUELOS	UND	1	109,894,957.98	109,894,957.98	1.00	109,894,957.98	-	-	1.00	109,894,957.98	-	-
6	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE	UND	1	21,978,991.60	21,978,991.60	-	-	-	-	-	-	1.00	21,978,991.60
7	DISEÑO ESTRUCTURALES	UND	1	219,789,915.97	219,789,915.97	0.70	153,852,941.18	0.20	43,957,983.19	0.90	197,810,924.37	0.10	21,978,991.60
8	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS	UND	1	131,873,949.58	131,873,949.58	0.50	65,936,974.79	0.40	52,749,579.83	0.90	118,686,554.62	0.10	13,187,394.96
9	ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	1	131,873,949.58	131,873,949.58	0.50	65,936,974.79	0.40	52,749,579.83	0.90	118,686,554.62	0.10	13,187,394.96
10	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	UND	1	43,957,983.19	43,957,983.19	0.50	21,978,991.60	0.30	13,187,394.96	0.80	35,166,386.55	0.20	8,791,596.64
11	DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES	UND	1	65,936,974.79	65,936,974.79	0.70	46,155,882.35	0.20	13,187,394.96	0.90	59,343,277.31	0.10	6,593,697.48
12	PRESUPUESTO DE OBRA	UND	1	65,936,974.79	65,936,974.79	0.20	13,187,394.96	0.50	32,968,487.39	0.70	46,155,882.35	0.30	19,781,092.44
13	PROGRAMACION DE OBRA	UND	1	43,957,983.19	43,957,983.19	-	-	0.50	21,978,991.60	0.50	21,978,991.60	0.50	21,978,991.60
14	ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO	UND	1	21,978,991.60	21,978,991.60	-	-	-	-	-	-	1.00	21,978,991.60

ACTA No. 3	Fecha. De corte: 10 de Febrero de 2022	
Contrato de obra pública No. SIOP-0082-2022	**contratista: UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA**	**OBJETO DE CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND)**
Fecha de inicio: 02 de agosto de 2022		
Fecha de reinicio No.1: 25 de noviembre de 2022		
fecha de vencimiento: 16 de enero de 2024		
Plazo de ejecución: 16 meses	**Interventor: UNION TEMPORAL INTERCULTURAL**	

AVANCE DE CUENTA		MONTO TOTAL DE CONTRATO				EJECUTADO Y/O PAGADO		EJECUTADO ESTE PERIODO		CUENTAS PRESENTADAS		SALDO PENDIENTE	
A	FASE I- ESTUDIO Y DISEÑOS TÉCNICOS												
No.	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
15	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	UND	1	10,989,495.80	10,989,495.80	-	-	-	-	-	-	1.00	10,989,495.80
16	COORDINACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	32,968,487.39	32,968,487.39	0.50	16,484,243.70	0.25	8,242,121.85	0.75	24,726,365.55	0.25	8,242,121.85
	SUB TOTAL FASE I- DISEÑO				**2,197,899,159.66**	-	1,682,491,806.72		**310,453,256.30**		**1,992,945,063.03**		**204,954,096.64**
	IVA		**19%**		417,600,840.34	-	319,673,443.28		58,986,118.70		378,659,561.97		38,941,278.36
	TOTAL FASE I				**2,615,500,000.00**		2,002,165,250.00		**369,439,375.00**		**2,371,604,625.00**		**243,895,375.00**
B	**FASE III- CONSTRUCCIÓN**												
	COSTO DIRECTO DE OBRA				18,780,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,780,000,000.00
	Administrativos	18%			3,380,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,380,400,000.00
	Imprevistos	2%			375,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	375,600,000.00
	Utilidad	10%			1,878,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,878,000,000.00
	TOTAL FASE III				**24,414,000,000.00**	-	-	-	-		-		**24,414,000,000.00**
	VALOR TOTAL FASE I y III				**27,029,500,000.00**	-	**2,002,165,250.00**		**369,439,375.00**		**2,371,604,625.00**		**24,657,895,375.00**

JERSON MENDOZA OCHOA
INGENIERO CIVIL TP 44202-343452
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT: 901590186-1

RAUL BOHORQUEZ ZEA
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901611855-0

MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE COTA
SUPERVISOR

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Riohacha, 21 de Septiembre de 2022

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA identificado con Nit No 901590186 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	526-000031-05	2022/09/21	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 8 N° 3 - 9 Oficina Bancolombia RIOHACHA Tel:7273575

Atentamente,

BANCOLOMBIA S.A. Riohacha
Asesor de servicios No 15000
Cédula No

KAYRA HERNANDEZ SIERRA
ASESOR INTEGRAL MIPYME
Sucursal Riohacha - 526

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoria sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

VIGILADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14864561469

(415)7707212489984(8020) 000001486456146 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona juridica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social

UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá. D.C. 0 0 1

41. Dirección principal

CR 18 137 11 BRR CHICO

42. Correo electrónico jcurielcon@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 5 6 8 6 7 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 2 0 4 2 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	4	2	5																		

7- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 15 / 11 : 42: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MENDOZA OCHOA JERSON ESTEBAN

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-09-2022 11:42:23AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14864561469

(415)7707212489984(8020) 000001486456146 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 3 2 4	2 0 2 2 0 9 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	9 8
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 3 2 4	2 0 2 2 0 9 0 5
81. Hasta	2 0 2 3 0 3 2 4	2 0 2 3 0 3 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 5 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14864561469

(415)7707212489984(8020) 000001486456146 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 9 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 1 8 8 4 4 4 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDOZA	OCHOA	JERSON	ESTEBAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14864561469

(415)7707212489984(8020) 000001486456146 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9015901861	1	Impuestos de Bogotá 32	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 31	830031937	1	COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	60	2022,03,24	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 31	900561563	6	COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ERINCO. S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	40	2022,03,24	2022,09,05

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 31	900803956	7	COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	40	2022,09,05	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Hoy mismo.
—Sara

Obras Publicas

UT CULTURA EN COTA

Cota, 10 de Febrero de 2023

OFICIO No. 017-2023

ALCALDIA MUNICIPAL
DE COTA - CUNDINAMARCA

14 FEB 2023

RADICADO 3229.
HORA 11:30 am
RECIBIDO POR Angelica
NUMEROS DE FOLIO 142
OTROS

Ingeniero
MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Ciudad

Ref.: ESTUDIO, DISEÑO, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SIOP-0082-2022.

Estimado Ingeniero:

Dentro del desarrollo de la primera fase del proyecto en referencia le hacemos entrega de la tercera cuenta con sus respectivos soportes que son:

1. Desglose de cuenta firmada por interventoría
2. Factura fiscal
3. Remisión de acta de ejecución parcial No. 3 firmada por parte de interventoría
4. Certificación bancaria
5. Rut
6. Informe de cuenta
7. Planilla integrada de seguridad social del personal aprobado en el área de diseño
8. Carta de avales de los diseños por parte de la interventoría
9. Carta de responsabilidad de los diseñadores de la consultoría

No. DE FOLIOS (142)

Cordial saludo,

JERSON MENDOZA OCHOA
C.C. 1.118.844.495 de Riohacha
Representante Legal de la ***UNIÓN TEMPORAL CULTURA***

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cota, 10 de Febrero de 2023

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA
MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Cota-Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratación No (SIOP-CM-0004-2022), en adelante el "Proceso de contratación" Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No SIOP-0083-2022

Asunto: ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO.

Estimados ingenieros:

Yo, JOSÉ MANUEL MARRUGO REDONDO con cédula de ciudadanía 73.211.774 de Cartagena, en calidad de INGENIERO ELECTRICISTA con Matricula Profesional CN205-60221 e INGENIERO ELECTRONICO. Presentado de manera oficial para el cargo de ASESOR EN INGENIERÍA ELÉCTRICA dentro de los profesionales presentados por la UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL en el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SIOP-0083-2022, se realizó la evaluación de los avances presentados para el componente de ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO de lo cual se observó que estos cumplen con la normatividad nacional vigente.

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cordialmente,

JOSÉ MANUEL MARRUGO REDONDO
INGENIERO ELECTRICISTA/ASESOR EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
TP. CN205-60221

RAÚL BOHÓRQUEZ ZEA
UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
INTERVENTORÍA

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cota, 08 de Febrero de 2023

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA
MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Cota-Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratación No (SIOP-CM-0004-2022), en adelante el "Proceso de contratación" Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No SIOP-0083-2022

Asunto: AVAL DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS.

Estimados ingenieros:

Yo, GERMAN ALVARADO ROSAS con cédula de ciudadanía 80.407.064 de Bogotá, en calidad de INGENIERO CIVIL con Tarjeta Profesional 25202-25261 y ESPECIALISTA EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL. Presentado de manera oficial para el cargo de ASESOR EN HIDROSANITARIO dentro de los profesionales presentados por la Unión Temporal Intercultural en el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SIOP-0083-2022, se realizó la evaluación de los avances presentados para el componente de DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS de lo cual se observó que estos cumplen con la normatividad nacional vigente.

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cordialmente,

GERMAN ALVARADO ROSAS
INGENIERO CIVIL/ASESOR EN HIDROSANITARIO
TP. 25202-25261

RAÚL BOHÓRQUEZ ZEA
UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
INTERVENTORÍA

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cota, 13 de Febrero de 2023

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA
MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Cota-Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratación No (SIOP-CM-0004-2022), en adelante el "Proceso de contratación" Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No SIOP-0083-2022

Asunto: AVAL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO Y DISEÑO DE ÁREAS EXTERIORES (PAISAJISMO).

Respetado señor

Yo, **EVELYN JOHANNA CARDOZO GOMEZ** con cédula de ciudadanía 52.274.486 de Bogotá, en calidad de ARQUITECTA PROFESIONAL con Tarjeta Profesional A25132004 – 52274486 presentada para el cargo de **ARQUITECTO ASESOR** dentro de los profesionales presentados por la Unión Temporal Intercultural en el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SIOP-0083-2022 me permito manifestarle que una vez revisada se avala la siguiente la documentación:

2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO:
    - Localización general (esc 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientación del

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

proyecto, las vías circundantes, distancias a las esquinas próximas, linderos, mojones, parámetros, aislamiento, áreas libres y áreas cubiertas, zonas de cesión.

- Plano índice.
- Implantación general del proyecto, análisis y propuesta de zonificación para las áreas de futuro desarrollo dentro del predio.
- Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida en cada piso, superficie total construida, superficie libre total, índice de ocupación, índice de construcción, y demás que se requieran para los trámites de licencia y para la estimación financiera del proyecto.
- Plantas arquitectónicas (es 1:50 y 1:100) por cada piso o nivel diferente, con localización y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretación por parte del constructor.
- Distribución de planta de cada uno de los ambientes de formación que incluye proceso productivo y formación.
- Cortes urbanísticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.
- Cortes y alzados (esc 1:50 y 1:100).
- Zona de interiores y exteriores (esc 1:100 y 1:200)
- Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20)
- Render: Representación de la imagen real tridimensional del edificio vista desde diferentes puntos. - Presupuesto detallado de obra.

3. DISEÑO DE ÁREAS EXTERIORES (PAISAJISMO):
   - Planos generales de áreas exteriores.
   - Especificaciones técnicas de construcción.
   - Presupuesto preliminar detallado de obra.

CONCLUSIONES

- El presente aval no exime a los diseñadores, en este caso la Unión Temporal Cultura en Cota, a dar respuesta a futuros requerimientos que se presenten en el desarrollo de estos.
- Los estudios y diseños elaborados son exclusivamente para el desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA – CUNDINAMARCA", por lo cual no se autoriza el uso de estos para proyectos con objeto diferente.

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL
INTER-CULTURAL

- Se avalan el diseño arquitectónico para el contrato relacionado en el asunto, propuesto por el contratista de obra UT. Cultura en Cota, puesto que cumple con la normatividad NTC 4595, así como las condiciones requeridas de acuerdo a las necesidades planteadas en el municipio de Cota a nivel cultural y se plantea como una solución arquitectónica integral de acuerdo a las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones.

Lo anterior para su revisión y demás trámites.

Cordialmente,

Johanna Cardozo G

EVELYN JOHANNA CARDOZO GOMEZ
ARQUITECTA/ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
TP. A25132004 – 52274486 /2004

RAÚL BOHÓRQUEZ ZEA
RL. UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
INTERVENTORÍA

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cota, 9 de Febrero de 2023

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA
MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Cota-Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratación No (SIOP-CM-0004-2022), en adelante el "Proceso de contratación" Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No SIOP-0083-2022

Asunto: AVAL DISEÑO ESTRUCTURAL

Respetado señor

Por medio de la presente nos permitimos manifestarles que se aprueba y avala el DISEÑO ESTRUCTURAL elaborado por la UT CULTURA EN COTA en el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública SIOP-0082-2022 celebrado entre el Municipio de Cota y la UT. CULTURAL EN COTA cuyo objeto contractual es "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA – CUNDINAMARCA" y se relaciona lo siguiente:

- Planos de diseño general (esc. 1:50, 1:75).
- Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).
- Memorias de cálculo preliminar.

Lo anterior para su revisión y demás trámites. Cordialmente,

PEDRO JOSÉ PACHECO BUENO
INGENIERO CIVIL/ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
TP. 15202 - 170575 BYC

RAÚL BOHÓRQUEZ ZEA
RL. UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
INTERVENTORÍA

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

COMPONENTE ESTRUCTUAL

DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPLEJO CULTURAL MUNICIPIO DE COTA

Informe de revisión del Diseño

DOCUMENTO: REVISIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL – COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA

REVISIÓN No. 3

Revisión	Modificaciones	Fecha
3	Documento original	05-01-2023

Elaboración – Revisión – Aprobación

Revisión	Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
	Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
	MOA		PJP			

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 3

2. NORMAS APLICABLES 3

3. OBSERVACIONES GENERALES 3

4. CONTENIDO ESTRUCTURAL 3

4.1 PREDISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 4

5. CONCLUSIONES 4

1. INTRODUCCIÓN

Este informe corresponde a la revisión de planos del pre diseño del proyecto para las estructuras nuevas contempladas para la etapa de construcción del Complejo Cultural en el Municipio de Cota, Departamento de Cundinamarca. Propuesta presentada por la Unión Temporal Cultura en Cota, liderada por el ingeniero Mauricio Ordoñez Andrade. Esta primera entrega se realizó en medio magnético con fecha del de 8 septiembre de 2022.

Las revisiones acá desarrolladas se realizan de acuerdo con la sección A-6.2.5 del Decreto 945 de 05 de junio de 2017, siguiendo lo establecido en los numerales 3.6.2 y 3.6.3 de la Resolución 0017 de 2017 de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes.

Adicionalmente, certifico que no me encuentro dentro del régimen de incompatibilidades de acuerdo con el numeral A-6.2.8 del Decreto 945 de 2017.

La presente revisión corresponde a la preentrega del producto en su versión de predimensionamiento.

2. NORMAS APLICABLES

- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Cuarta actualización
- Código Colombiano de Puentes CCP-14, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS, 2010.
- American Concrete Institute ACI318-19. Building Code Requirements for Structural Concrete.

3. OBSERVACIONES GENERALES

- Este documento presenta el prediseño de los elementos a emplear teniendo en cuenta únicamente la disposición arquitectónica y con nociones en secciones estructurales.

4. CONTENIDO ESTRUCTURAL

Se presentan los modelamientos de los edificios que conformaran el Complejo Cultural, los cuales constan de dos niveles, se presentan las diferentes áreas en los planos adjuntos.

4.1 PREDISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

A.	Selección del perfil	Estado	Observaciones	Numeral norma
A.1	Columnas principales	Cumple	Dado que es un sistema de pórticos con un sobrecimiento la solución de columnas metálicas es apropiada dado que son PTR.	
A.2	Muros	Cumple	Se debe evaluar si hacer muros en concreto reforzado a fin de lograr un sobrecimiento de la estructura se recomienda verificar el espesor de este muro en concreto a 25cm por la altura, o evaluar la posibilidad de realiza el sobrecimiento en mampostería estructural. La mampostería estructural también se consideraría una solución ya que se lleva una viga en concreto de remate y tendrá mejor acabado para el caso que quede a la vista.	
A.3	Vigas	Para tener en cuenta	Dadas las luces que se manejan se plantean perfiles en I, sin embargo, se recomienda evaluar la posibilidad de incluir PTR dadas las cargas que pueden recibir que son pequeñas por la magnitud del proyecto.	
A.4	Cubierta	Cumple	Evaluar en el diseño final el tipo de perfiles a utilizar dadas las luces que se manejan se plantean.	
A.6	Conexiones	Para tener en cuenta	Verificar que método aplicara en caso de presentarse o no conexiones precalificadas.	

Para tener en cuenta:

- Una vez se realice el modelo estructural, verificar que la relación demanda/capacidad de cada elemento (o el más crítico) ascienda del 90%.
- Las cargas sísmicas para el componente horizontal deben ser multiplicada por el coeficiente de reducción omega

5. CONCLUSIONES

- El producto presentado esta en fase de prediseño y los elementos propuestos pueden variar de sección dadas las solicitaciones de carga.
- El armado tridimensional estructural es coherente con la propuesta arquitectónica.
- Para la siguiente etapa mencionar los perfiles empleados teniendo en cuenta, por tal motivo se solicita en la próxima entrega aclarar en el informe o en planos si son perfiles armados o de catálogo (mencionar el catálogo).

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cota, 10 de Febrero de 2023

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA
MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Cota-Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratación No (SIOP-CM-0004-2022), en adelante el "Proceso de contratación" Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No SIOP-0083-2022

Asunto: AVAL DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES

Respetado señor

Por medio de la presente nos permitimos manifestarles que se avala el avance presentado por el Contratista de obra UT CULTURA EN COTA en el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública SIOP-0082-2022 celebrado entre el Municipio de Cota y la UT. CULTURAL EN COTA cuyo objeto contractual es "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA – CUNDINAMARCA" para el componente de DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES.

Consideraciones:

Se pueden presentar modificaciones en la versión final.

De acuerdo con la NSR-10 numeral A.1.5.1 – Diseñador responsable "la responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, recae sobre los profesionales bajo cuya dirección se elaboraron los diferentes diseños particulares"

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

- Debe tenerse en cuenta el artículo 6 de la ley 400 de 1997 – Responsabilidad de los diseños, "la responsabilidad de los diseños de los diferentes elementos que componen la edificación, así como la adopción de todas las medidas necesarias para el cumplimiento en ellos del objetivo de las normas de esta ley y sus reglamentos, recae en los profesionales bajo cuya dirección se elaboraron los diferentes diseños particulares"
- El presente aval no exime a los diseñadores responsables de responder a futuros requerimientos que se presenten en el desarrollo de estos.
- La información avalada corresponde a la última versión generada y revisada por esta interventoría.
- Los estudios y diseños elaborados son exclusivamente para el desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA – CUNDINAMARCA", por lo cual no se autoriza el uso de estos para proyectos con objeto diferente.

Lo anterior para su revisión y demás trámites.

Cordialmente,

Mario Bonilla C.

MARIO ROLANDO BONILLA CORREA
ING CIVIL/ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y GERENCIA DE PROYECTOS/MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNIA/PMP
TP: 13202115533 BLV

RAÚL BOHÓRQUEZ ZEA
RL. UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
INTERVENTORÍA

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cota, 10 de Febrero de 2023

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA
MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Cota-Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratación No (SIOP-CM-0004-2022), en adelante el "Proceso de contratación" Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No SIOP-0083-2022

Asunto: AVAL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

Estimados ingenieros:

Yo, FERNANDO ISSAIAS MORALES ESPINOSA con cédula de ciudadanía 73.583.245 de Cartagena Bolívar, en calidad de INGENIERO CIVIL con Tarjeta Profesional 13202-101226 desde el 23 de Octubre de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3588. Presentado de manera oficial para el cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORIA dentro de los profesionales presentados por la UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL en el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SIOP-0083-2022, se realizó la revisión y evaluación de los avances presentados para los componentes de PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cordialmente,

FERNANDO ISSAIAS MORALES ESPINOSA
INGENIERO CIVIL/ESPECIALISTA EN GERENCIA AMBIENTAL/ESPECIALISTA EN INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN/ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE VÍAS TERRRESTRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TP. 13202-101226


RAÚL BOHÓRQUEZ ZEA
UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
INTERVENTORÍA

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

20

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.

CONTRATO No SIOP-0082-2022



INFORME MENSUAL N°3

PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 HASTA 10 DE FEBRERO DEL 2023

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 6

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 7

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 7

2.2. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8

2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS DEL PROYECTO 11

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 13

3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SIOP-0082-2022. 14

3.1. POLIZAS ACTUALIZADAS CON MODIFICACION DE LA POSICION CONTRACTTUAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO SIOP-0082-2022. SEGÚN REINICIO DE LA SUSPENSION N°1 15

3.2. POLIZAS CON ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO SIOP-0082-2022. 16

3.3. POLIZAS DE INICIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO SIOP-0082-2022. 17

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO 18

4.1. MODIFICATORIO 1 AL DOCUMENTO DE CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL 18

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA NO SIOP-0082-2022 18

6. ENTREGABLES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 19

6.1. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA NO. SIOP-0082-2022 25

7. AVANCE DE ACTIVIDADES – FASE 1 26

8. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CONTRATOS. 31

8.1. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 31

DURANTE EL PERIODO SE ELABORO LA PROPUESTA PLANTAS ARQUITECTONICAS, CORTES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES , PLANOS DE FACHADA Y PLANOS GENERALES DE LOS DIFERENTES FRENTES QUE SE ADELANTARON. 31

8.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO 33

DURANTE ESTE PERIODO SE ADELANTARON TRABAJO DE LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO, PLANOS DE INDICES, CUADRO DE AREAS, PLANTAS ARQUITECTONICAS, DISTRIBUCION DE PLANTAS, CORTES, ALZADOS, PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS, DETALLES DE BAÑOS, DETALLE DE CUADRO DE PUERTAS Y RENDER. 33

ILUSTRACIÓN 14. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 35

35

ILUSTRACIÓN 15. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 35

8.3 DISEÑO DE ÁREAS EXTERIORES (PAISAJISMO) 36

SE ADELANTARON TECNICAS QUE INCLUYEN LA CONTEMPLACION DE ASPECTOS VARIOS COMO PUEDEN SER EL SITIO, EL PAISAJISMO,

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

ILUMINACION EXTERIOR Y OTROS ELEMENTOS QUE SON DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL PROYECTO. 36

8.4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 36

8.4 ESTUDIO DE SUELOS 39

8.5 ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE: 48

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS Y LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA AMBIENTAL SE HICIERON PARA CENTRO CULTURAL HATANA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA, LOS CUALES HACEN PARTE DE LOS ESTUDIOS QUE SE VIENEN REALIZANDO PARA ESTE CENTRO Y QUE SON SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS NACIONALES Y MUNICIPALES VIGENTES, Y QUE DESTACAN LA PREOCUPACIÓN POR LA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LOS COMPONENTES O ELEMENTOS AMBIENTALES PRESENTEN EN LA ZONA DEL PROYECTO EN MENCIÓN. 48

EL ESTUDIO ESTÁ ORGANIZADO EN CUATRO CAPÍTULOS PARA FACILITAR LA LECTURA, COMPRENSIÓN Y CONOCIMIENTO DE TODOS LOS LECTORES, ASÍ COMO DE SU APLICACIÓN POR PARTE DE LOS CONSTRUCTORES, OPERADORES Y LA ADMINISTRACIÓN: 48

- GENERALIDADES, DONDE SE DESARROLLA LOS OBJETIVOS, LAS DEFINICIONES CONCEPTUALES Y LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES RELACIONADOS CON ESTE TIPO DE PROYECTOS. 48
- REQUISITOS, EN CAPÍTULO SE EXPLICAN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, EL DIAGNÓSTICO DEL LUGAR Y SE PRESENTA EL ANTEPROYECTO DEL CENTRO 48
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, QUE DESCRIBE LOS PROGRAMAS CON SUS RESPECTIVOS SUBPROGRAMAS, EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y EL PRESUPUESTO. 48
- CORRESPONDIENTE A LOS ANEXOS. 48

ESPERAMOS ENTONCES PODER ASÍ CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE UN PROYECTO TAN RELEVANTE PARA EL MUNICIPIO COMO PARA LA REGIÓN, EL CUAL SERÁ UN FOCO IMPORTANTE DE ATRACCIÓN DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS PARA LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO EN DIVERSAS ARTES Y EL MANEJO Y USO DEL TIEMPO LIBRE DE TODOS LOS ASISTENTES QUE COMO BIEN LO DICE LA ADMINISTRACIÓN VIGENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR AMOR A COTA, SI PODEMOS 2020-2023, EN LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, EN LOS PROGRAMAS DEL COMPONENTE

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

TODOS SOMOS CULTURA: "LOGRAR QUE EL MUNICIPIO DE COTA, A TRAVÉS DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN, AVANCE HACA UN PUNTO DE ENCUENTRO, DE UNIDAD, QUE LE PERMITA CALIFICAR LA MÁS ALTA INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DE UN SER HUMANO VINCULADO AL ESTADO Y CONECTADO A UNA INTERACCIÓN, PRIMORDIALMENTE COMUNITARIA, QUE SE CONVIERTA EN CONSTRUCTOR DIARIO DE CALIDAD DE VIDA PARA SÍ MISMO Y PARA LOS DEMÁS". 48

8.6 DISEÑOS ESTRUCTURALES 48

EN ESTE PRESENTE PERIODO SE REALIZARON DISEÑOS DE PLANOS ESTRUCTURALES DE CIMENTACIÓN, PLANOS ESTRUCTURALES METALICA, PLANOS DE DETALLES Y DESPIECE DE ELEMENTOS, CUADRO DE HIERRO ,MEMORIAS DE CALCULO,ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y CANTIDADES DE OBRA....48

49

50

52

8.7 DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS....53

SE ADELANTA TRABAJOS DE DISEÑOS DE LAS REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS, SE ENTREGAN MEMORIAS DE CALCULO REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SELECCIÓN DEL SISTEMA DE MANGUERAS CONTRA INCENDIOS, VOLUMEN DEL TANQUE DE AGUA Y CAUDAL DEL SISTEMA REQUERIDO PARA ROCIADORES BASADOS EN LA NORMA NFPA 13, DIMENSIONES DEL TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIOS, MEMORIAS DE CÁLCULO REDES DE AGUAS SERVIDAS ,ASIGNACIÓN DE UNIDADES DE DESCARGA REDES DE AGUAS SERVIDAS, ASIGNACIÓN DE DIÁMETROS A LAS BAJANTES DE AGUAS SERVIDAS Y SUS VENTILACIONES, SELECCIÓN DE DIÁMETROS HORIZONTALES ENTRE CAJAS - AGUAS SERVIDAS, MEMORIAS DE CÁLCULO REDES DE AGUAS LLUVIAS, ASIGNACIÓN DE DIÁMETROS A LAS BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, DISEÑO DE REDES PLUVIALES ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN. 53

8.8 ELÉCTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO 53

EN ESTE PERIODO SE ADELANTAN LOS DISEÑOS DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DETENSIÓN DE REDES CONTRAINCENDIO, DISEÑOS ELECTRICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RED DE MEDIA TESIÓN, DETALLES CONSTRUCTIVOS Y CONVENCIONES, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN PLANTA BAJA, DISTRIBUCIÓN RED DE VOZ , DATOS Y SONIDO PLANTA BAJA. 53

53

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

54
55
8.9 DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA 56
PARA ESTE PERIODO SE ADELANTARON TRABAJOS DE ESPECIFICACIONES TRECNICAS DE LOS EQUIPOS A INSTALAR, MEMORIAS DE CALCULO, PLANOS DE DETALLES DE LA VENTILACION MECÁNICA, CANTIDADES Y PRESUPUESTO. 56
56
57
ILUSTRACIÓN 33 PLANTA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA PISO 2 57
8.10 DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES 57
9. PERSONAL DE CONSULTORIA 59

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicacion del lote destinado para la implantacion del proyecto 8
Ilustración 2 Ubicacion general del proyecto 9
Ilustración 3 Ubicación especifica del proyecto 10
Ilustración 4 Avance de Ejecucion Fisica - Fase 1 29
Ilustración 5. Avance de ejecucion financiera del contrato 30
Ilustración 10 Render General del iseño Proyectado 31
Ilustración 12. Propuesta de implantación 33
Ilustración 6 Ortofoto del predio del proyecto 37
Ilustración 7 Plano de levantamiento topografico 38
Ilustración 11. Implantación del proyecto. Fuente Google Earth 38
Ilustración 22 Localizacion de sondeos del plan de exploracion 40
Ilustración 23. Localizacion georeferenciada de sondeos 43
Ilustración 24 Registro Fotográfico exploración geotécnica. 47

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

1. INTRODUCCION

El Municipio de COTA Cundinamarca a traves de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas mediante resolucion 283 del 18 de Marzo de 2022 dio apertura al proceso de Licitacion Publica numero LPO-SIOP-0001-2022 publicada en la plataforma del Secop 2 el 24 de Febrero del 2022 donde al cierre del proceso mediante resolucion No. 406 del 22 de Abril de 2022 se declaro habilitado y se adjudico el proceso a la UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA cuyo objeto es la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA por un valor de $27.029.500.000,00.

El dia 13 de Julio de 2022 se celebro el contrato No. SIOP-0082-2022 entre la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Cota y la UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA. Asi mismo el dia 2 de Agosto de 2022 se suscribeel acta de inicio de la fase 1 correspondiente a la Elaboracion de Estudios y Diseños del refereido contrato.

El presente documento que constituye el Informe Mensual de Obra No. 2 detalla en forma resumida las actividades adelantadas por la UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA en el periodo comprendido entre el 2 de Septiembre de 2022 al 2 de Octubre de 2022, de los estudios y diseños correspondientes a la Fase 1 los avances tecnicos en la ejecucion del proyecto en sus diferentes componentes, en virtud de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra No. SIOP-0082-2022.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

De acuerdo a los estudios previos realizados por el municipio de Cota Cundinamarca, en cabeza de la administración municipal, evidenció la necesidad de fomentar espacios y escenarios tendientes al desarrollo de actividades de participación social en materia cultura, por lo que se desarrolló el proceso administrativo para el proyecto "*ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA".*

En coherencia con el Plan de Desarrollo y en cumplimiento de sus políticas y objetivos, la Administración Municipal de Cota adelantó la adquisición del predio denominado El Futuro, destinado entre otros para la construcción del proyecto para el arte y la cultura, denominado ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA, cuya finalidad es garantizar a la comunidad los espacios e infraestructura construida técnicamente, para la realización de las actividades artísticas y culturales al mayor número de la población posible e incentivando particularmente la participación y organización de la juventud; dicho proyecto deberá contar con una Biblioteca idónea para las necesidades del municipio, auditorios, teatros, salas de conferencias, salones adecuados para la enseñanza musical, dramatúrgica, dancística, de las artes plásticas, visuales y literarias, espacios para el ensayo de las agrupaciones musicales y ensambles de gran formato, estudios de grabación y producción audiovisual, camerinos, alojamientos para artistas y delegaciones, parqueaderos, zonas de bodegaje de implementos para las actividades de los distintos programas artísticos y culturales, zonas para la comercialización de productos, área administrativa; una infraestructura que cuente con todos los recursos tecnológicos idóneos para el desarrollo de las actividades y que cumpla con la normatividad vigente en cuanto a estructuras, espacios arquitectónicos en edificios de ocupación especial, diseños eléctricos, normatividad para acceso de población diversamente hábil y las demás normas aplicables al uso de tipo de espacios.

*Tomado del documento: estudios previos "*ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA".*

Dado lo anterior, mediante la modalidad de selección: Licitación Pública, convocatoria Pública SIOP-LPO-0001-2022, cuyo objeto ***ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS,***

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. Dicha oferta se adjudico mediante contrato ***CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No SIOP-0082-2022*** a la ***UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA***, con NIT 901.590.186-1, por un valor de VENTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029.500.000,00) M/CTE.

2.2. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Complejo Cultural se llevara a cabo en el casco urbano del Municipio de Cota en el Predio denominado "El Futuro" en la vereda Cetime del municipio de Cota Cundinamarca, identificado con la matrícula inmobiliaria 50N-20770808.



Ilustración 1 Ubicacion del lote destinado para la implantacion del proyecto

Cota es uno de los 116 municipios colombiano del departamento de Cundinamarca.3 Se encuentra ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 6 km de Bogotá. Hace parte de la Región Metropolitana de Bogotá y del Altiplano Cundiboyacense. Su cabecera municipal se encuentra a 2.566 m s. n. m..3

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674




Ilustración 2 Ubicacion general del proyecto
Fuente: Galeria de mapas Municipio de Cota Cundinamarca

El proyecto de **"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA"** esta ubicado en el predio denominado El Futuro en la vereda Cetime del municipio de Cota Cundinamarca, identificado con la matrícula inmobiliaria 50N-20770808.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674




Ilustración 3 Ubicación especifica del proyecto

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS DEL PROYECTO

El contrato de "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA" contempla las siguientes áreas de proyecto dividida en dependencias, de acuerdo a los estudios previso y al pliego de condiciones:

AREA	ALCANCE
ADMINISTRACIÓN:	- Vestíbulo: recepción, hall espera. - Administrador: director, secretaria. - Sala de juntas. - Archivo administración. - Personal: coordinación auxiliar. - Relaciones públicas: coordinación auxiliar. - Contabilidad: contador auxiliar. - Sanitarios: W.C. hombre-mujer. - Aseo-cafetería: almacén.
ÁREA TÉCNICA:	- Hall: recepción, vestíbulo hall. - Sanitarios: W.C. hombre-mujer - Dllo investigación: coordinador, sala juntas, bodega. - Inventario: coordinador. - Bodega: archivo. - Curaduría/ restauración: curador, laboratorio.
ÁREA PÚBLICA:	- Vestíbulo: hall interno, recepción, taquilla. - Baños públicos: hombre-mujer. - Foyer general: vestíbulo conexión. - Museo: sala temporal (exp. Itinerantes), sala permanente, sala memoria. - Biblioteca: acervo/estantes, coordinador, auxiliar, conservación /estampado cambio sala general, hall, sala infantil/ ludoteca, sonoteca/ videoteca. - Biblioteca- servicios educativos: s. informática, s. talleres, sala clases, s. lectura, W.C. hombre - mujer. - Auditorio (1200 personas) coliseo: vestíbulo, W.C. hombre-mujer, silletería, escenario, ingreso artistas, camerinos, bodega, ctrl sonido. - Teatrino: área exterior.
ARTE:	- Administración: coordinador, s. profesores.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

AREA	ALCANCE
	- Salones. especializados: arte infantil, pintura y dibujo, escultura, laboratorio de fotografía, robótica y nuevos medios, arte digital, centro de proyección audiovisual, estudio de fotografía y producción audiovisual. - Talleres: telares, textiles y manualidades, maderas, cerámica, grabado, metales, duchas industriales, impresión 3D. - Exposición: multisalón. - Bodega general: materiales y herramientas, almacenaje decoración, bodega para obras de exposición o galería, audiovisuales y artes digitales.
DANZA:	- Administración: coordinador, s. profesores. - Multisalón: salón división. - Salones especializados: e1: sala especializada "fuego", e 2: sala especializada "aire", e3: sala especializada "tierra". - Sala de rehabilitación y fisioterapia: primeros auxilios. - Camerino mujeres: batería de baños, duchas, vestier. - Camerino hombres: batería de baños, duchas, vestier. - Bodega general: estantes para vestuario y elementos técnicos para danza
TEATRO:	- Administración: coordinador, profesores. - Salón multifuncional: salón, teatro, estudio, cine y televisión. camerino. - Salones especializados: salón de acrobacia, telas aéreas y gimnasia, salón de teatro de sala musical, salón de teatro sala 1, salón de teatro sala 2, salón de teatro sala 3, salón de teatro sala 4. - Cancha cubierta. - Vestier/ duchas. - Bodega general de 40 mts por 20 metros: bodega de escenografía, bodega de utilería, bodega de vestuario, bodega de maquinaria y equipos.
MÚSICA:	- Administración: coordinador, s. profesores, atención a público. - Salones especializados: iniciación musical, agrupaciones, ensamble mediano, pianos, salón de piano avanzado, sección de percusión.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

AREA	ALCANCE
	- Cátedra: cabinas insonorizadas, salones para clases, salones para seccionales, salones de teoría. - Bodega instrumentos: estantes. - Bodega general: estantes
SERVICIOS GENERALES	- Estacionamiento: motos, carros. - Zona. carga/descarga: almacén. - Vigilancia: vigilancia. - Control/ seguridad: puesto control. - Área mantenimiento: mantenimiento. - Bodega general: estantes. - S/E eléctrica: tableros. - Cuarto máquinas: tanques almacén. - Sanitarios empleados: W.C. hombre –mujer. - Shut de basuras: disposición final residuos sólidos.
ZONA COMERCIAL:	- Comercio/souvenir: local ventas. - Circulación: hall. - Café: mesas, preparación. - Área mantenimiento: aseo/bodega. - Restaurantes: mesas, preparación, W.C. hombre-mujer
ZONA PARQUEADERO:	- Estacionamientos. - Cajas. - Zonas de traslado.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra Pública: **No SIOP-0082-2022** que tiene por objeto la "**ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA**", es ejecutado por la **UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA**, de acuerdo al pliego de condiciones y la oferta presentada.

El proyecto se compone de 3 fases:

- FASE I: Elaboración de estudios y diseños (Plazo 3 meses).
- FASE II: Licenciamiento (Plazo 1 mes).
- FASE III: Construcción (Plazo 12 meses).

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SIOP-0082-2022.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT	901590186-1
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO DE OBRA No.	SIOP-0082-2022.
OBJETO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL	JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA (Nombrado mediante Modificatorio al Documento de Conformación Consorcial del 5 de Septiembre de 2022)
PLAZO INICIAL	DIECISÉIS (16) MESES
PLAZO DE ADICIÓN	N/A
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	13 de Julio de 2022
No. RP Y FECHA	2022001423 del 21 de julio de 2022
No CDP Y FECHA	2022000692 del 10 de Marzo de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	02 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	02 de diciembre 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	02 de agosto de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	06 de octubre del 2022
FECHA DE REINICIO N°1	26 de noviembre del 2022
FORMA DE PAGO	El Municipio de Cota Cundinamarca pagará al contratista el valor del Contrato de la siguiente manera: 1. FASE I – ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE: El valor total de la fase I se pagara mediante actas parciales, para lo cual deberá tener en cuenta: a. El porcentaje por cobrar por el contratista será el porcentaje correspondiente al valor del producto con respecto al valor total de la fase I del proyecto. b. El producto por cobrar deberá estar recibido y aprobado por la interventoría. c. El valor establecido para cada producto corresponderá al valor resultante de la oferta del proponente para la Fase I y se pagará contra

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

	entrega de los productos establecidos. d. La entrega de los productos deberá corresponder al tiempo límite establecido en el cronograma de trabajo del proyecto. 2. FASE III – CONSTRUCCIÓN COMPLEJO CULTURAL COTA CUNDINAMARCA. a. El 90% del valor de la Fase III del contrato se pagará mediante actas de corte parcial por avance de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por la interventoría del proyecto. b. Un pago final equivalente al 10% del valor de la Fase III, una vez se suscriba el acta de terminación de obra y suscrita el acta de recibo final de obra. Los cortes se efectuarán de conformidad con el avance de obra ejecutada, por el sistema de precios unitarios.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**COSTO DIRECTO** VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029'500.000.00)M/CTE
INTERVENTOR/SUPERVISOR	**UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL**
SUPERVISOR DE PROYECTO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS

3.1. POLIZAS ACTUALIZADAS CON MODIFICACION DE LA POSICION CONTRACTTUAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No SIOP-0082-2022. SEGÚN REINICIO DE LA SUSPENSION N°1

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No DE PÓLIZA	ANEXO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11-40-101049560	1	05/09/2022	31/12/2023	$1.351.475.000,00
	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	11-44-101192083	2	05/09/2022	30/06/2024	$523.100.000,00
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	11-44-101192083	2	05/09/2022	31/12/2026	$261.550.000,00

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com.
Celular: 3007658674

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERICIO	11-44-101192083	2	30/11/2023	31/12/2028	$523.100.000,00

3.2. POLIZAS ACTUALIZADAS CON MODIFICACION DE LA POSICION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No SIOP-0082-2022.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No DE PÓLIZA	ANEXO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	11-44-1011920282	0	05/09/22	31/05/2024	$4.882.800.000,00
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	11-44-1011920282	0	05/09/2022	30/11/2026	$2.441.400.000,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERICIO	11-44-1011920282	0	30/11/2023	30/11/2028	$4.882.800.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11-40-101049560	0	05/09/2022	30/11/2023	$1.351.475.000,00
	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	11-44-101192083	0	05/09/2022	31/05/2024	$523.100.000,00
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	11-44-101192083	0	05/09/2022	30/11/2026	$261.550.000,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERICIO	11-44-101192083	0	30/11/2023	30/11/2028	$523.100.000,00

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com.
Celular: 3007658674

3.3. POLIZAS CON ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No SIOP-0082-2022.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No DE PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	11-44-101188992	02/08/2022	18/06/2023	$523.100.000,00
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	11-44-101188992	02/08/2022	18/12/2025	$261.550.000,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101188992	18/12/2023	18/12/2027	$523.100.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101048192	02/08/2022	20/12/2023	$1.351.475.000,00

3.4. POLIZAS DE INICIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No SIOP-0082-2022.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No DE PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	11-44-101188993	13/07/2022	31/05/2023	$4.882.800.000,00
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	11-44-101188993	13/07/2022	30/11/2026	$2.441.400.000,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101188993	30/11/2023	30/11/2028	$4.882.800.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101048192	13/07/2022	30/11/2023	$1.351.475.000,00

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO

4.1. MODIFICATORIO 1 AL DOCUMENTO DE CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL

Mediante documento suscrito el dia 5 de Septiembre de 2022, la Union Temporal Cultural en Cota se realizo la modificacion del documento de Conformacion de Union Tempral Cultural en Cota donde la empresa ERINCO S.A.S. cede su participacion del 40% dentro de la UT Cultural en Cota a la empresa INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S identificada con NIT. 900.803.956-7, que mediante Resolución No. 1452 del 05 de septiembre de 2022 el Municipio de cota realizo autorizacion. Asi mismo se da cambio de representacion legal nombrando al señor JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.118.844.495 de Riohacha quien será representante legal de la Unión Temporal Cutural en Cota

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022

VALOR INICIAL	$ 27.029.500.000,00	100%
VALOR FASE 1	$ 2.615.500.000,00	9,68%
VALOR FASE 2	$ 24.414.000.000,00	90,32%
VALOR ACTUALIZADO	**$ 27.029.500.000,00**	**100%**
VALOR ANTICIPO	**N/A**	**N/A**
VALOR PAGADO	**$ 0,00**	

Durante el desarrollo de la fase 1 se han presentando 2 acta de cobro. Por un valor de $ 2.002.165.250,00.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

6. ENTREGABLES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Para el desarrollo de los Estudios técnicos y Diseños del proyecto, se emplearán los procedimientos de diseño arquitectónico y ejecución de estudios técnicos complementarios, que permitan el logro de las metas propuestas, así como el cumplimiento del alcance en términos técnicos y de productos planteados que corresponde a:

No.	PRODUCTO/ENTREGABLE
1	**ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO**
	• Planos e isométricos preliminares (para las redes se incluye ductos, instalaciones, ubicación de equipos, etc.)
	• Memorias de cálculos preliminares.
	• Especificaciones preliminares de equipos y materiales.
	• Normas técnicas de diseño y construcción aplicables.
	• Formato con cantidades de obra preliminares.
	• Presupuesto preliminar estimado (dividido por capítulos y actividades).
2	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO**
	Localización general (esc 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientación del proyecto, las vías circundantes, distancias a las esquinas próximas, linderos, mojones, parámetros, aislamiento, áreas libres y áreas cubiertas, zonas de cesión
	Plano índice: en el cual se detallarán las convenciones por zona de obra y listado de planos con sus respectivas referencias
	implantación general del proyecto, análisis y propuesta de zonificación para las áreas de futuro desarrollo dentro del predio
	Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida en cada piso, superficie total construida, superficie libre total, índice de ocupación, índice de construcción, y demás que se requieran para los tramites de licencia y para la estimación financiera del proyecto
	Plantas arquitectónicas (es 1:50 y 1:100) por cas piso o nivel diferente, con localización y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretación por parte del constructor
	Distribución de planta de cada uno de los ambientes de formación que incluye proceso productivo y formación
	Cortes urbanísticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales
	Cortes y alzados (esc 1:50 y 1:100)
	Cortes realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y longitudinales de la edificación, con la indicación de los parámetros interiores
	Zona de interiores y exteriores (esc 1:100 y 1:200)

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com.
Celular: 3007658674

No.	PRODUCTO/ENTREGABLE
	fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20)
	Planos de detalles constructivos (1:20,1:10, 1:25)
	detalle de baños (1:25 y 1:20)
	detalle de cuadro de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:15)
	cartilla de especificaciones técnicas de construcción
	Informe con recomendaciones y memorias para diseño eficiente, económico y sostenible del proyecto, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatización del ambiente.
	- Planos arquitectónicos relacionados con la asesoría en bioclimática.
	- Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demás especialidades técnicas (estructural hidrosanitario, incendio, ventilación, etc.).
	- Planos de detalle de elementos de control de la radiación solar o temperatura.
	- Especificaciones técnicas de construcción. Las referencias indicadas en los planos es necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecución y aprobación (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medición y forma de pago.
	- El consultor deberá entregar listado de cantidades arquitectónicas para los trámites requeridos y la construcción de obras y las correspondientes memorias de diseño de las estructuras y planos estructurales correspondientes al proyecto urbanístico.
	- Render: Representación de la imagen real tridimensional del edificio vista desde diferentes puntos. - Presupuesto detallado de obra.
	- Análisis de precios unitarios.
	- Cantidades de obra con su correspondiente memoria
3	**DISEÑO DE ÁREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)**
	Planos generales de áreas exteriores
	Planos específicos sobre diseño geométrico de áreas exteriores.
	Planos de detalles arquitectónicos de tratamientos de áreas exteriores.
	Especificaciones técnicas de construcción
	- Presupuesto detallado de obra.
	- Análisis de precios unitarios.
	- Cantidades de obra con su correspondiente memo
4	**LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO**
	Planos topográficos
	- Cartera de campo
	- Información impresa y medio magnético
	- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables - Presupuesto detallado de obra.
	- Análisis de precios unitarios.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

No.	PRODUCTO/ENTREGABLE
	- Cantidades de obra con su correspondiente memoria.
5	**ESTUDIO DE SUELOS**
	Ensayos de Laboratorio
	- Informe de laboratorio
	- Recomendaciones de cimentación y obras de contención.
	- Perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigráfico adoptado para los análisis, posición del nivel freático, tipo de perfil, análisis de las alternativas posibles de cimentación y cerramiento y recomendaciones generales de construcción.
6	**ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE**
	Informes.
	- Documentación técnica desde la radicación hasta la aprobación y obtención de licencias a nombre del municipio de Cota, ante las autoridades competentes en cada región.
	- Delimitación y Georreferenciación del predio (mapa topográfico del IGAC).
	- Características ambientales de la zona.
	- Justificación de necesidad y consumo de agua.
	- Conclusiones y recomendaciones.
	- Entrega de información técnica requerida
	- Firma de planos y formularios para obtención de licencias.
	- Firma de memorias de responsabilidad por parte de los consultores del proyecto.
7	**DISEÑO ESTRUCTURALES**
	Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.).
	- Planos de diseño general (esc. 1:50, 1:75).
	- Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).
	- Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de madera de los proyectos que lo requieran.
	- Detalles estructurales.
	- Cuadros de hierros.
	- Memorias de cálculo.
	- Especificaciones técnicas de construcción.
	- Análisis de precios unitarios.
	- Presupuesto detallado.
	- Cantidades de obra con su correspondiente memoria.
	- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables.
8	**DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS**

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com.
Celular: 3007658674

No.	PRODUCTO/ENTREGABLE
	Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.
	- Planos red de extracción de gases de combustión o similares.
	- Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.
	- Detalles constructivos.
	Memorias de cálculo.
	- Especificaciones técnicas de construcción.
	- Análisis de precios unitarios.
	- Cantidades de obra.
	- Presupuesto detallado.
	- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables
	- Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.
	- Cálculo de aportes y áreas aferentes.
	- Cálculo y diseño de colectores.
	- Determinación de perfiles y definición de rasantes.
	- Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.
	. Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias.
	- Revisión del diseño con el Director del proyecto y con arquitectura.
	- Cálculo de caudales requeridos.
	- Trazado de la red de distribución.
	- Dimensionamiento de tuberías.
	- Plantas indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las tuberías, notas y detalles de acuerdo con exigencias de la empresa de acueducto y alcantarillado.
	- Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas negras.
	- Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias.
	- Memorias de cálculo de la red de acueducto.
	- Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.
	- Análisis del trazado general de la red contra incendio.
	- Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la entidad correspondiente.
	- Determinación de perfiles y definición de rasantes.
	- Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.
	- Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
	- Cálculo de caudales requeridos.
	- Trazado de la red.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

No.	PRODUCTO/ENTREGABLE
	- Dimensionamiento de tuberías.
	- Plantas indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las tuberías, notas y detalles de acuerdo a exigencias aplicables.
	- Memorias de cálculo de la red contraincendios.
	- Cantidades de obra.
	- Especificaciones técnicas de construcción y de materiales.
	- Presupuesto detallado de Obra.
	- Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con especificación de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo.
9	**ELÉCTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO**
	- Planos de diseño de fuerza e iluminación con los respectivos circuitos.
	Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestación eléctrica, red de sonido, sistemas de control de activos y de acceso.
	-Memorias de cálculo. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: descripción del proyecto, códigos que aplican, índice de los cálculos realizados, índice de cálculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal, acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.
	- Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas. - Análisis de precios unitarios.
	- Cantidades de obra.
	- Presupuesto detallado de obra.
	- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables
10	**DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA**
	- Planos de diseño de conductos de aire acondicionado y ventilación.
	- Planos de localización de equipos.
	- Planos de detalles constructivos de montaje de equipos, ducterías y redes. - Memorias de cálculo.
	- Especificaciones técnicas de construcción de equipos y montajes.
	- Análisis de precios unitarios.
	- Cantidades de obra.
	- Presupuesto detallado
	- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables
11	**DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES**
	Memorias de cálculo, planos de localización, esquemas verticales, detalles, cortes, especificaciones, cantidades de obra y presupuesto estimado. Diseño de pavimentos y sistema constructivo.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

No.	PRODUCTO/ENTREGABLE
12	**PRESUPUESTO DE OBRA**
	- Presupuesto detallado de obra.
	- Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en el total del presupuesto.
	- Cartilla de especificaciones técnicas de construcción de todo el proyecto.
	- Ficha de especificaciones técnicas para cada ítem del presupuesto.
	- Análisis de precios unitarios para cada ítem del presupuesto.
	- Listado de materiales básicos.
13	**PROGRAMACIÓN DE OBRA**
	- Programa de obra diagrama Gantt en Microsoft Project - Programa de inversión mensual en Microsoft Project
14	**ANÁLISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO**
	Detalle de variables de impacto social del proyecto.
	- Detalle de variables de impacto económico del proyecto.
	- Detalle de variables de impacto ambiental del proyecto.
	Informe de medición y análisis del impacto social, económico y ambiental del proyecto a construir.
	Documentos sobre lineamientos y cumplimiento de normatividad aplicable en el desarrollo de la obra en términos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, de orden local, regional y/o nacional.
15	**PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN**
	Firma de planos y formularios para obtención de licencias.
	- Firma de memoriales de responsabilidad.
	- Licencia de construcción y licencias y/o permisos para el suministro de servicios públicos.
16	**COORDINACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS**
	- Presentar documento que contenga los lineamientos y cumplimiento de normatividad aplicable en el desarrollo de la obra en términos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, de orden local, regional y/o nacional.
	- Presentación de informes quincenales a la Interventoría y al municipio de Cota sobre el desarrollo y cumplimiento del alcance y los entregables del proyecto.
	- Proyectos estructurados, articulado, coordinación y traslapo de los estudios técnicos y diseños en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega.
	- Presentación total de los productos del proyecto a la Interventoría y al municipio de Cota.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

6.1. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. SIOP-0082-2022

Dentro del alcance del contrato de obra esta desarrollar las siguinetes alcances

- Ejecutar en la FASE I del contrato de obra No. SIOP-0082-2022, los Estudios y Diseños DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA dando estricto cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas para los diseños de estas edificaciones de ocupación especial. En esta fase se establecerán todos los diseños técnicos que comprende todos los Estudios y Diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuestos detallados, análisis de precios unitarios debidamente firmados por cada profesional de la especialidad y la consultoría, deben ser aprobados y aceptados por el municipio de Cota y la Interventoría.
  Con los diseños, se establecerán las cantidades reales de obra a ejecutar y el presupuesto final del proyecto. Los diseños serán aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el municipio de Cota, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobación definitiva de la Interventoría y del municipio de Cota. Se tiene un plazo de tres (3) meses para desarrollar esta etapa.

- Ejecutar en la FASE II del contrato de obra No. SIOP-0082-2022, el LICENCIAMIENTO DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA, con un plazo de un (1) mes. Es responsabilidad del contratista tramitar ante las autoridades competentes las licencias que requiera el proyecto para su adecuado desarrollo y garantizando la ejecución de forma completa del proyecto y disponibilidad completa de servicios públicos, entre otras cosas comprende las siguientes actividades obligatorias:

  - Facilitar a la Interventoría y/o el Supervisor por parte del municipio de Cota, la oportuna aprobación definitiva de los Estudios y Diseños en este periodo de tiempo.
  - Tramitar Licencia de Urbanismo con referencia a la ejecución de planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos incluidos voz y datos, hidrosanitarios, red de incendios, gases, estudios de suelos, ambiental, PMT en caso de requerirse y los demás que sean necesarios para realizar la construcción del proyecto.
  - Licencia de cerramiento.
  - Licencia de Construcción Obra Nueva, referida a los diseños y planos arquitectónicos, estructurales y Estudios de Suelos.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

- Ejecutar en la FASE III del contrato de obra No. SIOP-0082-2022, la CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA en un plazo de doce (12) meses que comprende la ejecución de todas las actividades inherentes a la infraestructura diseñada, conforme a los planos y especificaciones previamente aprobados por la Interventoría y/o el Supervisor por parte del municipio de Cota y las respectivas Licencias otorgadas para el proyecto y el cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas para la construcción de edificaciones de ocupación especial.

7. AVANCE DE ACTIVIDADES – FASE 1

7.1 AVANCE DEL PRESENTE PERIODO


AVANCE DEL PRESENTE PERIODO		
N°	**DETALLE**	**AVANCE**
1	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO	0,00%
2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO	0,05%
3	DISEÑO DE ÁREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	0,25%
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	0,00%
5	ESTUDIO DE SUELOS	0,00%
6	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE	0,00%
7	DISEÑO ESTRUCTURALES	0,20%
8	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS	0,40%

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

9	ELÉCTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	0,40%
10	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	0,30%
11	PRESUPUESTO DE OBRA	0,50%
12	PROGRAMACIÓN DE OBRA	0,50%
13	ANÁLISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO	0,00%
14	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	0,00%
15	COORDINACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	0,25%

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

AVANCE DEL PRESENTE PERIODO



A continuacion se muestra el porcentaje acumuulado de las actividades realizadas durante el periodo del presente informe en cada uno de los entregables:

No.	DETALLE	AVANCE
1	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO	100%
2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO	95%
3	DISEÑO DE ÁREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	95%
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	100%
5	ESTUDIO DE SUELOS	100%
6	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE	0%
7	DISEÑO ESTRUCTURALES	90%
8	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS	90%
9	ELÉCTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	90%

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

10	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	80%
11	DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES	90%
12	PRESUPUESTO DE OBRA	70%
13	PROGRAMACIÓN DE OBRA	50%
14	ANÁLISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO	0%
15	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	0%
16	COORDINACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	75%




Ilustración 4 Avance de Ejecucion Fisica - Fase 1

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA - FASE 1




Ilustración 5. Avance de ejecucion financiera del contrato

Para el período del mes de Febrero de 2023 se tuvo un avance de actividades del 44,04% por un valor de 1.151.866.200,00 para un total acumulado de ejecución del 91,00% por un valor de 2.371.604.625 correspondiente a los avances del anteproyecto arquitectónico, diseño arquitectónico y de urbanismo, diseño de áreas exteriores (paisajismo), levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño estructurales, diseños hidráulicos, sanitarios, gases industriales y otros fluidos, eléctricos, de iluminación, seguridad, control comunicaciones y cableado estructurado, diseño y cálculo de aire acondicionado y ventilación mecánica, diseño de vías vehiculares y peatonales, presupuesto de obra, programación de obra, coordinación de estudios técnicos y diseños.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

8. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CONTRATOS.

En la Fase I de estudios y diseños, se realizaron las siguentes actividades en el periodo del informe.

8.1. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

Durante el periodo se elaboro la propuesta plantas arquitectonicas, cortes transversales y longitudinales , planos de fachada y planos generales de los diferentes frentes que se adelantaron.

Teniendo en cuenta la conceptualizacion arquitectonica y lo acordado entre la interventoria y el municipio de cota se consolido el anteproyecto arquitectonico con los siguientes productos:

- Planos e isométricos preliminares
- Memorias de cálculos preliminares.



Ilustración 6 Render General del iseño Proyectado

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674






Ilustración 11. Implantación del proyecto. Fuente Google Earth

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

8.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO

Durante este periodo se adelantaron trabajo de localizacion general del proyecto, planos de indices, cuadro de areas, plantas arquitectonicas, distribucion de plantas, cortes, alzados, planos de detalles constructivos, detalles de baños, detalle de cuadro de puertas y render.



Ilustración 7. Propuesta de implantación

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674



Ilustración 13. Propuesta de implantación

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674



Ilustración 14. Propuesta de implantación



Ilustración 15. Propuesta de implantación

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

8.3 DISEÑO DE ÁREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)

Se adelantaron tecnicas que incluyen la contemplacion de aspectos varios como pueden ser el sitio, el paisajismo, iluminacion exterior y otros elementos que son de gran importancia para el proyecto.

8.4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Se realizo el levantamiento topografico de la zona de implantacion del proyecto delimitando linderos, se realizo mediante levantamiento fotogametrico.Los productos de esta actividad que se han generado corresponden a:

-Planos topográficos
- Cartera de campo

Como resultado se realizo la ortofoto mosaico de los predios aledaños con 1.600 fotos del predio.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674



Ilustración 8 Ortofoto del predio del proyecto

Como resultado de la actividad de topografia se presenta el plano topográfico con carteras cada 0,50cms

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674




Ilustración 9 Plano de levantamiento topografico



Ilustración 10. Implantación del proyecto. Fuente Google Earth

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

8.4 ESTUDIO DE SUELOS

8.4.1 PLAN DE EXPLORACION

Durante el periodo se realizo el programa de Investigación del Subsuelo propuesto para el diseño de la estructura conformada por cuatro edificaciones de dos y tres pisos; además estructuras complementarias como vías y andenes.

Marco Geologico: La zona del proyecto se localiza en la zona plana en el municipio de Cota Cundinamarca, perteneciente al relleno de la cuenca Intermontana que subyace y sirve de estructura soporte a la Sabana de Bogotá.

Investigacion del subsuelo: Para investigar las condiciones del subsuelo se realizarán sondeos mecánicos dependiendo del tipo de material y homogeneidad de los materiales encontrados. La cantidad y profundidad de las investigaciones será la siguiente:

- ✓ 2 sondeos a 25 m,
- ✓ 1 sondeos a 10 m,
- ✓ 11 sondeos a 6 m
- ✓ 10 apiques a 1.50 m

Se plantea realizar en cada uno de los sondeos el levantamiento del perfil estratigráfico, nivel freático existente y registro del valor de N del ensayo de SPT. A continuación, se presenta la relación y localización de las perforaciones propuestas, según plan y cuadro con coordenadas:

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674




Ilustración 11 Localizacion de sondeos del plan de exploracion

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

SONDEOS		COORDENADAS	
#	"Profundidad (m)"	NORTE	ESTE
S1	6.00	1,024,609.00 N	996,996.00 E
S2	6.00	1,024,567.00 N	997,009.00 E
S3	25.00	1,024,593.00 N	997,018.00 E
S4	25.00	1,024,600.00 N	997,044.00 E
S5	6.00	1,024,548.00 N	997,040.00 E
S6	10.00	1,024,560.00 N	997,057.00 E
S7	6.00	1,024,591.00 N	997,070.00 E
S8	6.00	1,024,571.00 N	997,072.00 E
S9	6.00	1,024,531.00 N	997,068.00 E
S10	6.00	1,024,554.00 N	997,078.00 E
S11	6.00	1,024,576.00 N	997,086.00 E
S12	6.00	1,024,520.00 N	997,084.00 E
S13	6.00	1,024,545.00 N	997,097.00 E
S14	6.00	1,024,559.00 N	997,118.00 E
A1	1.50	1,024,376.00 N	996,877.00 E
A2	1.50	1,024,437.00 N	996,911.00 E
A3	1.50	1,024,538.00 N	996,986.00 E
A4	1.50	1,024,496.00 N	997,052.00 E
A5	1.50	1,024,443.00 N	997,146.00 E
A6	1.50	1,024,472.00 N	997,126.00 E
A7	1.50	1,024,499.00 N	997,112.00 E
A8	1.50	1,024,536.00 N	997,054.00 E
A9	1.50	1,024,563.00 N	997,092.00 E
A10	1.50	1,024,532.00 N	997,029.00 E

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

En general, los procedimientos de muestreo y la identificación de los materiales detectados durante las perforaciones deberán cumplir con los requerimientos dados en las Normas de Ensayo para Carreteras elaboradas por el INVIAS (2013).

Para el caso de los sondeos con taladro mecánico, se realizarán los siguientes ensayos de laboratorio, además de la clasificación visual efectuada en campo:

- Humedad natural: c/2,0 m
- Granulometría por lavado y pasa tamiz 200 c/2,0 m
- Límites de consistencia: c/2,0 m
- Peso unitario: c/4,0 m
- Contenido materia orgánica c/4,0 m
- Compresión inconfinada: c/4,0 m (si el material es arcilla saturada)
- Corte directo: 4 ensayos
- Consolidación rápida: 2 por perforación
- Expansión libre en consolidómetro: 4
- PH de los suelos: 6

8.4.2 ESTUDIO DE SUELOS


Se realizo la campaña de exploracion de suelos para la caracterizacion de la zona de ejecucion del proyecto y como insumo se presento el informe de Estudios de Suelos que se realizo en el periodo del 29/08/22 al 17/09/22 y se realizaron los respectivos ensayos desde 07/09/2022 al 04-10-2022

Los ensayos de laboratorio fueron realizados por la firma JR LABORATORIOS Y CIA S.A.S con sede en la ciudad de Bogotá D.C., de la exploración del subsuelo realizada por la misma firma, así como también el análisis de estos resultados para el proyecto "Centro Cultural Hatana,

El trabajo contemplo el reconocimiento geotécnico general de la zona del proyecto, la exploración del subsuelo mediante once (11) sondeos a 6.0m, un (1) sondeo a 10 m, dos (2) perforaciones con barreno mecánico a 25m cada uno y diez (10) apiques a 1.5m con la finalidad de extraer muestras para conocer el perfil del suelo y determinar parámetros geotécnicos. Se presento además, los análisis de los resultados de laboratorios, memorias de cálculo para la determinación de capacidad de soporte del suelo, los asentamientos, estabilidad general de las estructuras geotécnicas, métodos constructivos sugeridos, conclusiones y recomendaciones para las estructuras a implantar.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

Se realizo la exploracion en los puntos que se muestran y se georeferencian a continuacion:



CONVENCIONES
(S) SONDEO
(A) APIQUE A 1.50 M

SONDEOS		COORDENADAS	
#	"Profundidad (m)"	NORTE	ESTE
S1	6.00	1,024,509.00 N	996,996.00 E
S2	6.00	1,024,567.00 N	997,009.00 E
S3	25.00	1,024,593.00 N	997,018.00 E
S4	25.00	1,024,500.00 N	997,044.00 E
S5	6.00	1,024,548.00 N	997,040.00 E
S6	10.00	1,024,560.00 N	997,057.00 E
S7	6.00	1,024,591.00 N	997,070.00 E
S8	6.00	1,024,571.00 N	997,072.00 E
S9	6.00	1,024,531.00 N	997,068.00 E
S10	6.00	1,024,554.00 N	997,078.00 E
S11	6.00	1,024,576.00 N	997,086.00 E
S12	6.00	1,024,520.00 N	997,084.00 E
S13	6.00	1,024,545.00 N	997,087.00 E
S14	6.00	1,024,559.00 N	997,118.00 E
A1	1.50	1,024,376.00 N	996,877.00 E
A2	1.50	1,024,457.00 N	996,911.00 E
A3	1.50	1,024,538.00 N	996,986.00 E
A4	1.50	1,024,496.00 N	997,052.00 E
A5	1.50	1,024,448.00 N	997,146.00 E
A6	1.50	1,024,472.00 N	997,126.00 E
A7	1.50	1,024,499.00 N	997,112.00 E
A8	1.50	1,024,586.00 N	997,054.00 E
A9	1.50	1,024,563.00 N	997,092.00 E
A10	1.50	1,024,532.00 N	997,029.00 E

Ilustración 12. Localizacion georeferenciada de sondeos

Todas las muestras obtenidas se identificaron visualmente y sobre una cantidad representativa de ellas, se realizaron los ensayos de laboratorio requeridos tanto para clasificar los materiales, como para determinar sus propiedades mecánicas.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

Los ensayos de laboratorio realizados:

a) ***Clasificación:***
   - ✓ Límites de Atterberg.
   - ✓ Lavado sobre el tamiz No. 200.
   - ✓ Granulometría.

b) ***Propiedades "In-situ":***
   - ✓ Humedad natural.
   - ✓ Peso unitario
   - ✓ SPT

c) ***Resistencia.***
   - ✓ Compresión inconfinada
   - ✓ Consolidación
   - ✓ PH de suelos

Adicionalmente los parámetros de resistencia y deformabilidad del subsuelo se determinaron con base en correlaciones establecidas los módulos de elasticidad y resistencia de los suelos

8.2.1. Principales resultados del estudio de suelos

Aspecto	Descripción
Estabilidad general del sitio	El análisis de las características geológicas y geotécnicas del lote permitió determinar que no existen limitaciones o amenazas geotécnicas importantes que afecten la estabilidad de las cimentaciones de la estructura proyectada. Consultando la cartografía del sitio se identificó que el sector donde se emplazará el proyecto no posee amenaza por movimientos en masa, por inundación, ni por avenidas torrenciales.
Tipo de suelo	De acuerdo con los valores de los ensayos de Límites de Atterberg (LL>55% IP>24%, Humedad natural>35% a la profundidad de cimentación en promedio, Tamiz No. 200 (T200>100%). Además, ensayos de consolidación, el tipo de suelo predomínate arcilla limosa. El suelo predominante en el depósito son limos y arcillas de alta plasticidad, son susceptibles de presentar licuación.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

Aspecto	Descripción
	Por tratarse de suelos finos saturados y ligeramente sobre consolidados, es factible asumir un escenario de comportamiento geo mecánico no drenado
Nivel freático	De acuerdo a los perfiles estratigráficos se tienen niveles freáticos que van desde los 2,1 m a 3,8 m de profundidad.
Tipo de cimentación.	A partir de la información inferida y según el perfil de suelos encontrado se estudió una alternativa de cimentación combinada superficial-profunda para la construcción. Cimiento tipo losa de cimentación rígida con transferencia parcial de las cargas a nivel de fundación a través de grupos de pilotes unidos con cabezales integrados estructuralmente a la losa. La modelación presentada se basa en pilotes de concreto de 0.30m a 0.80 m de diámetro y se consideraron separaciones de (2.5) diámetros entre pilotes
Asentamientos	Para le carga de servicio estimada de 1426kN, se predice que los asentamientos oscilaran entre 2.2 cm a 6.5cm
Acondicionamiento del terreno:	El terreno se debe descapotar unos 80cm. con el propósito de eliminar la capa vegetal. Luego se debe compactar la sub rasante, sobre esta sub rasante aplicar recebo tipo 8200 en capas de 20cm a 30cm y compactar hasta densidad mínimo 90% del Proctor estándar. Realizar esta actividad hasta lograr una cota sugerida que quede 20 cm. por encima de la rasante de la vía de acceso o la que arquitectura haya contemplado y que cumpla esta condición.
Escenario antes de la construcción.	El depósito de suelos está conformado por capas arcillas y arcillas limosas de alta elasticidad (compresibilidad), bastante homogéneo hasta la profundidad de exploración (-25m). La deformabilidad de los suelos del depósito se espera relativamente alta frente a la aplicación de cargas de servicio, lo cual se traduce en bajos módulos de elasticidad (= 8855 a 10416 kN/m2) y asentamientos

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

Aspecto	Descripción
	esperados, en especial los relacionados con procesos de consolidación primaria (= 1.2cm), mientras los inmediatos estarían dentro de los límites permisibles en la NSR10 (< 0.20 m). Los parámetros de resistencia al corte son los esperados para este tipo de suelos, cohesión no drenada, cu, de 18 a 31kN/m2 y resistencia a la compresión inconfinada promedio, qu, del orden de 36 a 42kN/m2.
Escenario durante la construcción	Se describen las condiciones que cambian o modifican las propiedades de los geo materiales como cambios en el estado de esfuerzos (descargas-recargas, humedecimiento-secado, etc.), efectos debidos a operaciones de perforación, vibraciones, ruidos, emisión y manejo de lodos y en general cualquier fuente de contaminación o cualquier tipo de alteración del subsuelo de apoyo, incluyendo variaciones en resistencia y rigidez debidas a la aplicación de las cargas de trabajo o cargas incidentales, de naturaleza estática o dinámica.
Recomendaciones para la Construcción de Pilotes Preexcavados y Fundidos en Situ.	Los pilotes serán de tipo fundido in situ, utilizando lodos de bentonita o polímeros para estabilizar las paredes de la excavación. El concreto se colocará por el sistema de embudos y tubería tipo Tremie o trompa de elefante. La canasta debe terminar en punta para facilitar la penetración de ella en el concreto. La resistencia del concreto será mínima de 21.1 MPa. En la parte superior de todos los pilotes se construirá un refuerzo de empate que sobresalga 1.0 metro de concreto y penetre en el pilote la longitud que se establezca en los planos estructurales. Los pilotes deberán ir coronados por dados capaces de trasladar las cargas de las columnas a los elementos de fundación.
Recomendaciones para manejo de aguas subterráneas	Se deberá prever drenajes y sub drenajes de grava, gravilla, geodrenes, tipo "wick", pozos, trincheras o las estructuras de drenaje que a juicio de los diseñadores hidrosanitarios se consideren adecuadas para mantener baja la presión de agua y abatir los niveles freáticos que en épocas de lluvias usualmente se incrementan, y se deberán prever las

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

Aspecto	Descripción
	barreras necesarias para evitar que los efectos de humedad provenientes del suelo afecten la superestructura, además, se tendrán que realizar inspecciones de conexiones de las tuberías hidrosanitarias existentes como nuevas, para corregir conexiones erradas si las hubiere.
Drenaje de las aguas de escorrentía	Debe proveerse un adecuado drenaje alrededor de las estructuras por medio de pendientados perimetrales (2-10%), cunetas revestidas, áreas pavimentadas y canalizaciones de las aguas lluvias o También se prevé en los apartes H.6.1.7 (Alteración de suelo expansivo) y H.6.1 .8 (Eiusión de suelos expansivos) otras medidas para tratar el problema de los suelos expansivos.

Tabla 1. Resultados de la campaña de expliracion y estudio de suelos



Ilustración 13 Registro Fotográfico exploración geotécnica.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

8.5 ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE:

En el presente documento se describen las características y lineamientos que en materia ambiental se hicieron para Centro Cultural Hatana, ubicado en el Municipio de Cota - Cundinamarca, los cuales hacen parte de los estudios que se vienen realizando para este Centro y que son solicitados por la administración municipal, en cumplimiento de las normas nacionales y municipales vigentes, y que destacan la preocupación por la conservación, preservación y mitigación de las actividades sobre los componentes o elementos ambientales presenten en la zona del proyecto en mención.

El estudio está organizado en cuatro capítulos para facilitar la lectura, comprensión y conocimiento de todos los lectores, así como de su aplicación por parte de los constructores, operadores y la administración:

- Generalidades, donde se desarrolla los objetivos, las definiciones conceptuales y los aspectos más relevantes relacionados con este tipo de proyectos.
- Requisitos, en capítulo se explican los aspectos relacionados con la documentación solicitada, el diagnóstico del lugar y se presenta el anteproyecto del Centro.
- Plan de manejo ambiental, que describe los programas con sus respectivos subprogramas, el cronograma de actividades y el presupuesto.
- Correspondiente a los anexos.

Esperamos entonces poder así contribuir a la conservación, preservación y desarrollo sostenible de un proyecto tan relevante para el municipio como para la región, el cual será un foco importante de atracción de niños, jóvenes y adultos para la educación, formación, divulgación y conocimiento en diversas artes y el manejo y uso del tiempo libre de todos los asistentes que como bien lo dice la administración vigente en el Plan de Desarrollo Municipal Por Amor a Cota, Si podemos 2020-2023, en la Dimensión estratégica Desarrollo Humano y Social, en los Programas del componente Todos Somos Cultura: "Lograr que el Municipio de Cota, a través de la cultura y la educación, avance haca un punto de encuentro, de unidad, que le permita calificar la más alta inversión en el desarrollo de un ser humano vinculado al Estado y conectado a una interacción, primordialmente comunitaria, que se convierta en constructor diario de calidad de vida para sí mismo y para los demás".

8.6 DISEÑOS ESTRUCTURALES

En este presente periodo se realizaron diseños de planos estructurales de cimentación, planos estructurales metalica, planos de detalles y despiece de elementos, cuadro de hierro ,memorias de calculo,especificaciones tecnicas de construcción y cantidades de obra.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674




Ilustración 25 planta estructurales de cimentación

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674




Ilustración 26 planta estructurales de cimentación auditorio

Se avanzó con el diseño estructural de la estructura métalica edificio danzas y teatro

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674




Ilustración 27 planta estructura métalica edificio danzas y teatro

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674




Ilustración 28 planta de cubierta liviana en auditorio

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

8.7 DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS

Se adelanta trabajos de diseños de las redes hidrosanitarias y de gas, se entregan memorias de calculo redes de suministro de agua potable, diseños de tanque de almacenamiento de agua potable, selección del sistema de mangueras contra incendios, volumen del tanque de agua y caudal del sistema requerido para rociadores basados en la norma nfpa 13, dimensiones del tanque de reserva contra incendios, memorias de cálculo redes de aguas servidas ,asignación de unidades de descarga redes de aguas servidas, asignación de diámetros a las bajantes de aguas servidas y sus ventilaciones, selección de diámetros horizontales entre cajas - aguas servidas, memorias de cálculo redes de aguas lluvias, asignación de diámetros a las bajantes de aguas lluvias, diseño de redes pluviales entre cajas de inspección.

8.8 ELÉCTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO

En este periodo se adelantan los diseños de distribución sistema detensión de redes contraincendio, diseños electricos para la distribución eléctrica red de Media Tesión, detalles constructivos y convenciones, distribución eléctrica de iluminación planta baja, distribución red de voz , datos y sonido planta baja.



Ilustración 29 planta Distribución sistema de detección de incendio

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674




Ilustración 30 planta Distribución sistema de detección de incendio segundo piso




Ilustración 31 planta Distribución sistema de detección de incendio auditorio

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674



Ilustración 32 planta Distribución iluminarias solares parqueadero

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

8.9 DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA

Para este periodo se adelantaron trabajos de especificaciones trecnicas de los equipos a instalar, memorias de calculo, planos de detalles de la ventilacion mecánica, cantidades y presupuesto.




Ilustración 33 planta Sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica piso 1

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674




Ilustración 33 planta Sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica piso 2

8.10 DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES

Se realizo el diseño de áreas exteriores junto con el esquema en corte de perfil de la vía con las respectivas franjas de circulación

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674




Ilustración 34. Perfil de areas viales

8.10 PRESUPUESTO DE OBRA

Para este periodo se fue elaborando el presupuesto donde se estudiaron los planos y estudios técnicos, cantidades de obras, también se realizó presupuesto por cada actividad desarrollada y se realizó una lista de precios unitarios.

8.11 PROGRAMACIÓN DE OBRA

Una vez efectuado el presupuesto de cantidades de obra, por cada actividad se comenzara a programar los ítems, para luego obtener un total de los costos directos e indirectos asimismo sacar un análisis de flujo de caja y definicion de fecha de terminación.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674



9. PERSONAL DE CONSULTORIA

De acuerdo a lo descrito en los pliegos de condiciones durante el periodo se conto con el personal tecnico que se relaciona a continuacion para las actividades de consultoria:

No.	Nombre	Cargo
1	GERMAN ERNESTO AYARZA BERMÚDEZ	DIRECTOR DE CONSULTORÍA
2	NELSON FABIO HERNÁNDEZ MÉNDEZ	ARQUITECTO LÍDER
3	LUIS ÁLVARO ALDANA GUTIÉRREZ	ARQUITECTO AUXILIAR
4	VÍCTOR MAURICIO ORDOÑEZ ANDRADE	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
5	JAIRO YUBER OJEDA CADENA	INGENIERO HIDROSANITARIO
6	DIEGO ANDRÉS GUTIÉRREZ OCHOA	INGENIERO ELECTRICISTA
7	JAIME ALEXANDER CAMARGO SÁNCHEZ	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2022	05	09	2022	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

E AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR LESIONES CORPORALES Y/O DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS EN VIRTUD DE GARANTIZAREL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022 QUE TIENECOMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

NOTA: SE EXCLUYE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE COTA CON NIT: 899.999.705-3

LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE I Y II

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA POLIZA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/09/2022	31/12/2023	$1,351,475,000.00	$1,351,475,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO A:

ACTA DE SUSPENSION No. UNO (001), CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022.
ACTA DE REINICIO No. UNO (001) CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.

MAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,351,475,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2022	05	09	2022	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1
DIRECCION: CR 18 137 11 BRR CHICO	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:** 3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

OBJETO DE LA POLIZA

(11-40-101048192 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

MARISOLARIAS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192083	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2022	05	09	2022	00:00	31	01	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA).LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE

NOTA: CALIDAD DE SERVICOS SERA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE LA FASE 1.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA POLIZA (11-44-101188992 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/09/2022	30/06/2024	$523,100,000.00	$523,100,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/09/2022	31/12/2026	$261,550,000.00	$261,550,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/11/2023	31/12/2028	$523,100,000.00	$523,100,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO A:

ACTA DE SUSPENSION No. UNO (001), CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022.
ACTA DE REINICIO No. UNO (001) CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,307,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192083

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante E. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

96

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192083	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2022	05	09	2022	00:00	31	01	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1	
DIRECCION: CR 18 137 11 BRR CHICO	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3	
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8640993

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS	900803956-7	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192083

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

MARISOLARIAS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2022	05	09	2022	00:00	30	11	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

: AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR LESIONES CORPORALES Y/O DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS EN VIRTUD DE GARANTIZAREL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022 QUE TIENECOMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

NOTA: SE EXCLUYE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE COTA CON NIT: 899.999.705-3

LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE I Y II

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA POLIZA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	05/09/2022	30/11/2023	$1,351,475,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS	900803956-7	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,009,714.00	$ ******20,000.00	$ *****955,645.00	$ *********5,985,359.00	$ ****1,351,475,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2022	05	09	2022	00:00	30	11	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1
DIRECCION: CR 18 137 11 BRR CHICO	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:** 3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

OBJETO DE LA POLIZA
(11-40-101048192 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

MARISOLARIAS

90

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192083	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2022	05	09	2022	00:00	30	11	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA).LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE

NOTA: CALIDAD DE SERVICOS SERA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE LA FASE 1.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA POLIZA (11-44-101188992 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/09/2022	31/05/2024	$523,100,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/09/2022	30/11/2026	$261,550,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/11/2023	30/11/2028	$523,100,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS	900803956-7	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **13,906,577.00	$ ******25,000.00	$ ***2,646,999.00	$ ********16,578,577.00	$ ****1,307,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192083

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192082	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2022	05	09	2022	00:00	30	11	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE II - CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: SERA DE 5 CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DELAOBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA PLIZA (11-44-101188993 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/09/2022	31/05/2024	$4,882,800,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/09/2022	30/11/2026	$2,441,400,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/11/2023	30/11/2028	$4,882,800,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS	900803956-7	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *129,808,903.00	$ ******25,000.00	$ **24,668,441.00	$ *******154,502,345.00	$ ***12,207,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101188992	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	02	08	2022	00:00	18	12	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022 QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA).

LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE

NOTA: CALIDAD DE SERVICOS SERA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE LA FASE 1.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/08/2022	18/06/2023	$523,100,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/08/2022	18/12/2025	$261,550,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	18/12/2023	18/12/2027	$523,100,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE RECIBE Y ACEPTA EL ACTA DE INICIO CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,310,086.00	$ ******25,000.00	$ ***1,963,666.00	$ ********12,298,753.00	$ ****1,307,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101188992

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

102

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101188992	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	02	08	2022	00:00	18	12	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO – UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
ERINCO S.A.S	900561563-6	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101188992

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

103

MARISOLARIAS 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101048192	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	02	08	2022	00:00	20	12	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR LESIONES CORPORALES Y/O DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS EN VIRTUD DE GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022 QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

NOTA: SE EXCLUYE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE COTA CON NIT: 899.999.705-3

LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE I Y II

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/08/2022	20/12/2023	$1,351,475,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE RECIBE Y ACEPTA EL ACTA DE INICIO CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,609,546.00	$ ******20,000.00	$ ***1,069,613.00	$ *********6,699,160.00	$ ****1,351,475,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101048192
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101048192	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	02	08	2022	00:00	20	12	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1	
DIRECCION: CR 18 137 11 BRR CHICO	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3	
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
ERINCO S.A.S	900561563-6	40.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101048192

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

105

MARISOLARIAS 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101188993	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	07	2022	13	07	2022	00:00	30	11	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.590.186-1
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		
DIRECCIÓN: CR 18 137 11 BRR CHICO	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3007566574

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.705-3
MUNICIPIO DE COTA		
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 8540999

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN SCU013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0042 DE 2022 QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE II - CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: SERA DE 5 CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/07/2022	31/05/2024	$4,882,800,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/07/2022	30/11/2026	$2,441,400,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/11/2023	30/11/2028	$4,882,800,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
GRINCO S.A.S	900561963-9	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *133,059,644.00	$ ******25,000.00	$ **25,286,092.00	$ ********158,370,725.00	$ ***12,207,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
GARGOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	132527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-50/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101188993

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zamora R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101188992	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	07	2022	15	07	2022	00:00	30	11	2027	23:59	ANEXO DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.185-1
DIRECCIÓN: CR 18 137 11 BRR CHICO	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3007565674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA	TELEFONO 8640993

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIGP 0092 DE 2022 QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA).

LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE

NOTA: CALIDAD DE SERVICIOS CUBRE DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE LA FASE 1.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/07/2022	31/05/2023	$523,100,000.00	$523,100,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/07/2022	30/11/2025	$261,550,000.00	$261,550,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/11/2023	30/11/2027	$523,100,000.00	$523,100,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO A EL NUEVO PLAZO INDICADO EN EL CONTRATO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(3,931,848.00)	$ **********0.00	$ ***(747,051.00)	$ *******(4,678,899.00)	$ ****1,307,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
GARGOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-50/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101188992

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zamora R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101048192	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	07	2022	13	07	2022	00:00	30	11	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION NIT: 901.590.186-1
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		
DIRECCION: CR 18 137 11 BRR CHICO	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3007568574

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.705-3
MUNICIPIO DE COTA		
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR LESIONES CORPORALES Y/O DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS EN VIRTUD DE GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIGP 0082 DE 2022 QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

NOTA: SE EXCLUYE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL PROFECIONAL.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE COTA CON NIT: 899.999.705-3

LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE I Y II

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/07/2022	30/11/2023	$1,351,475,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
ERINCO S.A.S	900561563-6	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,609,546.00	$ ******20,000.00	$ ***1,069,613.00	$ *********6,699,160.00	$ ****1,351,475,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-56/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101048192

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101188992	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	07	2022	15	07	2022	00:00	30	11	2027	23:59	ANEXO DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.136-1
DIRECCION: CR 18 137 11 BRR CHICO	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3
DIRECCION: CR 4 NRO. 12 - 83	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	8640995

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	900821937-1	60.00
BRINCO S.A.S	900561563-6	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-56/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101188992

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante G. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

MARIOLARIAS 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA COLOMBIA

RELACIÓN DEL PERSONAL A CARGO DE CONSULTORIA

No.	NOMBRE DEL PROFESIONAL	No. cedula	CARGO
1	GERMAN ERNESTO AYARZA BERMUDEZ	79,274,786	DIRECTOR DE CONSULTORIA - ARQUITECTO
2	NELSON FABIO HERNANDEZ MENDEZ	79,590,457	ARQUITECTO LIDER
3	LUIS ALVARO ALDANA GUTIERREZ	79,307,936	ARQUITECTO
4	VICTOR MAURICIO ORDOÑEZ ANDRADE	79,553,429	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
5	JAIRO YUBER OJEDA	7.227.914	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
6	DIEGO ANDRES GUTIERREZ OCHOA	1,026,559,359	INGENIERO ELECTRICO
7	JAIME ALEXANDER CAMARGO	79,400,567	INGENIERO CIVIL PRESUPUESTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901590186
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 18 137 11 BRR CHICO	TELÉFONO:	7289120
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7870545136**	TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1916018390

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 704.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 832.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.248.000
SUBTOTAL:			7	**$ 2.784.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 325.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 650.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 650.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 225.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 325.000
SUBTOTAL:			7	**$ 2.175.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	7	$ 114.000
SUBTOTAL:			7	**$ 114.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 5.073.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901599166
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CR 19 197 11 BRR CHICO	TELÉFONO	7289120
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Construcción de edificios no residenciales
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			78703451 36	TIPO DE PLANILLA			Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	enero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/02/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN			191601699

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 692.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 692.000	$ 0	$ 692.000
230201	230201 - PROTECCION	2	$ 704.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 704.000	$ 0	$ 704.000
230301	230301-PORVENIR	9	$ 1.248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.248.000	$ 0	$ 1.248.000
SUBTOTALES:										**$ 2.784.000**	**$ 0**	**$ 2.784.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 650.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.000	$ 0	$ 0	$ 650.000
EPS005	EPS005-SANITAS E.P.S.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 650.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.000	$ 0	$ 0	$ 650.000
EPS009	EPS009-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
EPS010	EPS010-ALIANZA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 2.175.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.175.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:									**$ 114.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 114.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000693309	SOTELO PEREZ SOFIA JULIO ANDRES	DEPENDIENTE		$ 2.600.000				NO																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 13.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 7227914	CUBIA DURO YUBER	DEPENDIENTE		$ 2.600.000				NO																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 27.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1027475[illegible]	ATARIZA BERMUDEZ SERGIMAR ERNESTO	DEPENDIENTE		$ 2.600.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS009 - COMPENSAR	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 13.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 79307908	ROJAS GUTIERREZ LUIS ALVARO	DEPENDIENTE		$ 2.600.000				NO																	230201 - PROTECCION	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS005 - SANITAS E.P.S.	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 13.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 79400857	MAYA PALOMO JOSE JAVIER	DEPENDIENTE	CONTRATISTA DE SERVICIOS	$ 1.600.000				NO																	230201 - PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 269.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 269.000	EPS010 - ALIANZA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.600.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000		$ 18.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 79363409	CARDENAS MEDINA HECTOR MAURICIO	DEPENDIENTE		$ 2.600.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS005 - SANITAS E.P.S.	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 13.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 7208457	SERRANO MENDEZ NELSON FABIO	DEPENDIENTE		$ 2.600.000				NO																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS017 - FAMISANAR	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 13.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.073.000

Revisado
Carolina Gomez
09-03-2023

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cota, 5 de Diciembre de 2022

Oficio: CC040/2022

Señores
UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
Atn: JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA
Representante Legal
Carrera 18 No. 137-11
Bogotá D.C.

ALCALDIA DE COTA
6/03/2023 10:03:33 A. M.
RADICADO: CO-4909
OBRAS PUBLICAS

C.C. Mario Alberto Fiquitiva Casallas
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Alcaldía de Cota

REFERENCIA: Proceso de contratación No (SIOP-CM-0004-2022), en adelante el "Proceso de contratación" Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No SIOP-0083-2022

Asunto: APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA UT CULTURA EN COTA

Respetados señores:

Dando respuesta al comunicado remitido vía correo electrónico el pasado 2 de diciembre de 2022, por la por la UT Cultura en Cota con relación al cambio de dos de sus profesionales INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDRAULICA y INGENIERO CIVIL PRESUPUESTO, la UT INTERCULTURAL en calidad de interventor una vez realizada la revisión conforme a los descrito en el Pliego Definitivo del proceso de selección contractual No. SIOP-CM-0004-2022 y los soportes presentados de acuerdo a los Estudios previos Numeral 2.6.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO - FASE I – ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICO, nos permitimos relacionar a continuación el concepto de dicha revisión:

NOMBRE	PROFESIÓN/ESPECIALIDAD	CARGO	EVALUACIÓN
JAIME ALEXANDER CAMARGO SÁNCHEZ	INGENIERO CIVIL	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	CUMPLE
JAIRO YUBER OJEDA	INGENIERO CIVIL	ESPECIALIZACIÓN EN	CUMPLE

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL
INTER-CULTURAL

		RECURSOS HIDRÁULICOS	

Por lo anterior, esta interventoría se permite dar concepto de Aprobación del personal presentado en esta oportunidad en cual hace parte de los requisitos mínimo exigidos para la ejecución del contrato.

Cordialmente,

RAUL BOHORQUEZ ZEA
UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
INTERVENTORÍA

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901590186
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 18 137 11 BRR CHICO	TELÉFONO:	7289120
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7870544490**		TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		25			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1916012270

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 724.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 856.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.284.200
SUBTOTAL:			7	**$ 2.864.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 334.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 668.900
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 668.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 231.600
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 334.500
SUBTOTAL:			7	**$ 2.238.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	7	$ 117.400
SUBTOTAL:			7	**$ 117.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 5.220.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE ÓRAZÓN SOCIAL			901530166
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CR 19 137 11 BRR CHICO	TELÉFONO	7289120
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de edificios no residenciales
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		78705444490	TIPO DE PLANILLA		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	diciembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA		25			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/02/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN		1916012270

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230901	230901-PORVENIR	3	$ 1.248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.200	$ 0	$ 1.248.000	$ 36.200	$ 1.284.200
15-14	15-14 COLPENSIONES	2	$ 832.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.100	$ 0	$ 832.000	$ 24.100	$ 856.100
230201	230201-PROTECCION	2	$ 704.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.400	$ 0	$ 704.000	$ 20.400	$ 724.400
SUBTOTALES:										**$ 2.784.000**	**$ 80.700**	**$ 2.864.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 6.600	$ 0	$ 225.000	$ 6.600	$ 0	$ 231.600
EPS009	EPS009-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 9.500	$ 0	$ 325.000	$ 9.500	$ 0	$ 334.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 9.500	$ 0	$ 325.000	$ 9.500	$ 0	$ 334.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 650.000	$ 0	$ 19.000	$ 0	$ 650.000	$ 19.000	$ 0	$ 669.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 650.000	$ 0	$ 19.000	$ 0	$ 650.000	$ 19.000	$ 0	$ 669.000
SUBTOTALES:													**$ 2.175.000**	**$ 63.400**	**$ 0**	**$ 2.238.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 114.000	$ 3.400	$ 0	$ 117.400
SUBTOTALES:									**$ 114.000**	**$ 3.400**	**$ 0**	**$ 117.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	RESIDENTE	FECHA INGRESO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP														
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1026559309	GUTIERREZ ACHOA DIEGO ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.600.000					NO																230901-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 13.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 7227914	OJEDA LAIPO YUBER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.600.000					NO	01															230901-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 27.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 79274788	ALVAREZ BERRUDEZ GERMAN ERNESTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.600.000					NO																15-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS009-COMPENSAR	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 13.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 79307936	ALDANA GUTIERREZ LUIS ALVARO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.600.000					NO																230201-PROTECCION	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 13.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 79400587	ROJAS CALCEDO JOSE JAIMER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.600.000					NO	01															230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	1A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.600.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000		$ 18.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 79553459	LINDARTE ANDRADE HECTOR MAURICIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.600.000					NO																15-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 13.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 79583457	BENAVIDES MENDEZ NELSON FABIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.600.000					NO																230901-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 13.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.220.500

Revisado
09-03-2023
Carolina Gomez

2023/02/13 9:33 P.M. COMPROBANTE: 5CC1016544495

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cota, 14 de Febrero de 2023 **Oficio: CC033/2023**

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA
MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Cota-Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratación No (SIOP-CM-0004-2022), en adelante el "Proceso de contratación" Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No SIOP-0083-2022

Asunto: REMISIÓN DE ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL No.3 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-0082-2022 "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA".

Respetados señores:

Por medio de la presente esta interventoría remite la documentación del Acta parcial de Obra No.3 del Contrato de Obra No. SIOP-0083-2022 del 02 de agosto de 2022 cuyo objeto es: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA". A continuación, se relaciona la documentación correspondiente a la ejecución del contratista de obra, la cual fue revisada y aprobada según los lineamientos contractuales:

1. Desglose de cuenta firmada por interventoría
2. Planilla integrada de seguridad social del personal aprobado en el área de diseño
3. Certificación bancaria

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

4. RUT UT Cultura en Cota.
5. Certificación de parafiscales por contador certificado.
6. Planillas.
7. Componente Diseño Arquitectónico y de Urbanismo avalado por interventoría.
8. Estudio de suelos avalado por interventoría.
9. Diseño estructural avalado por interventoría.

Sin otro particular me suscribo.

Cordialmente,

RAÚL BOHÓRQUEZ ZEA
UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
INTERVENTORÍA

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

CARTAS DE RESPONSABILIDADES DE PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN DISEÑOS

No.	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TARJETA PROFESIONAL	CARGO
1	GERMAN ERNESTO AYARZA BERMUDEZ	2570024079CND	DIRECTOR DE CONSULTORIA - ARQUITECTO
2	NELSON FABIO HERNANDEZ MENDEZ	A25202005-79590457	ARQUITECTO LIDER
3	LUIS ALVARO ALDANA GUTIERREZ	2570026043CND	ARQUITECTO
4	VICTOR MAURICIO ORDOÑEZ ANDRADE	2520251256CND	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
5	CARLOS ALBERTO CHAVARRO MARTINEZ	2520250907CND	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL- AVAL ESTRUCTURA
6	JAIRO YUBER OJEDA	25202-78221	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
7	DANIEL IGNACIO ARRIAGA SALAMANCA	2570027881	ARQUITECTO, MAGISTER EN SANEAMIENTO Y DESARROLLO AMBIENTAL
8	RICARDO TRUJILLO RUIZ	CN205341-300216CND	INGENIERO DE SONIDO
9	DIEGO ANDRES GUTIERREZ OCHOA	CN205-106010	INGENIERO ELECTRICO
10	JAIME ALEXANDER CAMARGO	2620283090CND	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA- COSTOS Y PRESUPUESTO

UT CULTURA EN
COTA

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo, GERMAN ERNESTO AYARZA BERMUDEZ identificado (a) con C.C. 79.274.786 en mi calidad de Arquitecto con Matrícula Profesional No.CN 2570024079

CERTIFICO

- Que realicé el diseño ARQUITECTONICO del Centro Cultural de Cota. para el predio "EL FUTURO del proyecto COMPLEJO CULTURAL DE COTA predio ubicado en el lote 6 vereda Cetime del Municipio de Cota, predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 50N-20137541 y con Registro Catastral No. 00-00-0005-0293-000.

Por lo anterior manifiesto que los documentos de soporte que se van a entregar corresponden a las actividades profesionales relacionadas con el proyecto.

Declaro así mismo, que asumo la responsabilidad por los perjuicios que por causa de ellos pueda deducirse, exonerando al municipio de Cota Cundinamarca de cualquier responsabilidad.

Atentamente,
GERMAN ERNESTO AYARZA BERMUDEZ
Nombre
Firma
Profesión: **ARQUITECTO**
Título de Formación avanzada: **MAGISTER EN RESTAURACION**

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá, email: jcurielcon@hotmail.com, celular: 3007658674

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. **2570024079CND**

Arquitecto

APELLIDOS

Ayarza Bermudez

NOMBRES

German Ernesto

C.C. **79.274.786**

UNIVERSIDAD

De America

Presidente del Consejo

UT CULTURA EN COTA

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo, NELSON FABIO HERNANDEZ MENDEZ, I dentificado (a) con C.C.79590457 ,en mi calidad de Arquitecto con Matrícula Profesional No. A25202005-79590457.

CERTIFICO

Que realicé el coordinacion de fase I diseños del Centro Cultural de Cota. para el predio "EL FUTURO "del ´proyecto COMPLEJO CULTURAL DE COTA predio ubicado en el lote 6 vereda Cetime
del Municipio de Cota, predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 50N-20137541 y con Registro Catastral No. 00-00-0005-0293-000.

Por lo anterior, manifiesto que los documentos de soporte que se van a entregar corresponden a las actividades profesionales relacionadas con el proyecto.

Declaro así mismo, que asumo la responsabilidad por los perjuicios que por causa de ellos pueda deducirse, exonerando al municipio de Cota Cundinamarca de cualquier responsabilidad.

Atentamente,
NELSON FABIO HERNANDEZ MENDEZ
Nombre
Firma
Profesión: **ARQUITECTO**
Título de Formación avanzada

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá, email: jcurielcon@hotmail.com, celular: 3007658674

175

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA

Arquitecto



HERNANDEZ MENDEZ
NELSON FABIO

C.C. 79.590.457 de Bogotá D.C.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

MATRICULA PROFESIONAL

A25202005-79590457

FECHA DE EXPEDICION : 22/07/2005

Identificación Plastica S.A.

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la ley 435 de 1998 y el Decreto Reglamentario 932 de 1998.

UT CULTURA EN COTA

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo, LUIS ALVARO ALDANA GUTIERREZ identificado (a) con C.C . 79307936 en mi calidad de Arquitecto con Matrícula Profesional No. 25700-26043 CUND.

CERTIFICO

Que realicé el Diseño Arquitectónico del Centro Cultural de Cota. para el predio "EL FUTURO "del ´proyecto COMPLEJO CULTURAL DE COTA predio ubicado en el lote 6 vereda Cetime
del Municipio de Cota, predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 50N-20137541 y con Registro Catastral No. 00-00-0005-0293-000.

Por lo anterior, manifiesto que los documentos de soporte que se van a entregar corresponden a las actividades profesionales relacionadas con el proyecto.

Declaro así mismo, que asumo la responsabilidad por los perjuicios que por causa de ellos pueda deducirse, exonerando al municipio de Cota Cundinamarca de cualquier responsabilidad.

Atentamente,
LUIS ALVARO ALDAN GUTIERREZ
Nombre
Firma
Profesión: **ARQUITECTO**
Título de Formación avanzada

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá, email: jcurielcon@hotmail.com, celular: 3007658674

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y Arquitectura



MATRICULA No. 2570026643CND

Arquitecto

APELLIDOS

Aldana Gutierrez

NOMBRES

Luis Alvaro

C.C. 79.387.936

UNIVERSIDAD

De America

Presidente del Consejo

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. D. E.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

REGISTRO DE PROFESIONALES

S.O.P.-D.A.P.D.

PROFESION ARQUITECTO 2578835 CODIGO

NOMBRES LUIS ALVARO

APELLIDOS ALDANA GUTIERREZ

FECHA DE EXPEDICION 12/11/87 2570-26643 MAT. PROFESIONAL

UT CULTURA EN COTA

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo. **VICTOR MAURICIO ORDOÑEZ ANDRADE** identificado (a) con C.C. 79553429 de Cali en mi calidad de Ingeniero con Matrícula Profesional No. 252025 I 256CND.

CERTIFICO

Que realicé el diseño Estructural del Centro Cultural de Cota. para el predio "EL FUTURO "del proyecto COMPLEJO CULTURAL DE COTA predio ubicado en el lote 6 vereda Cetime del Municipio de Cota. predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 50N-20137541 y con Registro Catastral No. 00-00-0005-0293-000.

Por lo anterior. manifiesto que los documentos de soporte que se van a entregar corresponden a las actividades profesionales relacionadas con el proyecto.

Declaro así mismo. que asumo la responsabilidad por los perjuicios que por causa de ellos pueda deducirse. exonerando al municipal de Cota Cundinamarca de cualquier responsabilidad.

Atentamente.
VICTOR MAURICIO ORDOÑEZ ANDRADE
Nombre
Firma
Profesión **INGENIERO CIVIL**
Título de Formación avanzada Especialista en Estructuras
Unal de Colombia

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá, email: jcurielcon@hotmail.com. celular: 3007658674


REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura
INGENIERO CIVIL
ANDRADE
VICTOR MAURICIO
C.C. 79,553,428
UNIV. JAVERIANA
Presidente del Consejo

UT CULTURA EN COTA

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo, **CARLOS ALBERTO CHAVARRO MARTINEZ** identificado (a) con C.C. 80384715 de Cali en mi calidad de Ingeniero Civil con Matrícula Profesional No. 2.520250970CND

CERTIFICO

Que realicé La revisión de diseños estructurales del Centro Cultural de Cota. para el predio "EL FUTURO "del ´proyecto COMPLEJO CULTURAL DE COTA predio ubicado en el lote 6 vereda Cetime
del Municipio de Cota. predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 50N-20137541 y con Registro Catastral No. 00-00-0005-0293-000.

Por lo anterior. manifiesto que los documentos de soporte que se van a entregar corresponden a las actividades profesionales relacionadas con el proyecto.

Declaro así mismo, que asumo la responsabilidad por los perjuicios que por causa de ellos pueda deducirse. exonerando al municipal de Cota Cundinamarca de cualquier responsabilidad.

Atentamente.
CARLOS ALBERTO CHAVARRO MARTINEZ
Nombre
Firma
Profesión: **INGENIERO CIVIL**
Título de Formación avanzada

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá. email: jcurielcon@hotmail.com. celular: 3007658674

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y Arquitectura



MATRICULA No. 2520250970CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 19/05/94

APELLIDOS

CHAVARRO MARTINEZ

NOMBRES

CARLOS ALBERTO

C.C. 80,384,715

UNIV. NACIONAL - BOGOTA

Presidente del Consejo

Para: Revisión Estructural Independiente del Complejo Cultural de Cota – Cund.

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo, JAIRO YUBER OJEDA, CADENA identificado (a) con C.C. 7.227.914 de Duitama, en mi calidad de Ingeniero Civil con Matrícula Professional No. 2520278221.

CERTIFICO

Que realice el diseño Hidrahulico del Centro Cultural de Cota. Para el predio "EL FUTURO " del proyecto COMPLEJO CULTURAL DE COTA predio ubicado en el lote 6 vereda Cetime del Municipio de Cota, Predio identificado con la Matriculate Inmobiliaria No. 50N-20137541 y con Registro Catastral No. 00-00-0005-0293-000.

Por lo anterior, manifesto que los documentos de soporte que se van a entregar corresponden a las actividades profesionales relacionadas con el proyecto.

Declaro así miso, que asumo la responsabilidad poor los perjuicios que por causa de ellos pueda deducirse, exonerando al municipio de Cota Cundinamarca de cualquier responsabilidad.

Atentamente,
Jairo Yuber Ojeda
Firma
Título de Formación avanzada
INGENIERO CIVIL

p

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá, email: jcurielcon@hotmail.com, celular: 3007658674



Esta tarjeta no le autoriza a su titular legalmente residir en la Ley 64/78, ni trabajar/ejercer la profesión, oficio o actividad especificados en el artículo 36 de dicha Ley.

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo, DANIEL IGNACIO ARRIAGA SALAMANCA, identificado (a) con C.C.79306757, en mi calidad de Arquitecto con Matrícula Profesional No.2570027881.

CERTIFICO

Que realicé el diseño de Estudios de Impacto Ambiental del Centro Cultural de Cota, para el predio "EL FUTURO del proyecto COMPLEJO CULTURAL DE COTA" predio ubicado en el Lote 6 Vereda Cetime del Municipio de Cota, predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 50N-20137541 y con Registro Catastral No. 00-00-0005-0293-000.

Por lo anterior, manifiesto que los documentos de soporte que se van a entregar corresponden a las actividades profesionales relacionadas con el proyecto.

Declaro así mismo, que asumo la responsabilidad por los perjuicios que por causa de ellos pueda deducirse, exonerando al Municipio de Cota Cundinamarca de cualquier responsabilidad.

Atentamente,
DANIEL IGNACIO ARRIAGA SALAMANCA

Nombre: Daniel Ignacio Arriaga Salamanca

Firma:

Profesión: **AQUITECTO**

Título de Formación avanzada: Msc. Saneamiento y Desarrollo Ambiental

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá. email: jcurielcon@hotmail.com. cellular: 3007658674

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA

Arquitecto
ARRIAGA SALAMANCA
DANIEL IGNACIO
C.C. 79.306.757 de Bogotá D.C.
FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA



Matrícula profesional
25700-27881
Fecha de expedición
17/03/1988

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1998, y demás normas complementarias con la materia. Este documento es intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

www.cpnaa.gov.co

Presidente CPNAA

06197

UT CULTURA EN COTA

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo. RICARDO TRUJILLO RUIZ identificado (a) con C.C.. 1026262799 en mi calidad de Ingeniero con Matrícula Profesional No.CN205341-300216CND.

CERTIFICO

Que realicé el diseño ACUSTICO Y AIRE ACONDICIONADO del Centro Cultural de Cota. para el predio "EL FUTURO "del ´proyecto COMPLEJO CULTURAL DE COTA predio ubicado en el lote 6 vereda Cetime
·del Municipio de Cota. predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 50N-20137541 y con Registro Catastral No. 00-00-0005-0293-000.

Por lo anterior. manifiesto que los documentos de soporte que se van a entregar corresponden a las actividades profesionales relacionadas con el proyecto.

Declaro así mismo. que asumo la responsabilidad por los perjuicios que por causa de ellos pueda deducirse. exonerando al municipio de Cota Cundinamarca de cualquier responsabilidad.

Atentamente.

RICARDO TRUJILLO RUIZ
Ingeniero de Sonido
C.C 1026262799
25341-300216 CND

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá, email: jcurielcon@hotmail.com, celular: 3007658674

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.

25341-300216 CND

Fecha de Expedición: **09/04/2015**

Nombre:
RICARDO
TRUJILLO RUIZ

Identificación:
C.C. 1026262799

Profesión:
INGENIERO DE SONIDO

Institución:
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA



160796/1016

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

UT CULTURA EN
COTA

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo. DIEGO ANDRES GUTIERREZ identificado (a) con C.C. de Cúcuta.en mi calidad de Ingeniero con Matrícula Profesional No.CN205-106010.

CERTIFICO

Que realicé el diseño Redes Electricas del Centro Cultural de Cota. para el predio "EL FUTURO "del "proyecto COMPLEJO CULTURAL DE COTA predio ubicado en el lote 6 vereda Cetime del Municipio de Cota. predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 50N-20137541 y con Registro Catastral No. 00-00-0005-0293-000.

Por lo anterior. manifiesto que los documentos de soporte que se van a entregar corresponden a las actividades profesionales relacionadas con el proyecto.

Declaro así mismo. que asumo la responsabilidad por los perjuicios que por causa de ellos pueda deducirse. exonerando al municipio de Cota Cundinamarca de cualquier responsabilidad.

Atentamente.
DIEGO ANDRES GUTIERREZ
Nombre
Firma
Profesión: **INGENIERO ELECTRICO**
Título de Formación avanzada

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá, email: jcurielcon@hotmail.com, celular: 3007658674

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines



Titular DIEGO ANDRES
GUTIERREZ OCHOA

D.I. 1.026.559.359

Ingeniero ELECTRICISTA

Matrícula CN2054108010

Resol. Secc. 43/2014

Fecha de Exp. 10/11/2014

Solo para uso autorizado

Solo para uso autorizado

**Consejo Profesional Nacional
de Ingenierías Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines**

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho de ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario 1073 de 1992

Para efectos de información adicional o pérdida dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional. Calle 70 No 9 - 10. PBX 3127380 Bogotá, D.C.

Solo para uso autorizado

140

UT CULTURA EN
COTA

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo .JAIME ALEXANDER CAMARGO SANCHEZ . identificado (a) con C.C.79862259 .en mi calidad de INGENIERO CIVIL con Matrícula Profesional No.2620283090CND

CERTIFICO

Que realicé los COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA diseño Centro Cultural de Cota. para el predio "EL FUTURO "del ´proyecto COMPLEJO CULTURAL DE COTA predio ubicado en el lote 6 vereda Cetime del Municipio de Cota. predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 50N-20137541 y con Registro Catastral No. 00-00-0005-0293-000.

Por lo anterior. manifiesto que los documentos de soporte que se van a entregar corresponden a las actividades profesionales relacionadas con el proyecto.

Declaro así mismo. que asumo la responsabilidad por los perjuicios que por causa de ellos pueda deducirse. exonerando al municipio de Cota Cundinamarca de cualquier responsabilidad.

Atentamente.
JAIME ALEXANDER CAMARGO SANCHEZ
Nombre
Firma
Profesión:**INGENIERO CIVIL**
Título de Formación avanzada

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá. email: jcurielcon@hotmail.com. celular: 3007658674



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

MATRICULA No. 25202830 90CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 2000/10/19
APELLIDOS
CAMARGO SANCHEZ
NOMBRES
JAIME ALEXANDER
C.C. 79.862.259
UNIVERSIDAD
CORP. U.MINUTO DE DIOS

Firma del Consejo

INCOE

INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena de indias, 10 de Febrero de 2023

La suscrita, ***KATIA MILETH MERCADO ROHENES****, identificada con 1.047.391.806, y con la tarjeta profesional No. 189399-T De la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora de* ***INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S.****, identificada con el Nit. 900.803.956-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D. C., luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.*

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Katia Mercado Rohenes

KATIA MILETH MERCADO ROHENES
Revisora Fiscal
M.P. 189399-T
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S.

BARRIO MANGA CRA 22 # 29-55 APTO 401 EDF DUQUE DE ALBA
PBX 3165339306
Cartagena - Colombia
Email: incoesas@yahoo.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189399-T



KATIA MILETH
MERCADO ROMERO
C.C. 1047391806
RESOLUCION INSCRIPCION 258
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

FECHA 30/04/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

200923

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ZACARÍAS MORELO RODRÍGUEZ identificado con 7.921.464, y con tarjeta profesional 124569-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de la firma INVERSIONES GRANDES VÍAS E INGENIERIA SAS identificada con el NIT 830031937-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D. C., luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cartagena, a los once (10) días del mes de febrero de 2023.

ZACARIAS MORELO RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
INVERSIONES GRANDES VÍAS SAS IGV

Email. gerencia@igvinfraestructura.com
Celular: 318-2617442



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
124569-T
ZACARIAS
MORELO RODRIGUEZ
C.C. 7921164
RESOLUCION INSCRIPCION 1754 FECHA 2002/03/18
UNIVERSIDAD COOP. UNIV. DEL CARIBE
PRESIDENTE
LUIS ALONSO GOMEZ TORRES RODRI



FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AF6B63E7CB81700B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7921464 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 124569-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 2 9 3 8 C 6 4 5 3 B 7 C 1 0 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KATIA MILETH MERCADO ROHENES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047391806 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 189399-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-0082 - 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COTA - SIOP
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT:	901590186-1
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 # 137-11 BARRIO CHICÓ. Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL:	EINER ROMERO REDONDO
IDENTIFICACIÓN:	79.593.468
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029´500.000.00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL

En el municipio de Cota - Cundinamarca, a los dos (02) días de agosto de dos mil veintidós (2022), nos reunimos en la alcaldía municipal de Cota - despacho de la secretaría de infraestructura y obras públicas, por una parte, **EL MUNICIPIO DE COTA** – secretaría de infraestructura y obras públicas representada por el ingeniero LUÍS FERNANDO DÍAZ ORJUELA, quien es mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.024.927 de Funza (Cundinamarca), nombrado en el cargo de Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio de Cota, nivel directivo, Código 020 grado 02, conforme al decreto No 03 del 1 de enero del 2020, con acta e posesión de fecha 2 de enero de 2020 y actuando conforme al Decreto No 100 del 12 de agosto de 2021, a través del cual se delegó en la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, el ejercicio de la función para adelantar toda la gestión contractual, así como la competencia para ordenar el gasto y ordenar el pago en todo lo relacionado con los contratos, la ejecución de metas, programas y proyectos de exclusividad de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, y quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO y, por la otra, **LA UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA**, identificada con número de identificación tributaria NIT. 901590186-1, representada legalmente por el señor **EINER ROMERO REDONDO**, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.593.468, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de suscribir el acta de inicio del contrato de obra pública No. SIOP - 0082 – 2022 cuyo objeto es la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.), el cual inicia su ejecución con la suscripción de la presenta acta y por un término

Scanned with CamScanner

de dieciséis (16) meses.

El valor total del contrato asciende a la suma de VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029'500.000.00) M/CTE.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta una vez leída y aprobada por quienes han intervenido en ella, a los dos (02) días de agosto de dos mil veintidós (2022).

LUÍS FERNANDO DÍAZ ORJUELA
Secretario de infraestructura y obras públicas
Ordenación del gasto decreto 100 de 2021

EINER ROMERO REDONDO
CC. No. 79.593.468
UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT. 901590186-1

JUAN DAVID ACOSTA RESTREPO
CC. No. 79.981.486
UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
NBIT. 901.611.855-0

ROL	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	AC. Alarcón&Contreras Abogados SAS	Asesor jurídico SIOP		02/08/2022
Aprobó	Luis Fernando Diaz Orjuela	Secretario de despacho		02/08/2022

Scanned with CamScanner

ACTA DE SUSPENSIÓN No. UNO (001)
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SIOP- 0082 - 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COTA
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT:	901.590.186-1
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 # 137-11 BARRIO CHICÓ. Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL:	JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA
IDENTIFICACIÓN:	1.118.844.495
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029´500.000.00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIECISEIS (16) MESES
FECHA DE INICIO:	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

En Cota Cundinamarca, a los doce (12) días de octubre de dos mil veintidós (2022), se reúnen en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de la Alcaldía Municipal, MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS, identificado con cedula de ciudadanía número 1.070.916.755, en calidad de Secretario de Infraestructura y Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de Cota-Cundinamarca, en su calidad de **SUPERVISOR** del contrato de Obra Pública número 0082 de 2022 y, por otra parte la UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA, identificada con el NIT. 901.590.186-1 legalmente representada por JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de realizar la suspensión de la ejecución del mencionado contrato a partir del doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022), previas las siguientes

Powered by CamScanner

CONSIDERACIONES:

Que el pasado dos (02) de agosto de dos mil veintidós (2022), se celebró el contrato de obra pública No. SIOP- 0082 de 2022 entre la UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA, identificada con el NIT. 901.590.186-1 legalmente representada por JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA en su calidad de CONTRATISTA y, EL MUNICIPIO DE COTA, identificado con NIT. 899.999.705-3 en calidad de contratante.

Que el día dos (02) agosto de 2022 se suscribió acta de inicio del contrato de obra No. 0082 de 2022.

Que suscrita el acta de inicio entre las partes, se procedió al inicio de la ejecución de los estudios y diseños de la obra contratada bajo la modalidad llave en mano, determinando las condiciones de diseño y arquitectura en la ejecución de la futura obra civil, además de la determinación de la estructura y geotecnia necesarias para la implantación e implementación de esta.

Que una vez en ejecución esta etapa del contrato suscrito, se han evidenciado por parte de los diseñadores y la interventoría, condiciones y situaciones que requieren la reconsideración y análisis junto con el contratante, frente a la implantación y ejecución del proyecto, según acta de comité de control y seguimiento del diez (10) de octubre de 2022:

- El contratista solicita que la entidad valore de manera puntual lo sucedido en la reunión del proyecto puesto que los requerimientos de la comunidad y las necesidades expresadas afectarían directamente la ejecución de los estudios y diseños que se están trabajando por tanto se le requiere que la entidad defina las prioridades o los acuerdos con la comunidad, para poder seguir avanzando.

- El Director de la Interventoría, exhorta a la entidad que debe definir las condiciones que exige la comunidad en torno al tema de movilidad puesto que las circunstancias que exponen los diseños de manera directa y no es dable seguir en la elaboración de estos si puede ser objeto de cambios de manera posterior, para no incurrir en sobre costos en el proyecto.

- Se debe considerar dentro de los diseños difieren totalmente de lo planteado por la comunidad, ya que solicitan una vía que atraviese el predio y les brinde una solución vial convirtiéndose así en un predio de acceso público, (área vía estimada de 8.000 m2) exigencia que incrementaría aún más el costo final del proyecto, ahora dentro de los diseños planteados, el uso del predio no se contempla una vía pública, ya que eso no lleva a unos costos adicionales de cerramiento perimetral mayor al proyectado, áreas de cesión diferentes a lo que tenemos establecido en este momento, lo que significaría que el predio

Powered by CamScanner

que queda para el desarrollo del proyecto posiblemente no cuente con el área mínima requerida para la construcción, también impacta sobre el índice de construcción y ocupación cambiaria drásticamente.

- El contrato NO contempla, ni el diseño, ni la ejecución de una vía pública. Se le solicita a la entidad evaluar los costos de esta vía, exigida por la comunidad, la implicación de la división del lote que causaría esta vía que se proyectaría como pública y que se tenga en cuenta que el proyecto exige la ejecución de las cuatros (04) edificaciones prioritarias, las cuales son, Edificación 1 comprende auditorio, edificación 2 comprende las modalidades de danza y teatro, edificación 3 comprende modalidad de música, edificación 4 comprende modalidad de biblioteca y artes. Siendo así los recursos deben ser orientados hacia el logro de la construcción de estas edificaciones.

- Estas son causas ajenas al contratista de obra, la interventoría y a la entidad.

En consecuencia, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: SUSPENDER a la ejecución del contrato de Obra Pública No. 0082 de 2022, por un término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del doce (12) de octubre de 2022, hasta tanto no se definan las actuaciones y decisiones a tomar frente a las condiciones presentadas en la etapa de diseño del contrato de la referencia.

Parágrafo: la presente suspensión no genera reconocimiento económico alguno a favor del contratista.

SEGUNDO: La ejecución del contrato de Obra Pública No. SIOP- 0082 de 2022, se reactivará cumplido el término de la presente suspensión, hecho que constará en el acta de reinicio.

TERCERO: El contratista se compromete a actualizar, y mantener vigentes todas las pólizas del contrato durante la suspensión, y después de su reinicio.

CUARTO: Las demás cláusulas del Contrato de obra pública No. SIOP-0082 de 2022 continúan vigentes, por no tener modificaciones.

Powered by CamScanner

En constancia de lo anterior se firma a los doce (12) días de octubre de 2022, por las partes intervinientes en la presente reunión.

MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE COTA
CONTRATANTE

RAUL BOHORQUEZ ZEA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INTERVENTOR

JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

Powered by CamScanner

REINICIO No. UNO (001) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-0082-2022, CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.)

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COTA
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT:	901.590.186-1
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 # 137-11 BARRIO CHICÓ. Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL:	JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA
IDENTIFICACIÓN:	1.118.844.495
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029´500.000.00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIECISEIS (16) MESES
FECHA DE INICIO:	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS, identificado con cédula de ciudadanía número 1.070.916.755, en calidad de secretario de Infraestructura y Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de Cota-Cundinamarca, en su calidad de SUPERVISOR del contrato de Obra Pública número 0082 de 2022, la UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA, identificada con el NIT. 901.590.186-1 legalmente representada por JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA en su calidad de CONTRATISTA y, RAÚL BOHORQUEZ ZEA, representante legal unión temporal INTERCULTURAL en calidad de INTERVENTOR, hemos convenido REINICIAR la ejecución del contrato de Obra Pública No. SIOP-0082-2022, cuyo objeto es: **LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.)** a partir del veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022), previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el pasado dos (02) de agosto de dos mil veintidós (2022), se celebró el contrato de obra pública No. SIOP- 0082 de 2022 entre la UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA, identificada con el NIT. 901.590.186-1 legalmente representada por JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA en su calidad

de CONTRATISTA y, EL MUNICIPIO DE COTA, identificado con NIT. 899.999.705-3 en calidad de contratante.

Que el día dos (02) agosto de 2022 se suscribió acta de inicio del contrato de obra No. 0082 de 2022.

Que, suscrita el acta de inicio entre las partes, se procedió con la ejecución de los estudios y diseños de la obra contratada bajo la modalidad llave en mano, determinando las condiciones de diseño y arquitectura en la ejecución de la futura obra civil, además de la determinación de la estructura y geotecnia necesarias para la implantación e implementación de esta.

Que además de ello, han sido identificadas las falencias en las condiciones de movilidad que se presentan en la actual implantación, siendo necesario el diseño del entorno vial, buscando la mitigación del impacto en el proyecto que ha de presentarse para aprobación

Que una vez definidas tales condiciones, tanto la supervisión como las partes del contrato (obra pública e interventoría), hemos definido que se han identificado las necesidades y demandas de los impactos sociales y de movilidad, para poder dar continuidad a la ejecución del contrato, teniendo presente que es necesario determinar el diseño de urbanismos y espacios exteriores que mitiguen el impacto de la obra civil y generen un entorno campestre, así como la priorización de las condiciones de movilidad del proyecto.

Que teniendo en cuenta que las actas suscritas por las partes del contrato, definen las condiciones de diseño y priorización de entornos ambientales acordes con la zona de implantación, así como la priorización del componente vial y de accesos y evacuación del área de influencia directa a la obra, se consideran entonces superadas las situaciones que dieron lugar a la suspensión temporal del contrato, por lo que con la presente acta se suscribirá el correspondiente acto de reinicio.

Que en consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: REINICIAR la ejecución del contrato de obra pública No. 0082 de 2022, con la finalidad de que el contratista realice las actividades previstas en el contrato suscrito con el municipio de Cota, Cundinamarca, teniendo en cuenta las condiciones en el diseño del proyecto, previamente acordadas.

SEGUNDO: Que la nueva fecha de terminación del contrato es el próximo 14 de enero de 2023.

TERCERO: El contratista se compromete a actualizar y mantener vigentes todas las pólizas del contrato de obra pública SIOP-0082-2022, las cuales deberá llegar a la Alcaldía Municipal de Cota, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y, ser aprobadas por la entidad.

CUARTO: Las demás cláusulas del contrato de obra pública No. SIOP-0082-2022, continúan vigentes.

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días de noviembre de dos mil veintidós (2022), por las partes intervinientes.

MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATANTE

RAUL BOHORQUEZ ZEA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INTERVENTOR

JEISON ESTEBAN MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

ROL	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobo	Mario Alberto Fiquitiva Casallas	Secretario Infraestructura y Obras Públicas		25/11/2022
Revisó	AC Alarcón&Contreras Abogados SAS	Asesor Externo SIOP		25/11/2022
Elaboró	Miguel Alfredo Cermeño	Ing. Contratista SIOP		25/11/2022