CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

ACTIVIDAD	COSTO	Estapa precontractual y contractual			ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO									CIERRE DEL PROYECTO					
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18
Recopilar y anáilzar la información secundaria	$ 44.331.911				$ 44.331.911														
Efectuar el alistamiento institucional	$ 35.882.911				$ 35.882.911														
Delimitar el cauce permanente de ríos y lagos	$ 4.186.159.351				$ 2.511.695.610	$ 418.615.935	$ 209.307.968	$ 209.307.968	$ 209.307.968	$ 209.307.968	$ 209.307.968	$ 209.307.968							
Delimitar la línea de mareas máximas	$ 99.654.071												$ 99.654.071						
Desarrollar la estrategia de participación y difusión	$ 124.357.211				$ 20.726.202	$ 20.726.202		$ 20.726.202	$ 20.726.202			$ 20.726.202	$ 20.726.202						
Desarrollar el proceso de preconsulta	$ 299.135.841				$ 49.855.973	$ 49.855.973	$ 49.855.973	$ 49.855.973	$ 49.855.973	$ 49.855.973									
Realizar la interventoría del proyecto	$ 379.366.051				$ 42.151.783	$ 42.151.783	$ 42.151.783	$ 42.151.783	$ 42.151.783	$ 42.151.783	$ 42.151.783	$ 42.151.783	$ 42.151.783						
TOTAL	**$ 5.168.887.347**				$ 2.704.644.392	$ 531.349.894	$ 301.315.724	$ 322.041.926	$ 322.041.926	$ 301.315.724	$ 251.459.751	$ 272.185.953	$ 162.532.057						
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO					52%	10%	6%	6%	6%	6%	5%	5%	3%						
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO					52%	63%	68%	75%	81%	87%	92%	97%	100%						
AVANCE FISICO PROGRAMADO					5%	5%	5%	5%	10%	20%	20%	20%	10%						
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO					5%	10%	15%	20%	30%	50%	70%	90%	100%						