GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ, en calidad de supervisor/interventor saliente y OLGA LUCIA CASTAÑEDA SALCEDO nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. 3047 de 2023, suscrito entre el Departamento de Boyacá y LUZ ANGELA CUERVO TRUJILLO, nos hemos reunido hoy 02/10/2023, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**3047**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**14/07/2023**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**LUZ ANGELA CUERVO TRUJILLO**		
VALOR	**$ 18.139.252,00**		
PLAZO	**CINCO (5) MESES Y SIETE (7)DÍAS**		
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO (2.03).**		
FECHA ACTA DE INICIO	**14/07/2023**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**38%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**19%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$ 3.466.100,00**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**21-12-2023**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**14 de julio al 13 de agosto de 2023** **14 de agosto al 13 de septiembre de 2023**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**9454894759 Julio** **9455595025 Julio** **9454894784 Agosto**		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**14 de julio al 13 de agosto de 2023** **14 de agosto al 13 de septiembre de 2023**		
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**NINGUNA**		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Dirección de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los DOS (02) días del mes de OCTUBRE de 2023.

Firmas,

SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ
CARGO
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE BOYACA

OLGA LUCIA CASTAÑEDA SALCEDO
CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Jaime Alejandro Walteros
Firma: Fecha: 06/10/2023