ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO No : 4148.010.32.1.546-2022

Código MAJA01.02.02.18.P02.F26	
VERSIÓN	1
FECHA APROBACIÓN	04/04/2018

ACTA N° **6** VALOR BÁSICO ACTA: **$ 10.562.400** PERIODO: **01-jun-2023** **AL** **31-jul-2023**

FECHA DE ELABORACION : **15-sep-2023**

CONTRATO No. 4148.010.32.1.546-2022

OBJETO: EL DISTRITO SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE CULTURA REQUIERE CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CENTRO CULTURAL COMUNA 16 - TEATRINO LA UNIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI",DEL PROYECTO BP-26002893 VIGENCIA 2022 DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI".

CONTRATISTA: JAIRO ALONSO DÁVILA GUERRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4148.010.32.1.546-2022 INTERVENTOR: **N.A.**

SUPERVISOR DE CONTRATO: ING. LEONIDAS TASCON GONZALEZ

PLAZO INICIAL: **240**

FECHA DE INICIACION: **11-jul-22**

FECHA DE VENCIMIENTO: **31-jul-23**

VR INICIAL: **$ 61.614.000**

VR ACUM.: **$ 101.124.800**

PLAZO ACUMULADO: **386**

FECHA SUSPENSIÓN: **NA**

FECHA REANUDACION: **NA**

VALOR ADICIÓN No.1 : **$ 18.386.000**

VALOR ADICIÓN No.2 : **$ 31.687.200**

VR. TOTAL ADICIONES: **$ 50.073.200**

No. DE ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Condiciones originales		CONDICIONES ACTUALIZADAS Condiciones originales		OBRA EJECUTADA													
										ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACUMULADO	
	ITEM DE PAGO	UND	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR ADICION	CANT	VALOR ADICION	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CENTRO CULTURAL COMUNA 16 - TEATRINO LA UNIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI",DEL PROYECTO BP-26002893 VIGENCIA 2022 DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI	UND	1	61.614.000	$ 61.614.000	1	$ 18.386.000	$ 1	$ 31.687.200	-	$ 9.242.100	-	$ 35.208.000	-	$ 17.163.900	-	$ 18.386.000	-	$ 21.124.800	-	$ 10.562.400		$ 101.124.800
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 61.614.000**		**$ 18.386.000**		**$ 31.687.200**		**$ 9.242.100**		**$ 35.208.000**		**$ 17.163.900**		**$ 18.386.000**		**$ 21.124.800**		**$ 10.562.400**		**$ 101.124.800**
	VALOR TOTAL				**$ 61.614.000**		**$ 18.386.000**		**$ 31.687.200**		**$ 9.242.100**		**$ 35.208.000**		**$ 17.163.900**		**$ 18.386.000**		**$ 21.124.800**		**$ 10.562.400**		**$ 101.124.800**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de interventoria

Para constancia de lo anterior firman los que intervienen.

FIRMA:
LEONIDAS TASCON GONZALEZ
SUPERVISOR
SECRETARIA DE CULTURA

FIRMA:
JAIRO ALONSO DÁVILA GUERRA
CONTRATISTA INTERVENTORIA
CONTRATO No. 4148.010.32.1.948-2021

Original: Archivo Dependencia Secretaría de Cultura
Copias: Contratista, Interventor y Supervisor

INSTRUCCIONES:

1. CONDICIONES ORIGINALES. Relacionara todos los ítems de pago que aparecen en el contrato principal, en su mismo orden. A continuación en forma independiente, se anotaran los ítems de pago no previstos aprobados por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, durante la ejecución del contrato, colocando su precio unitario en la columna correspondiente, en las cantidades y valores incorporados del mismo se anotaran bajo la columna "condiciones actualizadas". Deben subtotalizarce separadamente el valor básico, el valor para obras complementarias y ajustes si los hay, IVA y totalizar el valor del contrato.

2. CONDICIONES ACTUALIZADAS. Indicara las cantidades acumuladas autorizadas mediante actas de modificación de cantidades Codigo MAJA01.02.02.18.P02.F07 o contrato adicional, anotando su numero y fecha.