ACTA DE INICIO CONTRATO NO. 2023-09-130

OBJETO: "INFIMANIZALES REQUIERE CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE INFIMANIZALES"

Contratista: **PI DELTA PHI INGENIERIA S.A.S. JULAINE ANDREA AVILEZ DE LA HOZ**

Nit. 900351380

Supervisor:

- **PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ / ASESORA DE PROYECTOS – INFIMANIZALES.**
- **LUZ ADRIANA FERNANDEZ FERNANDEZ / TÉCNICO ADMINISTRATIVO** en gestión documental - **INFIMANIZALES.**

Plazo: 20 días a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha Inicio: 3 de octubre de 2023
Fecha terminación: 24 de octubre de 2023

Valor: **Diez millones doscientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 10.279.884 incluido IVA.**

Registro Presupuestal: 2023 406 de 27 de septiembre de 2023.

A los 3 días del mes de octubre del presente año se constituye la presente acta de inicio, entre la **JULAINE ANDREA AVILEZ DE LA HOZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 1045716604 expedida en Barranquilla, representante legal de la **PI DELTA PHI INGENIERIA S.A.S.** con NIT 900351380, responsable del contrato No. **2023-09-130**, a la asesora de Proyectos de Infimanizales, y la técnico administrativa en gestión documental en su calidad de supervisores, con el fin de dar inicio al contrato en mención, bajo las siguientes consideraciones:

1. Se entregó por parte del contratista:

Documento aportado	Fecha de entrega	Fecha de aprobación
Póliza de cumplimiento. Póliza de pago de salários.	27/09/2023	27/09/2023

Póliza de estabilidad y Calidad del servicio.		

2. Se realizó la verificación del lugar donde se ejecutarán las actividades programadas en el contrato.
3. Se le informa de parte de la supervisión al contratista, la obligación de tener afiliado a todo el personal a su cargo al sistema de seguridad social integral, así como la entrega de la relación de personal que va a ingresar a Infimanizales.
4. El Contratista manifiesta quedar enterado de las actividades a realizar y de las condiciones de ejecución de las mismas y se compromete a iniciar labores en el menor tiempo posible, dando celeridad al desarrollo del contrato.

Se firma a los 3 días del mes de octubre de 2023.

PATRICIA CUBILLOS LOPEZ
Supervisora Asesora de proyectos

LUZ ADRIANA FERNANDEZ FERNANDEZ
Supervisora técnico administrativo en gestión documental

JULAINE ANDREA AVILEZ DE LA HOZ
Contratista