En Duitama, a los 29 días del mes de septiembre del año 2023 los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de infraestructura, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el objeto de liquidar el contrato que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	*Contrato de Obra Pública No. COP- 20230001*
OBJETO	*"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL SECTOR LA TRINIDAD MUNICIPIO DE DUITAMA"*
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*
CONTRATISTA	*INGEOEST S.A.S*
NIT No.	*901301355-1*
REPRESENTANTE LEGAL	*FABIAN CARDENAS HERNANDEZ*
C.C. No.	*1.018.476.136 de Bogotá.*
RUBRO PRESUPUESTAL	*2.1.3.140.02.1400.04 parques, escenarios y espacio para la gente/RP libre destinación.* *2.1.3.1.40.02.1400.04 parques, escenarios y espacio para la gente/SGP propósito general libre inversión.* *2.1.3.1.40.02.1400.04 parques, escenarios y espacio para la gente/superávit RP libre destinación.* *2.1.3.1.40.02.1400.04 parques, escenarios y espacio para la gente/superávit SGP propósito general libre de inversión.* *2.1.3.1.40.02.1400.04 parques, escenarios y espacio para la gente VF/ SGP propósito general libre destinación.*
VALOR DEL CONTRATO	*Quinientos veinte millones de pesos M/Cte. ($ 520,000,000.00)*
DURACIÓN DEL CONTRATO	*Dos (2) meses contados a partir del acta de inicio y sin superar vigencia 2023*
PRORROGA 1	*30 DIAS CALENDARIO*
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	*16 de JUNIO de 2023*
FECHA DE INICIO	*20 de junio de 2023*
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	*30 de junio de 2023*
FECHA DE REINICIO 1	*5 de julio de 2023*
FECHA DE TERMINACION	*24 de septiembre de 2023*
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA (secretario de infraestructura)*

Nota: Si el contrato o convenio fue objeto de adiciones y/o prorrogas, o suspensiones agregar más filas para complementar la información

A. ASPECTOS FINANCIEROS

A-1 PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
2023002183	4 agosto 2023	*$ 175.794.937*

DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
N/A		

VALOR PAGADO			$ 175.794.937
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$ 344.205.063
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			0
TOTALES (SUMAS IGUALES)	$ 520.000.000	$ 520.000.000	$ 520.000.000

B.- ASPECTO LEGAL

B-1 CONSTITUCION GARANTIAS: *Aplica constitución de garantías* ***Sí*** *__X__* ***No*** *_____.*
Si Aplican garantías diligenciar los campos según corresponda:

AMPARO *	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	376-47-994000021345	DESDE: 16/06/2023 HASTA: 26/03/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENNIZACIONES LABORALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	376-47-994000021345	DESDE: 16/06/2023 HASTA: 25/09/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	376-47-994000021345	Vigencia de dos años (2), contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra.
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	376-47-994000021345	DESDE: 16/06/2023 HASTA: 25/05/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	376-74-994000005044	DESDE: 25/08/2023 HASTA: 25/09/2023

**** Si aplican más amparos agregar más filas***

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

Durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acredito el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscales, mediante la presentación de los certificados de pago correspondientes, de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Cumple satisfactoriamente

D. ECUACION CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

E. OBSERVACIONES

N.A

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria de conformidad con el acta de recibo final de fecha 25 de septiembre de 2023, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto de celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el Municipio y por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del Ordenador del gasto, del Contratista y del Supervisor

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

HERNEL DAVID ORTEGA GOMEZ

INGEOEST S.A.S

Duitama Capital Cívica de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-007
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
	ACTA DE RECIBO FINAL	Versión: 2
NIVEL CENTRAL		Página 1 de 2

En Duitama, a los 25 días del mes de septiembre de 2023, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de infraestructura, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el contrato que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	Contrato de Obra Pública No. COP- 20230001
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL SECTOR LA TRINIDAD MUNICIPIO DE DUITAMA"
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	INGEOEST S.A.S
NIT No.	901301355-1
REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN CARDENAS HERNANDEZ
C.C. No.	1.018.476.136 de Bogotá.
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.3.140.02.1400.04 parques, escenarios y espacio para la gente/RP libre destinación. 2.1.3.1.40.02.1400.04 parques, escenarios y espacio para la gente/SGP propósito general libre inversión. 2.1.3.1.40.02.1400.04 parques, escenarios y espacio para la gente/superávit RP libre destinación. 2.1.3.1.40.02.1400.04 parques, escenarios y espacio para la gente/superávit SGP propósito general libre de inversión. 2.1.3.1.40.02.1400.04 parques, escenarios y espacio para la gente VF/ SGP propósito general libre destinación.
VALOR DEL CONTRATO	Quinientos veinte millones de pesos M/Cte. ($ 520,000,000.00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	Dos (2) meses contados a partir del acta de inicio y sin superar vigencia 2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	16 de junio de 2023
FECHA DE INICIO	20 de junio de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	30 de junio de 2023
FECHA DE REINICIO 1	5 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION	24 de septiembre de 2023
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA (secretario de infraestructura)

Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO	CUMPLE/NO CUMPLE
1	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL SECTOR LA TRINIDAD MUNICIPIO DE DUITAMA"	SE DIO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.	CUMPLE

Si se tramita desembolso, diligenciar este espacio:

Se autoriza desembolso: SI___X___ NO_____

VALOR DEL DESEMBOLSO: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 344.205.063,00)

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: SI___X___ NO_____

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	CALIFICACIÓN
Cumplimiento y oportunidad en la entrega –Hasta el 35%	35%
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	35%
Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	30%
CALIFICACIÓN TOTAL	100%
De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:*	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80%	T

*** (T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)**

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

INGEOEST S.A.S
NIT. 901301355-1
R/L FABIAN CARDENAS HERNANDEZ
C.C No. 1.018.476.136 de Bogotá.
CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
C.C 1.052.384.008 DE DUITAMA
SUPERVISOR

Vo.Bo. Jefe Almacén

25 Septiembre de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

CONTRATO DE OBRA No. COP-20230001

" MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL SECTOR LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"

TABLA DE CONTENIDO

P.

1 INTRODUCCIÓN 2

2 GENERALIDADES 3

2.1 OBJETIVO 3

2.2 LOCALIZACIÓN 3

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 3

2.4 DATOS GENERALES DEL CONTRATO. 3

3 EQUIPO UTILIZADO EN OBRA 5

4 ACTIVIDADES REALIZADAS 7

4.1 REGISTRO FOTOGRAFICO 9

4.2 BALANCE FINANCIERO 14

1 INTRODUCCIÓN

Los espacios de esparcimiento juegan un papel muy importante dentro de la distribución urbanística de un municipio; los parques públicos se encuentran dentro de estos espacios ya que satisfacen diferentes necesidades de comunidades variadas, siendo lugares privilegiados para el desarrollo íntegro de las personas.

Además de esto, cabe recalcar que este tipo de lugares no solo favorecen a una muestra especifica de población, si no que comúnmente se convierten en espacios de distracción social y de interacción de todo tipo de población.

En el presente informe se desarrolla la ejecución de actividades enmarcadas en el proyecto " MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL SECTOR LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA", en el cual se desarrollan diferentes actividades.

El parque principal de la trinidad, es un lugar emblemático en el municipio de Duitama, en la zona veredal, ya que, durante muchos años, ha sido un lugar en donde sus habitantes han concurrido para realizar las diferentes celebraciones culturales y religiosas, con este mantenimiento y mejoramiento, se tiene como objetivo principal brindar espacios adecuados para el esparcimiento y los encuentros de la comunidad en general tenga un espacio a la altura.



2 GENERALIDADES

En el presente capitulo se encuentran datos generales del proyecto, como la localización, datos del contrato, descripción y objetivos.

2.1 OBJETIVO

Realizar la adecuación, mejora y rehabilitación del parque principal en la vereda la Trinidad del municipio de Duitama.

2.2 LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado entre las coordenadas 5°49'60.0"N y 73° 4'59.9" W, en el municipio de Duitama, Boyacá, con una elevación promedio de 2590 m.s.n.m en el municipio de Duitama, Boyacá.




Imagen 1. Localización.

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en el mejoramiento y mantenimiento del parque principal La Trinidad, en esta etapa final se adoquino completamente el piso, se realizó fabricación, instalación y arreglo de jardinería, en cuanto a la remodelación de las materas se instaló bordillo fundido en sitio, se construyó y perfiló pirámides, de la misma manera se hacen las instalaciones de canecas, construcción de rampas y el acceso adecuado, se realizó el suministro e instalación del parque infantil, pintura


y embellecimiento de senderos para la finalización del proyecto y posteriormente dar entrega a la comunidad.

2.4 DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

CONTRATO	20230001
OBJETO	" MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL SECTOR LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DUITAMA
CONTRATISTA	INGEOEST S.A.S.
FECHA DE INICIO	20 de junio de 2023
PLAZO INICIAL	Dos meses a partir del acta de inicio y sin superar vigencia 2023
VALOR INICIAL	520.000.000.00 (Quinientos veinte millones de pesos M/CTE)

3 EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

Para la realización de las diferentes actividades, se utilizaron equipos y herramientas de obra idóneas para desarrollar acciones específicas, estas se encuentran descritas a continuación:

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DIAGRAMA
Retroexcavadora	Equipo que posee una cuchara cargadora en la parte frontal. Este cucharón tiene una gran capacidad de carga y pueden empujar, nivelar, recoger y cargar diferentes materiales. Al mismo tiempo, el equipo posee en la parte posterior un brazo excavador para cavar.	
Volqueta	Vehículo automóvil que posee un dispositivo mecánico para volcar la carga que transportan en un cajón que reposa sobre el chasis del vehículo. La composición mecánica de la volqueta depende precisamente del volumen de material que pueda transportar el cajón.	


Vibro compactador	Son de tamaño pequeño y pueden ser utilizados por un solo operador, son fáciles de maniobrar y funcionan mediante diésel o gasolina. Cuentan con una placa de tamaño variable con un motor de potencia que transmite vibraciones a través de la placa para generar pesos de compresión de 100 kg a dos toneladas.	

Figura 3. Equipos y maquinaria utilizada.

4 ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas en este periodo de tiempo, para el acta parcial son las siguientes:


ITEM	DESCRIPCION	UND
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2
1.02	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML
1.03	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	ML
1.04	DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2
1.05	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	M3
1.06	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M3
1.07	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	M2
1.08	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3
1.09	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3
1.10	CORTE RAIZ D = 30 cm - 80 cm	ML
1.11	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3
2.01	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3
2.02	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3
2.03	CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	M3
2.04	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN MALLA METALICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE	UND
3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL INCLUYE LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN	UND


3.04	TRASLADO DE MOBILIARIO EXISTENTE	GB
4.01	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 M.	ML
6.01	PINTURA ACRILICA PARA MANTENIMIENTO DE PISO FRENTE A TARIMA	M2
7.01	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	M2
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMOQUÍN ECOLOGICO EN CONCRETO PREFABRICADO	M2
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2
7.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML
8.02	CONSTRUCCION DE JARDINES	M2
8.03	CORTE DE ARBOL (INCL.RAICES) H>3.0	
9	**ITEMS NO PREVISTOS**	
9.01	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa – (3000 PSI)	M3
9.02	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa – (3000PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	M3
9.03	VIGA AEREA 21 MPa – (3000 PSI)	M3
9.04	PLACA MACIZA 21 MPa- (3000 PSI) E= 0,12 MTS	M2
9.05	MURO EN BLOQUE No.4 E= 0,10 MTS	M2
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO B30	ML
9.07	SUMINISTRO DE BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20X35 CM	ML


Estas actividades se desarrollaron bajo la supervisión y siguiendo los lineamientos normativos vigentes que se tienen para este tipo de proyectos.


4.1 REGISTRO FOTOGRAFICO


Las actividades anteriormente mencionadas, fueron realizadas según las especificaciones técnicas y con materiales certificados de alta calidad, el registro fotográfico de estas actividades se presenta a continuación:
































DG 4A No. 16A-37, Bogotá D.C.
ingeoestsas@gmail.com
Cel: (+57) 3118675020
www.ingeoestsas.com

INGEOEST SAS


INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL


NIT. 901.301.355-1



















DG 4A No. 16A-37, Bogotá D.C.
ingeoestsas@gmail.com
Cel. (+57) 3118675020
www.ingeoestsas.com



















DG 4A No. 16A-37, Bogotá D.C.
ingeoestsas@gmail.com
Cel: (+57) 3118675020
www.ingeoestsas.com














DG 4A No. 16A-37, Bogotá D.C.
ingeoestsas@gmail.com
Cel. (+57) 3118675020
www.ingeoestsas.com








Figura 6. Registro fotográfico.

4.2 BALANCE FINANCIERO

El avance de la obra es de un 100%, el cual se ve representado financieramente de la siguiente manera:

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 520.000.000,00
	* APORTE ALCALDIA	$ 0.00
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$ 0.00
2	VALOR ADICIONADO	$ 0.00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 520,000.000,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 344.205.063,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 175.794.937,00.00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 520.000.000,00
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$ 0,00

INGEOEST SAS
INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL
NIT. 901.301.355-1

""MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL SECTOR LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

DUITAMA
SEPTIEMBRE, 2023

DG 4A No. 16A-37, Bogotá D.C.
ingeoestsas@gmail.com
Cel. (+57) 3118675020
www.ingeoestsas.com

CONTENIDO

Tabla de ilustraciones 2

1 INTRODUCCIÓN 3

2 ASPECTOS CONCEPTUALES 3

3 INFORMACIÓN PRELIMINAR 4

3.1 Resumen Ejecutivo 4

3.2 Presentación del proyecto 5

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 5

3.3 Localización 7

4 MANEJO DE PEATONES 7

5 MANEJO DE VEHICULOS 8

6 SEÑALIZACIÓN REFLECTIVA 9

7 CHALECOS REFLECTIVOS A PERSONAL DE OBRA 9

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Localización general del municipio de Duitama 6

Ilustración 2. Localización del proyecto 7

1 INTRODUCCIÓN

En el presente documento contiene el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades propuestas en el Plan de Manejo de Transito (PMT), para la ejecución del contrato que tiene por objeto ""MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL SECTOR LA TRINIDAD MUNICIPIO DE DUITAMA" El PMT es una herramienta técnica que permite disminuir el impacto que producen las obras o intervenciones en vía y anden sobre los actores de la movilidad (sean peatones, bicicletas, transporte público, transporte de mercancías y transporte privado) que se realizan en la ciudad y áreas urbanas del territorio nacional.

La instalación de la señalización adecuada para el control del tránsito en obra es importante para preservar la seguridad tanto de los peatones como de los trabajadores para que no exista interacción entre las labores en obra con el flujo peatonal, evitando de esta manera la generación de accidentes e incomodidades para ambas partes.

2 ASPECTOS CONCEPTUALES

Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Riesgo: Daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por

su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad.

Señalización vial

Señales reglamentarias: Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de estas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión constituye infracción a las normas del tránsito.

Señales preventivas: Su propósito es advertir a los usuarios sobre la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Estas señales suelen denominarse también Advertencia de Peligro.

Señales Informativas: Tienen como propósito guiar a los usuarios y entregarles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible. También informan acerca de distancias a ciudades y localidades, kilometrajes de rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico, servicios al usuario, entre otros.

Señales Temporales: La señalización y medidas de seguridad para obras en la vía tienen como objetivo fundamental que el tránsito a través o en los bordes de la zona donde se realizan las obras sea seguro, con la mínima alteración posible garantizando la seguridad de los trabajadores, los trabajos, peatones y conductores.

3 INFORMACIÓN PRELIMINAR

3.1 Resumen Ejecutivo

A continuación, se presenta datos del contrato 20230001 con objeto " "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL SECTOR LA TRINIDAD MUNICIPIO DE DUITAMA"

CONTRATO	20230001
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL SECTOR LA TRINIDAD MUNICIPIO DE DUITAMA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DUITAMA
CONTRATISTA	INGEOEST S.A.S
FECHA DE INICIO	20 de junio de 2023

3.2 Presentación del proyecto

El proyecto consiste en el mantenimiento y mejoramiento del parque principal en el sector la trinidad, manteniendo y conservando la esencia natural y cultural que caracteriza este sector en el municipio de Duitama.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Duitama es un municipio colombiano, ubicado en el departamento de Boyacá, en el centro-oriente de Colombia, en la región del Alto Chicamocha. Es la capital y centro urbano de mayor tamaño en la provincia del Tundama, pertenece a la región geográfica Andina y se ubica en el altiplano Boyacense, entre los cauces del río Chiticuy y el río Surba. Su localización geográfica la ha consolidado como una de las ciudades de mayor proyección en el oriente de Colombia, siendo uno de los tres principales centros urbanos en el departamento de Boyacá, Se encuentra ubicada a los 5 grados, 49 minutos y 42 segundos latitud norte; 1 grado, 2 minutos y 48 segundos de longitud en relación con el meridiano de Bogotá; y 73 grados, 3 minutos de longitud occidente de Greenwich.




Ilustración 1 Localización general del municipio de Duitama

Duitama posee una elevación media sobre el nivel del mar de 2.535msnm. Según las proyecciones del (DANE, 2022) su población es de 126.670 habitantes. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Duitama tiene una extensión total de 267.042 km², de los cuales el 3,29% (8,861km) corresponden a perímetro urbano y el 96,6% (258,180 km2) corresponden a perímetro rural.

3.3 Localización

El proyecto se encuentra localizado en la zona rural del municipio de Duitama en el departamento de Boyacá, Colombia, con coordenadas 5°49'60.0"N y 73° 4'59.9" W, limita con la parroquia, con el salón comunal y el acueducto veredal de la Trinidad, tiene un área total de 2.221m^2 representado en color amarillo en la imagen.





Ilustración 2. Localización del proyecto

4 MANEJO DE PEATONES

El manejo de peatones se hace necesario debido a que el pase es constante durante y fuera de los horarios en que se realizan trabajos en obra, por esta razón se instala la señalización adecuada, ubicando senderos peatonales mediante delineadores tubulares compuestos y cintas plásticas que delimitan el sendero, para que no afecten el trabajo en campo en cada uno de los frentes en las diferentes placas huellas.


En la imagen anterior se evidencia los senderos peatonales adecuados para el tránsito de personas y en ocasiones de motocicletas, teniendo en cuenta las medidas de

seguridades adecuadas. También se evidencia que cuenta con la señalización de paso peatonal (SP - 46) en cada uno de los senderos.



5 MANEJO DE VEHICULOS


El manejo del tránsito de vehículos es uno de los aspectos principales a tratar, evitar el paso de vehículos era indispensable para poder garantizar la seguridad del personal en obra, y a su vez, no influir en la construcción y avance de las actividades diarias.




6 SEÑALIZACIÓN REFLECTIVA

Es necesario que la señalización instalada sea de tipo reflectiva, ya que a pesar de que no se realizan obras en jornada nocturna, puede presentarse flujo de tránsito vehicular y peatonal, por esta razón, debe ser reflectiva para indicar el paso seguro a los peatones

que lleven sus linternas o cualquier tipo de luminaria para transitar, e indicar el cierre vial a los vehículos.






Durante el transcurso de la obra, se señalizo, divulgo y comunico los espacios a intervenir a la comunidad, es importante mencionar el parque principal de la trinidad, cuenta con un espacio dispuesto como centro de enseñanza vial, por lo tanto, el desarrollo del proyecto aporta indirectamente a mejorar las instalaciones y propiciar espacios de enseñanza vial.

7 CHALECOS REFLECTIVOS A PERSONAL DE OBRA

La utilización de chalecos reflectivos por parte del personal es de suma importancia para que pueda indicarse su presencia durante horas de baja luminosidad, esto como medida de protección y seguridad para todos los trabajadores.



Se evidencia el uso de chalecos reflectivos por parte de los trabajadores, sin importar el horario, ya que este es un elemento de seguridad que debe ser usado en todo momento en el que se encuentren realizando actividades en obra.

Firma:

Jhon Fredy Gómez Albarrán
Ingeniero en Transporte y vías
01115-10780

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19 PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL SECTOR LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"

Según Ministerio de salud y protección social Resolución Número 000692 de 2022 (29 abril 2022) Protocolo General de Bioseguridad COVID 19

1. OBJETIVO

Implementar y mantener acciones y medidas para garantizar la salud de las personas, prevenir el contagio por COVID 19, garantizar la operación estable, continua y sostenible, durante la obra

2. DEFINICIONES

- **PROTOCOLO:** Reglamento o serie de instrucciones que establece como se debeactuar en ciertos procedimientos.
- **PROTECCIÓN:** Cuidado preventivo antes un eventual riesgo o problema.
- **OPERARIO:** Persona que presta sus servicios operativos para la construcción y adecuación del área.
- **AGLOMERACION:** Toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se puede guardar el distanciamiento físico. También seconsidera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.
- **AUTOCUIDADO:** y/o cuidado de sí mismo hace referencia a la capacidad de estaratentos a lo que nos sucede, a lo que pensamos y a lo que sentimos, a sabernosvalidar y proteger, en definitiva, a lograr un estado de bienestar físico y psicológico.
- **DESIFECTANTE:** Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplicar solo a objetos inanimados.
- **BIOSEGURIDAD: C**onjunto de principios, normas, técnicas y prácticas que debenaplicarse para la protección del individuo, la comunidad y el medio ambiente, frente al contacto natural, accidental o deliberado con agentes que son potencialmente nocivos.

3. RESPONSABLES

Son responsables: Contratista, operarios de obra, auxiliares y comité de gestión ambiental del proyecto " Mantenimiento y Mejoramiento del parque principal en el sector la trinidad del municipio de Duitama.

A continuación, se estable los procedimientos a los cuales deben acogerse todo el personal interno y externo que intervenga en las actividades de obra.

4. PROCEDIMIENTOS HGIENE PERSONAL – LAVADO DE MANOS Y OTRASMEDIDAS PREVENTIVAS

Todos los participantes e involucrados en las actividades de obra, deberán lavarse las manos frecuentemente, al ingresar a la obra, después de remover guantes y después de estar en contacto con otras personas.

- Deben lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos:
- Mójese las manos con agua limpia (fría o caliente), cierre la llave y aplique jabón.
- Frótese las manos con jabón hasta que haga espuma. Frote la espuma porel dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.
- Restriéguese las manos durante mínimo 20 segundos. (Puede cantar dos veces "Feliz cumpleaños" de principio a fin).
- Enjuáguese las manos con agua corriente limpia.
- Séqueselas con una toalla limpia o al aire.

- Si no puede usar agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga mínimo 60% de alcohol (lo indica la etiqueta del producto).
    - Los desinfectantes NO equivalen a lavarse las manos.

- Evite tocarse los ojos, nariz, o boca con manos sucias.

- Se recomienda que se lave las manos especialmente después de:
    - Sonarse la nariz, toser o estornudar.
    - Después de ir al baño.
    - Después de manipular una montura.
    - Después de contacto con otras personas.

5. PROCEDIMIENTO PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS

- Lavarse o desinfectarse las manos con gel antibacterial antes de colocarse el tapabocas.

- Ajuste el tapabocas, si tiene e elásticos, por detrás de las ojeras; si es de tira se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las ojeras y por encima del cuello.

- La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
- La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.

- Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del profesional. La colocación con la parte impermeable (de color) hacia adentro puededificultar la respiración del trabajador y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos.

- Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.

- Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.

- No toque le tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lavarse las manos antesy después de su manipulación.

- El tapabocas se pude usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no este roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocarse de nuevo.

- Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque laparte externa de la mascarilla.

- Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una bolsa sellada, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.

- Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios, equipos, entre otros) por el riesgo de

contaminarse.

6. DISTANCIAMIENTO FISICO

El distanciamiento físico, personal o social, es un conjunto de medidas no farmacéuticas de control de las infecciones, con el objetivo de detener o desacelerar lapropagación de una enfermedad contagiosa, en este caso el COVID-19.

También es la práctica de mantener un espacio entre las demás personas y tú fuera de casa. Evitar aglomeración, manteniendo una distancia prudente entre trabajadores,compañeros, pacientes y clientes, Según aforo permitido en los puntos de venta.


7. VENTILACION


La ventilación natural existente en el parque principal de la Trinidad del municipio de Duitama, permite remover las masas de aire que puedan contener microgotas posibles transportadoras del virus. Por lo que el riesgo de contagio en estos espacios se reduce significativamente.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Aplicación de gel antibacterial.

Se realiza todos los días en la hora de la entrada, a todo el personal de obra, realizando control de limpieza a la entrada.







Lavado de manos


Se realiza todos los días en la hora de la entrada y con una frecuencia de 3 horas, periodo en el cual los trabajadores tienen un tiempo de receso de actividades.


Entrega de implementos de bioseguridad

Cada tres días se realiza la entrega de elementos de protección de bioseguridad, tales como tapabocas y guantes.











9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Orientaciones para la reducción del riesgo de exposición y contagio de SARS – CoV-2 (COVID-19) en actividades Industriales. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG17.pdf

- Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo. (2020). Circular Conjunta de la Construcción de edificaciones y su cadena de suministros. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/RID/circular-conjunta-001-abril-2020.pdf

- Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Resolución N° 000666 de 2020. Recuperado de: https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PUBLICA DE

INGEOEST
NIT 901301355-1

CERTIFICAN QUE:

1. INGEOEST se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales ARL (Art. 50 Ley 2002) y a las cajas de compensación familiar.
2. INGEOEST se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales del Instituto Colombiano del bienestar familiar - ICBF y del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, lo anterior según lo señalado en el artículo 114-1 del Estatuto tributario.

La presente certificación se expide en la Ciudad de Duitama a los 29 días del mes de septiembre

FABIAN CARDENAS HERNANDEZ
Representante Legal
C.C 1.018.476.136 de Bogotá

LORENA EMILY BERNAL BARRETO
Contadora Pública
C.C 1.121.862.255 de Villavicencio
T.P 196.192 - T

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PUBLICA DE

INGEOEST
NIT 901301355-1

CERTIFICAN QUE:

1. INGEOEST se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales ARL (Art. 50 Ley 2002) y a las cajas de compensación familiar.
2. INGEOEST se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales del Instituto Colombiano del bienestar familiar - ICBF y del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, lo anterior según lo señalado en el artículo 114-1 del Estatuto tributario.

La presente certificación se expide en la Ciudad de Duitama a los 29 días del mes de septiembre

FABIAN CARDENAS HERNANDEZ
Representante Legal
C.C 1.018.476.136 de Bogotá

LORENA EMILY BERNAL BARRETO
Contadora Pública
C.C 1.121.862.255 de Villavicencio
T.P 196.192 - T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LORENA EMILY BERNAL BARRETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121862255 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 196192-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Lorena Emily Bernal Barreto





CONTADORA PÚBLICA

Email: contadora.lorenabernal@gmail.com

Cel: 313 877 73 51



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.862.255
BERNAL BARRETO

APELLIDOS
LORENA EMILY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-FEB-1990
CUMARAL
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

19-MAR-2008 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5202000-00396245-F-1121862255-20120828 0030947379A 1 38072124

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA ACTIVO FIJO No. 20230049

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA, 25 de septiembre de 2023 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: INGEOEST SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	340190001		1	647230	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES ---NUEVO PARQUE PRINCIPAL VEREDA LA TRINIDAD	495,461,007.32	495,461,007.32
						Total $	**495,461,007.32**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**495,461,007.32**

RESUMEN

Ajuste	**0.00**
Total $	**495,461,007.32**

Observación: SE REALIZA INGRESO DE BIEN INMUEBLE SEGÚN RESOLUCIÓN N° 930 DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y SEGÚN CONTRATO COP 20230001 JUNTO CON SOLICITUD DE ENTRADA POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SIETE PESOS CON TREINTA Y DOSCTVS. MC.

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA DE BIENES DE USO PUBLICO No. 20230050

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA, 25 de septiembre de 2023 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: INGEOEST SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	309010008		1	647231	PARQUE INFANTIL ---MOVIBLE -- INSTALADO EN EL NUEVO PARQUE DE LA VEREDA LA TRINIDAD	20,222,506.36	20,222,506.36

Total $	**20,222,506.36**
Ajuste	**0.00**
Total $	**20,222,506.36**

RESUMEN

Ajuste	**0.00**
Total $	**20,222,506.36**

Observación: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL PLÁSTICO PARA SER INSTALADO EN EL NUEVO PARQUE PRINCIPAL VEREDA LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGÚN CONTRATO COP 20230001* SUMAR $ 495.461.007.32 DE CONTRATO DE OBRA / ENTRADA 20230049.

SON: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VENTI DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y SEISCTVS. MC.

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20230051

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA, 25 de septiembre de 2023 **Factura Nº:**

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: INGEOEST SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	116060173	UNIDAD	8	0	CANECA EN MALLA METALICA -	539,560.79	4,316,486.32
						Total $	**4,316,486.32**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**4,316,486.32**

RESUMEN

Ajuste	**0.00**
Total $	**4,316,486.32**

Observación: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN MALLA METÁLICA UBICADAS EN EL NUEVO PARQUE DE LA VEREDA LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA - SEGÚN COP 20230001

SON: **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOSCTVS. MC.**

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	45827595	9453581525	E	2023/07/14	2023/07/14	BANCOLOMBIA	0	$8,419,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$4,328,000	$0	$0	$4,328,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$569,200	$0	$0	$569,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$519,700	$0	$0	$519,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,496,700	$0	$0	$2,496,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$742,400	$0	$0	$742,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,883,200	$0	$0	$1,883,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$1,883,200	$0	$0	$1,883,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,104,000	$0	$0	$1,104,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	29	$1,104,000	$0	$0	$1,104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$1,104,000	$0	$0	$1,104,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$114,500	$0	$0	$114,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	7	$269,200	$0	$0	$269,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$3,100	$0	$0	$3,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$158,600	$0	$0	$158,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$185,600	$0	$0	$185,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$148,600	$0	$0	$148,600
TOTAL				29	$8,419,200	$0	$0	$8,419,200

2023/07/14 11:10 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	45827595	9453581525	E	2023/07/14	2023/07/14	BANCOLOMBIA	0	$8,419,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$4,328,000	$0	$0	$4,328,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$569,200	$0	$0	$569,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$519,700	$0	$0	$519,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,496,700	$0	$0	$2,496,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$742,400	$0	$0	$742,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,883,200	$0	$0	$1,883,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$1,883,200	$0	$0	$1,883,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,104,000	$0	$0	$1,104,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	29	$1,104,000	$0	$0	$1,104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$1,104,000	$0	$0	$1,104,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$114,500	$0	$0	$114,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	7	$269,200	$0	$0	$269,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$3,100	$0	$0	$3,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$158,600	$0	$0	$158,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$185,600	$0	$0	$185,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$148,600	$0	$0	$148,600
TOTAL				29	$8,419,200	$0	$0	$8,419,200

2023/07/14 11:10 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	45827595	9453581525	E	2023/07/14	2023/07/14	BANCOLOMBIA	0	$8,419,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (29 Afiliados)																					$27,048,003	$4,328,000			$27,589,337	$1,104,000			$27,589,337	$1,104,000			$27,589,337		$1,883,200		$0	$0		$8,419,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO II (1 Afiliados)																					$600,000	$96,000			$600,000	$24,000			$600,000	$24,000			$600,000		$3,200		$0	$0		$147,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$600,000	$96,000			$600,000	$24,000			$600,000	$24,000			$600,000		$3,200		$0	$0		$147,200
1	CC	1098767730	GARCIA HERNANDEZ ANDRES FELIPE	X																23030 1	15	$600,000	$96,000	EPS017	15	$600,000	$24,000	CCF24	15	$600,000	$24,000	14-11	15	$600,000	0.522%	$3,200	15	$0	$0	SI	$147,200

2023/07/14 11:10 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	45827595	9453581525	E	2023/07/14	2023/07/14	BANCOLOMBIA	0	$8,419,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (29 Afiliados)																					$27,048,903	$4,328,000			$27,589,337	$1,104,000			$27,589,337	$1,104,000			$27,589,337		$1,883,200		$0	$0		$8,419,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO II (1 Afiliados)																					$600,000	$96,000			$600,000	$24,000			$600,000	$24,000			$600,000		$3,200		$0	$0		$147,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$600,000	$96,000			$600,000	$24,000			$600,000	$24,000			$600,000		$3,200		$0	$0		$147,200
1	CC	1098767730	GARCIA HERNANDEZ ANDRES FELIPE	X																23030 1	15	$600,000	$96,000	EPS017	15	$600,000	$24,000	CCF24	15	$600,000	$24,000	14-11	15	$600,000	0.522%	$3,200	15	$0	$0	SI	$147,200

2023/07/14 11:10 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	97047366	9454843495	E	2023/08/14	2023/08/11	BANCOLOMBIA	0	$6,906,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (22 Afiliados)																							$22,542,667	$3,607,000			$22,542,667	$901,900			$22,542,667	$901,900			$22,542,667	$1,495,600		$0	$0		$6,906,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO II (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$284,500
1	CC	1098767730	GARCIA HERNANDEZ ANDRES FELIPE		X																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: OPERATIVO (21 Afiliados)																							$21,382,667	$3,421,400			$21,382,667	$855,500			$21,382,667	$855,500			$21,382,667	$1,489,500		$0	$0		$6,621,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)																							$21,382,667	$3,421,400			$21,382,667	$855,500			$21,382,667	$855,500			$21,382,667	$1,489,500		$0	$0		$6,621,900
2	CC	17419833	ALARCON VARGAS NESTOR WILSON																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	17416804	AVILA MENDEZ ORLANDO																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	1012447810	CAICEDO CALDERON JUAN SEBASTIAN	X																	23020 1	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF24	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
5	CC	17417858	CAMARGO NIÑO MAURICIO																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	80880908	CAÑON HIDALGO JOSE ALEXANDER																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1116550395	CARDENAS GONZALEZ ALEXIS LEONARDO																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	1018476136	CARDENAS HERNANDEZ FABIAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	1120500393	CUNEME JIMENEZ ALDEINSON																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	1122139419	GARAVITO VALERO LUIS ANDRES	X																	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF24	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
11	CC	86085146	GRAS CASTAÑEDA FREDILBERTO																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
12	CC	86041859	GUTIERREZ MARTINEZ HECTOR ALBERTO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	1193091686	GUTIERREZ CUPITRA RONALD ALBERTO		X																23020 1	15	$580,000	$92,800	EPS005	15	$580,000	$23,200	CCF24	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	Si	$179,600
14	CC	1121833468	LOPEZ RESTREPO OSCAR ALBERTO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
15	CC	1121938601	MARTINEZ AGUDELO JAZMIN TATIANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
16	CC	7177189	MORATO NIEVES OMAR OCTAVIO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
17	CC	97611352	MORERA CALDERON EDGAR YESID		X																25-14	22	$850,667	$136,200	EPSC34	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
18	CC	1121869438	PACHON RUIZ JOHANNA STEFFANY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
19	CC	1122130349	QUEVEDO CASTRO MAICOL ALEXANDER																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
20	CC	86060849	RODRIGUEZ ROJAS JOSE ARNUBIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
21	CC	1121897602	RODRIGUEZ CARDENAS JULIAN ANDRES																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
22	CC	1122122738	ROJAS RODRIGUEZ LUIS CARLOS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200

aportes en línea

Planilla Resumen

Total Afiliados(22)		$22,542,667	$3,607,000		$22,542,667	$901,900		$22,542,667	$901,900		$22,542,667		$1,495,600		$0	$0		$6,906,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	97047366	9454843495	E	2023/08/14	2023/08/11	BANCOLOMBIA	0	$6,906,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$3,607,000	$0	$0	$3,607,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$556,800	$0	$0	$556,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$321,800	$0	$0	$321,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,060,200	$0	$0	$2,060,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$668,200	$0	$0	$668,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,495,600	$0	$0	$1,495,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$1,495,600	$0	$0	$1,495,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$901,900	$0	$0	$901,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	$901,900	$0	$0	$901,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$901,900	$0	$0	$901,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$219,700	$0	$0	$219,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$143,900	$0	$0	$143,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$139,200	$0	$0	$139,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$190,300	$0	$0	$190,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$69,600	$0	$0	$69,600
TOTAL				22	$6,906,400	$0	$0	$6,906,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	97047366	9454843495	E	2023/08/14	2023/08/11	BANCOLOMBIA	0	$6,906,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (22 Afiliados)																							$22,542,667	$3,607,000			$22,542,667	$901,900			$22,542,667	$901,900			$22,542,667		$1,495,600		$0	$0		$6,906,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO II (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
1	CC	1098767730	GARCIA HERNANDEZ ANDRES FELIPE		X																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: OPERATIVO (21 Afiliados)																							$21,382,667	$3,421,400			$21,382,667	$855,500			$21,382,667	$855,500			$21,382,667		$1,489,500		$0	$0		$6,621,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)																							$21,382,667	$3,421,400			$21,382,667	$855,500			$21,382,667	$855,500			$21,382,667		$1,489,500		$0	$0		$6,621,900
2	CC	17419833	ALARCON VARGAS NESTOR WILSON																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	17416804	AVILA MENDEZ ORLANDO																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1012447810	CAICEDO CALDERON JUAN SEBASTIAN	X																	23020 1	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF24	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
5	CC	17417858	CAMARGO NIÑO MAURICIO																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	80880908	CAÑON HIDALGO JOSE ALEXANDER																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	1116550395	CARDENAS GONZALEZ ALEXIS LEONARDO																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	1018476136	CARDENAS HERNANDEZ FABIAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	1120500393	CUNEME JIMENEZ ALDEINSON																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
10	CC	1122139419	GARAVITO VALERO LUIS ANDRES	X																	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF24	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
11	CC	86085146	GRAS CASTAÑEDA FREDILBERTO																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
12	CC	86041859	GUTIERREZ MARTINEZ HECTOR ALBERTO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
13	CC	1193091686	GUTIERREZ CUPITRA RONALD ALBERTO		X																23020 1	15	$580,000	$92,800	EPS005	15	$580,000	$23,200	CCF24	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	SI	$179,600
14	CC	1121833468	LOPEZ RESTREPO OSCAR ALBERTO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
15	CC	1121938601	MARTINEZ AGUDELO JAZMIN TATIANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
16	CC	7177189	MORATO NIEVES OMAR OCTAVIO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
17	CC	97611352	MORERA CALDERON EDGAR YESID		X																25-14	22	$850,667	$136,200	EPSC34	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	SI	$263,700
18	CC	1121869438	PACHON RUIZ JOHANNA STEFFANY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
19	CC	1122130349	QUEVEDO CASTRO MAICOL ALEXANDER																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
20	CC	86060849	RODRIGUEZ ROJAS JOSE ARNUBIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
21	CC	1121897602	RODRIGUEZ CARDENAS JULIAN ANDRES																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
22	CC	1122122738	ROJAS RODRIGUEZ LUIS CARLOS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| Total Afiliados(22) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147536359	9456091892	E	2023/09/13	2023/09/07	BANCOLOMBIA	0	$5,772,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (22 Afiliados)																								$18,637,337	$2,982,300			$18,637,337	$745,900			$18,637,337	$745,900			$18,637,400		$1,298,300				$0	$0		$5,772,400
Centro de Trabajo: OPERATIVO (22 Afiliados)																								$18,637,337	$2,982,300			$18,637,337	$745,900			$18,637,337	$745,900			$18,637,400		$1,298,300				$0	$0		$5,772,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (22 Afiliados)																								$18,637,337	$2,982,300			$18,637,337	$745,900			$18,637,337	$745,900			$18,637,400		$1,298,300				$0	$0		$5,772,400
1	CC	17419833	ALARCON VARGAS NESTOR WILSON																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	17416804	AVILA MENDEZ ORLANDO	X																		23100 1	19	$734,667	$117,600	EPSC34	19	$734,667	$29,400	CCF24	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	6.960%	$51,200	19	$0	$0	Si	$227,600
3	CC	1012447810	CAICEDO CALDERON JUAN SEBASTIAN	X																		23020 1	7	$270,667	$43,400	EPS017	7	$270,667	$10,900	CCF24	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	Si	$84,100
4	CC	17417858	CAMARGO NIÑO MAURICIO																			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	80880908	CAÑON HIDALGO JOSE ALEXANDER	X																		23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
6	CC	1116550395	CARDENAS GONZALEZ ALEXIS LEONARDO																			23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1018476136	CARDENAS HERNANDEZ FABIAN																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	19773470	CHICA GUZMAN ABRAHAM	X																		23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
9	CC	1120500393	CUNEME JIMENEZ ALDEINSON																			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	1122139419	GARAVITO VALERO LUIS ANDRES																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
11	CC	86085146	GRAS CASTAÑEDA FREDILBERTO	X																		23100 1	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
12	CC	86041859	GUTIERREZ MARTINEZ HECTOR ALBERTO																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	1122813010	HERNANDEZ BECERRA JORGE MARIO	X																		23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
14	CC	1121833468	LOPEZ RESTREPO OSCAR ALBERTO																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
15	CC	1121938601	MARTINEZ AGUDELO JAZMIN TATIANA	X																		23030 1	23	$889,334	$142,300	EPSC34	23	$889,334	$35,600	CCF24	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	6.960%	$61,900	23	$0	$0	Si	$275,400
16	CC	7177189	MORATO NIEVES OMAR OCTAVIO																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
17	CC	1121869438	PACHON RUIZ JOHANNA STEFFANY																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
18	CC	1122130349	QUEVEDO CASTRO MAICOL ALEXANDER																			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
19	CC	86060849	RODRIGUEZ ROJAS JOSE ARNUBIO																			25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
20	CC	1121897602	RODRIGUEZ CARDENAS JULIAN ANDRES																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
21	CC	1122122738	ROJAS RODRIGUEZ LUIS CARLOS																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
22	CC	19772304	URREGO ARENILLA ALEXANDER	X																		23100 1	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
Total			**Afiliados(22)**																					$18,637,337	$2,982,300			$18,637,337	$745,900			$18,637,337	$745,900			$18,637,400		$1,298,300				$0	$0		$5,772,400

2023/09/07 02:23 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147536359	9456091892	E	2023/09/13	2023/09/07	BANCOLOMBIA	0	$5,772,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$2,982,300	$0	$0	$2,982,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$340,400	$0	$0	$340,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,856,100	$0	$0	$1,856,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$600,200	$0	$0	$600,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,298,300	$0	$0	$1,298,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$1,298,300	$0	$0	$1,298,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$745,900	$0	$0	$745,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	$745,900	$0	$0	$745,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$745,900	$0	$0	$745,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$157,800	$0	$0	$157,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$68,300	$0	$0	$68,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$139,200	$0	$0	$139,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$193,400	$0	$0	$193,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$48,000	$0	$0	$48,000
TOTAL				22	$5,772,400	$0	$0	$5,772,400

2023/09/07 02:23 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147536359	9456091892	E	2023/09/13	2023/09/07	BANCOLOMBIA	0	$5,772,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (22 Afiliados)																						$18,637,337	$2,982,300			$18,637,337	$745,900			$18,637,337	$745,900			$18,637,337		$1,298,300		$0	$0		$5,772,400
Centro de Trabajo: OPERATIVO (22 Afiliados)																						$18,637,337	$2,982,300			$18,637,337	$745,900			$18,637,337	$745,900			$18,637,337		$1,298,300		$0	$0		$5,772,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (22 Afiliados)																						$18,637,337	$2,982,300			$18,637,337	$745,900			$18,637,337	$745,900			$18,637,337		$1,298,300		$0	$0		$5,772,400
1	CC	17419833	ALARCON VARGAS NESTOR WILSON																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	17416804	AVILA MENDEZ ORLANDO		X																23100 1	19	$734,667	$117,600	EPSC34	19	$734,667	$29,400	CCF24	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	6.960%	$51,200	19	$0	$0	Si	$227,600
3	CC	1012447810	CAICEDO CALDERON JUAN SEBASTIAN		X																23020 1	7	$270,667	$43,400	EPS017	7	$270,667	$10,900	CCF24	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	Si	$84,100
4	CC	17417858	CAMARGO NIÑO MAURICIO																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	80880908	CAÑON HIDALGO JOSE ALEXANDER		X																23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
6	CC	1116550395	CARDENAS GONZALEZ ALEXIS LEONARDO																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1018476136	CARDENAS HERNANDEZ FABIAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	19773470	CHICA GUZMAN ABRAHAM	X																	23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
9	CC	1120500393	CUNEME JIMENEZ ALDEINSON																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	1122139419	GARAVITO VALERO LUIS ANDRES																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
11	CC	86085146	GRAS CASTAÑEDA FREDILBERTO		X																23100 1	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
12	CC	86041859	GUTIERREZ MARTINEZ HECTOR ALBERTO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	1122813010	HERNANDEZ BECERRA JORGE MARIO	X																	23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
14	CC	1121833468	LOPEZ RESTREPO OSCAR ALBERTO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
15	CC	1121938601	MARTINEZ AGUDELO JAZMIN TATIANA		X																23030 1	23	$889,334	$142,300	EPSC34	23	$889,334	$35,600	CCF24	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	6.960%	$61,900	23	$0	$0	Si	$275,400
16	CC	7177189	MORATO NIEVES OMAR OCTAVIO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
17	CC	1121869438	PACHON RUIZ JOHANNA STEFFANY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
18	CC	1122130349	QUEVEDO CASTRO MAICOL ALEXANDER																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
19	CC	86060849	RODRIGUEZ ROJAS JOSE ARNUBIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
20	CC	1121897602	RODRIGUEZ CARDENAS JULIAN ANDRES																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
21	CC	1122122738	ROJAS RODRIGUEZ LUIS CARLOS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
22	CC	19772304	URREGO ARENILLA ALEXANDER	X																	23100 1	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
Total			**Afiliados(22)**																				$18,637,337	$2,982,300			$18,637,337	$745,900			$18,637,337	$745,900			$18,637,337		$1,298,300		$0	$0		$5,772,400

2023/09/07 02:23 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147536359	9456091892	E	2023/09/13	2023/09/07	BANCOLOMBIA	0	$5,772,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$2,982,300	$0	$0	$2,982,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$340,400	$0	$0	$340,400
COLPENSIONES	Z5-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,856,100	$0	$0	$1,856,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$600,200	$0	$0	$600,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,298,300	$0	$0	$1,298,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$1,298,300	$0	$0	$1,298,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$745,900	$0	$0	$745,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	$745,900	$0	$0	$745,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$745,900	$0	$0	$745,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$157,800	$0	$0	$157,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$68,300	$0	$0	$68,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$139,200	$0	$0	$139,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$193,400	$0	$0	$193,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$48,000	$0	$0	$48,000
TOTAL				22	$5,772,400	$0	$0	$5,772,400

2023/09/07 02:23 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	183287417	9456885531	E	2023/10/12	2023/09/27	BANCOLOMBIA	0	$4,156,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)																						$13,417,337	$2,147,200			$13,417,337	$537,100			$13,417,337	$537,100			$13,417,337		$934,800		$0	$0		$4,156,200
Centro de Trabajo: OPERATIVO (17 Afiliados)																						$13,417,337	$2,147,200			$13,417,337	$537,100			$13,417,337	$537,100			$13,417,337		$934,800		$0	$0		$4,156,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																						$13,417,337	$2,147,200			$13,417,337	$537,100			$13,417,337	$537,100			$13,417,337		$934,800		$0	$0		$4,156,200
1	CC	17419833	ALARCON VARGAS NESTOR WILSON																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	17417858	CAMARGO NIÑO MAURICIO																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1116550395	CARDENAS GONZALEZ ALEXIS LEONARDO																	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	1018476136	CARDENAS HERNANDEZ FABIAN																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	19773470	CHICA GUZMAN ABRAHAM		X															23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
6	CC	1120500393	CUNEME JIMENEZ ALDEINSON		X															23020 1	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF24	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	Si	$191,700
7	CC	1122139419	GARAVITO VALERO LUIS ANDRES		X															23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$10,900	CCF24	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	Si	$84,100
8	CC	86041859	GUTIERREZ MARTINEZ HECTOR ALBERTO																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	1122813010	HERNANDEZ BECERRA JORGE MARIO		X															23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
10	CC	1121833468	LOPEZ RESTREPO OSCAR ALBERTO		X															23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
11	CC	7177189	MORATO NIEVES OMAR OCTAVIO		X															23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
12	CC	1121869438	PACHON RUIZ JOHANNA STEFFANY																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	1122130349	QUEVEDO CASTRO MAICOL ALEXANDER																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
14	CC	86060849	RODRIGUEZ ROJAS JOSE ARNUBIO																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
15	CC	1121897602	RODRIGUEZ CARDENAS JULIAN ANDRES																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
16	CC	1122122738	ROJAS RODRIGUEZ LUIS CARLOS		X															23030 1	4	$154,667	$24,800	EPSC34	4	$154,667	$6,200	CCF24	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	Si	$48,000
17	CC	19772304	URREGO ARENILLA ALEXANDER		X															23100 1	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
Total			**Afiliados(17)**																			$13,417,337	$2,147,200			$13,417,337	$537,100			$13,417,337	$537,100			$13,417,337		$934,800		$0	$0		$4,156,200

2023/09/27 09:17 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	183287417	9456885531	E	2023/10/12	2023/09/27	BANCOLOMBIA	0	$4,156,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$2,147,200	$0	$0	$2,147,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$216,600	$0	$0	$216,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,274,800	$0	$0	$1,274,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$470,200	$0	$0	$470,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$934,800	$0	$0	$934,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$934,800	$0	$0	$934,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$537,100	$0	$0	$537,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$537,100	$0	$0	$537,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$537,100	$0	$0	$537,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$52,600	$0	$0	$52,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$62,000	$0	$0	$62,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$100,600	$0	$0	$100,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$128,500	$0	$0	$128,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$54,200	$0	$0	$54,200
TOTAL				17	$4,156,200	$0	$0	$4,156,200

2023/09/27 09:17 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	- Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	183287417	9456885531	E	2023/10/12	2023/09/27	BANCOLOMBIA	0	$4,156,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
			ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)						$13,417,337	$2,147,200			$13,417,337	$537,100			$13,417,337	$537,100			$13,417,337		$934,800		$0	$0		$4,156,200
Centro de Trabajo: OPERATIVO (17 Afiliados)						$13,417,337	$2,147,200			$13,417,337	$537,100			$13,417,337	$537,100			$13,417,337		$934,800		$0	$0		$4,156,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)						$13,417,337	$2,147,200			$13,417,337	$537,100			$13,417,337	$537,100			$13,417,337		$934,800		$0	$0		$4,156,200
1	CC	17419833	ALARCON VARGAS NESTOR WILSON	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	17417858	CAMARGO NIÑO MAURICIO	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	1116550395	CARDENAS GONZALEZ ALEXIS LEONARDO	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1018476136	CARDENAS HERNANDEZ FABIAN	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	19773470	CHICA GUZMAN ABRAHAM	23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
6	CC	1120500393	CUNEME JIMENEZ ALDEINSON	23020 1	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF24	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
7	CC	1122139419	GARAVITO VALERO LUIS ANDRES	23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$10,900	CCF24	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
8	CC	86041859	GUTIERREZ MARTINEZ HECTOR ALBERTO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	1122813010	HERNANDEZ BECERRA JORGE MARIO	23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
10	CC	1121833468	LOPEZ RESTREPO OSCAR ALBERTO	23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
11	CC	7177189	MORATO NIEVES OMAR OCTAVIO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
12	CC	1121869438	PACHON RUIZ JOHANNA STEFFANY	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
13	CC	1122130349	QUEVEDO CASTRO MAICOL ALEXANDER	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
14	CC	86060849	RODRIGUEZ ROJAS JOSE ARNUBIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
15	CC	1121897602	RODRIGUEZ CARDENAS JULIAN ANDRES	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
16	CC	1122122738	ROJAS RODRIGUEZ LUIS CARLOS	23030 1	4	$154,667	$24,800	EPSC34	4	$154,667	$6,200	CCF24	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
17	CC	19772304	URREGO ARENILLA ALEXANDER	23100 1	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
Total		**Afiliados(17)**				$13,417,337	$2,147,200			$13,417,337	$537,100			$13,417,337	$537,100			$13,417,337		$934,800		$0	$0		$4,156,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/09/27 09:17 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301355	1	INGEOEST S.A.S	B.- MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 4A 16A 37 AP 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118675020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	183287417	9456885531	E	2023/10/12	2023/09/27	BANCOLOMBIA	0	$4,156,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$2,147,200	$0	$0	$2,147,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$216,600	$0	$0	$216,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,274,800	$0	$0	$1,274,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$470,200	$0	$0	$470,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$934,800	$0	$0	$934,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$934,800	$0	$0	$934,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$537,100	$0	$0	$537,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$537,100	$0	$0	$537,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$537,100	$0	$0	$537,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$52,600	$0	$0	$52,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$62,000	$0	$0	$62,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$100,600	$0	$0	$100,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$128,500	$0	$0	$128,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$54,200	$0	$0	$54,200
TOTAL				17	$4,156,200	$0	$0	$4,156,200

2023/09/27 09:17 AM