RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

CONSULTOR

Santafé de Bogotá D.C., 21 de marzo de 2023

RF-CH-026

Señores
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
ENTerritorio
Atn.Ingeniero Andres Traslaviña
Supervisor
Calle 26 No. 13-19 Piso 20
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2221103 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005

ASUNTO: CONCEPTO FAVORABLE DESEMBOLSO No. 2 CONTRATO DE OBRA 2221126.

Respetado Ingeniero:

Con la presente me permito emitir CONCEPTO FAVORABLE para darle trámite al desembolso No. 2 del Contrato de Obra No. 2221126 de 2022 suscrito por el Arquitecto RAIMUR AGUIRRE ZAPATA por un valor de NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRES CEINTOS VEINTISEIS PESOS CON 27/100 ($97.067.326,27), equivalente al 43.65% del valor del contrato, el contratista acredito certificación de encontrarse al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se relacionan los documentos suscritos y revisados por la presente interventoría para el correspondiente trámite de desembolso:

1. Lista de chequeo Formato F-FI-35 Versión 04
2. Certificación de Cumplimiento para el Pago Formato F-FI-06 Versión 2
3. Factura Electrónica de Venta
4. Acta de Recibo Parcial y Balance Presupuestal Formato F-GG-32 Versión 01
5. Memorias de Calculo
6. Contrato de Obra No. 2221126
7. Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 2221126
8. Pólizas Actualizadas
9. Constancia de Aprobación de Pólizas
10. Certificación Bancaria

CARRERA 106 No. 70 A – 18 Bogotá D.C.
Tel. 1 812 03 62 Cel. 315 697 51 46

11. RUT del Arquitecto RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
12. Constancia de Pago de la Seguridad Social

Atentamente:



RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Interventor

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**LISTA DE CHEQUEO PARA RADICACION DE DESEMBOLSOS**	CÓDIGO:	**F-FI-35**
		VERSIÓN:	**04**
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	**2021-11-21**

NÚMERO DE CONTRATO	**2221026**	**TERCERO:**	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CARGOS DIRECTOS		**OTROS:**	
REGALIAS			

Por favor marque con una X el Origen de los recursos

ORIGEN DE RECURSOS	**Contrato interadministravio**		**ENTerritorio**

X	**1**	F-FI-06 Certificado de cumplimiento para el pago
X	**2**	Número de convenio o contrato interadministrativo y número de contrato derivado
X	**3**	Firma de aprobación del pago (Supervisor / Interventor / Gerente de convenio / Ordenador del Gasto, según aplique)
X	**4**	Factura de venta electronica, cuenta de cobro o documento equivalente (La factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)
X	**5**	Informe de avance o Informe final o Acta de Obra
N.A	**6**	Acta y/o recibo a satisfacción
X	**7**	**Acta de Inicio** /Acta de liquidación / Acta de terminación anticipada
N.A	**8**	Carta de autorización de descuento pensiones voluntarias o cuentas de ahorros AFC y formato **diligenciado** para consignación de aporte
N.A	**9**	Plan de inversión (Aplica para pago de anticipos)
X	**10**	Certificación bancaria o certificación de constitución de fiducia (Aplica para pago de anticipos)
N.A	**11**	Otros descuentos para beneficios tributarios (Corrección monetaria, medicina prepagada, dependencia economica, soportes de pago de EPS, AFP, FSP y ARL personas naturales u otros).
X	**12**	Fotocopia del RUT actualizado para personas jurídicas y persona natural (Aplica para trámite del primer pago)
N.A	**13**	Formato F-FI-09 Relación para la legalización y/o reintegro de gastos
N.A	**14**	Certificación de impuestos, Certificaciones Bancarias para Pago de Estampillas y Estatutos Municipales de la vigencia (Desembolsos de Municipios)
N.A	**15**	Formato Riesgo operativo (cuando aplique)
N.A	**16**	Ingreso al inventario (Aplica en los casos de Adquisición de activos y/o intangibles)
N.A	**17**	Oferta económica (**Aplica para el primer desembolso**, cuando el objeto del contrato indique consultoría/interventoría de obras publicas)
N.A	**18**	Informe de desplazamiento contratistas (Aplica para cobros variables)
N.A	**19**	F-FI-39 Soporte desembolsos giros al exterior (Aplica para desembolsos pagos en moneda extrajera)
X	**20**	Memoria de cantidades de obra
N.A	**21**	Sentencia o Fallo Judicial (Memorando de Desagregación del pago. Cuando Aplique)
X	**22**	Acta de comité
X	**23**	Otros anexos (Especifique cuáles)

	RAFAEL FERREIRA
FIRMA	**NOMBRE COMPLETO**

Revisado por :

AÑO	**MES**	**DÍA**
2023	**03**	**21**

Fecha de revisión:

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO**	CÓDIGO:	**F-FI-06**
		VERSIÓN:	**2**
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	**01/07/2021**

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] **NÚMERO DOCUMENTO:** 79.701.681 **DV:** 1

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN [ ]

TELÉFONO: 3,013301702 **CORREO ELECTRÓNICO** argraimur@hotmail.com

FUNCIONAMIENTO [X] **CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO** [ ] **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** [ ]

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	97.067.674,02
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO 220005 **No. CONTRATO** 2221126 **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

No. PROCESO CONTRACTUAL

FACTURA No. FE-10 **CUENTA DE COBRO** [ ] **DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?** **No.**

ANTICIPO: SI [ ] NO [X] % [ ] **VALOR $** **OTROS DESCUENTOS POR VALOR $**

RETEGARANTIA: SI [X] NO [ ] % [10] **VALOR $** 9.706.767,40 **ESPECIFIQUE:**

AMORTIZA: SI [ ] NO [ ] % [ ] **VALOR $** **ESPECIFIQUE:**

2, PERIODO DE COBRO

INICIO 13/12/2022 **FIN** 15/01/2023 **DESEMBOLSO Nº** 2 **VALOR BRUTO $** 97.067.674,02

3. APROBACIONES

	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio
FIRMA:			ANDREST
NIT / C.C.:	9.266.012		1.054.682.072
NOMBRE:	RAFAEL FERREIRA ARQUEZ		ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN

OBSERVACIONES:

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) **o GERENTE DE GRUPO** (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del contrato interadministrativo)

ORDENADOR DEL GASTO

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA **(NO APLICA PARA CONTRATOS)** **NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS**

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas.
ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado.
En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

1. INFORMACIÓN GENERAL

a.	**Nombre del beneficiario / razón social:** después de las palabras "...beneficiario:_ ", se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
b.	**Tipo de documento de identidad:** marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.
c.	**Numero de documento:** escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (**Dígito de verificación**) respectivo.
d.	**Pertenece al regimen simple de tributación:** Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" **o las que lo sustituyan y/o modifiquen**
e.	**Teléfono:** escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.
f.	**Correo electrónico:** escriba la dirección de correo electrónico.
g.	**Fuente de recurso:** Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))
h.	**Número de convenio o contrato interadministrativo:** escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.
i.	**No. Proceso contractual:** escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).
j.	**Número de contrato:** escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.
k.	**Valor fijo:** escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que esta tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago fijo** se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.
l.	**Valor Variable:** escriba el valor variable que corresponde al desembolso que esta tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago Variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.
m.	**Factura No.:** escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.
n.	**Cuenta de Cobro:** marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.
o.	**Documento equivalente:** en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.
p.	**Anticipo**: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
q.	**Retegarantia:** cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.
r.	**Amortiza:** escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
s.	**Otros descuentos por valor:** escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).
t.	**Especifique:** si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

2, PERIODO DE COBRO

a.	**Fecha de Inicio:** Fecha que inicia el cobro del mes
b.	**Fecha de Fin:** Fecha donde termina el cobre del mes
c.	**Desembolso N°:** Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar
d.	**Valor Bruto;** Es el valor total del mes a cobrar

3. APROBACIONES

a.	**Aprueba Interventor (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
b.	**Avala Designado Ente Territorial (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
c.	**Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el segumiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.
d.	**Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 69598934d3fd8bbf158c0c68d78159a05f9bb2b9de732e82d3b03244d9618e e7706d2a8ac275596e60f2541daa144b24

Número de Factura: FE-11
Fecha de Emisión: 21/03/2023
Fecha de Vencimiento: 21/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUIRRE ZAPATA RAIMUR
Nombre Comercial: AGUIRRE ZAPATA RAIMUR
Nit del Emisor: 79701681
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 4 C 23 48 BRR LA GATIANA
Teléfono / Móvil: 3013301702
Correo: arqraimur@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -ENTERRITORIO
Nombre Comercial: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -ENTERRITORIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999316
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 26 13 19 P 30
Teléfono / Móvil: 5940407
Correo: facturacionelectronica@enterritorio.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	COSTO DIRECTO	ACTA DE OBRA DEL CONTRATO No 2221126 DE OBJETO OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2022	NIU	1,00	$ 74.404.165,28	$ 0,00	$ 0,00					$74.404.165,28
2	ADMINISTRACION 5	ADMINISTRACION 5	NIU	1,00	$ 17.492.419,26	$ 0,00	$ 0,00					$17.492.419,26
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 744.041,65	$ 0,00	$ 0,00					$ 744.041,65
4	UTILIDAD 5	UTILIDAD 5	NIU	1,00	$ 3.720.208,26	$ 0,00	$ 0,00	$706.839,57	19.00			$ 3.720.208,26

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: RETEGARANTIA 10% $ 9.706.767,40

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-03-21 17:24:50
Documento generado el: 2023-03-21 17:24:49
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			96.360.834,45
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			96.360.834,45
IVA			706.839,57
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			706.839,57
Total neto factura (=)			97.067.674,02
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	97.067.674,02

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764037311004 Rango desde: 6 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-04-04

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL**	CÓDIGO:	**F-GG-32**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: Obra **CONTRATO No.** 2221126

OBJETO: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020

CONTRATISTA : RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

INTERVENTOR: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

PERÍODO A PAGAR: **DEL 13/12/2022 AL 15/01/2023**

En Bogotá, a los VeintiUn (21) días del mes de enero del año 2023 se reunieron RAIMUR AGUIRRE ZAPARA Director de Obra del Contratista y RAFAEL FERREIRA ARQUEZ Interventor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	**OBRAS PRELIMINARES**				**$5.462.440,00**			-	**$2.190.040,00**	**0,00**	**$2.190.040,00**	-	-
1,1	Desmonte de malla eslabonada h=2,00m. Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	ML	172,51	$6.000,00	$1.035.060,00	0,00	0,00	0,00	$0,00	$0,00	$0,00	172,51	$1.035.060,00
1,2	Desmonte de tuberia en acero galvanizado. Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	M2	135,45	$3.000,00	$406.350,00	0,00	0,00	0,00	$0,00	$0,00	$0,00	135,45	$406.350,00
1,3	Demolición de muro de mamposteria. Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	M2	89,21	$19.000,00	$1.694.990,00	0,00	0,00	0,00	$0,00	$0,00	$0,00	89,21	$1.694.990,00
1,4	Demolición de columnas en concreto.Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	M3	1,36	$100.000,00	$136.000,00	0,00	0,00	0,00	$0,00	$0,00	$0,00	1,36	$136.000,00
1,5	Descapote y limpieza	M2	134,80	$5.000,00	$674.000,00	134,80	0,00	134,80	$674.000,00	$0,00	$674.000,00	0,00	$0,00
1,6	Localización trazado y replanteo	M2	134,80	$9.800,00	$1.321.040,00	134,80	0,00	134,80	$1.321.040,00	$0,00	$1.321.040,00	0,00	$0,00
1,8	TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (Incluye excavación manual, corte, cicatrización y disposición final de escombros a 30 Kilómetros)"	UN	3,00	$40.000,00	$120.000,00	3,00	0,00	3,00	$120.000,00	$0,00	$120.000,00	0,00	$0,00
1,9	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 3 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EN LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO)	UN	3,00	$25.000,00	$75.000,00	3,00	0,00	3,00	$75.000,00	$0,00	$75.000,00	0,00	$0,00
2	**CIMENTACIÓN**				**62.261.610,00**				**$38.862.010,00**	**$21.398.930,00**	**$60.260.940,00**		
2,1	Excavación manual en material común (Incluye retiro y disposición final)	M3	198,67	$53.000,00	$10.529.510,00	103,25	81,81	185,06	$5.472.250,00	$4.335.930,00	$9.808.180,00	13,61	$721.330,00
2,2	Lleno con recebo compactado	M3	159,89	$94.000,00	$15.029.660,00	16,51	129,77	146,28	$1.551.940,00	$12.198.380,00	$13.750.320,00	13,61	$1.279.340,00
2,3	Solado de limpieza e=0.07 m - Concreto pobre f'c=2000PSI	M3	5,51	$378.000,00	$2.082.780,00	2,95	2,56	5,51	$1.115.100,00	$967.680,00	$2.082.780,00	0,00	$0,00
2,4	Construcción de zapata de cimentación en concreto premezclado f'c= 3000PSI según estudio de suelos	M3	12,14	$637.500,00	$7.739.250,00	12,14	0,00	12,14	$7.739.250,00	$0,00	$7.739.250,00	0,00	$0,00
2,5	Construcción vigas (VC - 1, VCG) en concreto premezclado f'c = 3000 PSI	M3	16,13	$685.000,00	$11.049.050,00	15,91	0,22	16,13	$10.898.350,00	$150.700,00	$11.049.050,00	0,00	$0,00
2,6	Construcción pedestal muro en concreto premezclado f'c =3000PSI	M3	21,51	$736.000,00	$15.831.360,00	16,42	5,09	21,51	$12.085.120,00	$3.746.240,00	$15.831.360,00	0,00	$0,00
3	**CONSTRUCCION DE MURO**				**51.995.042,00**			0,00	**$35.211.105,00**	**14.749.417,00**	**$49.960.522,00**		
3,1	Construcción de columnetas de confinamiento en concreto premezclado 3000 PSI de 20 x 20 cm	ML	37,76	$42.000,00	$1.585.920,00	0,00	37,76	37,76	$0,00	$1.585.920,00	$1.585.920,00	0,00	$0,00
3,2	Construcción muro en ladrillo tolete comun recocido 20 x 10 x 6 cm	M2	91,40	$76.000,00	$6.946.400,00	0,00	64,63	64,63	$0,00	$4.911.880,00	$4.911.880,00	26,77	$2.034.520,00
3,3	Acero 6000 PSI - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales	KG	4.657,62	$8.100,00	$37.726.722,00	4.347,05	310,57	4.657,62	$35.211.105,00	$2.515.617,00	$37.726.722,00	0,00	$0,00
3,4	Construcción pisamallas - Cortagoteras en concretopremezclado F'C = 3000 PSI	ML	179,25	$32.000,00	$5.736.000,00	0,00	179,25	179,25	$0,00	$5.736.000,00	$5.736.000,00	0,00	$0,00
4	**SUMINISTRO E INSTALACIÒN TUBERIA Y MALLA**				**$43.885.066,00**				**$2.754.280,00**	**$37.615.620,00**	**$40.369.900,00**		
4,1	Suministro e instalación de tuberia en acero galvanizado de 2" , esp 2mm h:2,60m para cerramiento	ML	153,38	$37.000,00	$5.675.060,00	74,44	60,06	134,50	$2.754.280,00	$2.222.220,00	$4.976.500,00	18,88	$698.560,00
4,2	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 12 h= 2,0m . Incluye soldadura	M2	358,50	$105.000,00	$37.642.500,00	0,00	337,08	337,08	$0,00	$35.393.400,00	$35.393.400,00	21,42	$2.249.100,00
4,3	Suministro e instalación de puerta de dos hojas en malla eslabonada con marco en tuberia galvanizada de ancho 3,58 m y alto 2,50 m Incluye pasadores, bisagras y postes en tuberia galvanizada	UN	0,00	$710.000,00	$0,00	0,00	0,00	0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00	$0,00
4,4	Suministro e instalación de puerta de dos hojas en malla eslabonada con marco en tuberia galvanizada de ancho 2,20m y alto 2,50 m Incluye pasadores, bisagras y postes en tuberia galvanizada	UN	0,00	$573.000,00	$0,00	0,00	0,00	0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00	$0,00
4,5	Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 2"	ML	153,38	$3.700,00	$567.506,00	0,00	0,00	0,00	$0,00	$0,00	$0,00	153,38	$567.506,00

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL**									CÓDIGO:	**F-GG-32**		
										VERSIÓN:	**01**		
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS									VIGENCIA:	**2020-10-20**		
					-								
					-			-	-	-	$0,00	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$163.604.158,00**				**$ 79.017.435,00**	**$73.763.967,00**	**$152.781.402,00**		**$10.822.756,00**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$49.833.826,53**				**$ 24.068.710,70**	**$22.468.504,34**	**$46.537.215,04**		**$3.296.611,48**
	ADMINISTRACIÓN	**23,51%**			$38.463.337,55				$ 18.576.998,97	$17.341.908,63	$35.918.907,60		$2.544.429,94
	IMPREVISTOS	**1,00%**			$1.636.041,58				$ 790.174,35	$737.639,67	$1.527.814,02		$108.227,56
	UTILIDAD	**5,00%**			$8.180.207,90				$ 3.950.871,75	$3.688.198,35	$7.639.070,10		$541.137,80
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD	**19,00%**			$1.554.239,50				$ 750.665,63	$700.757,69	$1.451.423,32		$102.816,18
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$213.437.984,53**				**$ 103.086.145,70**	**$96.232.471,34**	**$199.318.617,04**		**$14.119.367,48**
	ÍTEMS NO PREVISTOS												
NP01	DESINSTALACION, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTON EXISTENTE	UN	1,00	1.149.310,00	$1.149.310,00	0,00	-	0,00	$0,00	$0,00	$0,00	1,00	$1.149.310,00
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS EN MALLA ESLABONADA CON MARCO EN TUBERÍA GALVANIZADA INCLUYE PASADORES, BISAGRAS Y POSTES EN	M2	7,88	104.131,00	$820.552,28	0,00	-	0,00	$0,00	$0,00	$0,00	7,88	$820.552,28
NP03	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN BOTADERO OFICIAL	M3	3,37	100.000,00	$337.000,00	0,00	-	0,00	$0,00	$0,00	$0,00	3,37	$337.000,00
NP04	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE CIMENTACIÓN)	M3	1,20	736.000,00	$883.200,00	0,00	-	0,00	$0,00	$0,00	$0,00	1,20	$883.200,00
NP05	PINTURA MALLA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	358,50	8.458,00	$3.032.193,00	0,00	-	0,00	$0,00	$0,00	$0,00	358,50	$3.032.193,00
NP06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	25,0646777	25.615,00	$642.031,72	0,00	24,993101404	24,9931014	$0,00	$640.198,29	$640.198,29	0,07	$1.833,43
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					$6.864.287,00				$0,00	$640.198,29	$640.198,29		6.224.088,71
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					$2.090.861,82				$0,00	$195.004,39	$195.004,39		1.895.857,43
	ADMINISTRACIÓN	**23,51%**			$1.613.793,87				$0,00	$150.510,62	$150.510,62		1.463.283,26
	IMPREVISTOS	**1,00%**			$68.642,87				$0,00	$6.401,98	$6.401,98		62.240,89
	UTILIDAD	**5,00%**			$343.214,35				$0,00	$32.009,91	$32.009,91		311.204,44
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19,00%**			$65.210,73				$0,00	$6.081,88	$6.081,88		59.128,84
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					**$8.955.148,82**				**$0,00**	**$835.202,68**	**$835.202,68**		**8.119.946,14**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		**23,51%**			$170.468.445,00				$79.017.435,00	$74.404.165,29	$153.421.600,29		$17.046.844,71
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**1,00%**			$51.924.688,35				$24.068.710,70	$22.663.508,73	$46.732.219,43		$5.192.468,91
	ADMINISTRACIÓN	**5,00%**			$40.077.131,42				$18.576.998,97	$17.492.419,25	$36.069.418,22		$4.007.713,20
	IMPREVISTOS	**19,00%**			$1.704.684,45				$790.174,35	$744.041,65	$1.534.216,00		$170.468,45
	UTILIDAD				$8.523.422,25				$3.950.871,75	$3.720.208,26	$7.671.080,01		$852.342,24
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD				$1.619.450,23				$750.665,63	$706.839,57	$1.457.505,20		$161.945,02
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$222.393.133,35**				**$103.086.145,70**	**$97.067.674,02**	**$200.153.819,72**		**$22.239.313,62**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**222.393.133**	**V/R ANTICIPO:**	**-**
V/R ADICIONES:		**% ANTICIPO :**	**0%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	222.393.133	**% RETEGARANTIA :**	**10%**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA 1	28-dic.-22	103.086.146	46,35%	10.308.615	-	-	92.777.531	119.306.988	46,35%
2	ACTA 2		97.067.674	43,65%	9.706.767	-	-	87.360.907	22.239.314	90,00%
				0,00%	-	-	-	-	22.239.314	90,00%
				0,00%	-	-	-	-	22.239.314	90,00%

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

				0,00%	-	-	-	-	22.239.314	90,00%	
				0,00%	-	-	-	-	22.239.314	90,00%	
				0,00%	-	-	-	-	22.239.314	90,00%	
				0,00%	-	-	-	-	22.239.314	90,00%	
				0,00%	-	-	-	-	22.239.314	90,00%	
				0,00%	-	-	-	-	22.239.314	90,00%	
				0,00%	-	-	-	-	22.239.314	90,00%	
				0,00%	-	-	-	-	22.239.314	90,00%	
				0,00%	-	-	-	-	22.239.314	90,00%	
TOTAL			**200.153.820**	**90,00%**	**20.015.382**	**-**	**-**	**180.138.438**	**22.239.314**		

OK

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/01/2023

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL**	CÓDIGO:	**F-GG-32**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019


	PROYECTO:	**OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020**
	DIRECCIÓN OBRA:	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**


CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	**Contrato de interventoría No.**	2221103	**Contrato de Obra No. 2221126**	
			Vigencia del contrato	**21/05/2023**

CAPITULO:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**					
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**BALANCE No. 1**	Excavación manual en material común (Incluye retiro y disposición final)					
2.1	M3		**PERIODO DEL CORTE: DEL 15 DE OVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**			**FICHA #**		**DE**





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
MODULO	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CASETAS							
ZAPATAS			1,2	1,23	1,00	25,000	36,90
VIGAS			0,9	0,7	66,66	1,000	42,00
							-
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CANCHA							
ZAPATAS			1,6	1,23	1,00	25,000	49,20
VIGAS			1,3	0,7	62,59	1,000	56,96
MENOS ACTA 1							(103,25)







	SUBTOTAL	**81,81**
CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº		
	CANT. A PAGAR	**81,81**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020**
	DIRECCIÓN OBRA:	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**
Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020		**CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	**Contrato de interventoría No.**	2221103	**Contrato de Obra No. 2221126**	
			Vigencia del contrato	**21/05/2023**

CAPITULO:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**					
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**BALANCE No. 1**	Lleno con recebo compactado					
2.2	M3		**PERIODO DEL CORTE: DEL 15 DE OVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**			**FICHA #**		**DE**



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
MODULO	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**		
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CANCHA							
ZAPATAS			0,4	0,80	1,00	25,000	8,00
VIGAS			0,4	0,3	62,59	1,000	7,51
MEJORAMIENTO DEL TERRENO							
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CASETAS							
ZAPATAS			0,4	0,80	1,04	3,000	1,00
MEJORAMIENTO DEL TERRENO							
RELLENOS CCERRAMIENTOS SECTORES							
CASETAS Y CANCHA							
Excavación manual en material común (Incluye retiro y disposición final)							185,06
Solado de limpieza e=0.07 m - Concreto pobre f'c=2000PSI							(5,51)
Construcción de zapata de cimentación en concreto premezclado f'c= 3000PSI según estudio de suelos							(12,14)
Construcción vigas (VC - 1, VCG) en concreto premezclado f'c = 3000 PSI							(16,13)
Construcción pedestal muro en concreto premezclado f'c =3000PSI							(21,51)
MEMOS ACTA 1							(16,51)
						SUBTOTAL	**129,77**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**129,77**



VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020**
	DIRECCIÓN OBRA:	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**

CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	**Contrato de interventoría No.**	2221103	**Contrato de Obra No. 2221126**	
			Vigencia del contrato	**21/05/2023**

CAPITULO:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**						
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**BALANCE No. 1**	Solado de limpieza e=0.07 m - Concreto pobre f'c=2000PSI						
2.3	M3		**PERIODO DEL CORTE: DEL 15 DE OVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**				**FICHA #**		**DE**



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
MODULO	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CASETAS							
ZAPATAS			0,07	0,80	1,00	25,000	1,40
VIGAS			0,07	0,3	66,66	1,000	1,40
							-
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CANCHA							
ZAPATAS			0,07	0,80	1,00	25,000	1,40
VIGAS			0,07	0,3	62,59	1,000	1,31
MENOS ACTA 1							(2,95)
						SUBTOTAL	**2,56**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**2,56**



VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA	**Página** 1 de 2
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	**Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020**
	DIRECCIÓN OBRA:	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**
Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020		**CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	**Contrato de interventoría No.**	2221103	**Contrato de Obra No. 2221126**	
			Vigencia del contrato	**21/05/2023**

CAPITULO:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**					
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**BALANCE No. 1**	Construcción vigas (VC - 1, VCG) en concreto premezclado f'c = 3000 PSI					
2.5	M3		**PERIODO DEL CORTE: DEL 15 DE OVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**				**FICHA #**	**DE**



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
MODULO	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CASETAS							
VIGAS			0,3	0,3	91,66	1,000	8,25
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CANCHA							
VIGAS			0,3	0,3	87,59	1,000	7,88
MENOS ACTA 1							(15,91)
						SUBTOTAL	**0,22**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**0,22**



VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

et territorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019


	PROYECTO:	**OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020**
	DIRECCIÓN OBRA:	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**

CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	**Contrato de interventoría No.**	2221103	**Contrato de Obra No. 2221126**	
			Vigencia del contrato	**21/05/2023**

CAPITULO:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**					
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**BALANCE No. 1**	Construcción pedestal muro en concreto premezclado f'c =3000PSI					
2.6	M3		**PERIODO DEL CORTE: DEL 15 DE OVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**				**FICHA #**	**DE**



CORTE TIPICO CIMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
MODULO	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CASETAS							
PEDESTAL			0,6	0,20	91,66	1,000	11,00
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CANCHA							
PEDESTAL			0,6	0,2	87,59	1,000	10,51
MENOS ACTA 1							(16,42)



SUBTOTAL	**5,09**
CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
CANT. A PAGAR	**5,09**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020**
	DIRECCIÓN OBRA:	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**

CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA


Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	**Contrato de interventoría No.**	2221103	**Contrato de Obra No. 2221126**	
			Vigencia del contrato	**21/05/2023**

CAPITULO:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**							
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**BALANCE No. 1**	Construcción de columnetas de confinamiento en concreto premezclado 3000 PSI de 20 x 20 cm							
3.1	ML		**PERIODO DEL CORTE: DEL 15 DE OVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**					**FICHA #**		**DE**



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
MODULO	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CASETAS							
COLUMNETA					0,54	25,000	13,50
PORTON					2,69	2,000	5,38
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CANCHA							
COLUMNETA					0,54	25,000	13,50
PORTON					2,69	2,000	5,38



CERRAMIENTO EXISTENTE

	SUBTOTAL	**37,76**
	CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
	CANT. A PAGAR	**37,76**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020**
	DIRECCIÓN OBRA:	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**

CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	**Contrato de interventoría No.**	2221103	**Contrato de Obra No. 2221126**	
			Vigencia del contrato	**21/05/2023**

CAPITULO:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**BALANCE No. 1**	Construcción muro en ladrillo tolete comun recocido 20 x 10 x 6 cm				
3.2	M2		**PERIODO DEL CORTE: DEL 15 DE OVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**			**FICHA #**	**DE**



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
MODULO	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CASETAS							
			0,38		86,66	1,000	32,93
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CANCHA							
			0,44		5,18	1,000	2,28
			0,38		77,41	1,000	29,42
						SUBTOTAL	**64,63**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**64,63**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020**
	DIRECCIÓN OBRA:	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**
Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020		**CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	**Contrato de interventoría No.**	2221103	**Contrato de Obra No. 2221126**	
			Vigencia del contrato	**21/05/2023**

CAPITULO:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**							
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**BALANCE No. 1**	Acero 6000 PSI - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales							
3.3	KG		**PERIODO DEL CORTE: DEL 15 DE OVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**					**FICHA #**		**DE**



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
MODULO	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ACERO # 2							217,55
ACERO # 3							1.933,64
ACERO # 4							2.506,43
MENOS ACTA 1							(4.347,05)
						SUBTOTAL	**310,57**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**310,57**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

D E S P I E C E D E A C E R O

		CANTIDAD	LONGITUD	PESO KG/ML	PESO TOTAL
ZAPATAS	7#4 L=1.10 MTS 6#4L=1.30 MTS	50	15,5	1	775
COLUMNETA	4#3 L=1.90 MTS	50	7,6	0,56	212,8
	11#2 L=0,8 MTS	50	8,8	0,25	110
COL PORTON	6#4 L=4.50 MTS	4	27	1	108
	38#3 L=0.80 MTS	4	30,4	0,56	68,1
VIGA DE CIM	6#4	6	179,25	1	1.217,57
	#3 L=0.80 MTS C/0.15 MTS	1.242,00	179,25	0,56	556,42
PEDESTAL	2#4	2	179,25	1	405,86
	#3 L=1.10 MTS C/0.15	1.242,00	179,25	0,56	765,07
PISAMALLA	3#3	3,00	179,25	0,56	331,25
	#2 L=0.36 MTS C/0.15	1.195,00	179,25	0,25	107,55
T O T A L ------->					**4.657,62**

	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020**
	DIRECCIÓN OBRA:	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**
Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020		**CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	**Contrato de interventoría No.**	2221103	**Contrato de Obra No. 2221126**	
			Vigencia del contrato	**21/05/2023**

CAPITULO:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**BALANCE No. 1**	Construcción pisamallas - Cortagoteras en concretopremezclado F'C = 3000 PSI				
3.4	ML		**PERIODO DEL CORTE: DEL 15 DE OVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**			**FICHA #**	**DE**





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
MODULO	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CASETAS							
PEDESTAL					91,66	1,000	91,66
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CANCHA							
PEDESTAL					87,59	1,000	87,59
						SUBTOTAL	**179,25**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**179,25**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020**
	DIRECCIÓN OBRA:	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**

CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	**Contrato de interventoría No.**	2221103	**Contrato de Obra No. 2221126**	
			Vigencia del contrato	**21/05/2023**

CAPITULO:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**							
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**BALANCE No. 1**	Suministro e instalación de tuberia en acero galvanizado de 2" , esp 2mm h:2,60m para cerramiento							
4.1	ML		**PERIODO DEL CORTE: DEL 15 DE OVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**					**FICHA #**		**DE**





LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
MODULO	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CASETAS							
TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 2"					2,69	25,000	67,25
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CANCHA							
TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 2"					2,69	25,000	67,25
MENOS ACTA 1							(74,44)

	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020**
	DIRECCIÓN OBRA:	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**

CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA


Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	**Contrato de interventoría No.**	2221103	**Contrato de Obra No. 2221126**	
			Vigencia del contrato	**21/05/2023**

CAPITULO:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**BALANCE No. 1**	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 12 h= 2,0m . Incluye soldadura				
4.2	M2		**PERIODO DEL CORTE: DEL 15 DE OVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**			**FICHA #**	**DE**



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
MODULO	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CASETAS							
MALLA ESLABONADA CAL 12 H=2 MTS			2		91,66	1,000	183,32
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CANCHA							
MALLA ESLABONADA CAL 12 H=2 MTS			2		76,88	1,000	153,76



CERRAMIENTO EXISTENTE



	SUBTOTAL	**337,08**
CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº		
	CANT. A PAGAR	**337,08**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020**
	DIRECCIÓN OBRA:	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA**

CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	**Contrato de interventoría No.**	2221103	**Contrato de Obra No. 2221126**	
			Vigencia del contrato	**31/12/2022**

CAPITULO:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**BALANCE No. 1**	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO				
NP06	M3		**PERIODO DEL CORTE: DEL 15 DE OVIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**			**FICHA #**	**DE**





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
MODULO	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
RELLENO CAJAS ELECTRICAS			0,6	0,60	0,578544014	18	24,993101404

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 25351589
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79701681	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 5 12 57	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9900	CORREO ELECTRÓNICO	FLORECITA_DAF2007@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3107862836
FAX	3107862836	SUCURSAL	06	NOMBRE SUCURSAL	chia
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 12	Año: 2023	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$1.766.668		25351589

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1105688337	01	No	No	No	25	175	5711001	Fijo	BRAVO MONJE JUAN PABLO	$1.000.000
CC-1075261854	01	No	No	No	25	175	5711001	Fijo	CABRERA BERMEO ADENAWERH	$1.000.000
CC-7704726	01	No	No	No	25	175	5711001	Fijo	DELGADO AMAYA WILLINGTON	$1.000.000
CC-1124021189	01	No	No	No	25	175	5711001	Fijo	JUSAYU GONZALEZ ALEXANDER	$1.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1105688337			X	2022-12-10																									0		
CC - 1075261854			X	2022-12-10																									0		
CC - 7704726																													0		
CC - 1124021189			X	2022-12-03																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1105688337	PROTECCION	10	$333.334	0.1600000	$53.400	$0	$0	$53.400	$0	$0	$0
CC - 1075261854	PORVENIR	10	$333.334	0.1600000	$53.400	$0	$0	$53.400	$0	$0	$0
CC - 7704726	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1124021189	PORVENIR	3	$100.000	0.1600000	$16.000	$0	$0	$16.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1105688337	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$333.334	0.0400000	$13.400	$0	0	$0	0	$0	10	$333.334	5	0.0696000	$23.300
CC - 1075261854	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$333.334	0.0400000	$13.400	$0	0	$0	0	$0	10	$333.334	5	0.0696000	$23.300
CC - 7704726	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 1124021189	FAMISANAR	3	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	3	$100.000	5	0.0696000	$7.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1105688337	CAFAM	10	$333.334	0.0400000	$13.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075261854	CAFAM	10	$333.334	0.0400000	$13.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7704726	CAFAM	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1124021189	CAFAM	3	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$53.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$53.400
COLFONDOS	1	$160.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$160.000
PORVENIR	2	$69.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$69.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40.000
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$26.800	$0	0	$0	0	$0	$26.800	0	$0	$0	$26.800	$0	0	$0	$0	$26.800	$0	$0	$26.800
FAMISANAR	1	$4.000	$0	0	$0	0	$0	$4.000	0	$0	$0	$4.000	$0	0	$0	$0	$4.000	$0	$0	$4.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$123.200	0	$0	$0	$123.200	0	$0	$123.200	0	$0	$0	$123.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAFAM	4	$70.800	0	$0	$70.800
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$70.800
PENSIONES	3	$282.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$123.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$70.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$547.600

RAIMUR AGUIRRE

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
IDENTIFICACION:	CC-79701681
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-19
FECHA DE PAGO:	2023-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	25351631
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25351631
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 187.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 240.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.500	$ 427.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/01/2023

FARITH MORALES

RAZON SOCIAL :	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
IDENTIFICACION:	CC-79701681
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	11
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	residente
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-19
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25349489
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25349489
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.600	$ 69.600
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.600	$ 69.600
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600	$ 309.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/02/2023

BAIRO GUARANITA F

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7687541		GUAÑARITA FIGUEROA BAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 109 No. 19-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6294150	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1820586703	9444319555	Y	2023/01/11	2022/12/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
1	CC	7687541	GUAÑARITA BAIRO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7687541		GUAÑARITA FIGUEROA BAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 109 No. 19-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6294150	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1820586703	9444319555	Y	2023/01/11	2022/12/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$354,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$69,600	$0	$0	$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$354,600**	**$0**	**$0**	**$354,600**

SILVANA SANABRIA

Certificado de Aportes

Se certifica que SILVANA SANABRIA SANCHEZ identificado(a) con CC 1075289804 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ASESORIAS E INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. NI 900341495

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9444756023	31716344	E	2022-12-29	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29																	
9444756023	31716344	E	2022-12-29	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1											X						
9444756023	31716344	E	2022-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29																	
9444756023	31716344	E	2022-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	1											X						
9444756023	31716344	E	2022-12-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29																	
9444756023	31716344	E	2022-12-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	1											X						
9444756023	31716344	E	2022-12-29	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29																	
9444756023	31716344	E	2022-12-29	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	0											X						

Este certificado se expide el día 2023-01-16 a las 12:01.

PERSONAL

WILLINTON DELGADO
ADENAWER CABRERA
JUAN PABLO BRAVO
ALEXANDER JASAYU

RAZON SOCIAL :	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
IDENTIFICACION:	CC-79701681
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	06
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	chia
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-19
FECHA DE PAGO:	2023-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25351589
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25351589
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 4.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.800	$ 26.800
Subtotal Salud		3	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.800	$ 70.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400	$ 53.400
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.400	$ 69.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
Subtotal Pensión		3	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.800	$ 282.800
14-11	890903790	ARL SURA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.200	$ 123.200
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.200	$ 123.200
CCF21	860013570	CAFAM	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.800	$ 70.800
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.800	$ 70.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.600	$ 547.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/02/2023

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 25351589
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79701681	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 5 12 57	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9900	CORREO ELECTRÓNICO	FLORECITA_DAF2007@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3107862836
FAX	3107862836	SUCURSAL	06	NOMBRE SUCURSAL	chia
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 12	Año: 2023	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$1.766.668		25351589

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1105688337	01	No	No	No	25	175	5711001	Fijo	BRAVO MONJE JUAN PABLO	$1.000.000
CC-1075261854	01	No	No	No	25	175	5711001	Fijo	CABRERA BERMEO ADENAWERH	$1.000.000
CC-7704726	01	No	No	No	25	175	5711001	Fijo	DELGADO AMAYA WILLINGTON	$1.000.000
CC-1124021189	01	No	No	No	25	175	5711001	Fijo	JUSAYU GONZALEZ ALEXANDER	$1.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1105688337			X	2022-12-10																									0		
CC - 1075261854			X	2022-12-10																									0		
CC - 7704726																													0		
CC - 1124021189			X	2022-12-03																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1105688337	PROTECCION	10	$333.334	0.1600000	$53.400	$0	$0	$53.400	$0	$0	$0
CC - 1075261854	PORVENIR	10	$333.334	0.1600000	$53.400	$0	$0	$53.400	$0	$0	$0
CC - 7704726	COLFONDOS	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1124021189	PORVENIR	3	$100.000	0.1600000	$16.000	$0	$0	$16.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1105688337	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$333.334	0.0400000	$13.400	$0	0	$0	0	$0	10	$333.334	5	0.0696000	$23.300
CC - 1075261854	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$333.334	0.0400000	$13.400	$0	0	$0	0	$0	10	$333.334	5	0.0696000	$23.300
CC - 7704726	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 1124021189	FAMISANAR	3	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	3	$100.000	5	0.0696000	$7.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1105688337	CAFAM	10	$333.334	0.0400000	$13.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075261854	CAFAM	10	$333.334	0.0400000	$13.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7704726	CAFAM	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1124021189	CAFAM	3	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$53.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$53.400
COLFONDOS	1	$160.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$160.000
PORVENIR	2	$69.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$69.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40.000
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$26.800	$0	0	$0	0	$0	$26.800	0	$0	$0	$26.800	$0	0	$0	$0	$26.800	$0	$0	$26.800
FAMISANAR	1	$4.000	$0	0	$0	0	$0	$4.000	0	$0	$0	$4.000	$0	0	$0	$0	$4.000	$0	$0	$4.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$123.200	0	$0	$0	$123.200	0	$0	$123.200	0	$0	$0	$123.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAFAM	4	$70.800	0	$0	$70.800
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$70.800
PENSIONES	3	$282.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$123.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$70.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$547.600