	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA ASESORA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	TÉCNICA DE ESPACIO PUBLICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL ESPACIO PÚBLICO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.

ACTA No. 10 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

INTERVENTORIA ☑ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ SUMINISTRO ☐

ANTECEDENTES

CONTRATO No DTA-C-391 DE 2002
(Número de Contrato) (Año de suscripción del)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☑

OBJETO DEL CONTRATO IDU-ID-DTAC-056-2002
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa adelantada)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL COMPLEMENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A PRECIO UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA DE LAS NIEVES Y ANDEN COSTADO ORIENTAL DE LA CARRERA 8A ENTRE CALLES 20 Y 21 EN BOGOTA D.C
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTOR R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA
(Escriba el nombre o razón social del proponente contratado)

COORDINADOR MAURICIO RODRIGUEZ SANTAMARIA
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

RESERVAS PRESUPUESTALES:

No.	FECHA	VALOR
4600	31/12/02	$ 28.677.448,00
2752	20/10/03	$ 5.735.490,00

La reserva presupuestal de pasivos exigibles que ampara el pago de la presente acta, se tramitara una vez se perfeccione esta acta de liquidacion y esta amparada por la disponibilidad presupuestal No 4842 del 10 de diciembre de 2004

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PLAZOLETA DE LAS NIEVES Y ANDEN COSTADO ORIENTAL DE LA CRA 8A ENTRE CALLES 20 Y 21 EN BOGOTA D.C

FORMA DE PAGO: ANTICIPO: PAGO ANTICIPADO: 20,00%
(Indique en este espacio el valor del anticipo del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: CINCO MESES
(Indique en este espacio el número de días o meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 23 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2003 (Año)

PRORROGAS:

CONTRATOS ADICIONALES No. 1 DE FECHA 17/10/03 PLAZO UN (1) MES

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. N/A DE FECHA N/A

PLAZO FINAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 23 (Día) DE NOV (Mes) DE 2003 (Año)
(Indique en este espacio el número de días o meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 28.677.448,00

ADICIONES:

CONTRATO ADICIONAL No. 1 DE FECHA 17/10/03 VALOR $ 5.735.490,00

VALOR REAJUSTES (CAUSADOS. N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 34.412.938,00

En Bogotá D.C., se reunieron
(Indique en este espacio el nombre del contratista de la interventoria, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista y CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ representante legal de la interventoría

y el coordinador de obra del IDU MAURICIO RODRIGUEZ SANTAMARIA (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) ,con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado.

AUTORIZACIONES DE PAGOS

ACTA No.	ACTA Mes Ejecución	ACTA Fecha Rad.Corresp. Financiera	ACTA No. Rad.Corresp. Financiera	CONCEPTO	VALOR BRUTO	ANTICIPO Amortizado	OTROS DESCUENTOS Amortizado	NETO FACTURADO Acta
2	MAY	27-jun-03	53654	PAGO ANTICIPADO	$ 5.735.490,00			$ 5.735.490,00
3	JUNIO	30-jul-03	64516	PAGO MENSUAL No. 1	$ 4.014.842,00			$ 4.014.842,00
4	AGOST	1-sep-03	73616	PAGO MENSUAL No. 2	$ 4.014.842,00			$ 4.014.842,00
5	SEPT	30-sep-03	83863	PAGO MENSUAL No. 3	$ 4.014.842,00			$ 4.014.842,00
6	OCTU	27-oct-03	92542	PAGO MENSUAL No. 4	$ 4.014.842,00			$ 4.014.842,00
7	NOV	1-dic-03	103628	PAGO MENSUAL No 5	$ 4.014.842,00			$ 4.014.842,00
8	DIC	18-dic-03	109616	PAGO MENSUAL No. 6	$ 5.735.490,00			$ 5.735.490,00
TOTALES					$ 31.545.190,00			$ 31.545.190,00

Nota: El (las) acta(s) No. 10 Correspondiente a la liquidacion del contrato por un valor de $ 2,867,749,oo se tramitara una vez perfeccionada la presente acta.

	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA ASESORA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	TÉCNICA DE ESPACIO PUBLICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL ESPACIO PÚBLICO	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

ACTA No. 10 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

INTERVENTORIA ☑ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ SUMINISTRO ☐

149

ESTADO DE EJECUCION CONTRACTUAL

Relación de Actas

Acta No.	Objeto	Fecha Suscrip
1	INICIACION	27/5/03
2	PAGO ANTICIPADO	27/062003
3	PAGO MENSUAL No.1	30/7/03
4	PAGO MENSUAL No.2	1/9/03
5	PAGO MENSUAL No.3	30/9/03
6	PAGO MENSUAL No.4	27/10/03
7	PAGO MENSUAL No.5	27/11/03
8	PAGO MENSUAL No.6	18/12/03
9	TERMINACION DECONTRATO	23/11/03
10	LIQUIDACION DEL CONTRATO	ESTA

Sanciones : NO APLICA

Garantías

Compañía de Seguros	Riesgo	Póliza N°	Certificado M No	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
CONDOR S.A	CUMPLIMIENTO	7704038	CM-543009	31-12-02	30-04-04	$ 10.323.681,00
CONDOR S.A	CALIDAD	7704038	CM-543009	31-12-02	30-01-09	$ 6.882.588,00
CONDOR S.A	BUEN MANEJO PAGO ANTICIPADO	7704038	CM-543009	31-12-02	30-04-04	$ 6.882.588,00
CONDOR S.A	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7704038	CM-543009	31-12-02	30-01-07	$ 3.441.294,00

Reclamaciones judiciales (Si las hay)

Recibo a satisfacción de entidades externas (Cuando Aplique)

Empresa		Fecha	Observaciones
CODENSA	SI	5/3/04	ACTA CRUCE DE CUENTAS
E.A.A.B	SI	5/1/04	Paz y Salvo
E.T.B	SI	25/10/04	ACTA CRUCE DE CUENTAS
GAS NATURAL	SI	24/10/03	Paz y Salvo
STT	SI	21/11/03	Paz y Salvo
EPM . BOGOTA	SI	25/11/03	Paz y Salvo

Acuerdos, mayores cantidades de obra y/o restablecimiento ecuación contractual.
Motivos:

N/A

	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA ASESORA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	TÉCNICA DE ESPACIO PUBLICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL ESPACIO PÚBLICO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.

ACTA No. 10 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

INTERVENTORIA ☑ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ SUMINISTRO ☐

Recibo dependencias internas IDU

Dependencia	Documentos	Fecha de Paz y Salvo	Observaciones
Oficina Asesora de Gestión Ambiental	Acta ambiental de cierre de obra	OAGA-0150-59795	Ninguna
	Informe final de interventoria ambiental	OAGS-050-62511	
Subdirección Técnica de Planeación Estratégica	Planos récord en CD estandarizados mediante software IDU-SCADGIS	STPE-1100-05178	ARCHIVOS 032EPURPL01 Y 032EPARPL01
	Actualización del inventario vial.		
Subdirección Técnica de Administración de Activos	Cartilla de Conservación.	STOE-5200-48859	Ninguna
	Informe final de interventoria. Formato STDO-435.	STOE-5200-48776	Ninguna

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 28.677.448,00		
ADICIONES	$ 5.735.490,00		
AJUSTES		$ 0,00	$ 0,00
MAYOR CANTIDAD OBRA			
ECUACIÓN CONTRACTUAL			
OBRA EJECUTADA		$ 34.412.938,00	$ 31.545.190,00
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			$ 2.867.748,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 34.412.938,00	$ 34.412.938,00	$ 34.412.938,00

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: la retención del 5% para la liquidación del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria e instructivo de coordinadores en Bogotá D.C. a los

_____ días del mes de _____ de _____

MAURICIO RODRIGUEZ SANTAMARIA
Coordinador

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Interventor

CLAUDIA CARRIZOSA R
Director Técnico

ANA MILENA MEDINA CARRERO
Subdirector Técnico o Gerente

14 DIC. 2004

Original
Copia
Copia
Copia
Copia