ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No 127 (Número de Contrato) DE 2009 (Año de suscripción)

FECHA		
28	ABRIL	2011
dd	mm	aaaa
Pagina	1 de	2

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA (Obra Publica, interventoria, consultoria Convenio)
SUBDIRECCION: TECNICA DE CONSTRUCCIONES
AREA: INTERVENTORIA

1. ASPECTOS GENERALES O ADMINISTRATIVOS

OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR A PRECIO FIJO GLOBAL LA INTERVENTORIATECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS DISEÑOS ESTUDIOS TECNICOS, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTODE PAARQUES DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATISTA	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA.	NIT	830,028.126-2	INTERVENTOR		NIT	
Representante Legal	CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ	CC	19,275,138	Representante Legal		Contrato interventoria	IDRD-UEL-127-09
SUPERVISOR	Olga Lucia Silva Gutierrez	Cargo	Supervisor Diseño	Coordinador	Dino Fabian Cuellar	Cargo	Coordinador Diseño
	Alejandro Ocampo Mora		supervisor Obra		Jairo Mahecha Saldaña		Coordinador Obra

REQUISITOS DE EJECUCIÓN	No	Valor	Fecha de expedición
Aprobación Garantía	No11-44-101014515	$ 22.423.649,40	28-dic-09
Disponibilidad Presupuestal	379	$ 49.830.332,00	21-ene-10
Registro Presupuestal	262	$ 49.830.332,00	21-ene-10
Disponibilidad Presupuestal	677	$ 27.180.181,00	20-ago-10
Registro Presupuestal	782	$ 49.830.332,00	28-dic-09
Disponibilidad Presupuestal			
Registro Presupuestal			

Publicacion Contrato inicial	Vr y fecha: $520.200 (29-12-2009)	Timbre	Valor y fecha: NA	
Publicacion Contrato adicional	Vr y fecha: $358.600 (10-09-2010)	Timbre	Valor y fecha: NA	
FECHA SUSCRIPCION	CTO. INICIAL (28/12/2009) CTO.ADICIONAL(10/09/2010)	PLAZO INICIAL: 5 MESES 15 DIAS	FECHA INICIACIÓN: 9-mar-10	FECHA TERMINACION: 24-ago-10
VALOR DEL CONTRATO	$ 49.830.332,00			

2, MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

PRORROGAS					SUSPENSIONES					
No. __/ fecha documento	Periodo (días, meses)	Desde	Desde	nueva fecha terminación	No. __/ fecha documento	Periodo (días, meses)	Desde	Hasta	nueva fecha terminación	FECHA DE TERMINACION FINAL
# 1--10-sep-2010	tres meses	30-sep-10	29-dic-10	29-dic-10	# 1--2-ago-2010	veinte dias	2-ago-10	21-ago-10	14-sep-10	
					#2--18-ago-2010	quince dias	23-ago-10	6-sep-10	29-sep-10	29-dic-10

OTROS U OTRAS MODIFICACIONES: Otro Si No. 1 del 23-julio-2010---Contrato adicional #1 de 10-de Sep-2010

OBSERVACIONES O NOVEDADES EN LA EJECUCION CONTRACTUAL: N.A

SANCIONES (imposición de multas, clásula penal, cláusulas unilaterales de terminación, modificiación, caducidad u otros). (si hace falta escribir al reverso o en anexos): N.A

3. ASPECTOS FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS

ADICIONES EN VALOR			Anticipo pagado		DISPONIBILIDAD		RESERVA		VALOR OBRA NO EJECUTADA
Número	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Nº	Fecha	Nº	Fecha	
Adición No. 01	$ 24.915.166,00	10-sep-10	N.A		677,00	20-ago-10			$ 0,00
Adición No. 02									VALOR FINAL EJECUTADO
Adición No. N									$ 74.745.498,00
TOTAL	$ 24.915.166,00	10-sep-10	$ 0,00						

4, BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	RELACION DE PAGOS			
		CONCEPTO ANTICIPO ACTAS	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR (Bruto)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.830.332,00	acta recibo No. 1 y 2	791	2-ago-10	$ 15.402.102,00
VALOR ADICION 1	$ 24.915.166,00	acta recibo No. 3	903	1-sep-10	$ 7.701.051,00
		acta recibo No. 4	1272	1-dic-10	$ 7.701.051,00
		acta recibo No. 5 Y 6	251	9-mar-11	$ 15.402.102,00
VALOR FINAL CONTRATADO	$ 74.745.498,00				
		TOTAL PAGADO			$ 46.206.306,00
VALOR FINAL EJECUTADO					$ 74.745.498,00
SALDO A FAVOR IDRD					$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA					$ 28.539.192,00

CONTROL TRIBUTARIO

Los retenciones al presente contrato fueron practicadas de acuerdo establecido en el Estatuto Tributario Nacional y Distrital y demás que regulan la materia, las cuales fueron consignadas oportunamente Administración de Impuestos y Aduanas Nacional y Distrital, con evidencia en los "Comprobantes de Egreso" debidamente verificados Contador de la Entidad y firmados por los Responsables, los cuales reposan en la respectiva carpeta

CONTROL PAGOS PARAFISCALES (Ley 789 /02) Y SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL (Ley 100/93 Y REGLAMENTARIOS)

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No 127 (Número de Contrato) DE 2009 (Año de suscripción)

FECHA		
28	ABRIL	2011
dd	mm	aaaa
Pagina	2 de	2

5, AMPAROS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA

AMPARO		% SEGÚN CTTO	Emisión inicial (CTO original)			ACTUALIZACION 1			ACTUALIZACION 2		
			VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA	VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA	VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 11-44-	Anticipo										
	Cumplimiento	20%	$ 9.966.066,40	28-dic-09	14-oct-10	$ 9.966.066,40	9-mar-10	24-dic-10	$ 9.966.066,40	9-mar-10	24-mar-11
	Salarios y Prestaciones	5%	$ 2.491.516,60	28-dic-09	14-jun-13	$ 2.491.516,60	9-mar-10	24-ago,-13	$ 2.491.516,60	9-mar-10	24-nov-13
	Calidad del servicio	20%	$ 9.966.066,40	28-dic-09	14-jun-13	$ 9.966.066,40	9-mar-10	24-ago-13	$ 9.966.066,40	9-mar-10	24-nov-13

AMPARO		% SEGÚN CTTO	CONTRA ACTA DE FINALIZACION		
			VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 11-44-	Anticipo				
	Cumplimiento	20%	$ 14.949.099,60	9-mar-10	24-abr-11
	Salarios y Prestaciones	5%	$ 3.737.274,90	9-mar-10	24-dic-13
	Calidad del servicio	20%	$ 14.949.099,60	9-mar-10	24-dic-13

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria, NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la celebración, ejecucion y liquidación del contrato y sin perjuicio de las obligaciones que tenga que cumplir el interventor con posterioridad a la expiración del plazo de ejecución del contrato (obligaciones avaladas con la GARANTIA UNICA)

El CONTRATISTA INTERVENTOR manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios puesto que declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidacion.

En relación con los saldos pendientes de pago, que quedaren a favor del interventor, la declaración DE PAZ Y SALVO queda supeditada a la radicación de la orden de pago, relación de giro del ultimo contado, [illegible] certificación para pago expedida por el supervisor del contrato por parte del INSTITUTO.

ANEXOS :

Acta de iniciación	V	Resumen financiero final (detallado)	V	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social	V	Pólizas actualizadas finales	V
Acta de recibo final	V	Informe final de interventoría	V	Planillas de pago de aportes al Sist. G/ral de Seguridad Social	V	Otros (cuáles)	V

Para constancia se firma la presente Acta de Liquidación, por los que en ella intervinieron, en Bogotá D.C., a los :Ventiocho (28) Dias del mes de Abril de dosmil once (2011).

LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION ES APROBADA AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993. EN CONSTANCIA SE SUSCRIBE

(Nombre) CESAR EDGARDO GOMEZ GOMEZ
Contratista de Interventoria

N A
Interventor

(Vo Bo)
(Nombre) OLGA LUCIA SILVA GUTIERREZ
Supervisor Diseño

(Vo Bo)
(Nombre) DINO FABIAN CUELLAR
Coordinador Diseño

(Vo Bo)
(Nombre) ARQ. ALEJANDRO OCAMPO MORA
Supervisor de Obra

(Vo Bo)
(Nombre) ARQ. JAIRO MAHECHA SALDAÑA
Coordinador de Obra

(Vo Bo)
(Nombre) HERNAN FRANCISCO RICCI RUIZ
SUBDIRECTOR

Original : Area de Apoyo a la Contratación o UEL
1ra copia : Subdirección Técnica o División responsable del contrato
2da copia : Interventor
3ra copia : Contratista