ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No 66 DE 2009

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2010 (dd / mes / aaaa) — Página 1 de 1

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA — SUBDIRECCION: TECNICA DE PARQUES — AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

1. ASPECTOS GENERALES O ADMINISTRATIVOS

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.087 DE 2009, CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES, PISOS DUROS DE LOS PARQUES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEO-REFERENCIADOS POR EL IORD Y EL DADEP Y QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES PARA EL ORDEN 1

CONTRATISTA	R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA LTDA	NIT	830.028.126-2	INTEGRANTES	N/A	RUT	N/A
Representante Legal	CESAR EDUARDO GÓNEZ GÓMEZ		19275138	Representante Legal	N/A	Cargo Representante	N/A
SUPERVISOR	JORGE DIAB QUIMBAYO	Cargo	Supervisor Obra	Coordinador	JOSE ISMAEL CLAVIJO RAMIREZ	Cargo	Coordinadora Obra

ADICIONES DE ESTA CLASE	No.	Valor	Fecha de suscripción	Valor y fecha	Tiempo	Fecha y forma
Aprobación Garantía	11-44-101037161 / 11-10-101097131	$ 73.499.997,50 / $ 9.299.997,50	04-09-2009 / 02-05-2009			N/A
Disponibilidad Presupuestal	3729	$ 160.000.000,00	27-08-09	$980.200,00 27-08-09		
Registro Presupuestal	5296	$ 140.199.995,00	25-ago-09	$291.300,00 18-12-09		N/A
Disponibilidad Presupuestal	6311	$ 160.849.997,00	21-oct-10	25-ago-09	PLAZO INICIAL: 6 meses	FECHA INICIACIÓN: 15-sep-10
Registro Presupuestal	1716	$ 160.849.997,00	21-oct-10			FECHA TERMINACIÓN: 14-jun-10
Disponibilidad Presupuestal	1329	$ 15.666.666,00	21-oct-10	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 140.999.995,00	
Registro Presupuestal	1804	$ 15.666.666,00	21-oct-10			

2. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

PRORROGAS	No. / Fecha suscripción	Periodo (Días, meses)	Desde	Hasta	Nueva fecha terminación	SUSPENSIONES No. / Fecha suscripción	Periodo (Días, meses)	Desde	Hasta	Nueva fecha terminación	FECHA DE TERMINACION FINAL
PRORROGA No. 1 15-12-2009	1 NES	1	15-nov-10	14-dic-10	14-jul-10						14-jun-10

OTRAS Y OTRAS MODIFICACIONES

OBSERVACIONES O SITUACIONES EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL

SANCIONES (No pactadas en multas, cláusula penal, intereses moratorios de terminación, modificación, cesión del o otros) del hace más contable al reverso o en anexos)

3. ASPECTOS FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS

ADICIONES EN VALOR

Número	Valor	Fecha	Valor	Fecha	RP	Fecha	RP	Fecha	VALOR TOTAL DE ADICIONES
Adición No. 1, 15-12-2009	$ 15.666.666,00				5722	27-nov-09	7314	15-dic-09	$ 0,00
									VALOR FINAL EJECUTADO
TOTAL	$ 15.666.666,00								$ 156.666.661,00

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 140.999.995,00
VALOR ADICIONES	
VALOR ADICION No. 1	$ 15.666.666,00
VALOR FINAL CONTRATADO	$ 156.666.661,00

RELACION DE PAGOS

CONCEPTO ANTICIPO ACTAS	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR (Pesos)
Acta No. 01	76914	25-nov-09	$ 13.316.666
Acta No. 02	77227	17-dic-09	$ 13.316.666
Acta No. 03	77380	24-dic-09	$ 13.316.666
Acta No.04 y 05	78147	12-abr-10	$ 26.633.332
Acta No. 06	78456	20-may-10	$ 13.316.666
Acta No. 07	78723	25-jun-10	$ 13.316.666
Acta No. 08	78727	25-jun-10	$ 13.316.666
Acta No.09	78391	13-sep-10	$ 13.316.666
Acta No. 10	79040	25-oct-10	$ 13.316.666
TOTAL PAGADO			$ 153.166.660
VALOR FINAL EJECUTADO			$ 156.666.661
SALDO A FAVOR IORD			$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Incluye IVA)			$ 27.500.001

CONTROL TRIBUTARIO

Los valores en el presente contrato fueron cancelados de acuerdo con la normatividad en el Distrito Capital y demás normas que regulan la materia, los cuales fueron cancelados oportunamente en la Administración de Parques y Recreación Nacional y Distrital como se evidencia en los "Comprobantes de Egreso" debidamente verificados por el Contador de la Entidad y firmados por los Representantes, los cuales reposan en la respectiva carpeta.

CONTROL PAGOS PARAFISCALES (Ley 789 /02) Y SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL (LEY 100/93 Y REGLAMENTARIOS)

Los valores en el presente contrato fueron cancelados de acuerdo con la normatividad en el Distrito Capital y demás normas que regulan la materia, los cuales fueron cancelados oportunamente en la Administración de Parques y Recreación Nacional y Distrital como se evidencia en los "Comprobantes de Egreso" debidamente verificados por el Contador de la Entidad y firmados por los Representantes, los cuales reposan en la respectiva carpeta.

5. AMPAROS DEL CONTRATO

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPARO	% SEGÚN CTTO	Emisión Inicial (CTTO Original) VALOR (Pesos)	DESDE	HASTA	ACTUALIZACION 1 VALOR (Pesos)	DESDE	HASTA	ACTUALIZACION 2 VALOR (Pesos)	DESDE	HASTA
Anticipo	100%	N.A			N.A					
Cumplimiento	20%	$ 28.199.999,00	25-ago-09	25-sep-10	$ 28.199.999,00	15-sep-09	14-oct-10	$ 31.333.332,20	15-sep-09	15-nov-10
Salarios y Prestaciones Sociales	10%	$ 14.099.999,50	25-ago-09	25-sep-13	$ 14.099.999,50	15-sep-09	15-jun-13	$ 15.666.666,10	15-sep-09	15-feb-13
Calidad del servicio	20%	$ 28.199.999,00	25-ago-09	25-sep-13	$ 28.199.999,00	15-sep-09	15-jun-13	$ 31.333.332,20	15-sep-09	15-feb-13
RCE. No. 11-40-101002838	5%	$ 99.380.000,00	25-ago-09	25-sep-10	$ 99.380.000,00	15-sep-09	14-oct-10	$ 110.422.222,14	15-sep-09	14-nov-10

CONTRA ACTA DE FINALIZACION

AMPARO	% SEGÚN CTTO	VALOR (Pesos)	DESDE	HASTA
Anticipo	100%	N.A		
Cumplimiento	20%	$ 31.333.332,20	15-sep-09	15-nov-10
Salarios y Prestaciones Sociales	10%	$ 15.666.666,10	15-sep-09	15-feb-13
Calidad del servicio	20%	$ 31.333.332,20	15-sep-09	15-feb-13

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria, NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la celebración, ejecución y liquidación del contrato y sin perjuicio de las obligaciones que tenga que cumplir el interventor con posterioridad a la expiración del plazo de ejecución del contrato (obligaciones ambientales con la GARANTIA UNICA).

El CONTRATISTA manifiesta que renuncia a reclamar reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pasados que declara no haberlos sufrido y por consiguiente nada le adeudan las subscritas la presente liquidación.

En relación con los saldos pendientes de pago, que quedan a favor del interventor, la declaración DE PAZ Y SALVO queda supeditada a la radicación de la orden de pago, relación de pago del último periodo, según certificación para pago expedida por el supervisor del contrato por parte del INSTITUTO.

ANEXOS :

Acta de iniciación	X	Pago Aportes Seguridad Social (planillas)	X	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social	X	Pólizas actualizadas al Anglos	X
Acta de recibo final	X	Informe final de interventoría	X	Planillas de pago de aportes al Sist. General de Seguridad Social	X	Otros (cual (es))	X

Para constancia se firma la presente Acta de Liquidación, por los que en ella intervinieron, en Bogotá D.C., a los: 24 NOV. 2010

LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION ES APROBADA AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993. EN CONSTANCIA SE SUSCRIBE.

(Nombre) CESAR EDUARDO GÓNEZ GÓMEZ
Representante Legal R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA LTDA
Contratista

(Nombre) JORGE DIAB QUIMBAYO
SUPERVISOR

N/A
(Nombre)
Interventor

(Nombre) JOSE ISMAEL CLAVIJO RAMIREZ
Coordinador

(Nombre) NATALIA ESCOBAR LOZANO
SUBDIRECTORA

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS - V1