ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fondo Cuenta de Desarrollo y Obras

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
16	OCTUBRE	2012
dd	mm	aaaa
Página	1	de 2

CONTRATO No 86 (Número de Contrato) **DE** 2011 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA (Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO No. ALM-SADD-012-2011, CUYO OBJETOS ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO LOS DISEÑOS Y FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCION, REMODELACION Y EMBELLECIMIENTO DE DIFERENTES PARQUES EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES, ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y LA PROPUESTA PRESENTADA; DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO".

La presente acta se suscribe por **Por vencimiento de plazo** [ ] **Por obra terminada** [X] (Marque con una X según corresponda)

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE LOS MARTIRES (Dirección de ejecución del contrato. Si son varios por favor anexar listado en el informe con nombre, código, dirección, localidad)

Condiciones Iniciales

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEIS MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)				
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO	DOS MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)				
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	(3) TRES MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	12 (Día)	DE	OCTUBRE (Mes)	DE	2011 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12 (Día)	DE	ABRIL (Mes)	DE	2012 (Año)
VALOR DE LA ETAPA DE DISEÑOS	N.A (VALOR EN NÚMEROS)				
VALOR DE LA ETAPA DE OBRA	$ (VALOR EN NÚMEROS)				58.181.818,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ (VALOR EN NÚMEROS)				58.181.818,00
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (VALOR EN LETRAS)					

CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA N.A (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA INTERVENTOR R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS (Escriba el nombre o razón social)

SUPERVISOR CONSULTORÍA N.A (Escriba el nombre del supervisor)

SUPERVISOR OBRA N.A

COORDINADOR CONSULTORIA N.A (Escriba el nombre del coordinador)

COORDINADOR OBRA ING.JUAN CARLOS MEJIA (Escriba el nombre del coordinador)

En Bogotá D.C ; a los DIECISEIS (día en letras) (16) (día en #) días del mes de OCTUBRE (mes en letras) de 2012 (año) se reunieron:

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ (Nombre representante legal del contratista) actuando como representante legal del INTERVENTOR

ING.JUAN CARLOS MEJIA (Nombre representante legal del interventor) actuando como representante del FDL-M FDL DE LOS MARTIRES

con el fin de RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA (propósito del acta)

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

PRORROGAS A LA FECHA

No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	NUEVA FECHA TERMINACION
1	VEINTE DIAS	N.A.	12-may-12	31-may-12	1-jun-12
2	CUATRO MESES	N.A.	16-jun-12	15-oct-12	15-oct-12

SUSPENSIONES A LA FECHA

No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION
1	UN MES		12-dic-11	11-ene-12	12-ene-12	12-may-12
2	DIEZ DIAS		21-may-12	31-may-12	1-jun-12	8-jun-12
3	AMPLIACION DE SUSPENSION (DIEZ DIAS)		8-jun-12	18-jun-12	14-jun-12	18-jun-12

Condiciones Finales

PRORROGAS	CUATRO MESES Y VEINTE DIAS (SUMATORIA DE LAS PRORROGAS)		SUSPENSIONES	UN MES Y VEINTE DIAS (SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES)	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DIEZ MESES Y VEINTE DIAS (Incluya el plazo inicial más el plazo de las prorrogas)				
FECHA DE TERMINACIÓN	16 (Día)	DE	OCTUBRE (Mes)	DE	2012 (Año)
VALOR ADICIONES	$ (VALOR EN NÚMEROS)				27.271.817,00
VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (VALOR EN LETRAS)					
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ (VALOR EN NÚMEROS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES))				85.453.635,00
OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (VALOR EN LETRAS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES))					
VALOR FINAL DE CONSULTORIA	85.453.635,00 (Valor total de la consultoría en números)				
VALOR FINAL OBRA	N.A. (Valor total de la obra en números)				
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO	N.A. (Diferencia entre valor contratado y valor ejecutado en números)				
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 85.453.635,00 (Indique en este espacio el valor final del contrato en números)				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
16	OCTUBRE	2012
dd	mm	aaaa
Página	1	de 2

CONTRATO No 86 (Número de Contrato) **DE** 2011 (Año de suscripción)

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

(En esta lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	$ 58.181.818,00	
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	$ -	
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$ 27.271.817,00	
Valor actual del contrato	$ 85.453.635,00	
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$ -	
Total anticipo pagado	$ -	
Valor Total consultoría (incluye IVA , 100%)		
Pagos efectuados por concepto de consultoría ejecutada hasta acta anterior (incluye IVA)	$ 38.787.879,00	
IVA (Acumulado sobre consultoría hasta acta anterior)		
Saldo de contrato pendiente por pagar consultoría		
Total ejecutado presente acta		
IVA (consultoría presente acta)		
Total diseños a pagar sin IVA		
Total a pagar presente acta (recibo final)	$ -	
Total pagar a liquidacion	$ 46.665.756,00	

RELACIÓN DE PARQUES INTERVENIDOS
(Relacionar todos los parques intervenidos)

PARQUE y BARRIO	LOCALIDAD	VALOR EJECUTADO CONSULTORÍA	VALOR EJECUTADO OBRA	TIPO DE INTERVENCIÓN (Mejoras de infraestructura realizadas)
14-054 EDUADO SANTOS CALLE 2 CON CRA 17	LOS MARTIRES	$ 19.415.606,00	$ 220.923.939,00	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARQUE (SENDEROS PEATONALES-ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y ZONA DE ADULTOS MAYORES, INSTALACION MOBILIARIO URBANO)
14-016 SANTAFE DIAGONAL 22C BIS CON CRA 18BIS	LOS MARTIRES	$ 8.443.112,00	$ 205.487.338,00	AJUSTE DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARQUE (CONSTRUCCION DE SENDEROS PERIMETRALES AL PARQUE FALTANTES, MANTENIMIENTO BARANDAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO
14-056 SANTA ISABEL CRA 25 CON CALLE 1H	LOS MARTIRES	$ 19.415.606,00	$ 193.522.211,00	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARQUE (SENDEROS PEATONALES-ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y ZONA DE ADULTOS MAYORES, INSTALACION MOBILIARIO URBANO)
14-035 SAMPER MENDOZA CRA 24 CON CALLE 23	LOS MARTIRES	$ 8.443.112,00	$ 172.643.481,00	AJUSTE DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARQUE (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE EXISTENTE, CONSTRUCCION SENDEROS PEATONALES FALTANTES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO DE 5MTS CONTRA IMPACTO E INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO)

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

NOTAS: NO HAY OBSERVACION ALGUNA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los DIECISEIS (16) días del mes de OCTUBRE de 2012

(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma) N.A

Contratista

(Nombre) CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 86-2011

Contratista-Interventor

(Vo Bo) N.A

Supervisor de Obra

(Vo Bo)

(Nombre) ING.JUAN CARLOS MEJIA

Coordinador de obra

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ INA - (NO APLICA)