ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

28 ABR. 2014

Al contestar cite este número:
Radicado IDRD No. 20142300047641

Bogotá D.C, 25-04-2014

EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN Y SE RECIBE PARA ESTUDIO
Yhon Feiner Angel P.
30 de Abril /2014
11:30 Am

Doctora
MARGARITA GOMEZ GOMEZ
Representante Legal
CONSTRUCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S. R&M
Carrera 38A Nº. 25-26 Edificio Nº 17. Apto. 505
Teléfono: 2697927
Bogotá.

ASUNTO: Respuesta Solicitud RAD. IDRD-2014-210-006781-2 del 14/03/2014

Respetada doctora Gómez;

De acuerdo con la solicitud del asunto, relacionada con la certificación del contrato de Interventoria Nº. 2035 de 2012, celebrados con CONSTRUCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.-R&M y el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE, comedidamente anexo los siguientes documentos:

- Original de la Certificación de Interventoria Nº. 2035 de 2012 (1 folio).
- Acta de Cantidades de Obra Contrato 2001 de 2012 (2 folios).
- Acta de recibo final (2 folios).
- Acta de Liquidación por mutuo acuerdo (2 folios).

Cordialmente,

ROQUE LUIS CONRADO IMITOLA
Responsable Área apoyo a la Contratación

Anexo: 7 folios
Elaboró: Luz Marina N.- AAC

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL ÁREA APOYO A LA CONTRATACION DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE.
N.I.T. - IDRD: 860.061.099 - 1

HACE CONSTAR

Que revisada la documentación que reposa en los archivos de la entidad, se establece que el **IDRD** suscribió **EL CONTRATO DE INTERVENTORIA**, que se relaciona a continuación, con **R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S,** identificado con **Nit. N°.830.028.126-2,** representada legalmente por **MARGARITA GOMEZ GOMEZ,** con cédula de ciudadanía **No. 51.740.684**, con las siguientes características:

OBJETO: El interventor se compromete para con el IDRD a "Prestar la interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra pública cuyo objeto: es realizar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, el mantenimiento, la remodelación, adecuación y recuperación integral preventiva y correctiva de toda la infraestructura física de los parques vecinales y de bolsillo, pertenecientes al Sistema Distrital de Parques y Escenarios del Distrito Capital Bogotá D.C.- GRUPO II.

Nº. CONTRATO	2035 DE 2012
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$114.954.000,00
FECHA FIRMA CONTRATO	20 DE NOVIEMBRE DE 2012
ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2012
PLAZO	SIETE (07) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	18 DE JULIO DE 2013

El contratista cumplió con el objeto y las obligaciones del contrato satisfactoriamente de conformidad con el acta de liquidación suscrita por el supervisor del mismo.

Se anexa acta de liquidación, acta de cantidades de obra del contrato de Obra Nº. 2001 de 2012, sobre el cual se realizó la interventoria mencionada que hace parte integral de esta certificación.

Para constancia se expide a solicitud de la parte interesada en Bogotá, D.C., a los catorce (14)días del mes de abril de 2014.

ROQUE LUIS CONRADO IMITOLA
Responsable Área Apoyo a la Contratación
Elaboró: Luz Marina N. - AA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE RECIBO FINAL 7 (Nº Acta)

FECHA		
18	JULIO	2013
dd	mm	aaaa
Página	1 de	1

CONTRATO No 2035 (Número de Contrato) **DE** 2012 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA (Obra Pública, interventoría, consultoría, Convenio)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, EL MANTENIMIENTO, LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO, PERTENECIENTES AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DEL DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ D.C GRUPO II

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE BOGOTA

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SIETE MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 19 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2012 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 18 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2013 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 114,954,000.00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M.CTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA N.A.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

(Escriba el nombre o razón social del interventor y número de contrato)

SUPERVISOR DISEÑO N.A.

(Escriba el nombre del supervisor establecido en el contrato)

SUPERVISOR OBRA HERMES BARROS

(Escriba el nombre del supervisor establecido en el contrato)

COORDINADOR JORGE EDUARDO DIAB QUIMBAYA

(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

En Bogotá D.C ; a los DIEZ Y OCHO (día en letras) (18) (día en #) días del mes de JULIO (mes en letras) de 2013 (año) se reunieron:

MARGARITA GOMEZ GOMEZ (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del INTERVENTOR

HERMES BARROS (Nombre representante legal de LA INTERVENTORIA) actuando como representante Legal de la IDRD

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **INTERVENTORIA**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra) , el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE RECIBO FINAL

7 (Nº Acta)

CONTRATO No 2035 (Número de Contrato) DE 2012 (Año de suscripción)

FECHA		
18	JULIO	2013
dd	mm	aaaa
Página	1 de	1

RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL No. 7 PERIODO del 19 de Junio de 2013 al 18 de Julio de 2013

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta

Valor inicial del contrato	$ 114,954,000
Anticipo #1 pagado (x% contrato inicial)	$ 0
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$ 0
Valor actual del contrato	$ 114,954,000
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$ 0
Total anticipo pagado	$ 0
Consultoría ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$ 93,605,400
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	$ 0
Pagos efectuados por concepto de consultoría ejecutada hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$ 93,605,400
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al ____85%)	$ 0
Saldo de contrato pendiente por pagar	$ 21,348,600
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$ 0
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$ 0
Saldo a liquidación según % 5	$ 5,747,700
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	$ 13,449,052
Amortización anticipo presente acta (____%)	$ 0
Saldo a liquidación presente acta, según %____	$ 0
IVA (Sobre consultoría)	$ 2,151,848
Total a pagar presente acta	$ 15,600,900

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y procedencia de recursos. Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1

2

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	☐	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista está obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	☐	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	☐	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	☐	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los DIEZ Y OCHO (18) días del mes de JULIO de 2013

(Día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma)
(Nombre) N/A
Contratista
Representante Legal

(Firma)
(Nombre) MARGARITA GOMEZ GOMEZ - CONTRATO No. IDRD-2035-2012
INTERVENTOR
Representante Legal

(Vo Bo)
(Nombre) N/A
Supervisor Diseño

(Firma)
(Nombre) JORGE EDUARDO DIAS QUIMBAYO
Coordinador

(Vo Bo)
(Nombre) HERMES BARROS
Supervisor Obra

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA N/A - (NO APLICA)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No 2035 (Número de Contrato) **DE** 2012 (Año de suscripción)

FECHA		
1	OCTUBRE	2013
dd	mm	aaaa
Página	2 de	2

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA (Obra Publica, interventoria, ...) **SUBDIRECCION** TÉCNICA DE PARQUES **AREA** AREA DE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

1. ASPECTOS GENERALES O ADMINISTRATIVOS

PRESTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SON FORMULA DE AJUSTE, EL MANTENIMIENTO, LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL, PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PERTENECIENTES AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DEL DISTRITO CAPITAL BOGOTA D.C. GRUPO II

CONTRATISTA	R&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS SAS E	NIT	830.028.126-2	INTERVENTOR		NIT	
Representante Legal	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	CC	51,740,684	Representante Legal		Contrato interventoria	2035 -2012
SUPERVISOR	HERMES BARROS	Cargo	Supervisor contrato	Coordinador	JORGE EDUARDO DIAB	Cargo	Prof. Esp grado 11

REQUISITOS DE EJECUCIÓN	No	Valor	Fecha de expedición		Vr y fecha		Valor y fecha
Aprobación Garantia	14-44-101042988	$ 51.729.300,00	22-nov-12	Publicacion Contrato inicial		Timbre	
Disponibilidad Presupuestal	3360	$ 114.954.000,00	21-ago-12		Vr y fecha		Valor y fecha
Registro Presupuestal	7538	$ 114.954.000,00	20-nov-12	Publicacion Contrato adicional		Timbre	
Disponibilidad Presupuestal				FECHA SUSCRIPCION	20-nov-12	PLAZO INICIAL: 7 MESES	FECHA INICIACIÓN: 19-dic-12 / FECHA TERMINACIÓN: 18-jul-13
Registro Presupuestal							
Disponibilidad Presupuestal				VALOR DEL CONTRATO	$ 114.954.000,00		
Registro Presupuestal							

2, MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

PRORROGAS					SUSPENSIONES					
No ___/ fecha documento	Período (dias, meses)	Desde	Desde	nueva fecha terminación	No. ___/ fecha documento	Período (dias, meses)		Desde	nueva fecha terminación	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
N.A					N.A					18-jul-13

OTROSI U OTRAS MODIFICACIONES: N.A

OBSERVACIONES O NOVEDADES EN LA EJECUCION CONTRACTUAL

SANCIONES (imposición de multas, clásula penal, cláusulas unilaterales de terminación, modificiación, caducidad u otros). (si hace falta escribir al reverso o en anexos): N.A

3. ASPECTOS FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS

ADICIONES EN VALOR			Anticipo pagado		DISPONIBILIDAD		RESERVA		VALOR OBRA NO EJECUTADA
Número	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Nº	Fecha	Nº	Fecha	
Adición No. 01	$ 0,00								$ 0,00
Adición No. 02	$ 0,00								VALOR FINAL EJECUTADO
Adición No. N	$ 0,00								
TOTAL	$ 0,00		$ 0,00						$ 114.954.000,00

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	RELACION DE PAGOS			
		CONCEPTO ANTICIPO ACTAS	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR (Bruto)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 114.954.000,00				
ACTA No. 1		ACTA 1	192	20-mar-13	$ 15.600.900,00
ACTA No. 2		ACTA 2	251	12-abr-13	$ 15.600.900,00
ACTA No. 3		ACTA 3	405	7-jun-13	$ 15.600.900,00
ACTA No. 4		ACTA 4	448	20-jun-13	$ 15.600.900,00
ACTA No. 5		ACTA 5	502	15-jul-13	$ 15.600.900,00
ACTA No. 6		ACTA 6	540	25-jul-13	$ 15.600.900,00
ACTA No. 7		ACTA 7	585	15-ago-13	$ 15.600.900,00
VALOR FINAL CONTRATADO	$ 114.954.000,00				
		TOTAL PAGADO			$ 109.206.300,00
VALOR FINAL EJECUTADO					$ 114.954.000,00
SALDO A FAVOR IDRD					$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA					$ 5.747.700,00

CONTROL TRIBUTARIO

Las retenciones al presente contrato fueron practicadas de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional y Distrital y demás normas que regulan la materia, las cuales fueron consignadas oportunamente en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacional y Distrital, como se evidencia en los "Comprobantes de Egreso" debidamente verificados por el Contador de la Entidad y firmados por los Responsables, los cuales reposan en la respectiva carpeta.

CONTROL PAGOS PARAFISCALES (Ley 789 /02) Y SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL (LEY 100/93 Y REGLAMENTARIOS)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No 2035 (Número de Contrato) **DE** 2012 (Año de suscripción)

FECHA		
1	OCTUBRE	2013
dd	mm	aaaa
Página	2 de	2

5, AMPAROS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

	AMPARO	% SEGÚN CTTO	Emisión inicial (CTO original)			ACTUALIZACION 1 ACTA DE INICIO			ACTUALIZACION 2		
			VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA	VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA	VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
14-44-101042988	Anticipo										
	Cumplimiento		$ 22.990.800	20-nov-12	20-dic-13	$ 22.990.800	19-dic-12	18-ene-14			
	Salarios y Prestaciones Sociales		$ 5.747.700	20-nov-12	20-jun-16	$ 5.747.700	19-dic-12	19-jul-16			
	Calidad del servicio		$ 22.990.800	20-nov-12	20-dic-13	$ 22.990.800	19-dic-12	18-ene-14			

	AMPARO	% SEGÚN CTTO	CONTRA ACTA DE FINALIZACION		
			VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
14-44-101042988	Cumplimiento		$ 22.990.800	19-dic-12	18-ago-14
	Salarios y Prestaciones Sociales		$ 5.747.700	19-dic-12	19-jul-16
	Calidad del servicio		$ 22.990.800	19-dic-12	18-ago-14

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria, NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la celebración, ejecución y liquidación del contrato y sin perjuicio de las obligaciones que tenga que cumplir el interventor con posterioridad a la expiración del plazo de ejecución del contrato (obligaciones avaladas con la GARANTIA UNICA).

El CONTRATISTA manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios puesto que declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

En relación con los saldos pendientes de pago, que quedaren a favor del interventor, la declaración DE PAZ Y SALVO queda supeditada a la radicación de la orden de pago, relación de giro del ultimo contado, según certificación para pago expedida por el supervisor del contrato por parte del INSTITUTO.

ANEXOS :

Acta de iniciación	X	Resumen financiero final (detallado)	X	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social	X	Pólizas actualizadas finales	X
Acta de recibo final	X	Informe final de interventoría	X	Planillas de pago de aportes al Sist. G/ral de Seguridad Social	X	Otros (cuáles)	

Para constancia se firma la presente Acta de Liquidación, por los que en ella intervinieron, en Bogotá D.C., a los :

LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION ES APROBADA AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993. EN CONSTANCIA SE SUSCRIBE.

(Nomb Interventor (Nombre) MARGARITA GOMEZ

(Vo Bo) (Nomb Supervisor (Nombre) HERMES FERNANDO BARROS CERVANTES

(Vo Bo) (Nomb Coordinador (Nombre) JORGE EDUARDO DIAB QUIMBAYO

(Vo Bo) (Nomb SUBDIRECTOR (Nombre) LUIS DAVID GARZÓN CHAVES

Original : Area de Apoyo a la Contratacion o UEL
1ra copia : Subdirección Técnica o División responsable del contrato
2da copia : Interventor
3ra copia : Contratista

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 2001 (Pri Cvnas)

SUBDIRECCION PARQUES Y ESCENARIOS

AREA ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA		
18	junio	2013
dd	mm	aa
Página 1	de	

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, el mantenimiento, la remodelación, adecuación y recuperación integral, preventiva y correctiva de toda la infraestructura física de los parques Vecinales y de Bolsillo pertenecientes al Sistema Distrital de Parques y Escenarios del Distrito Capital de Bogotá DC

VR. ADICIONES $ 0,00

VR. FINAL CONTRATO: $ 1.150.000.000

No. Inicial parques por intervenir: 410

No. final parques intervenidos: 410

ITEM		DESCRIPCION	UNO	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g)	ACTA No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 CANT. DESM.	CANT. INST.	CANT. SUM.	CANT. ACTIV.	PRECIOS DESM.	PRECIOS INST.	PRECIOS SUM.	PRECIOS ACTIV.	Vr Parcial Directo DESM.	Vr Parcial Directo INST.	Vr Parcial Directo SUM.	Vr Parcial Directo ACTIV.	Vr Parcial Directo	ACTA No. I-1 CANT.	ACTA No. I-1 Vr. Parcial	ACUMULADO CANT. (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)
	MB37	Acople completo	UN		325	443	443	-	6.529	13.856	60.667	-	2.121.925	6.138.208	26.875.481	-	35.135.614				35.135.614
	MB03	Acople Sencillo Columpio	UN		687	791	799	-	12.365	15.699	35.599	-	8.494.755	12.417.909	28.443.601	-	49.356.265				49.356.265
	MB05	Espaldar para banca M-	UN		16	1	-	-	12.710	30.431	224.567	-	203.360	30.431	-	-	233.791				233.791
	MB06	Barra de Giro Travezaño	UN		6	15	15	-	7.825	15.631	43.894	-	46.950	234.465	658.410	-	939.825				939.825
	MB09	Tornillos button	UN		2	15	15	-	1.520	3.474	3.415	-	3.040	52.110	51.225	-	106.375				106.375
	MB15	Patas Caneca M-120	UN		9	-	-	-	12.964	29.110	29.355	-	116.676	-	-	-	116.676				116.676
	MB25	Señal SC-80 (1 cara)	UN		18	-	-	-	14.757	39.072	198.192	-	265.626	-	-	-	265.626				265.626
	MB29	Lamina Informativa señal	UN		12	21	21	-	4.651	13.043	78.280	-	55.812	273.903	1.643.880	-	1.973.595				1.973.595
	MB34	Balancin tubo	UN		-	2	2	-	20.443	149.916	1.074.860	-	-	224.874	1.612.290	-	1.837.164				1.837.164
	MB39	Agarradera balancin en	UN		24	152	143	-	8.737	23.147	48.925	-	209.688	3.518.344	6.996.275	-	10.724.307				10.724.307
	MB41	Asiento en fibra de vidrio	UN		33	85	73	-	8.716	24.179	51.371	-	287.628	2.055.215	3.750.083	-	6.092.926				6.092.926
	MB42	Acople en U lámina	UN		39	42	41	-	13.657	14.545	34.436	-	532.623	603.617	1.411.876	-	2.548.116				2.548.116
	MB58	Argolla aluminio maleable	UN		3	24	24	2	3.161	5.964	36.783	-	9.483	143.136	882.792	-	1.035.411				1.035.411
	MB60	Tablas de Madera para	UN		2	8	8	-	8.706	8.889	33.938	-	17.412	71.112	271.504	-	360.028				360.028
	MB38	Asiento en fibra de vidrio	UN		64	147	146	-	8.716	16.785	55.024	-	557.824	2.467.395	8.033.504	-	11.058.723				11.058.723
	MB02	Asiento fibra de lona para	UN		340	611	594	-	6.999	18.550	92.958	-	2.379.660	11.334.050	55.217.052	-	68.930.762				68.930.762
	MB17	Banca M-31	UN		1	5	5	-	30.377	71.087	289.252	-	30.377	355.435	1.446.260	-	1.832.072				1.832.072
	MB48	Balancin en madera	UN		5	5	4	-	61.121	171.111	598.888	-	305.605	769.999	2.096.108	-	3.171.712				3.171.712
	MB01	Cadena galvanizada 3/8"	UN		775	1.212	1.174	-	7.065	18.423	26.155	-	5.475.375	22.328.676	30.705.970	-	58.510.021				58.510.021
	MB13	Caneca M-120	UN		176	192	193	2	19.486	54.362	293.550	-	3.429.536	10.437.504	56.655.150	-	70.522.190				70.522.190
	MB14	Cilindro completo M-120	UN		141	146	145	-	14.750	31.651	188.942	-	2.079.750	4.621.046	27.396.590	-	34.097.386				34.097.386
	CM02	Cordon de soldadura 6013 L=25 cm	UN		-	-	-	128	-	-	-	32.121	-	-	-	4.111.488	4.111.488				4.111.488
	MB50	Deslizadero en fibra de vidrio 2,40 mts	UN		38	69	68	-	11.668	33.387	332.690	-	443.384	2.303.703	22.622.920	-	25.370.007				25.370.007
	MB49	Deslizadero en fibra de	UN		4	5	5	-	14.500	33.565	474.573	-	58.000	167.825	2.372.865	-	2.598.690				2.598.690
	ED19	Desmonte de Espaldar para Banca M-31	UN		1	-	-	51	-	-	-	12.710	-	-	-	648.210	648.210				648.210
	MB53	Guaya de acero de 1/4"	UN		40	1	1	-	12.223	11.119	19.154	-	488.920	11.119	19.154	-	519.193				519.193
	ED10	Desmonte Deslizadero Fibra de Vidrio 3 ml -	UN		-	-	-	14	0	0	0	14.500	-	-	-	195.750	195.750				195.750
	MB53	Guaya de acero de 1/4"	UN		20	-	-	-	12.223	11.119	19.154	0	244.460	-	-	-	244.460				244.460
	ED12	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 3 ml -	UN		-	-	-	49	-	-	-	33.387	-	-	-	1.635.963	1.635.963				1.635.963
	MB30	Lámina informativa señal SC-120	UN		2	7	7	-	4.795	13.043	78.280	0	9.590	91.301	547.960	-	648.851				648.851
	MB40	Juego infantil en madera	UN		5	-	-	-	70.606	-	-	-	353.030	-	-	-	353.030				353.030
	MB31	Lámina señal IDG-S	UN		82	88	88	-	11.261	26.062	207.062	-	923.402	2.293.456	18.221.456	-	21.438.314				21.438.314
	MB20	Listón en madera banca	UN		43	239	239	-	4.297	6.644	14.946	-	184.771	1.587.916	3.572.094	-	5.344.781				5.344.781
	MB19	Loza banca en concreto	UN		310	311	311	-	8.640	55.556	210.965	-	2.678.400	17.277.916	65.610.115	-	85.566.431				85.566.431
	MB52	Manila polipropileno de	ML		226	-	-	-	3.142	4.468	4.116	-	711.568	-	-	-	711.568				711.568
	PI13	Pintura banca en madera (Esmalte Exterior) incluye	un		-	-	-	15	-	-	-	23.893	-	-	-	358.395	358.395				358.395
	PI10	Pintura esmalte Baranda M-80, incluye apoyo vertical de 1.00 mts aprox. y uno o dos	ml		2	-	-	1.798	-	-	-	10.676	-	-	-	19.195.294	19.195.294				19.195.294
	PI11	Pintura estructura Baloncesto	Jg		-	-	-	57	-	-	-	400.233	-	-	-	22.813.281	22.813.281				22.813.281
	PI12	Pintura estructura microfutbol con brocha	Jg		-	-	-	52	-	-	-	158.935	-	-	-	8.264.620	8.264.620				8.264.620
	ED13	Pintura Modulo M-3	un		-	-	-	12	-	-	-	758.338	-	-	-	9.100.056	9.100.056				9.100.056
	ED14	Pintura Modulo M-3A	un		-	-	-	5	-	-	-	398.797	-	-	-	1.993.985	1.993.985				1.993.985
	ED15	Pintura en Lamina llena	ML		-	-	-	630	-	-	-	7.280	-	-	-	4.586.400	4.586.400				4.586.400
	ED08	Pintura y Demarcación Tablero Baloncesto	UN		-	1	1	179	-	-	-	25.129	-	-	-	4.498.091	4.498.091				4.498.091
	MB10	Plataforma cuadrada	UN		42	46	43	-	19.486	68.826	395.024	-	818.412	3.165.996	16.986.032	-	20.970.440				20.970.440
	MB11	Plataforma triangular	UN		25	25	24	-	14.606	63.349	322.905	-	365.150	1.583.725	7.749.720	-	9.698.595				9.698.595
	MB16	Pivotes o eje caneca	UN		128	198	198	4	5.963	10.162	14.678	0	763.264	2.012.076	2.906.244	-	5.681.584				5.681.584
	MB18	Bancas en madera M-	UN		3	2	-	-	21.978	71.982	272.921	0	65.934	143.964	-	-	209.898				209.898
	CM01	Punto de soldadura 6013 (suministro e	un		-	-	16	471	-	-	-	8.378	-	-	-	3.946.038	3.946.038				3.946.038
	MB04	Rodadero corto en	UN		19	-	-	-	54.804	76.937	1.094.991	-	1.041.276	-	-	-	1.041.276				1.041.276
	MB12	Rodadero largo en	UN		23	-	-	-	57.319	83.535	1.203.555	0	1.318.337	-	-	-	1.318.337				1.318.337
	MB27	Señal IDG-S (1 caras).	UN		4	7	7	-	24.230	48.286	440.325	-	96.920	338.002	3.082.275	-	3.517.197				3.517.197
	MB28	Señal IDG-S (2 caras).	UN		56	188	186	1	24.230	48.286	544.837	-	1.356.880	9.077.768	101.339.682	-	111.774.330				111.774.330
	MB26	Señal SC-80 (2 caras)	UN		17	4	2	-	14.757	39.072	234.395	-	250.869	156.288	468.790	-	875.947				875.947
	MB24	Señal SC-120 (2 caras).	UN		43	194	194	1	15.554	39.070	273.243	-	668.822	7.579.580	53.009.142	-	61.257.544				61.257.544
	ED11	Suministro Deslizadero Fibra de Vidrio 3 ml -	UN		-	-	-	47	-	-	-	474.573	-	-	-	22.304.931	22.304.931				22.304.931
	MB22	Tablero acrílico (Carque	UN		2	2	2	-	44.079	81.768	401.185	-	88.158	163.536	802.370	-	1.054.064				1.054.064
	MB23	Juego de aros	JG		-	3	3	1	14.609	14.624	194.880	-	-	36.560	487.200	-	523.760				523.760
	MB45	Tornillos 1/2"6"	UN		-	120	120	1	873	1.067	-	-	-	128.040	-	-	128.040				128.040
	MB46	Tornillos 1/2"9"	UN		17	401	398	2	1.063	1.067	4.159	-	18.071	427.858	1.655.481	-	2.101.410				2.101.410
	MB43	Tornillos 1/4"3"	UN		-	293	293	-	1.063	1.067	1.027	-	-	312.631	300.911	-	613.542				613.542
	MB44	Tornillos 1/4"4"	UN		16	2.319	2.329	-	1.063	1.067	979	-	17.008	2.474.373	2.280.091	-	4.771.472				4.771.472
	MB09	Tornillos Button	UN		-	25	25	-	1.520	3.474	3.415	0	-	86.850	85.375	-	172.225				172.225
	MB54	Trapecio tubo de 3/4"	UN		4	26	26	1	4.300	6.721	35.226	-	17.200	174.746	915.876	-	1.107.822				1.107.822
	MB35	Travezaño Tubo Galvanizado 2" cal 105	UN		2	2	2	-	16.043	33.330	124.968	-	32.086	66.660	249.936	-	348.682				348.682
	MB36	Travezaño de 2,00 mts galvanizado 2" cal 105	UN		2	15	15	-	16.043	33.330	144.404	0	32.086	499.950	2.166.060	-	2.698.096				2.698.096
	MB51	Tunel en fibra de vidrio	UN		40	54	54	-	14.401	33.522	299.444	-	576.040	1.810.188	16.169.976	-	18.556.204				18.556.204
	MB47	Varilla de 3/4 roscada 1	UN		5	76	76	-	5.834	11.735	31.940	-	30.336	891.273	2.425.843	-	3.347.452				3.347.452
	NP01	MADERO ROLLIZO DE	ML		398	515	308	-	3.278	3.390	11.875	-	1.305.594	1.744.460	3.662.131	-	6.712.185				6.712.185
	NP02	MEDIA MADERA ROLLIZA DE D= 9 CM	ML		22	794	791	-	3.278	3.390	7.075	-	73.083	2.690.270	5.593.778	-	8.357.131				8.357.131
	MB56	Rueda giratoria carrusel			1	1	-	-	122.132	304.239	1.633.837		122.132	304.239	-	-	426.371				426.371
	ED02	Desmonte estructuras de baloncesto con demolición base	Jg					3				322.760	-	-	-	968.280	968.280				968.280
													41.776.288	137.679.698	589.451.528	104.620.782	873.528.296				873.528.296

i)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO	-
	A.I.U.	
	VALOR TOTAL	

TA DE CANTIDADES DE OBRA

IRATO No 2001 (No. Contrato)

SUBDIRECCION PARQUES Y ESCENARIOS

AREA ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA		
18	junio	2013
dd	mm	aa
Página	1	de

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, el mantenimiento, la remodelación, adecuación y recuperación integral, preventiva y correctiva de toda la infraestructura física de los parques Vecinales y de Bolsillo pertenecientes al Sistema Distrital de Parques y Escenarios del Distrito Capital de Bogotá DC

VR. ADICIONES $ 0,00

VR. FINAL CONTRATO: $ 1.150.000.000

No. inicial parques por intervenir: 410

No. final parques intervenidos: 410

ITEM		DESCRIPCION	UNO	CONDICIONES ACTUALIZADAS	ACTA No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7													ACTA No. 1-1		ACUMULADO	
				Vr Parcial Directo (a)	CANT. DESM.	CANT. INST.	CANT. SUM.	CANT. ACTIV.	PRECIOS DESM.	PRECIOS INST.	PRECIOS SUM.	PRECIOS ACTIV.	Vr Parcial Directo DESM.	Vr Parcial Directo INST.	Vr Parcial Directo SUM.	Vr Parcial Directo ACTIV.	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial	CANT (b)	Vr Parcial Directo (i)
		TOTALES DEL CONTRATO																			
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO		-																	
		AIU		0													873,528,296				873,528,296
		DISEÑOS		-													276,471,704				276,471,704
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		-													-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		-													-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)		-													1,150,000,000				1,150,000,000
		VR APROBADO DEL CONTRATO (AL 95%)															-				-
		AMORTIZACION ANTICIPO (50 %)		0													1,092,500,000				1,092,500,000
		RETEGARANTIA															-				-
		IVA															575,000,000				575,000,000
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA		0													-				-
AII		SALDO A FAVOR DE LA											PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	517,500,000 POR PAGAR				517,500,000

Vº Bº INTERVENTORIA

MARGARITA GOMEZ

Vº Bº CONTRATISTA

GERMAN RAMIREZ BARBOSA