FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESUFA-GRALU

FECHA INFORME: Día: 31 Mes 10 Año 2019.

CONTRATO N° 083-00-K-ESUFA-GRALU-2019

CONTRATISTA: CCH MUSICAL SAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $14´077´500
Valor Adición: $ 2.778.500
Valor Total : $ 16.856.000

FORMA DE PAGO:

PAC Diciembre 2019 $16.856.000

FECHA FIRMA: Día 11 Mes Octubre Año 2019 .

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de Instrumentos, accesorios y repuestos para la Banda Sinfónica Militar y Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales "CT Andrés M Díaz".

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 11 Mes Octubre Año 2019 (Acta de inicio)

CONTRATO MODIFICATORIO (01): se realizó adición por valor de $ 2.778.000

FECHA DE FIRMA: 30/10/2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, Desde el 11 de Octubre de 2019 hasta el 22 de Noviembre de 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 47.62%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Si ___
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X___ Si ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Si _X___

E l contratista a efectuado entrega de elementos en las fechas estipuladas:

21 de Octubre de 2019 PRIMERA ENTREGA DE ELEMENTOS
31 de Octubre de 2019 SEGUNDA ENTREGA DE ELEMENTOS
11 de Noviembre de 2019 TERCERA ENTREGA DE ELEMENTOS
21 de Noviembre de 2019 TERCERA ENTREGA DE ELEMENTOS

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

De acuerdo a lo estipulado en el contrato 083-00-K-ESUFA-GRALU-2019 la primera entrega estipulada para el día 21 de Octubre se cumplió sin novedad.


2 TROMPETAS EN BB



5 ACEITE PARA BRONCES




10 PARCHES PARA BOMBO 26 PULGADAS



17 PARES BAQUETAS DE REDOBLANTE




15 GOLPEADORESEN NYLON PARA LIRA



10 PORTA LIRAS




1 JUEGO DE PARCHES PARA BONGO (MACHO,HEMBRA)




1 SOPORTE PARA BONGO


4 KIT DE ASEO PARA CLARINETE



23 ATRIL PLEGABLE METÁLICO PARA PARTITURA




5 BASE TIPO CLAMP



La entrega estipulada para el día 31 de Octubre se realizó sin novedad entregando los siguientes elementos


1 TROMPETAS EN BB




5 ACEITE PARA BRONCES



10 PARCHES PARA BOMBO 26 PULGADAS



15 PARCHES SUPERIORES PARA REDOBLANTE CAJA O GRANADERA 14 PULGADAS



1 BASE TIPO CLAMP



ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Para el mes de Octubre Se desarrollaron todas las actividades de forma satisfactoria.

SEGUIMIENTO A RIESGOS: "¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_X_ NO

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	V. ASEGURADO	VIGENCIA	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	30%	Desde la firma del contrato , hasta la liquidación	$ 5.056.000	09/10/19	30/04/2020
Calidad del bien	50%	Por el termino de ejecución y seis (06) meses mas.	$ 8.428.000	22/11/2019	20/11/2020

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: T2 LINARES GORDILLO JAIME ANDRES

FIRMA:

C.C. No. 1.032.374806 de Bogotá

DEPENDENCIA: GRALU