COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduria		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita No. 01

LUGAR:	Laureles - Páez
FECHA:	Septiembre 12 - 2023
CONTRATO No.:	158 - 2023
OBJETO:	Acueducto Laureles
CONTRATISTA:	Jair López Rojas
INTERVENTOR:	Diego Cuervo

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jair Ximenes Astudillo	Maestro de obra	
Jhon Fran Monroy	Residente de obra	
Pedro Nel Cano	Inspector	
Mayerly Perafan S	Pasante	Mayerly Perafan S
Fernando Isaac Canón R.	Apoyo Superv. CNK	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se visita el sitio, se realiza recorrido del trayecto de ruta del sistema de acueducto en compañía del ingeniero supervisor de obra, del contratista, maestro de obra, topógrafo y comuneros de la zona con el fin de hacer un reconocimiento del sitio, ubicación de estructuras principales, viaductos, posibles rutas de transporte y acopio de materiales de construcción con el fin de realizar la respectiva logística de la ejecución de la obra. En el recorrido los comuneros manifiestan se trabaja en un posible proyecto futuro por parte de la administración municipal para la construcción de una vía que conectaría el sector de Laureles con el sector de Chilpel (Togoima Centro) interviniendo parte del camino de servidumbre existente, el cual de acuerdo al corredor de ruta indicado por los comuneros coincide en algunos trayectos con el trazado del acueducto por tal razón se evidencia la necesidad de desplazarse algunos metros con respecto a la ubicación actual considerando no presentar modificaciones significativas que puedan afectar el diseño del acueducto, de esta manera se solicita a la comunidad de acuerdo a las tentativas de trazado de vía preliminar demarcar los espacios proyectados a intervenir y la consecución de los respectivos permisos de predios que se podrían ver afectados en estos supuestos desplazamientos.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS