ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

INFORME FINANCIERO	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	"Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y ambiental al Contrato que tiene por objeto: "contratar por precios unitarios y a monto agotable del mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la localidad de Engativá
PERIODO DEL INFORME	Del 01 de agosto al 31 de agosto de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ALMA – GILLI
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT)	NIT: 901.629.778
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
No. DE CONTRATO	406 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022
VIGENCIA	13 MESES
TIPO DE INFORME	MENSUAL
CORREO ELECTRÓNICO	almagillli.engativa@gmail.com
PLAZO DE EJECUCIÓN	13 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	02 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales)	01 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGAS (cuando aplique)	3 MESES
ADICIONES (cuando aplique)	$ 261.318.624.00
SUSPENSIONES (cuando aplique)	N/A

PROPUESTA ECONOMICE

DESCRIPCIÓN	90% FIJO MENSUAL / 13 MESES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Pago correspondiente a 1 mes de Interventoría afectado por el 90% equivalente al cargo fijo	$ 78.395.587,00	1	$ 78.395.587,00
VALOR TOTAL	$ 78.395.587,00		
VALOR ANTES DE IVA	$ 65.878.644,54		
Valor + IVA (al final de la ejecución del mes)	$ 78.395.587,00		
FACTURA	FE – 11		
% PORCENTAJE	89,70%		
RUBRO PRESUPUESTAL	O23061604490000001621		

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

TOTAL, ACUMULADO ANTERIOR	$ 702,947,097.00
TOTAL, ACUMULADO ACTUAL	$ 781,342,684.00
TOTAL, POR EJECUTAR	$ 351,038,021.00
ADICIÓN (cuando aplique)	$ 261.318.624.00

RELACIÓN DE FACTURA

NUMERO DE FACTURA	FE – 11
CONCEPTO	Pago correspondiente al 10 mes de Interventoría afectado por el 90% equivalente al cargo fijo
VALOR	$ 78.395.587,00

OBSERVACIONES: Se efectuó prórroga por 3 meses y adición por valor de $ 261.318.624.00

Para su constancia, se firma en Bogotá a los 14 días del mes de septiembre del año 2023

Gabriel Andrés Bonilla Villarraga
Apoyo a la supervisión
C.C. No. 1.015.412.019 de Bogotá

Melissa María Andrade Briceño
Apoyo a la supervisión
C.C. No. 1.070.613.514 de Girardot

Álvaro Vera Ayala
Representante legal
Interventor
Consorcio Alma - Gilli