PROGRAMACION DE OBRA

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS EN PISO 2, CUARTO DE CONDUCTORES Y PATIO INTERIOR EN SÓTANO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA".□

Partidas	Cant. De Elementos por partida	JUNIO			JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE		
		1 LUNES-SABADO	2 LUNES-SABADO	3 LUNES-SABADO	4 LUNES-SABADO	5 LUNES-SABADO	6 LUNES-SABADO	7 LUNES-SABADO	8 LUNES-SABADO	9 LUNES-SABADO	10 LUNES-SABADO	11 LUNES-SABADO	8 LUNES-SABADO	9 LUNES-SABADO	10 LUNES-SABADO	11 LUNES-SABADO	12 LUNES-SABADO	13 LUNES-SABADO	14 LUNES 23
SALON Y CENTRO DE COMP. DE CONDUCTORES																			
DEMOLICIONES Y RETIROS																			
MORTEROS DEMOLICIONES																			
REVOQUES Y FAJAS																			
INTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS																			
REPACIONES DE CIELO																			
ESTUCO																			
ACABADOS DE PINTURA																			
INSTALACION DE PISOS																			
INSTALACION MOBILIARIO																			
RESANES Y AJUSTES DE PINTURAS																			
ASEO Y ENTREGA																			
CONSULTORIOS PISO 2																			
DEMOLICIONES Y RETIROS																			
REVOQUES Y FAJAS																			
INSTALACIONES TECNICAS																			
CERRAMIENTOS																			
INSTALACION DE CIELOS																			
ACABADOS DE ESTUCO Y PINTURA																			
INSTALACION DE PISOS																			
INSTALACION PUERTAS																			
RESANES Y AJUSTES DE PINTURAS																			
ASEO Y ENTREGA																			
PATIO																			
CERRAMIENTOS PERIMETRAL EN DRYWALL																			
DEMOLICIONES DE PISO																			
DEMOLICION FUENTE																			
INSTALACIONES TECNICAS																			
PLATINAS CÁRCAMO																			
MORTERO DE NIVELACIÓN																			
ACABADOS DE ESTUCO Y PINTURA																			
INSTALACION DE PISOS																			
INSTALACION DE CUBIERTA DE VIDRIO																			
INSTALACION DE ZOCALOS																			
HIDROLAVADO E HIDROFUCO																			
ASEO Y ENTREGA																			

Nombre del proponente CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
Nombre del representante legal EDGARDO RUIZ GUERRERO
C. C. No. 72.274.612 de BARRANQUILLA
Dirección de correo CALLE 77#59-36 OF. 1001
Correo electrónico proyectos@bayith.com.co
Ciudad BARRANQUILLA

EDGARDO RUIZ GUERRERO
RE. LEGAL CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.