CRONOGRAMA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO "ADMINISTRAR RECURSOS Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MEN"
POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍA LA CIENCIA Y "

ACTIVIDADES/TIEMPOS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
OFERTA ECONOMICA	*																		
CONTRATO MARCO	*																		
ELABORACION Y PRESENTACION AVAL MANUAL OPERATIVO / COMITÉ TECNICO		*																	
DEFINICION PROYECTOS POR PARTE DEL MEN	*	*																	
GIRO DE RECURSOS	*	*																	
ESTUDIOS PREVIOS TERMINOS DE REFERENCIA		*	*	*	*	*													
COMITÉ TECNICO PAORBACION TDR		*	*	*	*														
APERTURA PROCESO DE SELECCIÓN		*	*	*	*	*													
ADJUDICACION			*	*	*	*													
ELABORACION DE CONTRATOS				*	*	*													
PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS					*	*	*												
EJECUCION DE OBRAS PRIORIZADAS POR EL MEN				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
EJECUCION DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS PRIORIZADAS POR EL MEN				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*
VIABILIDAD TECNICA Y JURIDICA DE PREDIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*
LIQUIDACION CONTRATOI POR PARTE DELA INTERVENTORIA									*	*	*	*	*	*	*				*

WILMAR SEPULVEDA DÍAZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
FINDETER