INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
CONTRATO IDU 1667 DE 2022

Fecha: 9 de octubre de 2023

Nombre del Contratista: PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S.

NIT. 900217227-2

Objeto: Servicio de recuperación y migración de medios digitales, procesamiento de información digital, digitalización de impresos y cargue en el repositorio institucional DSpace.

Fecha inicio del contrato: 17 de enero de 20023

Fecha finalización del contrato: 16 de marzo de 2024

Valor del contrato: $763.995.000,00

Valor del pago: $65.414.538,00

No. de Factura: A628

Ejecución: Durante el periodo comprendido entre el 2 de septiembre hasta el 5 de octubre del 2023, Prodygytek realizó procesamiento de información digital y cargue en DSpace de 13 lotes (3049-3052, 3054-3061 y 3080), que fueron revisados y aprobados por el IDU.

En el siguiente cuadro se relaciona el tipo de material y las imágenes cargadas en el repositorio:

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
CONTRATO IDU 1667 DE 2022

TIPO DE MATERIAL	IMÁGENES
Selección y organización de archivos a procesar, respetando la existencia de todos los recursos de cada archivo.	42.640
Archivos comprimidos. Redacción de bitstream, cargue en Dspace y vínculo de PMB a Dspace.	258

Revisó y Aprobó
CÉSAR PADILLA SANTACRUZ
Subdirector Técnico de Recursos Físicos
Supervisor

Elaboró
SAYDA YOLANDA OCHICA VARGAS
Profesional Especializado STRF
Apoyo a la Supervisión

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 BUREAU VERITAS Certification CO18.03578 - CO 1800598 IND.19.7720/HS
ISO 27001:2013 BUREAU VERITAS Certification CO19.03106
efr certificado en conciliación 1000-1 CO - 47 / 2019 / ICONTEC
ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO		
Cuadro de control financiero		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-39	Conservación de Infraestructura	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS**

CONTRATO No. 1667 (Número de Contrato o convenio) **DE** 2022 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 8 **FECHA** 09/10/2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

CIO DE RECUPERACIÓN Y MIGRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIGITAL, DIGITALIZACIÓN DE IMPRESOS Y CARGUE EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DS

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. N/A (Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) **DE** (Año de suscripción)

INTERVENTORÍA N/A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Escriba el nombre del Supervisor IDU)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA					RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Periodo DESDE dd/mm/año	Periodo HASTA dd/mm/año	Fecha Rad. dd/mm/año	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	*No. RESERVA*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
INICIAL	*20-dic.-22*	*5206*	$ 152,799,000					
INICIAL	*01-ene.-23*	*105*	$ 611,196,000					
ADICIÓN 1								
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 763,995,000	**TOTAL**		-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
A607	5206			$ 95,418,936	$ 668,576,064
A608	5206			$ 53,154,103	$ 615,421,961
A609	5206			$ 4,225,961	$ 611,196,000
A609	105			$ 56,079,366	$ 555,116,634
A610	105			$ 49,157,663	$ 505,958,971
A611	105			$ 76,484,912	$ 429,474,059
A625	105			$ 55,668,200	$ 373,805,859
A626	105			$ 57,736,539	$ 316,069,320
A628	105			$ 65,414,538	$ 250,654,782
TOTAL				$ 513,340,218	

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
VALOR DEL CONTRATO	

Notas:

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ

(Nombre)

SUBDIRECTOR (A) TÉCNICO(A) DE RECUROS FÍSICOS

Verificó: **SAYDA Y. OCHICA VARGAS** Profesional Especializado 04 (E)

Expediente ORFEO 20224351913000005 6E

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS

CUADRO CONTROL DE FACTURACIÓN POR LOTES - CONTRATO IDU 1667 DE 2022

PAGO No. 8

PRODUCTOS IMPRESOS

CARGA	10				11									
FECHA														
LOTES	3049	3050	3051	3052	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3080	
TOTAL FOLIOS														
TOTAL TOMOS														

PLANOS DIGITALIZADOS ESCANER PRODYGYTEK

Planos de 1x70 Color														
Planos de 1x70 ByN														
Planos de 50x70 Color														
Planos de 50x70 ByN														
Planos de 50x35 Color														
Planos de 50x35 ByN														
Planos de 22x46 Color														
Planos de 22x46 ByN														
TOTAL PLANOS														

PRODUCTOS DIGITALES

EXTRACCIÓN Y MIGRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES

Recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc).														0
El valor a cancela en caso que el proceso para recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc)														0

ANÁLISIS Y ALISTAMIENTO DE ARCHIVOS (Archivos)

Selección y organización de archivos a procesar, respetando la existencia d	1,634	2,083	2,067	1,950	1,399	4,587	6,628	4,235	2,201	6,580	2,984	4,534	1,758	42,640

COMPRESIÓN, DESCRIPCIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS (Zip)

Archivos comprimidos. Redacción de bitstream, cargue en Dspace y vínculo	22	16	19	20	19	19	20	19	22	19	21	19	23	258

GRAN TOTAL IMÁGENES IMPRESAS Y DIGITALES 42,640

CONSOLIDADO DE PAGO No. 8

TOTAL FOLIOS

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FOLIOS	0	$ 715	$ -	$ -	0

PLANOS DIGITALIZADOS ESCANER PRODYGYTEK

Planos de 1x70 Color	0	$ 11,500	$ -	$ -	$ -
Planos de 1x70 ByN	0	$ 11,500	$ -	$ -	$ -
Planos de 50x70 Color	0	$ 11,150	$ -	$ -	$ -
Planos de 50x70 ByN	0	$ 11,150	$ -	$ -	$ -
Planos de 50x35 Color	0	$ 10,800	$ -	$ -	$ -
Planos de 50x35 ByN	0	$ 10,800	$ -	$ -	$ -
Planos de 22x46 Color	0	$ 10,000	$ -	$ -	$ -
Planos de 22x46 ByN	0	$ 10,000	$ -	$ -	$ -
TOTAL PLANOS	0		$ -	$ -	$ -

EXTRACCIÓN Y MIGRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc).	0	$ 40,000	$ -	$ -	$ -
El valor a cancela en caso que el proceso para recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc)	0	$ 25,000	$ -	$ -	$ -
TOTAL	0		$ -	$ -	$ -

ANÁLISIS Y ALISTAMIENTO DE ARCHIVOS (ARCHIVOS)

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Selección y organización de archivos a procesar, respetando la existencia de todos los recursos	42,640	$ 1,245	$ 53,086,800	$ 10,086,492	$ 63,173,292

COMPRESIÓN, DESCRIPCIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS (ZIP)

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Archivos comprimidos. Redacción de bitstream, cargue en Dspace y vínculo de PMB a Dspace.	258	$ 7,300	$ 1,883,400	$ 357,846	$ 2,241,246

TOTAL A PAGAR	42,640		$ 54,970,200	$ 10,444,338	$ 65,414,538



CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
Subdirector Técnico de Recursos Físicos
Supervisor Contrato IDU 1667 de 2022



Verificó SAYDA YOLANDA OCHICA VARGAS
Profesional Especializado 04 (E)
Apoyo a la supervisión

GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL: GESTION CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA ASESORA:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: DE RECURSOS FISICOS

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE

Servicio de recuperación y migración de medios digitales, procesamiento de información digital, digitalización de impresos y cargue en el repositorio institucional Dspace.

Correspondiente al periodo del 02/09/2023 al 05/10/2023

En Bogotá, a los nueve 9 días del mes de octubre de 2023

Yo, **CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ**

Coordinador del contrato No. **IDU 1667** de **2022**

Valor a pagar **$65,414,538.00**

Número del registro presupuestal 105 del 1/1/2023

Certifico que el presente servicio ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

(firma)

CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
Supervisor contrato IDU 1667/2022

(firma)

Verificó SAYDA YOLANDA OCHICA VARGAS
Profesional Especializado 04 (E)