CONTRATO No. 4600098063 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Septiembre de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Septiembre 30 de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
NIT:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES - LOTE 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M.L ($222.000.000) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	ADICIÓN 01 POR VALOR DE CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M.L. ($110.000.000)
VALOR MAS ADICIONES	TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($332.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	NUEVE (9) MESES, Sin Exceder La Presente Vigencia
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO:	Junio 07 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N. 4600098063 del 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- La ejecución del contrato no presenta contratiempos, se han ido atendiendo los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores, y con el visto bueno de la supervisión, al igual que aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones, y el contrato.

- El contratista en el mes de Septiembre ejecuto las obligaciones de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes, se desarrollaron las actividades de forma normal, y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato.

- Cualquier dificultad que se presentara en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habló con el contratista, igualmente se enviaron correos con las observaciones que se presentaron. (Los correos se encuentran en la carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato en el correo de la supervisora).

- Los documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

- En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo (Septiembre), y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

- En el mes de Septiembre de 2023 no se realizó pago al contratista, este no paso factura.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- La ejecución financiera para el mes de Septiembre es del 90.66 %, que da igual al mes pasado; quedando pendiente por ejecutar financieramente el 9.34 % de los recursos totales.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento a sistemas audiovisuales, se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores del distrito de ciencia, tecnología e innovación, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

- A la fecha le ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 391 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha atendido 361 y tiene pendiente por atender 30 requerimientos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A SEPTIEMBRE DE 2023	CASOS CERRADOS A SEPTIEMBRE DE 2023	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A SEPTIEMBRE 2023 SIN ATENDER	CASO PENDIENTES POR ATENDER POR FALTA DE PRESUPUESTO
1	4600098063 DE 2023	SERVICIO MANTENIMIENTO A MOBILIARIO	668	361	30	277
TOTAL			**668**	**361**	**30**	**277**

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: el contrato entrega bienes muebles mantenidos (MOBILIARIO)

Otros aspectos relevantes

- Se realizó la **adición 01** por valor de Ciento Diez Millones de Pesos M.L. ($110.000.000), para atender los requerimientos pendientes, hasta donde alcance el presupuesto. Esta modificación fue aprobada en el acta 080 del 19 de septiembre de 2023 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

- En el mes de Septiembre no se realizó pago de factura, el contratista no pasó facturas, las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato quedan iguales al mes pasado:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$1.691.291
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$339.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$4.820.181
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$2.198.679
Total general	**$9.049.151**

- Se mantiene contacto permanente con:

  El contratista, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual del supervisor destinada para guardar la información del contrato.), y también vía teléfono.

- Los servidores, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual del supervisor destinada para guardar la información del contrato.), y también vía teléfono, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

- Permanentemente se registran cuadros de seguimiento de Arandas atendidas y cerradas, el contratista semanalmente debe enviar la relación de los casos atendidos, y a partir de allí se realizan los controles (correos en la carpeta virtual que se tiene para el seguimiento y control del contrato).

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato:**

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió en forma eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a sistemas audiovisuales ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC). Teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato.


La supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Para este periodo, el contratista se encuentra en la ejecución de actividades y visitando las sedes para el mantenimiento de los sistemas audiovisuales.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Pago Seguridad Social**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación	Total pagado en el periodo más intereses de mora
Mayo - Junio	64055598	$ 46.400	$ 185.600	$ 6.100	$ 46.400	$ 289.300
Junio - Julio	64668128	$ 80.600	$ 321.800	$ 10.700	$ 80.600	$ 500.300
Julio - Agosto	65206134	$ 139.200	$ 556.800	$ 18.300	$139.200	$ 853.300
Agosto-Septiembre	65680860	$ 94.400	$ 377.400	$ 12.500	$ 94.400	$ 587.700



enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-19, 08:52:37 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 65680860

Periodo Cotización: agosto de 2023 Periodo Servicio: septiembre de 2023

PAGADO 19/09/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

zón Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
cumento	Nit900015418	Dirección	CL 63 #76 - 55 OFICINA 218
o de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3105176486
o Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
idad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
presentante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	Identificación	CC 79542934
tal Afiliados	3	ARP	ARL SURA

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Afiliado	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días PRD	Días MLA	Días IGE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Mun
1114882673	LUIS CARLOS ACEVEDO PALOMINO	01	00														0	30	30	30	[illegible] PROTECCION	$ 1.360.000	$ 185.600	[illegible] EPS SURA	$ 1.360.000	$ 46.400	4.522%	$ 1.360.000	$ 6.100	[illegible] COMFAMA	$ 1.360.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
1152210	[illegible] ALCIVES CAMPAÑA TABORDA	01	00	X													0	1	1	1	[illegible] COLPENSIONES	$ 28.867	$ 3.936	[illegible] EPS SURA	$ 28.867	$ 1.000	4.522%	$ 28.867	$ 1.300	[illegible] COMFAMA	$ 28.867	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0	
9429054	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00														0	30	30	30	[illegible] PROTECCION	$ 1.360.000	$ 185.600	[illegible] EPS SURA	$ 1.360.000	$ 46.400	4.522%	$ 1.360.000	$ 6.100	[illegible] COMFAMA	$ 1.360.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Más Educación	(Incapacidades, Licencias, Salsa a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL EPS INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.358.867	$ 2.358.867	$ 2.358.867	$ 2.358.867	$ 377.400	$ 94.400	$ 12.500	$ 94.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.700	$ 9.000	$ 587.700

Página 1 de 1

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 57 27 - Cali: 486 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 89 77. Línea Ética. 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegés el medio ambiente está en nuestras manos.

Nota: Se anexa copia de la plantilla en la carpeta original del contrato

- **Certificación Pago Parafiscales**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Junio 2023	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Julio 2023	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Agosto de 2023	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Septiembre de 2023	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015410-5

calle 63 76 55 Oficina 218 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, 19 de Septiembre 2023

Señores
Medellín
Suministros y Servicios

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

Nota. Se anexa copia del certificado en la carpeta original del contrato

- **Certificado Manejo De Residuos**

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900114416-5

CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 18 de Septiembre de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO No. 4600098063 DE 2023.

No se han entregado hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los derechos para destino final de ninguno de los contratos, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

Nota. Se anexa copia del oficio en la carpeta original del contrato

- El contrato no realiza la actividad de compra, por lo tanto no se hace necesario realizar marcación de bienes; esta es una función directa del área encargada de comprar.

- Al contrato no se le han realizado modificaciones, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

  Se realizó la **adición 01** por valor de Ciento Diez Millones de Pesos M.L. ($ 110.000.000), para atender los requerimientos pendientes, hasta donde alcanse el presupuesto. Esta modificación fue aprobada en el acta 080 del 19 de septiembre de 2023 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

- Hasta la fecha no ha sido necesario que la supervisora principal tenga ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión


- El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles (mobiliario)

- El contrato no tuvo adiciones, ampliaciones, otrosíes suspensiones o reanudaciones.

- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación Contrista:

Se registra la evaluación al contratista, sin presentar novedades que afecten el normal desarrollo de la ejecución del contrato.



- A la fecha el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Otros aspectos

En el mes de Septiembre de 2023 no se realiza pago al contratista, este no paso factura; la ejecución financiera es de 90.66% sigue igual al mes pasado, pendiente por ejecutar un 9.34%.

CANTIDAD	VALOR
334 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	$201.263.687

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por los siguientes proyectos:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	$151.260.504	$28.739.496	$ 180.000.000
			$ 79.831.933	$15.168.067	$ 95.000.000
Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda	1000000 programa de gastos	$ 12.605.042	$2.394.958	$ 15.000.000
Inclusión Social, familia y DH	Secretaria de inclusión social, familia y DH	200223 ASISTENC-TECNICA GESTION DE ESTRATEGIAS	$12.605.042	$2.394.958	$15.000.000
Seguridad y convivencia	Secretaria de seguridad y convivencia	200280 APOYO-GESTION ESTRATÉGICA	$10.084.034	$1.915.966	$12.000.000
Participación ciudadana	Secretaria de participación ciudadana	200252 MEJORAMI-INFRAESTRUCTURA INNOVACION SOCI	$12.605.042	$2.394.958	$15.000.000

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos y reparaciones del contrato (mobiliario) ateniendo así todos los bienes muebles de las secretarías.

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	70700000	212020200800	1000000	4000112265	9014838	4700055084
110090123	72200000	2320202008	200223	4000112357	9014838	4700055083
110000123	73200000	2320202008	200280	4000112363	9014838	4700055091
110070123	71200000	2320202008	200252	4000114068	9014838	4700055132

Imputación de gastos para la adición 01:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	70700000	212020200800	1000000	4000114945	9015069	4700055325
110000123	70400000	212020200800	1000000	4000115023	9015069	4700055326

Nota:
Aportaron recursos las secretarias de Inclusión Social, Seguridad y Convivencia, Participación Ciudadana, Suministros y Servicios y la Secretaria de Hacienda

- ## Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055091	ESHP35	21/06/2023	5000707506	$ 2.513.154
	ESHP41	02/08/2023	5000710705	$ 4.284.305
4700055084	ESHP36	21/06/2023	5000707524	$ 10.491.552
	ESHP47	24/08/2023	5000712336	$ 119.431.778
	ESHP39	02/08/2023	5000710703	$ 49.208.724
4700055083	ESHP48	22/08/2023	5000712117	$ 8.238.997
4700055132	ESHP42	03/08/2023	5000710736	$ 436.030
	ESHP40	02/08/2023	5000710701	$ 6.659.147

- ## Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_ pedido	Valor Facturado proyecto_ pedido	Saldo proyecto_ pedido
4600098063	4700055083	203	Inclusión Social y Familia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLÍN	$ 15.000.000	$ 8.238.997	$ 6.761.003
	4700055084	235	Suministros y Servicios	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 180.000.000	$ 179.132.054	$ 867.946
	4700055325					$ 95.000.000		
	4700055326	202	Hacienda	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 15.000.000		
	4700055091	222	Seguridad y Convivencia	200280	APOYO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA MEDELLÍN	$ 12.000.000	$ 6.797.459	$ 5.202.541
	4700055132	210	Participación Ciudadana	200252	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE INNOVACIÓN SOCIAL – CENTROS DE PARTICIPACIÓN ZONAL MEDELLÍN	$ 15.000.000	$ 7.095.177	$ 7.904.823

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato Inicial	$ 222.000.000
Adición N. 01	$110.000.000
Total valor del contrato más adiciones	$ 332.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 201.263.687
Pago autorizado del mes de Septiembre- El contratista no paso factura	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	60.62%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor Contrato Inicial con IVA	$ 222.000.000
Adición N. 01	$ 110.000.000
Valor Total Con Adiciones	$ 332.000.000
Pagos realizados	$ 201.263.687
Pendiente por pagar	$ 20.736.313
Porcentaje de Ejecución (%)	90.66%
Porcentaje pendiente por ejecutar	9.34%

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de cancelar ni anular y de gestionar ante la Subsecretaría de Rentas.

- **Informe de la ejecución contractual – *Reporte "Control de pagos"***

PYG CONTRATO 4600098063								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2023			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES - LOTE 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO	$332.000.000	Pesos	1	$332.000.000	$ 13.004.706,00	$ 13.004.706,00	3,92%	3,92%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$188.258.981,00	$201.263.687,00	56,70%	60,62%

Nota: Información suministrada por los apoyos a la supervisión.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar

Póliza Inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de Colombia	530-47-994000039006-ANEXO 0	Calidad	05/06/2023	30/06/2024	06/Junio/2023	$22.200.000
		Cumplimiento	05/06/2023	30/06/2024		$22.200.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/06/2023	31/12/2026		$11.100.000

Póliza Modificación 01:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de Colombia	530-47-994000039006-ANEXO 1	Calidad	05/06/2023	30/06/2024	05/octubre/2023	$33.200.000
		Cumplimiento	05/06/2023	30/06/2024		$33.200.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/06/2023	31/12/2026		16,600,000.00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor informa que no se realizó pago ya que el contratista no presentó factura.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Documentos que se anexan

- Planilla pago seguridad social
- Certificado pago parafiscales
- Certificado Manejo de residuos

Atentamente;

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600098063 de 2023

Reviso:

Alejandro Cortes G.

Alejandro Cortes Gaviria
Apoyo Administrativo-Financiero y Contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Santiago Ruiz López

Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-19, 08:52:37 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65680860

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 19/09/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

zón Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
cumento	NI900015418	**Dirección**	CL 63 #76 - 55 OFICINA 218
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3105176486
o Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
idad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
tal Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
tificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Minis
2446623	JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
775570	HENRY ALONSO GAVIRIA VASQUEZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	(EPS010) EPS SURA	$ 38.667	$ 1.600	0,522	$ 38.667	$ 300	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	
542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.358.667	$ 2.358.667	$ 2.358.667	$ 2.358.667	$ 377.400	$ 94.400	$ 12.500	$ 94.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.700	$ 9.000	$ 587.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77, Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 63 76 55 Oficina 218 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, 19 de Septiembre 2023

Señores
Medellín
Suministros y Servicios

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015416-5

CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 18 de Septiembre de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO No. 4600098063 DE 2023.

No se han entregado hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los derechos para destino final de ninguno de los contratos, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.