CONTRATO No. CV 3446 DE 2023

FECHA: 11 de mayo de 2023

CONTRATANTE: **INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO**

CONTRATISTA: SUMIVAC S.A.S.

NIT: 830.514.244-8

OBJETO: RENOVACIÓN DE SOPORTE A LA PLATAFORMA DE BACKUP Y GARANTÍA DE LOS SERVIDORES RPS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS ML. ($119.971.040).

DURACION: 10 meses

FECHA DE INICIO: 22 de marzo de 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato CV 3446 DE 2023, se presenta el Informe de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012, y demás normas que regulan la materia.

1. INFORME TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Se realizó seguimiento de las tareas de backup, con notificaciones diarias del estado de estos, se comparten evidencias en el informe, de acuerdo con el reporte y entregables del contratista sobre las actividades realizadas y estado de la plataforma de backup.


A la fecha se ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato.

EVIDENCIA


3. ESTADO ACTUAL PLATAFORMA DE BACKUP

Actualmente contamos con un 89% de la plataforma estable en Robledo y 100% estable en fraternidad en donde se ejecutan los respaldos de los servidores.

ROBLEDO




FRATERNIDAD




Las fallas presentadas son por la novedad presentada en la red de robledo

DATA RESPALDADA

Hasta el 30 de abril contamos con 75.01 TB de data efectivas restaurables en el servidor de Robledo RPS-UDP.




- Hasta el 30 de Abril contamos con 42.24 TB de data efectivas restaurables en servidor de la sede Fraternidad.



4. ESTADO DEL ALMACENAMIENTO EXAGRID


- El estado del almacenamiento designado en el destino Exagrid es estable.


A la fecha se tienen 4.00 TB de espacio disponibles para Backup.



ESTADO DEL ALMACENAMIENTO UDP

- El estado del almacenamiento designado en el servidor Fraternidad es estable.





2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$ 119.971.040
Pagos Realizados	$ 50.274.062
Porcentaje de ejecución financiera	41,90%
Presupuesto Restante	$ 69.696.978

RELACION FACTURADA

	FACTURA No. SUM 336
SUBTOTAL	$ 7.321.111
IVA	$ 1.391.011
Total	$ 8.712.122

Atentamente,



María Alexandra Flórez Marín
SUPERVISOR