Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	[General	Externo	Selección	Operacional	No recibir cotizaciones	Retraso en el cronograma y en el operativo	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Estudio minucioso del Estudio Previo, ampliación en el tiempo de cotización.	1	5	4	Medio	No	Entidad Estatal	01/11/2019	25/11/2019	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotizaciones	Durante el término de verificación y revisión de la radicación de los estudios previos por parte del área de adquisiciones