EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2	**Acta de pago**			CERTIFICADO POR SU COMPROMISO RESPONSABILIDAD SOCIAL FENALCO SOLIDARIO
CÓDIGO: GTC-FO-13			**TRD:**	

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº: 101 DEL 05 DE MAYO DE /2023		**CONTRATISTA:**	**ADIS NET Y CIA LTDA Y/O HERNANDO LUIS BORRERO CUETO C.C / NIT 900,141,450-0 / 79,284,348 DE BOGOTA D.C**				
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ACTUAZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MODULOS INSTLALADOS EN LOS SOFWARE SIIGHOS PLUS Y SOFLAND PYME	**PLAZO DE EJECUCION:**	DEL 05 DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2023				
VALOR TOTAL:	$ 25.119.078	**FORMA DE PAGO:**	MENSUAL				
VALOR INICIAL:	$ 4.186.513	**MODIFICACION TIEMPO:**	NO				
VALORES EJECUTADOS:		**PERIODO:**	**2023**				
PAGO PARCIAL N° 1 MAYO	$ 4.186.513	**ACTA DE INICIO:**	5/05/2023				
PAGO PARCIAL N° 2 JUNIO	$ 4.186.513	**CDP**	0221	5/05/2023	$ 25.119.078		
		RP	0216	5/05/2023	$ 25.119.078		
		Porcentaje de ejecución:	33,33%				
		Porcentaje por ejecutar:	66,67%				
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 8.373.026	TOTAL EJECUCION	100,00%				
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 16.746.052,00	**TIPO DE ACTA:**					
		INICIAL		REINICIO			
		PARCIAL	**X**	FINAL			
		SUSPENSION		OTRO			
Informe de Supervisión:		Fecha:	27-jun-23				

REVISION DE LOS MODULOS INSTALADO PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CORRECCION DE DATOS EN EL MODULO DE FACTURACION, VERIFICACION DE MANUAL TARIFARIO, ANALISIS DE INFORMACIÓN DE SIIGHOS PLUS, ANEXA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ASOPAGOS Nº 26746116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, PRESENTA FACTURAELECTRONICA DE VENTA AN2719 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 2023, - EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN DE LA ESE CON EL OBJETO DEL CONTRATO, LA PRESENTE ACTA RECONOCE EL VALOR DE CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE $ 4.186.513

ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS

*ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO DE GESTIÓN ALMACÉN DE LA VERSIÓN 6.0.8 A LA VERSIÓN 6.0.9, EN EL QUE SE IMPLEMENTAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: EN LOS FORMULARIOS, EN EL BOTÓN EXPORTAR, SE AGREGAN SELECT DE LA CLÁUSULA DE ERRORES, YA QUE AL NO EXISTIR ESTABA GENERANDO ERROR CON LA INSTRUCCIÓN QUE BORRA LA CONSULTA ANTES DE CREAR UNA NUEVA. * ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO DE GESTIÓN CARTERA DE LA VERSIÓN 7.0.7 A LA VERSIÓN 7.0.9 A EN EL QUE SE IMPLEMENTAN LOS SIGUIENTES MODIFICACIONES: EN EL FORMULARIO EN EL BOTÓN "ANTICIPADA" SE AGREGA INSTRUCCIÓN DE COMPRA EL TOTAL DE LA RELACIÓN CON EL DETALLE A FACTURAR, PARA EVITAR QUE SE GENEREN FACTURAS CON VALORES DIFERENTES A LA CUENTA ADICIONALMENTE SE AGREGA INSTRUCCIÓN EN LOS CAMPOS NO USUARIOS Y UPC X US EN EL EVENTO DESPUÉS DE ACTUALIZAR, PARA ACTUALIZAR EL VALOR DEL DETALLE A FACTURAR, EVITANDO ERRORES ANTES MENCIONADOS.

Este documento es valido como requisito de cumplimiento para el pago del Contratista.

LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
Sub Gerente

V/B RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO
Gerente