PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900613436
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 103 N 98 34 BARRIO ORTIZ	TELÉFONO:	8283528
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de edificios residenciales
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1107585586	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1210342100

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	9	$ 990.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 990.200	$ 1.100	$ 991.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 173.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 173.300	$ 200	$ 173.500
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.379.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 1.379.900	$ 1.600	$ 1.381.500
SUBTOTALES:										**$ 2.543.400**	**$ 2.900**	**$ 2.546.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 145.000	$ 200	$ 0	$ 145.200
EPS040	EPS340 - SAVIA SALUD EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 207.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 207.000	$ 300	$ 0	$ 207.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 938.600	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 938.600	$ 1.100	$ 0	$ 939.700
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 18.600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 18.600	$ 100	$ 0	$ 18.700
EPS037	EPS337-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 119.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 119.300	$ 200	$ 0	$ 119.500
SUBTOTALES:													**$ 1.428.500**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 1.430.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.106.600	$ 1.106.600	$ 1.300	$ 0	$ 1.107.900
SUBTOTALES:									**$ 1.106.600**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 1.107.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	15	$ 636.200	$ 700	$ 636.900
SUBTOTALES:			**$ 636.200**	**$ 700**	**$ 636.900**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	$ 279.600	$ 400	$ 280.000
SUBTOTALES:			**$ 279.600**	**$ 400**	**$ 280.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001027870	CUADRADO MARTINEZ ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	26																230301-PORVENIR	5	$ 193.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 31.300	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 7.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 193.334	5	$ 13.500	5	$ 193.334	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007909350	FLOREZ HOYOS CARLOS MARIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	04	15															230201-PROTECCION	12	$ 464.000	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.300	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	12	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 18.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12	$ 464.000	5	$ 32.300	12	$ 464.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1018144527	TORRES CUADRADO CRISTINA ISABEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	30																230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667	5	$ 2.700	1	$ 38.667	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1027943910	MUÑOZ MARIN OSCAR FELIPE	DEPEND		$ 2.250.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.250.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.250.000	$ 281.300	$ 0	$ 281.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.250.000		$ 156.600	30	$ 2.250.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 90.000	$ 0	$ 67.500	$ 0	$ 0
5	CC 1028026158	PATERNINA GONZALEZ JORGE LUIS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	06																230301-PORVENIR	25	$ 966.667	$ 154.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 154.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	25	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 38.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 966.667	5	$ 67.300	25	$ 966.667	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900613436
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISENO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 103 N 98 34 BARRIO ORTIZ	TELÉFONO:	8283528
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MiPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7892891992	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		103759126

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 43.400	$ 300	$ 43.700
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.138.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.400	$ 0	$ 1.138.600	$ 6.400	$ 1.145.000
SUBTOTALES:										**$ 1.182.000**	**$ 6.700**	**$ 1.188.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 33.900	$ 200	$ 0	$ 34.100
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 14.500	$ 0	$ 100	$ 0	$ 14.500	$ 100	$ 0	$ 14.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 875.100	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 875.100	$ 5.000	$ 0	$ 880.100
SUBTOTALES:													**$ 923.500**	**$ 5.300**	**$ 0**	**$ 928.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 514.200	$ 514.200	$ 2.900	$ 0	$ 517.100
SUBTOTALES:									**$ 514.200**	**$ 2.900**	**$ 0**	**$ 517.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	5	$ 295.600	$ 1.700	$ 297.300
SUBTOTALES:			**$ 295.600**	**$ 1.700**	**$ 297.300**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	$ 221.700	$ 1.300	$ 223.000
SUBTOTALES:			**$ 221.700**	**$ 1.300**	**$ 223.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CGM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP					IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT		ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1027943911	MUÑOZ MARIN OSCAR FELIPE	DEPEND		$ 2.250.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.250.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.250.000	$ 281.300	$ 0	$ 281.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.250.000		$ 56.600	30	$ 2.250.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 90.000	$ 0	$ 67.500	$ 0	$ 0
2	CC 104035745	CHARRASQUIEL RIVERA LEWIS NADER	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000		$ 74.000	30	$ 2.500.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 100.000	$ 0	$ 75.000	$ 0	$ 0
3	CC 1040382009	GOMEZ SEPULVEDA RICARDO ALBERTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO	24																230301-PORVENIR	7	$ 270.667	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 43.400	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	7	$ 270.667	$ 33.900	$ 0	$ 33.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 270.667	1	$ 18.900	7	$ 270.667	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.900	$ 0	$ 8.200	$ 0	$ 0
4	CC 71987868	GIRALDO HERNANDEZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO	28																230201-PROTECCION	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	ESSC24-COOSALUD ESS	3	$ 116.000	$ 14.500	$ 0	$ 14.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 116.000	5	$ 8.100	3	$ 116.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.700	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 0
5	CC 835846	ALBARRACIN CABEZA JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 2.250.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.250.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.250.000	$ 281.300	$ 0	$ 281.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.250.000		$ 56.600	30	$ 2.250.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 90.000	$ 0	$ 67.500	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.154.900

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO -SA - 016 - 2023	**FECHA DE INICIO:**	DIECISEIS (16) DE MAYO DE 2023	**ACTA N°1**
	PLAZO EN MESES :	TRES (3) MESES	**VALOR NETO PRESENTE ACTA**
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIP O DE CAREPA AÑO 2023."	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE 2023	**$48.922.486**
CONTRATISTA: DISEÑO VERTICAL CONSTRJCTORA S.A.S NIT N° 900513436-3	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:**	$ 149.201.985,00	**FECHA DEL PRESENTE ACTA** 10/07/2023
SUPERVISORA: ALEXANDRA SILVA GUTIERREZ **SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARIPACION CIUDADANA**	**ENTIDAD CONTRATANTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DE CAREPA		

		CONDICIONES ORIGINALES					PRESENTE ACTA PARCIAL N°1		PRESENTE ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR		ACTA DE OBRA					
ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR ACTUALIZADO	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	BALANCE DE CANTIDADES				PRESUPUESTO ACTUALIZADO	
4		**OBRAS EXTRAS Y COMPLEMENTARIAS**																		
4.1		Vaciado viga de amarre para mamposteria de 15x20 cm	M		$ 84.300,00										18,37	$ 84.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2		Desmonte de cielo en drywall en alojamiento 3	M3		$ 120.000,00										37,00	$ 888.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.3		Instalacion de cielo en pvc en alojamiento 5	M2		$ 120.000,00										4,90	$ 4.440.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.4		Sellamiento huecos que generan humedad	UNIDAD		$ 24.300,00										17,00	$ 409.000,00			0,00	
4.5		Desmonte de cielo en drywall en celda de detenidos	M2		$ 55.300,00										17,00	$ 935.000,00			0,00	
4.6		cielo en drywll, incluye estr ,pintura	M2																	
5		**Actividades Adicionales otro SI #3**	m2	29,99	$ 88.300,00	$ 2.638.944,00			30,000	$ 2.640.000,00					0,01	$ 880,00	0,00	$ -	-0,01	-$ 1.056,00
5.1		Piso exterior cocineta a nivel del existente en el mismo tramo	m2	409,476	$ 18.300,00	$ 7.352.569,00			409,476	$ 7.352.569,00					0,00	$ -	0,00		0,00	$ -
5.2		Pintura muro cerramiento (textura para exterior por ambos lados)	m2	60,50	$ 18.300,00	$ 1.089.000,00			60,50	$ 1.089.000,00					0,00	$ -	0,00		0,00	$ -
5.3		Pintura de garitas existentes con pintura para exterior	m2	19,89	$ 46.200,00	$ 914.940,00			19,89	$ 914.940,00					0,00	$ -	0,00		0,00	$ -
5.4		Pintura cubierta garitas con impermeabilizante	m2	1,00	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000,00			1,00	$ 5.800.000,00					0,00	$ -	0,84		0,84	$ 12.691,17
5.5		Suministro de aire acondicionado 2* BTU para comedor	un	1,00	$ 9.637.778,53	$ 9.637.778,53			71,00	$ 9.525.087,36					0,00	$ -	3,00		3,00	$ 360.000,00
5.6		Cubierta para vehiculos incluye estructura en madera, cubierta en etcmit	m2	71,84	$ 134.156,16	$ 9.637.778,53			1,00	$ 120.000,00					0,00	$ -	0,00		0,00	$ -
5.7		remplazo de vidrios rotos	un	4,00	$ 120.000,00	$ 480.000,00			42,00	$ 756.000,00					0,00	$ -	0,00		0,00	$ -
5.8		Pintura oficina de oriecl	m2	42,00	$ 18.300,00	$ 756.000,00			20,00	$ 2.100.000,00					0,00	$ -	0,00		0,00	$ -
5.9		Señalizacion tableros acrilicos en colores institucionales	un	20,00	$ 105.000,00	$ 2.100.000,00														
COSTO TOTAL DIRECTO						$ 114.770.757,53				$ 37.631.602,70		$77.023.282,00		$ 7.192.245,00		$ 880		$ 55.073.997		$ 7.448.180
						VALOR OBRAS ADICIONALES														
						COSTOS INDIRECTOS														
					ADMINISTRACION	$ 28.692.689,38				$ 9.407.952,17		$ 19.284.820,50				$ 220,00		$ 13.989.639,25		$ 1.862.466,96
					UTILIDAD	$ 6.738.537,08				$ 1.881.562,03		$ 3.851.164,10				$ 44,00		$ 2.793.639,85		$ 372.487,99
					COSTO TOTAL INDIRECTO	$ 149.201.985,00				$ 48.921.340,90		$ 100.130.266,60			**VALOR OBRAS ADICIONALES**	$ 1.144,00		$ 72.643.996,10		$ 9.684.943,78
									PORCENTAJE PRESENTE ACTA	32,79%						0,00%				

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 149.201.985,00
V/R ANTICIPO:	$ -
% ANTICIPO :	0%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CORTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO			SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No.1		$ 48.922.484,90	32,79%	$ -			$ -	$ 48.922.484,90	$ 100.279.500,10	32,79%
	TOTAL		$ 48.922.484,90	32,79%	-			-	$ 48.922.484,90	$ 100.279.500,10	32,79%

#¡REF!

$ 4.600.000,00
$ 9.922.494,90
$ 4.322.494,90
$ 240,14
$ 147,00
$ 2.646.000,00
$ 1.676.494,90

OSCAR FELIPE MUÑOZ MARIN
T.P 05106-053121 ANT
R/L . RESIDENTE DE OBRA
DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S

ALEXANDRA SILVA GUTIERREZ
SUPERVISORA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTIPACION CIUDADANA.

TENIENTE FRANCISCO MARTINEZ VELANDIA
COMANDANTE ESTACIÓN POLICIA CAREPA

INTENDENTE JEFE DARO LEON DIAZ
JEFE GRUPO BIENES RAICES DEURA

CAPITEN REINZO ALEJANDRO VANEGAS JEREZ
RESPONSABLE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS SEGUROS

			CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO -6A - 016 - 2023					FECHA DE INICIO:				DIECISEIS (16) DE MAYO DE 2023				ACTA N°1														
								PLAZO EN MESES :				TRES (3; MESES																		
			OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIP O DE CAREPA AÑO 2023."					FECHA DE TERMINACIÓN:				DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE 2023				VALOR NETO PRESENTE ACTA													
								VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:					$ 149.201.985,00			$49.922.405													
			CONTRATISTA: DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S NIT N° 900513436-3													FECHA DEL PRESENTE ACTA													
																10/07/2023													
			SUPERVISORA: ALEXANDRA SILVA GUTIERREZ SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTIPACION CIUDADANA.					ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAREPA																					
			CONDICIONES ORIGINALES					PRESENTE ACTA PARCIAL N°1		PRESENTE ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR		ACTA DE OBRA													
ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR ACTUALIZADO	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	BALANCE DE CANTIDADES				PRESUPUESTO ACTUALIZADO										
	GENERAL	PARTICULAR														MAYORES +	VALOR TOTAL	MENORES -	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL								
A																														
1			ACTIVIDADES PRIORITARIAS																											
1,1			Cambio de grifería de duchas mas regadera en wc hombres, incluye suministro y mano de obra	UNIDAD	3,00	$ 125.000,00	$ 375.000,00	3,00	$ 375.000,00			3,00	$ 375.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 375.000	0,00	$ -								
1,2			Cambio de rejillas, enboquillada en empalme de duchas entre el tubo de desague y la rejilla en wc hombres, incluye suministro y mano de obra.	UNIDAD	4,00	$ 105.000,00	$ 420.000,00	4,00	$ 420.000,00			4,00	$ 420.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 420.000	0,00	$ -								
1,3			Desmonte y reinstalacion de sanitarios existentes para luego proceder al sello de enboquillado e empalme de tuberia con losa para evitar filtraciones de agua	UNIDAD	3,00	$ 105.000,00	$ 315.000,00	3,00	$ 315.000,00			3,00	$ 315.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 315.000	0,00	$ -								
1,4			instalacion de cielo raso en pvc amarillo piso 1	M2	17,26	$ 120.000,00	$ 2.071.200,00	17,26	$ 2.071.200,00			17,26	$ 2.071.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	17,26	$ 2.071.200	0,00	$ -								
1,5			instalacion de iluminacion antiexplosiva para zona Amarillo. Piso 1	UNIDAD	2,00	$ 2.600.000,00	$ 5.200.000,00	2,00	$ 5.200.000,00			2,00	$ 5.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 5.200.000	0,00	$ -								
1,6			Instalar extractores de ventilacion wc mujeres con encendido independiente.	UNIDAD	2,00	$ 260.000,00	$ 520.000,00	2,00	$ 520.000,00			2,00	$ 520.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 520.000	0,00	$ -								
1,7			Desmonte de cielo raso en placas de yeso en mal estado alojamiento 1	M2	26,80	$ 24.300,00	$ 643.200,00	26,80	$ 643.200,00			26,80	$ 643.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	26,80	$ 643.200	0,00	$ -								
1,8			instalacion de cielo raso en pvc en alojamiento 1	M2	26,80	$ 120.000,00	$ 3.216.000,00	26,80	$ 3.216.000,00			26,80	$ 3.216.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	26,80	$ 3.216.000	0,00	$ -								
1,9			instalacion de iluminacion panel led 24w. Alojamiento 1	UNIDAD	2,00	$ 85.200,00	$ 170.000,00	2,00	$ 170.000,00			2,00	$ 170.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 170.000	0,00	$ -								
1,10			Cambio de vidrio de ventana en mal estado ubicada en alojamiento 1	UNIDAD	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	1,00	$ 120.000,00			1,00	$ 120.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 120.000	0,00	$ -								
1,11			Cambio de iluminacion de " 8 w en mal estado a iluminacion de 24 w alojamiento 2	UNIDAD	2,00	$ 85.300,00	$ 170.000,00	2,00	$ 170.000,00			2,00	$ 170.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 170.000	0,00	$ -								
1,12			Arreglo de mueble tipo closet existente, ajuste de ejes, alojamiento 2	UNIDAD	1,00	$ 205.500,00	$ 205.500,00	1,00	$ 205.500,00			1,00	$ 205.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 205.500	0,00	$ -								
1,13			Corte de peinos existentes en zona de loker hall del piso 2	UNIDAD	6,00	$ 5.000,00	$ 30.000,00	6,00	$ 30.000,00			6,00	$ 30.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 33.000	0,00	$ -								
1,14			Refuerzo de rejas de calabozo incluye pintura de ambas, (adicionar anclaje con varilla 7/8")	UNIDAD	1,00	$ 2.139.700,00	$ 2.139.700,00	1,00	$ 2.139.700,00			1,00	$ 2.139.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.139.700	0,00	$ -								
1,15			Desmonte de cubierta existente para mejorar pendiente cocineta	M2	50,00	$ 25.200,00	$ 1.260.000,00	50,00	$ 1.260.000,00			50,00	$ 1.260.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 1.260.000	0,00	$ -								
1,16			Aumento de altura de 3 columnas 0.25*0.25m en concreto existentes	M	1,50	$ 280.000,00	$ 420.000,00	1,50	$ 420.000,00			1,50	$ 420.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 423.000	0,00	$ -								
1,17			Instalacion de estructura y cubierta existente con pendiente nivelada	M2	50,00	$ 45.300,00	$ 2.250.000,00	50,00	$ 2.250.000,00			50,00	$ 2.250.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 76.000,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 76.000,00								
1,18			Cambio de teja tipo eternit en mal estado	UNIDAD	8,00	$ 38.300,00	$ 304.000,00	10,00	$ 380.000,00			10,00	$ 380.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 76.000	0,00	$ -								
1,19			suministro e instalacion de ventiladores de techo para zona de cocineta	UNIDAD	2,00	$ 550.000,00	$ 1.100.000,00	2,00	$ 1.100.000,00			2,00	$ 1.100.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.100.000	0,00	$ -								
2			MANTENIMIENTO DE COCINA																											
2,1			Mamposteria en bloque e=15cm	M2	63,20	$ 80.500,00	$ 5.087.600,00	63,20	$ 5.087.600,00			63,20	$ 5.087.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	63,20	$ 5.087.600	0,00	$ -								
2,2			Mantenimiento de pintura tipo 1 a 3 manos	M2	75,20	$ 18.500,00	$ 1.391.200,00	75,20	$ 1.391.200,00			75,20	$ 1.391.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	75,20	$ 1.351.200	0,00	$ -								
2,4			Mantenimiento de pintura tipo 1 a 3 manos	M	5,00	$ 458.000,00	$ 2.290.000,00	5,00	$ 2.290.000,00			5,00	$ 2.290.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 2.263.000	0,00	$ -								
2,5			instalacion de meson en concreto en granito pulido	M	50,00	$ 20.800,00	$ 1.030.000,00	50,00	$ 1.030.000,00			16,00	$ 329.600,00	34,00	$ 700.400,00	0,00	$ -	16,00	$ 329.600	34,00	$ 700.400,00								
2,6			Instalacion de tuberia pvc 1/2 pulg	M	40,00	$ 38.500,00	$ 1.540.000,00	17,50	$ 689.150,00			17,50	$ 689.150,00	22,50	$ 850.850,00	0,00	$ -	17,50	$ 689.150	22,50	$ 850.850,00								
2,7			Instalacion de Tuberia PVC 2 pulg	M	40,00	$ 38.500,00	$ 1.540.000,00	17,50	$ 689.150,00			17,50	$ 689.150,00	22,50	$ 850.850,00	0,00	$ -	17,50	$ 689.150	22,50	$ 850.850,00								
2,8			Salida PVC 2 pulg	UNIDAD	1,00	$ 66.927,00	$ 66.927,00	1,00	$ 66.927,00			1,00	$ 66.927,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 63.927	0,00	$ -								
2,9			Lavaplatos en acero inoxidable de empotrar con grifería	UNIDAD	1,00	$ 689.000,00	$ 689.000,00	1,00	$ 689.000,00			1,00	$ 689.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 689.000	0,00	$ -								
2,10			cielo en drywll. incluye estructura	M2	50,00	$ 55.200,00	$ 2.750.000,00	50,00	$ 2.750.000,00			50,00	$ 2.750.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 2.750.000	0,00	$ -								
2,11			Salida electrica para fornas y lamparas, incluye cableado tuberias y empalmes	UNIDAD	15,00	$ 156.000,00	$ 2.340.000,00	15,00	$ 2.340.000,00			15,00	$ 2.340.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 2.343.000	0,00	$ -								
2,12			Mortero de pisó para corregir el existente en mal estado. + meta DS4, e= 5a7cm	M2	50,00	$ 88.300,00	$ 4.400.000,00	50,00	$ 4.400.000,00			50,00	$ 4.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 4.400.000	0,00	$ -								
2,13			suministro e instalacion de anchatre para cocina	M2	50,00	$ 105.000,00	$ 5.250.000,00	50,00	$ 5.250.000,00			50,00	$ 5.250.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 5.250.000	0,00	$ -								
2,14			suministro e instalacion de ventanas con medida 2*1.20m.	UNIDAD	2,00	$ 995.000,00	$ 1.990.000,00	2,00	$ 1.990.000,00			2,00	$ 1.990.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.990.000	0,00	$ -								
2,15			suministro e instalacion de puerta	UNIDAD	3,00	$ 1.150.000,00	$ 3.450.000,00	2,00	$ 2.300.000,00			2,00	$ 2.300.000,00	1,00	$ 1.150.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.300.000	1,00	$ 1.150.000,00								
3			MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESTACION	M2	1326,40	$ 18.300,00	$ 23.875.200,00	775,00	$ 13.950.000,00	407,455852	$ 7.334.205,34	1182,46	$ 21.284.205,00	143,94	$ 2.590.995,00	0,00	$ -	143,94	$ 2.590.995	143,94	$ 2.590.994,66								
3,1			Mantenimiento de pintura vinilo a tres manos	M2	42,00	$ 46.300,00	$ 1.932.000,00	45,00	$ 2.070.000,00			45,00	$ 2.070.000,00		$ -	3,00	$ 138.000,00	0,00	$ -	-3,00	-$ 138.000,00								
3,2			Recorrido de cubierta para aplicación de bronco liquido vio liquisil	M2	42,00	$ 46.300,00	$ 1.932.000,00																							
3,3			Mantenimiento de tuberia del baño de los hombre con filtracion en armento, incluye canchas, cambio de enchape y correccion de red si se requiere.	UNIDAD	1,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00			1,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.200.000	0,00	$ -								
3,4			reja de seguridad para laterales del cielo en celdas de detención. En varilla de 5/8" lisitma.	UNIDAD	2,00	$ 1.900.000,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 1.900.000,00			1,00	$ 1.900.000,00	1,00	$ 1.900.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.900.000	1,00	$ 1.900.000,00								

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900613436
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISENO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 103 N 98 34 BARRIO ORTIZ	TELÉFONO:	8283528
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7888735471	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			40776516

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 759.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 759.100	$ 0	$ 759.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.800	$ 0	$ 12.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.200	$ 0	$ 37.200
230301	230301-PORVENIR	11	$ 335.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.100	$ 0	$ 335.100
SUBTOTALES:										**$ 1.144.200**	**$ 0**	**$ 1.144.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.900	$ 0	$ 0	$ 225.900
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 9.300
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 14.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200	$ 0	$ 0	$ 14.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 9.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 27.600
SUBTOTALES:													**$ 286.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 286.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 498.200	$ 498.200	$ 0	$ 0	$ 498.200
SUBTOTALES:									**$ 498.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 498.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	17	$ 286.300	$ 0	$ 286.300
SUBTOTALES:			**$ 286.300**	**$ 0**	**$ 286.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900613436
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 103 N 98 34 BARRIO ORTIZ	TELÉFONO:	8283528
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7888735471	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			40776516
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 759.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 759.100	$ 0	$ 759.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.800	$ 0	$ 12.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.200	$ 0	$ 37.200
230301	230301-PORVENIR	11	$ 335.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.100	$ 0	$ 335.100
SUBTOTALES:										**$ 1.144.200**	**$ 0**	**$ 1.144.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.900	$ 0	$ 0	$ 225.900
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 9.300
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 14.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200	$ 0	$ 0	$ 14.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 9.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 27.600
SUBTOTALES:													**$ 286.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 286.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 498.200	$ 498.200	$ 0	$ 0	$ 498.200
SUBTOTALES:									**$ 498.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 498.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	17	$ 286.300	$ 0	$ 286.300
SUBTOTALES:			**$ 286.300**	**$ 0**	**$ 286.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1001024695	PEREZ SALGADO DIEGO ARMANDO	DEPEND		$ 1.972.640	FIJO		SI	03	06														
2	CC 1027943910	MUÑOZ MARIN OSCAR FELIPE	DEPEND		$ 2.250.000	FIJO		SI																
3	CC 1027961173	OSORIO BRAN JOSE ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI	03	06														
4	CC 1027963827	BELLO BARRIOS JONATHAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI	03	05														
5	CC 1028015123	SOLERA JONATHAN RICARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI	03	05														
6	CC 1025019359	FATERNIBA GONZALEZ JULIO RAMON	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI		02														

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	6	$ 394.528	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 63.200
230201-PROTECCION	30	$ 2.250.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360.000
230301-PORVENIR	6	$ 232.000	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.200
230301-PORVENIR	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600
230301-PORVENIR	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600
230301-PORVENIR	2	$ 77.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.400

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 394.528	$ 15.800	$ 0	$ 15.800
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 90.000
EPS037-NUEVA EPS	6	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 9.300
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700
EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700
EPS037-NUEVA EPS	2	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 3.100

SEGURIDAD SOCIAL — ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 394.528		$ 27.500
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.250.000		$ 156.600
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 232.000		$ 16.200
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 77.334		$ 5.400

PARAFISCALES CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 394.528	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 15.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 2.250.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 232.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 116.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 116.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 77.334	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2023/07/11 4:35 PM USUARIO: SOI CC10279439 0