La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de otra parte, **FABIO ENRIQUE GAMARRA ARENAS,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 79.373.941**, y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la compañía**. JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A,** identificada con **NIT. No. 890.101.815-9**, quien para efectos del presente orden de compra se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.-** Que el día **05 de mayo de 2023**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron la **Orden de Compra BYS No. 051 de 2023** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA A LOS USUARIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." por valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000). 2.-** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del día **10 de mayo de 2023,** fecha de suscripción del acta de inicio**,** hasta el día **09 de junio de 2023. 3.-** Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 26 de mayo de 2023, se adiciona la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** quedando en un valor total de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000),** y se modificó la misma incluyendo UN (1) Ítem. **4.-** Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 09 de junio de 2023, se adiciona la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023** en un monto de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$58.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$118.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución de la misma en un término de **VEINTÚN (21) DIAS** contados a partir del día **10 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023.5.-** Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de junio de 2023, se adiciona la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$138.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución de la misma en un término de **UN (01) MES** contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023. 6.-** Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 21 de julio de 2023, se adicionó la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $50.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOSM/CTE (COP $188.000.000),** y se modificó incluyendo ciertos ítems. **7.-** Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 28 de julio de 2023, se adicionó la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023** en un monto de **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $110.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP**

$298.000.000), y se prorrogo el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2023,** hasta el día **30 de septiembre de 2023. 8.-** Que mediante **OTROSÍ No. 6** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 12 de septiembre de 2023, se modifica la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023** con el fin de realizar la inclusión del ítem descrito en dicha modificación. **9.-** Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 29 de septiembre de 2023, se adiciono la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023** en un monto de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $80.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $378.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023** por el término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de octubre de 2023**, hasta el día **31 de octubre de 2023.10.-** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **5 de octubre de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó modificar *la* **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023,** teniendo en cuenta lo siguiente *"Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Norte mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos, por lo que se hace necesario incluir a los presentes contratos los insumos descritos a continuación, que no se encuentran contratados con ningún proveedor actualmente ya que alcanzaron su máximo de adiciones y se requieren de carácter urgente. Con el ánimo de dar respuesta a los servicios, se procedió a solicitar al área de Bienes y Servicios un estudio de mercado 096-2023 publicado por la plataforma del Secop II, el cual cerró el día 12 de septiembre de 2023, a fin de analizar la opción de realizar inclusión de los ítems relacionados y poder garantizar la prestación del servicio, con el siguiente resultado. (Anexó 1. Estudio de mercado 096-2023). Por lo anteriormente expuesto, y a fin de garantizar y no afectar la prestación de los servicio de la Subred Norte, se revisaron las ofertadas presentadas en el estudio de mercado 096-2023 por la plataforma del SECOP II, con el objeto de analizar la mejor oferta, se llevó a cabo la revisión de la fichas técnicas presentada por los proponentes que participaron en el estudio de mercado, identificándose que el proveedor J&J, quien cumple técnicamente con los requisitos solicitados por la subred norte y es la propuesta más favorable para la entidad, quedando aprobada la siguiente modificación de inclusión al contrato en mención".*

ÍTEM	ÍTEM EM-096-2023	CÓDIGO DG	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA
1	154	EN TRÁMITE	FCSLWBE21 GRAPADORA CIRCULAR DESECHABLE CON GRAPA DE 21MM, DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD	UNIDAD	$ 1.663.071	$ 315.983	$ 1.979.054
2	188	MQ1067	DISPOSITIVO DE CONTROL DE TEJIDO EN ESPIRAL PDO SIN NUDOS PDS 3.0 S/A SH	UNIDAD	$ 91.943	$ -	$ 91.943
3	202	MQ1112	RECARGA VERDE 60MM ECHELON ECR60G	UNIDAD	$ 550.043	$ 104.508	$ 654.551

(Ver: ***"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"*** *del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE MODIFICACION A LA*** **ORDEN DE COMPRA No. BYS 051 DE 2023*")***. Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA. ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR** la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023** con el fin de realizar la inclusión de los ítems descritos a continuación:

ÍTEM	ÍTEM EM-096-2023	CÓDIGO DG	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA
1	154	EN TRÁMITE	FCSLWBE21 GRAPADORA CIRCULAR DESECHABLE CON GRAPA DE 21MM, DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD	UNIDAD	$ 1.663.071	$ 315.983	$ 1.979.054
2	188	MQ1067	DISPOSITIVO DE CONTROL DE TEJIDO EN ESPIRAL PDO SIN NUDOS PDS 3.0 S/A SH	UNIDAD	$ 91.943	$ -	$ 91.943
3	202	MQ1112	RECARGA VERDE 60MM ECHELON ECR60G	UNIDAD	$ 550.043	$ 104.508	$ 654.551

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes de la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones de la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** a la **Orden de Compra No. BYS 051 de 2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

LILIANA RÍOS VELANDIA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Martha Shirley Benítez Zapata	Profesional universitario
Revisado por:	Liseth Katerine Peña Quiñonez	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		