MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
10 OCT 2023
Hora: 9:55 Am
Quien Recibe:

ACTA No. 002 DE RECIBO FINAL DE CONSULTORIA

CONTRATO No.	:	**345-1 DE 2023**
OBJETO	:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONDUCCIÓN PLUVIAL EN LA VEREDA COCOMONO DEL ÁREA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
CONTRATISTA	:	CEINTERS SAS / NIT. 900.849.991-3
REPRESENTANTE LEGAL	:	Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE / CC 1.096.212.308
SUPERVISOR DELEGADO	:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL / Ing. LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	:	CUATRO (04) MESES
VALOR DEL CONTRATO	:	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL M/TE ($31.178.000)
ANTICIPO DEL 30%	:	$ 9.353.400,00
FORMA DE PAGO	:	ANTICIPO DEL 30%, AMORTIZADO CON PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO, EL 10% RESTANTE PREVIA PRESENTACIÓN DE ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN.
VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	:	**$ 31.178.000,00**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%	:	$ 9.353.400,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	:	**$ 21.824.600,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	:	**$ 00,00**
FECHA ACTA No. 001 DE INICIO	:	JUNIO 27 DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	:	OCTUBRE 04 DE 2023

En el Municipio de puerto Boyacá a los cuatro (04) días del mes de octubre del año (2023), se reunierón el Ing. LUIS ALBERTO PINTO MERCADO, secretario de Obras Públicas, supervisor Designado, y la firma contratista CEINTERS SAS representada legalmente por la Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE, con el objeto de recibir y entregar el contrato de la referencia dejando constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma final, total y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia objeto del contrato de consultoría No. 345-1 de 2023 de objeto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONDUCCIÓN PLUVIAL EN LA VEREDA COCOMONO DEL ÁREA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.".

TERCERO: Los trabajos han sido recibidos a satisfacción, en medio físico para revisión y verificación por parte de la secretaria de Obras Públicas en calidad de supervisor, y de la secretaria de Planeación Municipal, dejando como constancia que se suscribirá acta de liquidación y pago final, una vez se haya obtenido la aprobación de los estudios y diseños por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, dependencia que estará a cargo del certificado de código BPPIM y BPIN, dejando constancia que se cumple con la FICHA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

CUARTO: Las actividades de la consultoría ejecutadas se relacionan en el informe de diagnóstico, topográfico, estudio de suelos, diseño estructural, estudio hidrológico e hidráulico, análisis de riesgo, plan de manejo ambiental, informe fuente de materiales, programación, presupuesto y MGA, los cuales forman parte integral de la entrega parcial realizada por la empresa contratista a la supervisión.

QUINTO: Balance de cuentas.

1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO No. 345-1 DE 2023	$ 31.178.000,00
2	VALOR ANTICIPO DEL 30%	$ 9.353.400,00
3	VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA FINAL	**$ 31.178.000,00**
4	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL 30% PRESENTE ACTA	$ 9.353.400,00
5	VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 21.824.600,00**
6	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron en el municipio de Puerto Boyacá a los cuatro (04) días del mes de octubre del año (2023).

CEINTERS SAS / NIT. 900.849.991-3
R/L. Ing. JENNIFER C. QUINTERO ARAQUE
Contrato No. 345-1 de 2023
Contratista

Ing. LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Secretario de Obras Publicas Municipal
Supervisor Designado