Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 03/10/2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

## 1. Información del Supervisor

| | |
|---|---|
| Grado | TENIENTE CORONEL |
| Nombre y apellidos | JULIO ENRIQUE SANTOS SIERRA |
| C.C. | 80.029.660 |
| Cargo en la dependencia | PILOTO |
| Unidad de dependencia | RESPONSABLE OPERACIONES AEREAS COAVI BOGOTA |
| Correo electrónico | JULIO.SANTOS@CORREO.POLICIA.GOV.CO |
| Teléfono | 3103846014 |

## 2. Información del Contrato

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. de Proceso | CD – 033 - 2023 | | | |
| Tipo de Contrato | CONTRATACIÓN DIRECTA | | | |
| Contrato No. | CTO 052-6-23 | | | |
| Unidad | AVIACIÓN POLICIAL – COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS AVIACIÓN POLICIAL BOGOTÁ | | | |
| Objeto | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PILOTO PARA AERONAVE EMBRAER 135/145, COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA AVIACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL". | | | |
| Valor Inicial | $88.000.000,00 | | | |
| Valor Adición | N/A | | | |
| Valor Total | $88.000.000,00 | | | |
| Plazo de ejecución | Fecha de Inicio | | Fecha Terminación | |
| | 25/08/2023 | | 25/12/2023 | |
| Aplica Acta de inicio | SI | N/A | NO | N/A |
| Fecha de Acta de inicio | N/A | | | |

## 3. Información del Contratista

| Nombre Representante legal | C.C | Razón social Contratista | NIT |
|---|---|---|---|
| SERGIO FRANCISCO VELÁSQUEZ VEGA | 94.416.376 | N/A | N/A |

## 4. Información Presupuestal

| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 17323 | 23/08/2023 | $ 88.000.000,00 |


| No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 75123 | 25/08/2023 | $ 88.000.000,00 |


**Nota 1:** En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

## 5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Se socializa pieza grafica de seguridad y salud en el trabajo mediante correo electrónico de la oficina de operaciones aéreas COAVI Bogotá, al correo chechovel1014@gmail.com al señor Sergio Velásquez, que trata sobre los 10 tips para el habito de dormir.

- ✓ Establecer horarios consientes para acostarse y despertar.
- ✓ Crear rutina relajante.
- ✓ Dormir lo suficiente.
- ✓ Consumo de alimentos.




### 5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 01/09/2023 el contratista realiza un vuelo en la aeronave EMBRAER 135/145 de matrícula PNC 0276 de itinerario Bogotá – Barranquilla – San Andrés y Providencia - Bogotá transportando 20 pasajeros, 660 libras de carga, realizando 4,2 horas de vuelo.


- El día 08/09/2023 se realiza reunión en las instalaciones de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá, con el personal de tripulantes de la línea EMBRAER 135/145 para estandarizar listas de chequeo de la línea.

- El día 14/09/2023 el contratista realiza un vuelo en la aeronave EMBRAER 135/145 de matrícula PNC 0276 de itinerario Bogotá – Medellín – Rio negro - Bogotá transportando 13 pasajeros, 300 libras de carga, realizando 3,2 horas de vuelo.

- El día 17/09/2023 se socializa con el personal de tripulantes el entregable de la versión 2 de las listas de chequeo del equipo EMB 135.



- El día 20/09/2023 se socializa con el personal de tripulantes el entregable del SOP equipo EMB 135.




- El día 29/09/2023 el contratista realiza un vuelo en la aeronave EMBRAER 135/145 de matrícula PNC 0276 de itinerario Bogotá – Mariquita - Cali transportando 15 pasajeros, 410 libras de carga, realizando 2,8 horas de vuelo.

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

- Se realizan los pre- vuelos a la aeronave EMBRAER 135/145 de matrícula PNC 0276 con el fin de verificar visual y funcionalmente del estado físico general de la aeronave para determinar si se encuentra en condiciones apropiadas para el vuelo.
- Se recuerda la conciencia situacional, ser consciente de su entorno y ser capaz de anticipar posibles situaciones de riesgo para prevenir accidentes.
- Se informa las regulaciones de la aviación y las normas de seguridad.
- Se dio a conocer las alertas operacionales de la unidad, el SOP de la aeronave EMBRAER 135/145 y actualizaciones de aviación de estado y doctrina institucional.




**5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.**

N/A

**5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:**

| Tipo de Mantenimiento | Marque con una X el mantenimiento correspondiente | Descripción de actividades Desarrolladas |
|---|---|---|
| Preventivo | N/A | N/A |
| Correctivo | N/A | N/A |
| Preventivo y Correctivo | N/A | N/A |

**5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.**


N/A

**5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad** (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

- ✓ Inspector de Seguridad Aérea en Aeronáutica Civil.
- ✓ Sistemas de gestión de Seguridad Operacional en Aeronáutica Civil.
- ✓ Investigación de Accidentes Aéreos en Aeronáutica Civil.
- ✓ Instructor académico y de vuelo en escuela militar de aviación.
- ✓ Simulador FRASCA modelo 242T/B200 Operación y mantenimiento en frasca internacional INC.
- ✓ Oficial de seguridad aérea en fuerza aérea colombiana.

**5.5 Registro Fotográfico**





**6. Actividades de Control y Pagos**

| ENTREGAS REGISTRADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cantidad** | **Descripción** | **No. Factura** | **Valor** | **Fecha - recibo a satisfacción** | **Valor acta -recibo a satisfacción** |
| 01 | AGOSTO | 01 | $ 4.400.000 | 31/08/2023 | $ 4.400.000 |
| 02 | SEPTIEMBRE | 02 | $22.000.000 | 30/09/2023 | $22.000.000 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| **Año** | **Mes de Pago** | **No. Factura pagada** | **Valor** | **Valor amortizado por concepto de anticipo** | **Porcentaje del anticipo (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 202_ | ENERO | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A |
| 202_ | FEBRERO | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A |
| 202_ | MARZO | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A |
| 202_ | ABRIL | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A |
| 202_ | MAYO | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A |
| 202_ | JUNIO | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A |
| 202_ | JULIO | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A |
| 202_ | AGOSTO | | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A |
| 2023 | SEPTIEMBRE | | $0,00 | $ 0,00 | N/A |
| 2023 | OCTUBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A |
| 2023 | NOVIEMBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A |
| 2023 | DICIEMBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A |
| **TOTAL** | | | **$ 0,00** | **$ 0,00** | |
| **SALDO** | | | **$ 88.000.000,00** | **$ 0,00** | |

## 7. Porcentajes de Ejecución

| CONCEPTO | Fecha | % de ejecución |
|---|---|---|
| Porcentaje de ejecución física | **30/09/2023** | **30%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | **30/09/2023** | **0%** |

## 8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

| Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales | Cumple | No cumple | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc. | X | | SE ENTREGA EN FACTURACIÓN |

## 9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

| CLASE | No. | fecha | valor | Tiempo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Adición | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prorroga | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Modificación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Suspensión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reinicio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aclaratoria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Otros | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**Nota 1:** El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

## 10. Información de Pólizas

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| Aseguradora solidaria de Colombia | | 340-47-994000048078 | 25/08/2023 | 70.400.000,00 |
| **Amparo** | **%** | **Valor** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** |
| Cumplimiento | 30 | 26.400.000,00 | 25/08/2023 | 10/07/2024 |
| Calidad | 50 | 44.000.000,00 | 25/08/2023 | 10/01/2025 |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Predios Laborales y Operacionales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento | N/A | N/A | N/A | N/A |

**Nota 2:** En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.


**11. Información Debido Proceso**

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución | N/A |
| Motivo de presunto incumplimiento | N/A |
| Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento | N/A |
| Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria | N/A |
| Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento | N/A |
| Estado a la fecha | N/A |

**Nota 3**: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**12. Observaciones del Supervisor**

N/A



**Grado y nombre del supervisor**
C.C. 80.029.660