SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Ingeniero Civil
Especialista en Edificación Sostenible
ingsaidleojimenez@gmail.com
Cr 2c No 6-02 T7 APT 601.
Tel: 301 264 17 26
Funza- Cundinamarca.

Facatativá, octubre 06 de 2023

Oficio No: 594-028-2023

Señor:

Ing. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES
Secretario de Obras Publicas
Alcaldía Municipal de Facatativá.

Ref.: **Contrato de Interventoría No. 594-2022**

Objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO: "REMODELACION PLAZA SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA".**

Asunto: Traslado solicitud de prorroga No.8, para la ejecucion del contrato de obra No. 592-2022

Cordial saludo,

Como interventor de la referencia para el proyecto plaza simón bolívar del municipio de Facatativá, Cundinamarca, nos permitimos dar traslado del oficio recibido por parte del contratista WILLIAMS.CO S.A.S **SOLICITUD DE PRORROGA;** la cual fue revisada y aprobada por parte de la interventoria de la referencia.

De esta manera el contratista manifiesta la necesidad de prorrogar el contrato por un tiempo de diecisiete (17) dias adicional al tiempo contractual, exponiendo este tiempo nesesario para la ejecucion de actividades que requieren un nivel de acabado mas complejo que cualquier otro Proyecto de caracteristicas normales como se viene presentando en el sector del pictograma el cual se ha venido realizando diferentes técnicas constructivas y por su complejidad se ha tenido que generar procesos constructivos innovadores, adicionalmente, las intermitencias en su elaboración debido a factores climáticos y en pro de recuperar el tiempo muerto por el clima que se viene presentando en el Proyecto restringiendo la ejecucion de actividades al 100% , dicho tiempo de prorroga por parte de la interventoria se ve acorde y necesario para que el contratista lleve a feliz termino la ejecucion del Proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SIMON BOLIVAR DE FACATATIVA CUNDINAMARCA.

Adjunto se envia registro fotografico de las actividades que se han llevado acabo por parte del contratista de obra.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Ingeniero Civil
Especialista en Edificación Sostenible
ingsaidleojimenez@gmail.com
Cr 2c No 6-02 T7 APT 601.
Tel: 301 264 17 26

Registro fotografico del proceso para construccion del pictograma



Construcción Pictograma- Obra Civil



Construcción Pictograma- Obra Civil



Aplicación pintura



Aplicación pintura




Aplicación de resina



Aplicación de resina



Encendido luces



Encendido luces

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Ingeniero Civil
Especialista en Edificación Sostenible
ingsaidleojimenez@gmail.com
Cr 2c No 6-02 T7 APT 601.
Tel: 301 264 17 26

	
Daño presentado por lluvia	Daño presentado por lluvia
	
Alistamiento para reconstrucción del pictograma.	Alistamiento para reconstrucción del pictograma.

Por tanto se le solicita a la supervicion una prorroga por 17 dias calendario para el contratos de obra 592-2022 y el contrato de interventoria 594-2022.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá
Contratista de Interventoría