ACTA DE TERMINACIÓN

FECHA	15	02	2023

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	CO1.PCCNTR.4097771	Fecha	06 de octubre de 2022
OBJETO: 5_9204_ 481 CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE RESIDUOS ACOPIO DEL COMPLEJO NORTE			
Supervisor:	ASTRID ELENA MARÍN ARANGO Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte		
Apoyo a la supervisión:	CARLOS MARIO JOSE BACA MEJIA Apoyo Técnico.		
Contratante:	CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA – SENA - REGIONAL ANTIOQUIA.		
Contratista:	**RISE CONSTRUCCIONES S.A.S**	**NIT/CC**	900.790.429-9
Valor	**TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($395.939.202,65), INCLUIDO EL IVA**		
Plazo incluido prórrogas	Cuatro (04) meses.		
Acta de inicio:	18/10/2022		
Fecha de terminación:	15/02/2023		

CONSIDERANDO:

1. Que entre el CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA – SENA REGIONAL ANTIOQUIA y **RISE CONSTRUCCIONES S.A.S;** se celebró el Contrato N° CO1.PCCNTR.4097771 del 06 de octubre de 2022 con modificación del 28 de diciembre del 2022 y del 09 de febrero del 2023, cuyo objeto es **5_9204_ 481 CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE RESIDUOS ACOPIO DEL COMPLEJO NORTE,** por un valor de **TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($395.939.202,65), INCLUIDO EL IVA,** y un plazo inicial estipulado de Dos (02) meses y catorce (14) días .
2. Que el acta de inicio fue suscrita el día 18/10/2022.
3. Que se dan por ejecutadas y terminadas las actividades objeto del presente contrato el día 15/02/2022.
4. Que mediante modificación del contrato Nº 1 (prórroga) del 28 de diciembre de 2022, se amplió el plazo en cuarenta y cinco (45) días más, es decir hasta el 15 de febrero de 2023.
5. Que mediante modificación del contrato Nº 2 (modificación especificaciones técnicas) del 08 de febrero de 2023, se hace necesario ampliar el alcance del objeto del contrato "especificaciones técnicas"
6. Que los bienes y/o servicios concertados dentro del objeto contractual fueron recibidos en un 100% a entera satisfacción de la prestación del servicio y entrega de los bienes e informe firmado por la Supervisión.

De acuerdo con lo anterior, las partes

ACUERDAN :

Dar por terminado el Contrato N° CO1.PCCNTR.4097771 del 06 de octubre de 2022 con modificación del 28 de diciembre del 2022 y del 09 de febrero del 2023, y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, el Subdirector de Centro, el Supervisor y el Contratista

JAIME ANDRES LONDOÑO MEJÍA
Subdirector (E)
SENA

ANDRES ERNESTO RESTREPO
Contratista
RISE CONSTRUCCIONES S.A.S

ASTRID ELENA MARÍN ARANGO
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo
Intercentros Complejo Norte

Antonio Restrepo S.
Mary Luz Giraldo
Gestión Contractual

CARLOS MARIO JOSE BACA MEJIA
Apoyo Técnico.