PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4097771 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2022 CON MODIFICACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y RISE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Contrato	**CO1.PCCNTR.4097771 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2022 CON MODIFICACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023**
Objeto	*5_9204_ 481 CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE RESIDUOS ACOPIO DEL COMPLEJO NORTE.*
Contratista	RISE CONSTRUCCIONES S.A.S.
Valor inicial del Contrato	*TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($395.939.202,65), INCLUIDO EL IVA.*
Valor adición	*No aplica*
Valor final del contrato	*TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($395.791.851,65), INCLUIDO EL IVA.*
C.D.P **(No. y fecha)**	10722 del 05 de Agosto de 2022.
C.R.P **(No. y fecha)**	96322 del 10 de Octubre de 2022
C.D.P – ADICIÓN **(No. y fecha)**	No aplica
C.R.P - ADICIÓN **(No. y fecha)**	No aplica
Póliza No. **(entidad que la expide)**	*45-44-101142560 del 14 de octubre de 2022, expedida por Seguros del Estado S.A., amparando:* • ***Cumplimiento:*** *10/10/2022 al 30/06/2023, por valor de $79.187.840,53* • ***Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:*** *10/10/2022 al 31/12/2023, por valor de $79.187.840,53* • ***Calidad del servicio:*** *10/10/2022 al 31/12/2023, por valor de $79.187.840,53* • ***Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones:*** *10/10/2022 al 31/12/2025, por valor de $39.593.920,27* *45-40-101079447 del 14 de octubre de 2022, expedida por Seguros del Estado S.A., amparando:* • ***Responsabilidad Civil Extracontractual:*** *10/10/2022 al 31/12/2022, por valor de $200.000.000,00*

	Aprobadas por el ordenador del gasto a través del Secop II el 18/10/2022 a las 12:12:18 PM y 12:19:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) *Modificación Garantía No 45-44-101142560 del 14 de octubre de 2022, con modificación del 30 de diciembre de 2022, expedida por Seguros del Estado S.A., amparando:* • ***Cumplimiento:*** *10/10/2022 al 15/08/2023, por valor de $79.187.840,53* • ***Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:*** *10/10/2022 al 15/02/2024, por valor de $79.187.840,53* • ***Calidad del servicio:*** *10/10/2022 al 15/02/2024, por valor de $79.187.840,53* • ***Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones:*** *10/10/2022 al 15/02/2026, por valor de $39.593.920,27* *Modificación garantía No. 45-40-101079447 del 14 de octubre de 2022, expedida por Seguros del Estado S.A, con modificación del 30 de diciembre de 2022, expedida por Seguros del Estado S.A., amparando:* • ***Responsabilidad Civil Extracontractual:*** *10/10/2022 al 15/02/2023, por valor de $200.000.000,00* *Aprobadas por el ordenador del gasto a través del Secop II el 30/12/2022 a las 12:31:37 PM y 12:31:54 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo inicial	*El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de febrero del 2023 y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.*
Prórroga I:	*Cuarenta y cinco (45) días más, es decir hasta el 15 de febrero de 2023*
Plazo total	*Cuatro (04) meses*
Fecha de inicio	*18 de Octubre de 2022*
Otrosí No.1 (prórroga)	Otro Si Modificatorio del 28 de diciembre de 2022
Otrosí No.2 (Modificación)	Modificación a las especificaciones técnicas del 09 de febrero de 2023
Fecha de Terminación	15 de febrero de 2023
Supervisor	**ASTRID ELENA MARÍN ARANGO** Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte
Apoyo a la supervisión:	**CARLOS MARIO JOSE BACA MEJIA** Apoyo Técnico.

Entre los suscritos **GUSTAVO ADOLFO VÁSQUEZ MORALES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.709.349 de Medellín, actuando en calidad de subdirector (e) del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, Regional Antioquia; con **Nit. 899.999.034-1**, nombrado mediante la Resolución de Nombramiento No. 1-01380 y Acta de Posesión No. 287 del 19 de Julio de 2023; establecimiento público descentralizado del orden nacional, regulado por lo dispuesto en la Ley 119 de 1994 y en el Decreto 249 de 2004, delegado para contratar mediante Resolución 069 de 2014 expedida por la Dirección General y quien para los fines de esta contratación se denominará EL SENA, quien en adelante se denominará el SENA y por la otra **RISE CONSTRUCCIONES S.A.S.** con **NIT 900.790.429-9,** cuyo representante legal es el señor **ANDRES ERNESTO RESTREPO,** identificado con cédula de ciudadanía N° 94.062.595 de Cali, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA** procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. CO1.PCCNTR.4097771 del 06 de octubre de 2022 con modificación del 28 de diciembre del 2022 y del 09 de febrero del 2023, de conformidad con las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el objeto del contrato se estipuló así: ***5_9204_ 481 CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE RESIDUOS ACOPIO DEL COMPLEJO NORTE.*** **SEGUNDA:** Que el valor inicial

del contrato se estimó en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($395.939.202,65), INCLUIDO EL IVA, y un valor final del contrato en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($395.791.851,65), INCLUIDO EL IVA. **TERCERA:** Que se estableció como plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.4097771 del 06 de octubre de 2022 con modificación del 28 de diciembre del 2022 y del 09 de febrero del 2023, hasta el 15 de Febrero de 2023 contados a partir del 18 de octubre de 2022, incluidos las prórrogas. **CUARTA.** Que de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión fue realizada por la Señora ASTRID ELENA MARÍN ARANGO Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte, la cual para autorizar el pago acordado certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA). **QUINTA:** Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en los términos del informe final que sustenta la presente liquidación, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante, conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato No. CO1.PCCNTR.4097771 del 06 de octubre de 2022 con modificación del 28 de diciembre del 2022 y del 09 de febrero del 2023, el cual presenta el siguiente estado financiero:

Ejecución Presupuestal.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$395.939.202,65**
VALOR ADICIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO	$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$395.789.371,00**
VALOR EJECUTADO	**$395.789.371,00**
VALOR POR EJECUTAR	$0,00
VALOR A REVERSAR	$ 149.831,65

Relación de Pagos del Contrato

Orden de pago	Fecha máxima de pago	Valor Bruto
42250123	2023-02-22	$236.566.058,00
42250223	2023-02-22	$995.872,00
186907923	2023-06-22	$157.577.439,00
186908223	2023-06-22	$650.002,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, y de acuerdo a la ejecución presupuestal, en la cuenta de AHORROS No. 017070230986 del Banco BANCO DAVIVIENDA S.A. que fue consignado de acuerdo a la forma de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.4097771 del 06 de octubre de 2022 con modificación del 28 de diciembre del 2022 y del 09 de febrero del 2023, que se liquida mediante el presente documento. **PARÁGRAFO:** Como existe un saldo de $$ 149.831,65 favor del SENA, se ordenará la reversión de este valor mediante acta. **CLÁUSULA TERCERA:** Las garantías de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, calidad del servicio y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones, amparados en la Póliza No. 45-44-101142560 del 14 de octubre de 2022, con modificación del 30 de diciembre de 2022, expedida por Seguros del Estado S.A., continúan vigentes independientemente de la liquidación de este contrato; y la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, amparados en la Póliza No. 45-40-101079447 del 18 de octubre de 2022, con modificación del 30 de diciembre de 2022 de 2022, expedida por Seguros del Estado S.A. estuvo vigente durante la ejecución del contrato. **CLÁUSULA CUARTA:** Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de liquidación, se encuentran electrónicamente a través del SECOP II como son soportes del proceso contractual, minuta del contrato, Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de Cumplimiento aprobada, Certificaciones de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social, en el Enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3306271&isFromPublicArea=True&isModal=False **CLÁUSULA QUINTA:** Remítase copia de la

presente acta de liquidación a los Grupos de Administración de Documentos del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada y al área de presupuesto, para los fines pertinentes.

Para constancia se firma por las partes en Medellín, a los 26 días del mes de septiembre de 2023

POR EL SENA

GUSTAVO ADOLFO VÁSQUEZ MORALES,
Subdirector (e) SENA

EL CONTRATISTA

ANDRÉS ERNESTO RESTREPO
Representante Legal RISE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Vo.Bo.: Astrid Elena Marín Arango. Supervisora del Contrato No. CO1.PCCNTR. 4097771 del 2022

Carlos Mario Jose Baca Mejia Apoyo Técnico

Revisó: Angélica María Oviedo Vargas. Apoyo Jurídico

Proyectó: Mary Luz Giraldo Alarcón. Grupo Integrado de Gestión Contractual

Antonio Restrepo Saldarriaga. Grupo Integrado de Gestión Contractual