1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de informe:	**Parcial: __ Final: _X_**	**Periodo del Informe:**	**Julio- Ago 2023**	**Consecutivo:**	**11**
Nombre del Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN 26 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO				
Objeto del Proyecto	Fortalecer los procesos de producción agropecuaria en 26 municipios del departamento de Nariño afectados por la emergencia declarada por la pandemia del COVID-19.				
BPIN	2020000030074				
OCAD	Regional Pacifico				
Descripción de Aportes	**Acuerdo Aprobatorio**	ACTA			
Fondo de Desarrollo Regional – CAUCA	Acuerdo No. 091 de 2020.				
Valor total proyecto	**$ 6.647.115.150**				
Fuentes al que pertenece el proyecto	Proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías				
Valor de la Interventoría	**$ 118.702.462,25**				
Valor Adición Interventoría No. 1	**$ 50.872.485**				
Valor total Regalías	**$ 6.765.817.640**				
Valor total contrapartidas	**$ 0**				
Entidad Ejecutora / Operador del Proyecto	Gobernación de Nariño				
Fecha de entrega del informe (DD/MM/AAAA)	**13/08/2023**				
Duración Proyecto (Contrato)	**Fecha De Aprobación (OCAD)**	**Fecha De Inicio (Contrato)**	**Fecha De Terminación (Contrato)**	**Estado Actual**	
Siete (7) meses prorrogados tres (3) meses		08 junio de 2022	07 agosto de 2023	En ejecución	

1.2. CONTRATO INTERVENTORÍA AS DEL VALLE

Contrato	**17733-2022**	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:**	CONCURSO DE MÉRITO		**Línk del proceso:**	
OBJETO:	“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID -19 EN 26 MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”					
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO					
CONTRATISTA	ALIMENTOS SALUDABLES DEL VALLE SAS					
NIT	901.177.852-7					
Representante legal	CHRISTIAN ANDRES RUIZ CALVACHE		**Identificación**		1.113.627.700 expedida en Palmira – Valle del Cauca.	
TELEFONO y/o CELULAR	2838382- 3176770374					
FUENTE DE FINANCIACION	SGR	**CDP INICIAL Y VALOR**	2021080004	**RP INICIAL**	2022030002	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Siete (7) meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio.		**FECHA DEL CONTRATO dd/mm/aaa**		23/02/2022	
FECHA DE ACTA INICIO	08/06/2022		**FECHA DE VENCIMIENTO**		07/01/2023	

PRORROGAS Y ADICIONES				
ADICION	**FECHA DE INICIO ADICION**	**TIPO DE ADICION**	**FECHA TERMINACION**	**CLAUSULAS Y PARRAFOS MODIFICADOS**
PRORROGA	7/01/2023	Prorrogar el plazo de ejecución	6/04/2023	PRIMERA. PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. GN1733-2022, por tres meses, hasta el seis (06) de abril de 2023.
ADICION	7/01/2023	Adicionar al valor del contrato	6/04/2023	SEGUNDA. ADICIÓN: Adicionar al valor del contrato la suma de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($50,872,485) (incluido iva, si aplica).
SUSPENSION	30/12/2022		02/05/2023	

FECHA DE TERMINACION	08 de agosto de 2023
SUPERVISOR	**JULIAN ANDRES OSPINA**

Valor Total del CONTRATO INTERVENTORIA en Pesos ($)					
Valor Total del CONTRATO	$169.574.947,25	**Aporte SGR-**	$169.574.947,25	**Valor Contrapartidas**	**N/A**

ACTAS DE PAGOS INTERVENTORIA					
ACTAS DE PAGO		**Documento de desembolso**			
	Fecha de Pago	**Valor Pago**	**Amortización del Anticipo**	**Valor girado**	**No. Comprobante de egreso**
1	18/11/2022	$ 73.393.732,41	$ 14.678.746,48	$ 50.172.941,93	2022000397
2					
3					
4					

1.1.1. GARANTIAS

POLIZA				
AMPAROS	**NUMERO**	**ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	23/03/2023
ANTICIPO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	23/03/2023
PRESTACIONES SOCIALES	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	23/03/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	23/03/2023

MODIFICACION DE LA POLIZA ADICION 1

AMPAROS	NUMERO	ASEGURADORA	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	06-10-2023
ANTICIPO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	06-10-2023
PRESTACIONES SOCIALES	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	06-04-2026
CALIDAD DEL SERVICIO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	06-10-2023

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECURSOS SGR

Producto MGA	Actividad MGA	Valor o Cantidad Total	Valor ejecutado
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización	Mejorar la capacidad de acceso a activos productivos por parte de los pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el COVID - 19.	3300	$ 3.866.580.831,35
Costos de interventoría	Costos de interventoría	1	$ 50.872.483,83
Total			$ 3.917.453.315,18

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:	Durante la ejecución del proyecto la interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto inicialmente, de este modo para el cumplimiento del objetivo específico 1 correspondiente a: “Proveer suficiente y adecuada maquinaria agrícola y equipos para la producción agrícola en el marco de la pandemia del COVID-19”. El operador UT Suministro de Tractores 2021 bajo el contrato **GN-2382-2023** en el mes de mayo hizo entrega de 137 implementos agrícolas específicamente: 19 arados de 5 cinceles, 14 arados de 7 cinceles, 19 cosechadoras de pasto con cabezal, 19 remolques de dos toneladas, 14 remolques de tres toneladas, 19 renovadores de praderas, 19 surcadoras de tres rejas y 14 surcadoras de cuatro rejas (con actas de recibido a satisfacción). Dentro de este proceso AS DEL VALLE realizó la verificación cada uno de los componentes de los bancos de maquinaria, en este sentido se realizaron visitas en las locaciones de los distribuidores de los tractores y los implementos. Así mismo, de mano de la gobernación de Nariño y el operador del contrato se programó el cronograma de entrega de los bancos de maquinaría el cual inició en el mes de junio con un evento simbólico en presencia del gobernador del departamento y donde la interventoría acompañó el evento, posteriormente se ejecutó el cronograma establecido por el operador donde se realizó la distribución de los bancos de maquinaria hasta el día cinco (05) de julio cuando se finalizó este proceso de entrega, posterior a esto el equipo de la interventoría realizó visitas a los municipios beneficiarios para la verificación tanto de los depósitos como de la maquinaria. Finalmente, el equipo del operador del contrato realizó las capacitaciones con los operarios de los bancos de maquinaria de cada municipio para los días 17, 18 y 19 de julio en tres localidades: Ipiales, Tuquerres y Pasto, capacitaciones en las cuales el equipo de interventoría hizo presencia y acompañó con el fin de verificar la calidad de las capacitaciones, Y momento en el cual se cumple con las actividades programadas para el objetivo 1. Para dar cumplimiento al objetivo específico 2 correspondiente a “Capacitar y divulgar metodologías para las adecuadas prácticas agronómicas y de bioseguridad en la implementación de cultivos agrícolas bajo condiciones de la Pandemia del COVID – 19”, Gobernación de Nariño, entidad que contrató 47 profesionales entre coordinadores (2), subcoordinadores (11), técnicos (33) y un

comunicador social. Cabe mencionar que interventoría desde el primer momento realizó conexión y trabajó en conjunto con las coordinadoras asignadas, con quienes mes a mes se realizó la revisión de cronogramas, objetivos y entregables. De este modo, la interventoría realizó acompañamiento a las socializaciones realizadas en los diferentes municipios beneficiarios realizadas por el equipo de trabajo de la gobernación de Nariño, así mismo, los profesionales y técnicos con acompañamiento de las UMATAS locales realizaron el reconocimiento, identificación y actualización de los beneficiarios por cada municipio de acuerdo a los requerimientos de beneficiarios y alcaldías, registros los cuales fueron digitalizados en tablas de contingencia y posteriormente revisados por supervisión e interventoría. Además, para este periodo se diseñó el equipo de trabajo diseño y planeó las charlas y actividades correspondientes a las capacitaciones estipuladas en el proyecto relacionadas a los temas de “Buenas Prácticas Agrícolas – BPA” y “Manejo agronómico de las líneas productivas priorizadas por cada municipio” y “Adecuada utilización de la mecanización en el sistema productivo”, interventoría no solamente estuvo al tanto de la elaboración de las charlas sino que apoyó en la construcción de las mismas junto a las coordinadoras y subcoordinadoras del equipo de trabajo de gobernación.

Por otra parte, los equipos de técnicos realizaron acompañamientos para asistencias técnicas de manera virtual haciendo uso de las herramientas TIC y del mismo modo realizaron visitas presenciales a diferentes productores beneficiarios como requisito obligatorio establecido para cada técnico y de los cuales subcoordinadores y coordinadores dieron seguimiento por medio de un formato en drive, el cuál fue compartido a interventoría para estar al tanto de la ejecución de las actividades de los técnicos.

Además, entre las actividades que dieron cumplimiento los contratistas de la gobernación de Nariño estuvo la verificación y aprobación de depósitos municipales para el resguardo de los bancos de maquinaria agrícola y el acompañamiento de las entregas en coordinación con el equipo del operador UT Suministro de Tractores 2021. La verificación de los depósitos de almacenamiento de maquinaria se realizó con un formato de visitas ajustado y revisado por interventoría donde se solicitó estuviera acompañado por un representante de cada alcaldía para dar cumplimiento con los requisitos establecidos inicialmente. La información de cada deposito quedó plasmada en los informes recopilados por las coordinadoras asignadas por gobernación.

	El equipo de profesionales realizó la entrega formal ante la supervisión de la secretaría de agricultura los entregables correspondientes a la actividad: **Diseño, impresión y divulgación de material didáctico y demostrativo (cartillas) enfocada en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, manejo agronómico de las diferentes líneas productivas y la adecuada utilización de la mecanización en el sistema de producción** y las grabaciones de los programas de radio correspondientes a la subactividad: **Diseño y elaboración de charlas y talleres con las temáticas establecidas para cuñas radiales** de la actividad No. 3. Teniendo en cuenta lo anterior, de momento quedan pendientes de ejecución las siguientes actividades: • **Subactividad:** Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del acompañamiento radial siendo esta una subactividad de la actividad denominada "*Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del uso de las tecnologías de información y comunicación"* • **Subactividad:** Entregas de material didáctico y demostrativo (cartilla) correspondiente a la actividad denominada: "*Diseñar e imprimir material didáctico y demostrativo (cartilla) enfocada en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, manejo agronómico de las diferentes líneas productivas y la adecuada utilización de la mecanización en el sistema*" Estas actividades no alcanzaron su ejecución debido a que dependen de procesos de contratación llevados a cabo por el Departamento Administrativo de Contratación – DAC, procesos los cuales toman como mínimo 30 días. En este sentido, el proyecto dejaría pendiente un 0.74% que es el porcentaje equivalente a el rubro por ejecutar de las dos actividades correspondiente a un total de: $ 48'690.0000, el seguimiento de la ejecución de estas subactividades quedó a cargo de la supervisión de la gobernación de Nariño, teniendo en cuenta lo anterior el contrato de interventoría se da por finalizado llegando a un 100% de ejecución.		
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO AL MES DEL TOTAL DEL PROYECTO	**100%**	**AVANCE EJECUTADO AL MES DEL TOTAL DEL POYECTO**	**100%**

DIFERENCIA DE RETRASO	0%	ESTADO	FINALIZADO

OBJETIVO GENERAL

FORTALECER LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN 26 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO AFECTADOS POR LA EMERGENCIA DECLARADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

No.	Actividad MGA	Subactividad	Unidad de medida	Valor o cantidad total	Avance ejecutado periodo Julio		Acumulado - Unidades totales		% Avance prog.	% Avance Ejecutado	Avance prog. Acumulado	Avance ejecutado acumulado	% Ponderado acumulado		DIFERENCIA – RETRASO
	Entregable				PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	EJECUTADA					% Prog. Ponderado	% Ejec. Ponderado	
1	**Mejorar la capacidad de acceso a activos productivos por parte de los pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el Covid- 19.** *Actividad 1.1. Realizar la adquisición de maquinaria y equipos*	Entrega de maquinaria en los diferentes municipios	Und	33	33	33	33	33	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	58.67%	58.67%	0.00%
		Entrega de herramientas o implementos agrícolas en los diferentes municipios	Und	137	137	137	137	137	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	34.55%	34.55%	0.00%
2	**Prestar asistencia y transferencia de tecnológica para el acceso de activos productivos a los**	Socialización del proyecto realizada a las UMATAS y/o beneficiarios postulados en los 26	Und	26	26	26	26	26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.670%	0.67%	0.00%

	pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el Covid - 19. *Actividad 1.2 Realizar y ejecutar un plan administrativo y operativo para el manejo de los Bancos de Maquinaria agrícola a cargo de las alcaldías municipales.*	municipios del proyecto												
		Plan Administrativo y Operativo para manejo de bancos de maquinaria	Und	26	26	26	26	26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.670%	0.67%	0.00%
		Verificación y aprobación de depósitos municipales para el resguardo de los bancos de maquinaria agrícola.	Und	26	26	26	26	26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.670%	0.67%	0.00%
		Diseño y puesta en marcha del plan de alquiler y uso de los bancos de Maquinaria y sus equipos a los pequeños productores.	Und	26	26	26	26	26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.670%	0.67%	0.00%
		Transferencia de conocimiento en la administración y manejo de los bancos de maquinaria, a los funcionarios de las alcaldías municipales encargados de la administración y manejo de los	Und	26	26	26	26	26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.670%	0.67%	0.00%

		bancos de maquinaria												
3	**Implementar adecuadas prácticas agronómicas y de bioseguridad en la implementación de cultivos agrícolas bajo condiciones de la Pandemia del Covid - 19.** *Actividad 2.1 Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del uso de las tecnologías de información y comunicación*	Reconocimiento inicial e identificación de los beneficiarios y de sus unidades productivas (Caracterización de la unidad productiva)	Und	3300	3300	3300	3300	3300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.670%	0.67%	0.00%
		Entrega de documentación de beneficiarios preseleccionados	Und	3300	3300	3300	3300	3300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.670%	0.67%	0.00%
		Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del uso de las tecnologías de información y comunicación permanente mediante TIC's	Und	3300	2200	2200	3300	2200	66.67%	66.67%	100.00%	100.00%	0.670%	0.67%	0.00%
		Diseño y elaboración de charlas y talleres con las temáticas establecidas para cuñas radiales	Und	104	104	104	104	104	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.670%	0.67%	0.00%

		Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del acompañamiento radial.	Und	104	104	0	104	0	100.00%	0.00%	100.00%	0%	0.47%	0%	0.47%
4	**Diseño, impresión y divulgación de material didáctico y demostrativo (cartillas) enfocada en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, manejo agronómico de las diferentes líneas productivas y la adecuada utilización de la mecanización en el sistema de producción.** Actividad *2.2. Diseñar e imprimir material didáctico y demostrativo (cartilla) enfocada en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, manejo agronómico de las diferentes líneas productivas y la adecuada utilización de la mecanización en el sistema*	Entregas de material didáctico y demostrativo (cartilla)	Und	3300	3300	0	3300	0	100.00%	0.00%	100.00%	0%	0.27%	0%	0.27%
TOTAL, ACTIVIDAD MGA													**100.00%**	**99.26%**	**0.74%**

OBSERVACIONES:	As del Valle, como entidad ejecutora del contrato de interventoría verificó cumplimiento al objetivo específico 1: “Proveer suficiente y adecuada maquinaria agrícola y equipos para la producción agrícola en el marco de la pandemia del COVID-19”. El operador UT Suministro de Tractores 2021 bajo el contrato **GN-2382-2023** hizo entrega de diecinueve (19) tractores Deutz Fahr Agrolux 70, catorce (14) tractores SAME Explorer 95 Especial, 137 implementos agrícolas específicamente: 19 arados de 5 cinceles, 14 arados de 7 cinceles, 19 cosechadoras de pasto con cabezal, 19 remolques de dos toneladas, 14 remolques de tres toneladas, 19 renovadores de praderas, 19 surcadoras de tres rejas y 14 surcadoras de cuatro rejas, cada uno de los artículos (tractores e implementos) cuentan con actas de recibido a satisfacción (Anexo 1) las cuales se construyeron después de hacer la verificación de la información de cada tractor (datos de automotor, declaración de importación, factura electrónica, registro nacional de maquinaria agrícola, tarjeta de registro de maquinaria e improntas) (Anexo 2) y las actas de recibido de los implementos agrícolas (Anexo 3) las cuales se construyeron tras la revisión de los implementos antes de la entrega y después de realizar la revisión, certificados de producción nacional (Anexo 4) y facturas electrónicas (Anexo 5). Cabe mencionar que el equipo de interventoría realizó visitas a los proveedores de los bancos de maquinaria para verificar que tanto los tractores como los implementos cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas dentro del proyecto. Así mismo, en el mes de junio inició la distribución de la maquinaria con un evento simbólico en la ciudad de Pasto que contó con la presencia del gobernador del departamento y donde As del Valle en calidad de interventor hizo presencia con su equipo de trabajo (coordinador agrícola y mecánico), posterior a esto se realizó la distribución a cada uno de los municipios beneficiados con el proyecto y el día cinco (05) de julio finalizó la distribución de la maquinaria. Finalmente, el operador UT Suministro de Tractores realizó las capacitaciones con los operarios de los bancos de maquinaria de cada municipio para los días 17, 18 y 19 de julio en tres localidades: Ipiales, Tuquerres y Pasto, capacitaciones donde la interventoría estuvo presente verificando la calidad de la capacitación y la información brindada a los operarios. Finalizadas las obligaciones del contrato el operador presentó ante supervisión e interventoría el informe final de la distribución de los bancos de maquinaria y las capacitaciones a los operarios de los municipios beneficiarios (Anexo 6). Para dar cumplimiento al objetivo específico 2 correspondiente a: “Capacitar y divulgar metodologías para las adecuadas prácticas agronómicas y de bioseguridad en la implementación de cultivos agrícolas bajo condiciones de la Pandemia del COVID – 19”, Gobernación de Nariño adelantó contrató 47 profesionales entre coordinadores, subcoordinadores, técnicos y comunicador social. Desde el inicio de la contratación de este personal la interventoría estableció contacto con las coordinadoras del proyecto, con el fin de realizar una revisión mes a mes de cronogramas, plan de trabajo y entregables. Dentro de las funciones del equipo de trabajo contratado por gobernación estuvo llevar a cabo la socialización del proyecto en los diferentes municipios beneficiarios, socializaciones las cuales tuvieron presencia de interventoría, así mismo, los profesionales y técnicos con acompañamiento de las UMATAS locales realizaron el reconocimiento, identificación y actualización de los beneficiarios por cada municipio de acuerdo a los requerimientos de beneficiarios y alcaldías, toda esta información fue presentada y revisada por superv isión e interventoría en el mes de mayo. Por otra parte, este equipo diseñó y planeó las charlas y actividades correspondientes a las capacitaciones estipuladas en el proyecto relacionadas a los temas de “Buenas Prácticas Agrícolas – BPA” y “Manejo agronómico de las líneas productivas priorizadas por cada municipio” y “Adecuada utilización de la mecanización en el sistema productivo”, cada socialización contó con protocolos los cuales fueron revisados y aprobados por interventoría, además, se prestó asesoría a los profesionales de gobernación en la planeación de las temáticas presentadas en cada una de las charlas.

	Las capacitaciones los equipos técnicos realizaron acompañamiento mes a mes de manera virtual y presencial a los productores vinculados al proyecto. Dentro las actividades que dieron cumplimiento los contratistas de la gobernación de Nariño estuvo la verificación y aprobación de depósitos municipales para el resguardo de los bancos de maquinaria agrícola y el acompañamiento de las entregas en coordinación con el equipo del operador UT Suministro de Tractores 2021, el formato diseñado para la verificación de los depósitos fue revisado, ajustado y aprobado por el equipo de interventoría. Esta información fue consolidada por el equipo de gobernación en los informes presentados por las coordinadoras en el mes de julio. Posterior a esto, el equipo de As del Valle realizó la visita a algunos de los depósitos de los municipios para verificar la información presentada por los técnicos de gobernación. El equipo de profesionales realizó la entrega formal ante la supervisión de la secretaría de agricultura los entregables correspondientes a la actividad: **Diseño, impresión y divulgación de material didáctico y demostrativo (cartillas) enfocada en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, manejo agronómico de las diferentes líneas productivas y la adecuada utilización de la mecanización en el sistema de producción** y las grabaciones de los programas de radio correspondientes a la subactividad: **Diseño y elaboración de charlas y talleres con las temáticas establecidas para cuñas radiales** de la actividad No. 3. El seguimiento de las actividades realizadas por los equipos de trabajo queda constatado en el informe final de las coordinadoras del proyecto (Anexo 7). Tanto la cartilla como las grabaciones de los programas de radio fueron entregados a interventoría para su respectiva revisión y dar el visto bueno de cumplimiento de ejecución de estas actividades. Teniendo en cuenta lo anterior, de momento quedan pendientes de ejecución las siguientes actividades: • **Subactividad:** Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del acompañamiento radial siendo esta una subactividad de la actividad denominada "*Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del uso de las tecnologías de información y comunicación"* • **Subactividad:** Entregas de material didáctico y demostrativo (cartilla) correspondiente a la actividad denominada: "*Diseñar e imprimir material didáctico y demostrativo (cartilla) enfocada en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, manejo agronómico de las diferentes líneas productivas y la adecuada utilización de la mecanización en el sistema*" Estas actividades no alcanzaron su ejecución debido a que dependen de procesos de contratación llevados a cabo por el Departamento Administrativo de Contratación – DAC, procesos los cuales toman como mínimo 30 días. En este sentido, el proyecto dejaría pendiente un 0.74% que es el porcentaje equivalente a el rubro por ejecutar de las dos actividades correspondiente a un total de: $ 48'690.0000 La supervisión de la gobernación de Nariño solicitó iniciar tramité para la suspensión del contrato de interventoría argumentando que el Departamento Administrativo de Contratación – DAC, tardaría al menos un mes en adelantar el proceso de contratación de las actividades "Diseño, impresión y divulgación de material didáctico y demostrativo (cartillas) enfocada en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, manejo agronómico de las diferentes líneas productivas y la adecuada utilización de la mecanización en el sistema productivo" y "Asistencia de productores agropecuarios a través del uso de las Tics, comunicación permanente y/o acompañamiento radial, por valor de $31.200.000, en la cual se contratarán unos espacios radiales para realizar unas intervenciones en los 26 municipios beneficiarios del proyecto", sin embargo, As del Valle manifestó que no se adelantarían la gestión para modificar el plazo de ejecución y que los contratos resultantes de los procesos adelantados por el Departamento Administrativo de Contratación - DAC sean vigilados por la entidad a título de la supervisión. De este modo, la supervisión solicitó adelantar a partir del 8 de agosto de 2023 la finalización y recibo a satisfacción y liquidación del contrato de interventoría No. GN-1733-202, asumiendo que los contratos de impresión de cartillas y emisión de los programas radiales resultantes del proceso de contratación adelantadas por el DAC, serán vigilados por la supervisión designada por el Departamento de Nariño.
DESCRIPCIÓN:	

Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el proyecto inicialmente As del Valle realizó el seguimiento al objetivo específico 1 correspondiente a: “Proveer suficiente y adecuada maquinaria agrícola y equipos para la producción agrícola en el marco de la pandemia del COVID-19”, donde la gobernación de Nariño adicionó $ 347.351.495,69 y dar cumplimiento a la ejecución del contrato **GN 2382-2021** reiniciado el 17 de mayo de 2023 ejecutaron $ 6.143.662.895,69 millones (totalidad del contrato GN 2382-2021) equivalentes a diecinueve (19) tractores Deutz Fahr Agrolux 70, catorce (14) tractores SAME Explorer 95 Especial, diecinueve (19) arados de 5 cinceles, catorce (14) arados de 7 cinceles, diecinueve (19) cosechadoras de pasto con cabezal, diecinueve (19) remolques de dos toneladas, catorce (14) remolques de tres toneladas, diecinueve (19) renovadores de praderas, diecinueve (19) surcadoras de tres rejas y catorce (14) surcadoras de cuatro rejas. Los bancos de maquinaria fueron revisados en los puntos de distribución por el equipo de interventoría. Una vez adquiridos los implementos, el operador del contrato **GN 2382-2021** realizó la distribución de la maquinaria agrícola en todos los municipios beneficiarios, durante el proceso de distribución se realizó el acompañamiento de entregas y visitas a algunos municipios con el fin de revisar las entregas. Y realizó los días 17, 18 y 19 de julio las capacitaciones a los operarios de la maquinaria seleccionada por cada municipio. Estas capacitaciones se realizaron en municipios estratégicos donde asistirán los representantes de cada municipio. Así, la capacitación del día 17 de julio se realizó en el municipio de Ipiales donde asistirán los municipios de: Puerres, Potosí, Cuaspud, Funes, Córdoba, Contadero, Pupiales, Gualmatán. El día 18 de julio la capacitación se realizó en el municipio de Tuquerres donde están citados los municipios de: Aldana, Cumbal, Ospina, Sapuyes, Imues, Guachucal, Guaitarilla, Iles. Finalmente, el día 19 de julio en el municipio de Pasto asistieron los municipios de Buesaco, La Florida, Tangua, Consacá, Yacuanquer, Nariño, Chachagüí. En estas capacitaciones el operador hizo entrega de la garantía y el kit de herramientas de cada banco de maquinaria. Con estas capacitaciones el operador alcanzaría en un 100% la ejecución, así mismo, el operador presentó el informe de entrega de maquinaria y capacitaciones a los operarios de los municipios junto al cronograma de entregas que se siguió para las mismas, las capacitaciones contaron con la presencia de la interventoría con el fin de supervisar la entrega de toda la información y que la capacitación cumpliera con los requerimientos de los operarios.

Con respecto al objetivo específico 2: “Capacitar y divulgar metodologías para las adecuadas prácticas agronómicas y de bioseguridad en la implementación de cultivos agrícolas bajo condiciones de la Pandemia del COVID – 19”, el equipo de profesionales llevó a cabo la socialización del proyecto en los diferentes municipios beneficiarios, así mismo, los profesionales y técnicos con acompañamiento de las UMATAS locales realizaron el reconocimiento, identificación y actualización de los beneficiarios por cada municipio de acuerdo a los requerimientos de beneficiarios y alcaldías. El equipo de trabajo diseñó y planeó las charlas y actividades correspondientes a las capacitaciones estipuladas en el proyecto relacionadas a los temas de “Buenas Prácticas Agrícolas – BPA” y “Manejo agronómico de las líneas productivas priorizadas por cada municipio” y “Adecuada utilización de la mecanización en el sistema productivo”, además de las capacitaciones los equipos técnicos realizaron acompañamiento mes a mes de manera virtual y presencial a los productores vinculados al proyecto. Así mismo, dentro las actividades que dieron cumplimiento los contratistas de la gobernación de Nariño estuvo la verificación y aprobación de depósitos municipales para el resguardo de los bancos de maquinaria agrícola y el acompañamiento de las entregas en coordinación con el equipo del operador UT Suministro de Tractores 2021. La interventoría realizó acompañamiento constante por medio de la conexión realizada con las coordinadoras asignadas por la gobernación y la supervisión del proyecto, de este modo se realizó mes a mes la verificación de cronogramas, plan de trabajo y entregables, así mismo, se realizó el seguimiento a los técnicos con el fin de corroborar el cumplimiento de la prestación de asistencia técnica a los beneficiarios de cada municipio.

Finalmente, el equipo de contratistas de la gobernación de Nariño realizó la consolidación de la cartilla, se completó el diseño y los contratistas hicieron entrega del documento final acorde al compromiso y exigencias definidas en el documento técnico. De igual forma el comunicador social y las coordinadoras del proyecto hicieron entrega a supervisión e interventoría de dos programas de radio denominado “**Mi Nariño en el campo”** donde abarcan las temáticas establecidas en el documento técnico dando cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de los funcionarios como lo son: “Apoyar en el diseño y producción de los programas de radio para promover el acceso a los servicios que brinda el proyecto”; “Asistir a la conducción de los programas radiales según el formato establecido por el proyecto” y “Acompañar y asesorar desde su perfil profesional en la elaboración de un plan de medios ajustado al número de

programas a realizarse, periodicidad, horarios de emisión y demás lineamientos definidos en el proyecto". Estos programas cuentan con una duración de 49 minutos y cumplen con los estándares profesionales de radio. El equipo de trabajo realizó la entrega de este material a interventoría y a supervisión con el fin de ser revisado y aprobado.

Cabe mencionar que las actividades contractuales relacionadas a "Contactar con las emisoras de los municipios de influencia del proyecto para revisar la modalidad de contratación y las condiciones para la emisión de los espacios radiales" y "Apoyar el proceso de contratación de las emisiones" por parte del comunicador social fueron entregadas en el mes de junio a los abogados de la secretaria de agricultura y al DAC de la Gobernación de Nariño, para adelantar los procesos de contratación. De este modo, queda pendiente la contratación de las emisiones de los programas de radio en las emisoras. Así mismo, queda pendiente por parte de la Gobernación de Nariño la impresión de la cartilla, la cual ya cuenta con la aprobación de supervisión y revisada por interventoría. La impresión queda pendiente por los tiempos en procesos de contratación que requiere el DAC. Cabe mencionar que los contratistas del operador no serán participes de las actividades mencionadas anteriormente teniendo en cuenta que estas actividades de contratación y ejecución las llevará a cabo la gobernación de Nariño, de ese modo los contratos del personal se darán por finalizados al igual que el contrato de interventoría.

El día 16 de julio la supervisión solicitó la suscribir suspensión al contrato de interventoría argumentando que el departamento administrativo de contratación adelanta el proceso de contratación de dos actividades del objetivo específico dos: "Implementar Prácticas Agronómicas para la preparación del suelo y el mantenimiento de los diferentes cultivos", así: **Actividad:** Diseño, impresión y divulgación de material didáctico y demostrativo (cartillas) enfocada en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, manejo agronómico de las diferentes líneas productivas y la adecuada utilización de la mecanización en el sistema productivo, por valor de $17.490.000, en la cual se realizará la contratación de la impresión de 3.300 cartillas para los beneficiarios del proyecto. **Actividad:** Asistencia de productores agropecuarios a través del uso de las Tics, comunicación permanente y/o acompañamiento radial, por valor de $31.200.000, en la cual se contratarán unos espacios radiales para realizar unas intervenciones en los 26 municipios beneficiarios del proyecto. Como repuesta a esta solicitud As del Valle, en el oficio DR-MA-040 manifestó que no se adelantarían la gestión para modificar el plazo de ejecución y que los contratos resultantes de los procesos adelantados por el Departamento Administrativo de Contratación - DAC sean vigilados por la entidad a título de la supervisión. De este modo, la supervisión solicitó adelantar a partir del 8 de agosto de 2023 la finalización y recibo a satisfacción y liquidación del contrato de interventoría No. GN-1733-202, asumiendo que los contratos de impresión de cartillas y emisión de los programas radiales resultantes del proceso de contratación adelantadas por el DAC, serán vigilados por la supervisión designada por la gobernación del Departamento de Nariño. De este modo al igual que los contratos de los contratistas del operador, el contrato de interventoría se dará por finalizado. En este sentido, la interventoría no estaría presente en las dos actividades mencionadas anteriormente las cuales equivalen a un 0.74%, de este modo este sería el porcentaje descontado al rubro total asignado a interventoría correspondiente a un total de $ 1'254.854, 61. En ese sentido, las actividades de interventoría se darían por finalizadas.

CONCLUSIÓN:	As del Valle como entidad ejecutora del contrato de interventoría **GN1733-2022** realizó las acciones necesarias para que el operador del contrato de suministro **GN-2382-2021** diera cumplimiento a las obligaciones del contrato y que de tal forma se diera la ejecución total del objetivo específico 1 correspondiente a "Proveer suficiente y adecuada maquinaria agrícola y equipos para la producción agrícola en el marco de la pandemia del COVID-19". El cumplimiento total del contrato se vio reflejado en la entrega de los bancos de maquinaria a cada uno de los municipios beneficiarios, verificación de los depósitos para estos y las capacitaciones realizadas a los operarios de la maquinaria asignados por cada municipio. Cabe mencionar que la interventoría realizó la supervisión de cada uno de los procesos legales, técnicos y financieros que llevaron al cumplimiento de este objetivo donde se encontraron involucrados gobernación de Nariño y el operador Unión Temporal Suministro de Tractores 2021. La interventoría realizó el seguimiento del equipo de trabajo contratado por gobernación de Nariño encargado de llevar a cabo las actividades del objetivo específico 2 correspondiente a "Capacitar y divulgar metodologías para las adecuadas prácticas agronómicas y de bioseguridad en la implementación de cultivos agrícolas bajo condiciones de la Pandemia del COVID – 19", llevaron a cabo todas las subactividades correspondientes a la actividad "**Prestar asistencia y transferencia de tecnológica para el acceso de activos productivos a los pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el COVID – 19"**, el seguimiento de las actividades de técnicos, subcoordinadores y comunicador social se realizó de la mano del equipo de trabajo de supervisión de la gobernación de Nariño y las coordinadoras contratadas por el proyecto. A inicio de cada mes con las coordinadoras se realizó una revisión tanto de cronogramas como de plan de trabajo para establecer entregables para todo el equipo de trabajo a final de mes. Posteriormente, junto al equipo de supervisión cada fin de mes se realizó la revisión de los informes de todo el equipo de trabajo para la verificación de las actividades realizadas por técnicos, subcoordinadores, coordinadoras y comunicador social. Así mismo, el equipo de trabajo contratado por la gobernación de Nariño llevó a cabo la entrega del material didáctico y demostrativo (cartilla) y los programas de radio, donde fueron revisados y aprobados por supervisión e interventoría. Cabe mencionar que dos subactividades se llevaran a cabo por quién asigne la supervisión de la gobernación de Nariño: • **Subactividad:** Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del acompañamiento radial siendo esta una subactividad de la actividad denominada "*Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del uso de las tecnologías de información y comunicación"* • **Subactividad:** Entregas de material didáctico y demostrativo (cartilla) correspondiente a la actividad denominada: "*Diseñar e imprimir material didáctico y demostrativo (cartilla) enfocada en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, manejo agronómico de las diferentes líneas productivas y la adecuada utilización de la mecanización en el sistema*" La suspensión solicitada a interventoría por parte de la supervisión de la interventoría no fue aceptada y se recomendó a la misma dar finalización y recibo a satisfacción y liquidación del contrato de interventoría No. GN-1733-2022, asumiendo que los contratos de impresión de cartillas y emisión de los programas radiales resultantes del proceso de contratación adelantadas por el DAC, serán vigilados por la supervisión designada por el Departamento de Nariño dado que tanto el contrato de interventoría como el de los contratistas del operador se darán por finalizados de acuerdo a los tiempos estipulados inicialmente, teniendo en cuenta que las dos actividades pendientes equivalen a un 0.74% de la totalidad del proyecto la interventoría de estas dos actividades representaría un total de $ 1'254.854, 61.

2. OTRAS ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA

- Se efectuó en seguimiento técnico, jurídico, contable a las actividades realizadas por el operador, informando oportunamente a la supervisión para lograr la ejecución de contrato de operación de la mejor manera posible.

- Se realizó la revisión de los informes técnicos de técnicos, sub coordinadores y coordinadoras mes a mes, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades programadas acorde el cronograma inicial de manera oportuna.

- Se informa las actividades realizadas, tanto del operador como de la interventoría a la supervisión, tal y como lo establece el contrato.

3. RELACIÓN CONTRATOS Y PERSONAL DEL PROYECTO

3.1. Contratos vigentes Personal Interventoría

Cargo	Perfil	Nombre
Coordinador Agrícola	Ingeniero Agrónomo con Maestría y Doctorado en ciencias agrarias	Harold Andres Chañag Miramag
Interventor jurídico	Abogado con especialidad en derecho administrativo y contratación estatal	Giovanny González
Interventor contable	Contador con especialidad en gerencia tributaria	Julio Terán
Coordinador Mecánico	Ingeniero Mecánico	James Guerrero

4. LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Actas de recibido a satisfacción tractores
Anexo 2. Información tractores (datos de automotor, declaración de importación, factura electrónica, registro nacional de maquinaria agrícola, tarjeta de registro de maquinaria e improntas)
Anexo 3. Actas de recibido a satisfacción de implementos agrícolas.
Anexo 4. Certificados de producción nacional implementos agrícolas.
Anexo 5. Facturas electrónicas implementos agrícolas.
Anexo 6. Informe final operador Unión Temporal Suministro de Tractores 2021
Anexo 7. Informe final coordinadoras del proyecto “Fortalecimiento de los procesos productivos en el marco de la pandemia del COVID-19 en 26 municipios del departamento de Nariño”

5. BALANCE GENERAL DEL PROYECTO

EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL
FISICO	100 %
FINANCIERO	100 %

RELACIÓN DE GASTOS - CONTRATO DE OPERACIÓN			
PRESUPUESTO	$ 6,589,852,896		OBSERVACIONES
PERIODO	VALOR	%	
Junio	$ 0	0,0 %	
Julio	$ 0	0,0 %	
Agosto	$ 0	0,0 %	
Septiembre	$ 3,866,580,834.49	58,67 %	Rubro correspondiente al valor total de los tractores.
Octubre	$ 0	0,0 %	
Noviembre	$ 0	0,0 %	
Diciembre	$ 0	0,0 %	
Total	$ 3,866,580,831.4	58,67 %	
Mayo	$ 2,277,082,061.2	34,55%	Rubro correspondiente a el costo de los implementos de la maquinaria agrícola.
Junio	$0	0,0 %	
Julio	$ 397,500,000	6,03 %	Correspondiente a la contratación de 47 profesionales.

RELACIÓN DE GASTOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA			
PRESUPUESTO	$ 118.702.462,3		OBSERVACIONES
PERIODO	VALOR	%	
Junio	$ 12,435,496.04	10,48%	
Julio	$ 21,479,493.18	18,10%	
Agosto	$ 16,957,494.61	14,29%	
Septiembre	$ 16,957,494.61	14,29%	
Octubre	$ 16,957,494.61	14,29%	
Noviembre	$ 16,957,494.61	14,29%	
Diciembre	$ 16,957,494.61	14,28%	
Total	$ 118,702,462.3	100%	
ADICION	**$50,872,485**		**OBSERVACIONES**
PERIODO	**VALOR**	**%**	
Mayo	$ 16,957,494.61	33,33%	Porcentaje correspondiente a la adición
Junio	$ 16,957,494.61	33,33%	

				Julio-agosto	$ 16,957,494.61	33,33%	

6. CONCLUSIONES:

- As del Valle como entidad ejecutora del contrato de interventoría **GN1733-2022** realizó las acciones necesarias para que UT Suministro de tractores operador del contrato **GN 2382-2021** diera cumplimiento a la totalidad de las actividades estipuladas en el contrato (distribución y entrega de la maquinaria agrícola y capacitación del manejo a los operarios de los municipios beneficiarios) con esto llegó a un 100% de ejecución del contrato. Dando cumplimiento al objetivo específico 1 del proyecto: "Proveer suficiente y adecuada maquinaria agrícola y equipos para la producción agrícola en el marco de la pandemia del COVID-19". De igual forma el operador UT Suministro de Tractores realizó el envío del informe final, de este modo la interventoría sobre este contrato llegó al 100% de ejecución.

- El equipo de trabajo de interventoría junto a la supervisión de la gobernación y las coordinadoras del proyecto realizó el seguimiento de las actividades del equipo de trabajo contratado por gobernación de Nariño (coordinadores, subcoordinadores, técnicos y comunicador social) quienes dieron cumplimiento a las actividades estipuladas dentro del objetivo especifico 2: "Capacitar y divulgar metodologías para las adecuadas prácticas agronómicas y de bioseguridad en la implementación de cultivos agrícolas bajo condiciones de la Pandemia del COVID – 19".

- Las subactividades "Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del acompañamiento radial" y "Entregas de material didáctico y demostrativo (cartilla)" no se lograron llevar a cabo debido a que aún se adelanta el proceso de contratación para la impresión de las cartillas y la transmisión de los programas de radio, estos contratos serán vigilados por la supervisión designada por la Gobernación de Nariño, teniendo en cuenta que tanto el contrato de interventoría así como el de los contratistas de la Gobernación de Nariño finalizan de acuerdo al tiempo estipulado inicialmente, estas actividades representan un 0.74%, porcentaje del cual As del Valle no realizará acciones de interventoría. De acuerdo a lo anterior, la interventoría alcanzó la ejecución del 100%.

- Quedo a disposición para ampliar o aclarar este informe en el momento en que lo consideren necesario.

Atentamente,



CHRISTIAN ANDRES RUIZ CALVACHE
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 3176770374