ACTA DE INICIO
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 063 DE 2023

CONTRATO No.	: CONTRATO 063 DE 2023 – 03 de octubre de 2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Mínima Cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No	: DESAJTU-MC-039 DE 2023
OBJETO	: Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Garagoa en la carrera 10 # 8ª – 43/45/51/57
LOCALIZACIÓN	: carrera 10 # 8ª – 43/45/51/57 Garagoa - Boyaca
VALOR	: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($67.243.869.00)
PLAZO	: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 10 de octubre de 2023
FECHA DE INICIO	: 11 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 10 de diciembre de 2023
CONTRATANTE	: NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
CONTRATISTA	: GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S NIT. 901.263.698-7 WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA C.C. 1.015.392.343
SUPERVISOR DEL CONTRATO	: Ing. David Ricardo Chaparro Triana
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA	: 11 de octubre de 2023

El Representante legal de **GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S**, **Wilmar Andrés Goyeneche Montoya** en calidad de CONTRATISTA, y el Ingeniero **David Ricardo Chaparro Triana** en calidad de supervisor, mediante RESOLUCION No DESAJTUR23 – 2739 del 04 de octubre de 2023, dejan constancia del inicio de las labores contratadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los Once (11) días, del mes de octubre de 2023, por los que en ella intervinieron.

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
C.C. 1.015.392.343
Contratista

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
Supervisor - RESOLUCION No DESAJTUR23 – 2739