"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

| TIPO DE INFORME | INFORME PARCIAL |
|---|---|

| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Informe No. | 11 | | | | |
| 1.2. Período del informe | Del | 19/09/2023 | | | |
| | Al | 11/10/2023 | | | |
| 1.3. Contrato # | FGN-RCA-0069 | Fecha | 3/11/2022 | Tipo de Contrato | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN |
| 1.4. Objeto | | | | | |
| Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministro de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe y vehículos institucionales en tránsito (Grupo 2 – Seccional Bolívar). | | | | | |
| 1.5. Nombre del contratista | | | | | |
| AUTOTROPICAL CARTAGENA SAS | | | | | |
| 1.6. Cédula o NIT | | 1.7. Correo electrónico | | | |
| 900.466.154 - 0 | | autotropical@hotmail.com | | | |
| 1.8. Dirección | | 1.9. Teléfono | | | |
| Barrio Manga Cra.25 N° 26-65 | | 605 6608308 | | | |
| 1.10. Fecha de Inicio | 8/11/2022 | | | | |
| 1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)* | | | | | |
| ☑ Acta de Inicio | | ☑ Registro Presupuestal | | | |
| ☑ Aprobación de la Garantía | | ☑ Suscripción del Contrato | | | |
| 1.12. Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*) | NO APLICA | Pulse para escoger la fecha. | | | |

| 2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)* | |
|---|---|
| 2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es) | |
| FIDEL OCTAVIO LEAL MEJIA | |
| 2.2. Dependencia | 2.3. N° Extensión o teléfono |
| SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CARIBE - GRUPO DE APOYO SECCIONAL BOLIVAR | 605 6517174 EXT. 51091 |
| 2.4. Correo electrónico | fidel.leal@fiscalia.gov.co |
| 2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)* | |
| N/A | |
| 2.6. Dependencia | 2.7. N° Extensión o teléfono |
| N/A | N/A |
| 2.8. Correo electrónico | N/A |

| 3. RESUMEN FINANCIERO |
|---|
| 3.1. Valor inicial del contrato |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| **Es hasta por la suma de** | $ 249.968.700 | Pesos M/CTE |
|---|---|---|

**3.2. Vigencias futuras** ◉ SI ○ NO

**Cuadro 1 - Vigencias Futuras**

| AÑO | NUMERO | VALOR |
|---|---|---|
| 2023 | 5722 | $ 187.740.000 |
| 2024 | 5722 | $ 32.228.700 |
| Elija la vigencia o el n/a. | Acá número vigencia futura | Escriba acá el valor |
| **TOTAL** | | |

(Agregar tantas filas como se requieran)

## 3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

**Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

| No. De CDP | Fecha de expedición de CDP |
|---|---|
| 18622 | 12/05/2022 |
| 5323 | 2/01/2023 |
| Escriba acá el número del CDP | Pulse acá para buscar la fecha. |

(Agregar tantas filas como se requieran)

## 3.4. Número y fecha de registro presupuestal

**Cuadro 3 – Registro Presupuestal**

| No. De Registro Presupuestal | Fecha de expedición de Registro Presupuestal |
|---|---|
| 460022 | 3/11/2022 |
| 5323 | 2/01/2023 |
| Escriba acá el número del RP | Pulse acá para buscar la fecha. |

(Agregar tantas filas como se requieran)

| **3.5. Cesión** | ○ SI ◉ NO | **Fecha** | Si es un **SI** busca acá la fecha |
|---|---|---|---|

**3.6. Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

**Cuadro 4 - Resumen Histórico**

| FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique) | VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA | VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | $249.968.700 | 0 | $29.999.999 | $219.968.701 |
| 25/01/2023 | $249.968.699 | $29.999.999 | $15.544.699 | $204.424.001 |
| 22/02/2023 | $249.968.699 | $45.544.698 | $15.573.225 | $188.850.776 |
| 15/03/2023 | $249.968.699 | $61.117.923 | $29.916.175 | $158.934.601 |
| 9/04/2023 | $249.968.699 | $91.034.098 | $29.893.120 | $129.041.481 |
| 15/05/2023 | $249.968.699 | $120.927.218 | $21.234.867 | $ 107.806.614 |
| 14/06/2023 | $249.968.699 | $142.162.085 | $27.966.331 | $ 79.840.283 |
| 14/07/2023 | $249.968.699 | $ 170.128.416 | $15.945.579 | $ 63.894.704 |
| 09/08/2023 | $249.968.699 | $ 186.073.995 | $12.946.427 | $ 50.948.277 |
| 18/09/2023 | $249.968.699 | $199.020.422 | $2.762.776 | $ 48.185.501 |
| 11/10/2023 | $249.968.699 | $ 201.783.198 | $ 2.793.075 | $ 45.392.426 |
| | | | | |

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

## 3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

| Fecha | Modificatorio | Adición | Prórroga | Suspensión | Reanudación | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquí puedes buscar la fecha. | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | N/A |
| Aquí puedes buscar la fecha. | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Acá puedes escribe la descripción |
| Aquí puedes buscar la fecha. | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Acá puedes escribe la descripción |

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

## 4. OTROS ASPECTOS

**4.1. Acta de liquidación:** (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

| **4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha** | 81,84 % |
|---|---|

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

| **4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)** | 85,86% |
|---|---|

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

### 4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

| OBLIGACIONES | número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | N/A |

(Si no aplica colocar N/A)

### 4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 7/10/2023

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

## 5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

**Cuadro 6 – Concepto del Supervisor**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| ASPECTOS A VERIFICAR | SÍ | NO | EXPLIQUE | N/A |
|---|---|---|---|---|
| El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas | X | | | |
| El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato. | | | | X |
| El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato | | | | X |
| Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado | X | | | |
| Los bienes fueron ingresados al almacén | | | | X |
| Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato. | | | | X |
| Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción. | | | | X |
| Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados. | X | | | |
| Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato | X | | | |
| Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | X | | | |

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

**Nota:** Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Informes anexos** | ○ SI | ○ NO | ◉ N/A |
| **Tipo y detalle del informe**: | | | |
| **5.1. El contratista "CUMPLIÓ"** | ◉ **Si cumplió** | ○ **No cumplió** | |

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con la prestación del servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministro de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Bolívar y vehículos institucionales en tránsito, de acuerdo a lo establecido en el contrato FGN-RCA-0069-2022 de 2022 y en los documentos que forma parte integral de este. A atendido las solicitudes y/o reclamaciones realizadas por garantìa.

## 6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen: N/A

**Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND DE MEDIDA | CANT. CONTRATADA | CANT. EJECUTADA |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

## 7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. FGN-RCA-0069-2022 de 03/11/2022, de acuerdo a las facturas y soportes adjuntos al presente informe.

**RELACION FACTURAS INFORME PARCIAL No.11 - CONTRATO FGN-RCA-0069-2022**

| PLACA VEHICULO | No. FACTURA | | FECHA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | VALOR FACTURA | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZJ-71D | TROP | 5402 | 7/10/2023 | $ 46.839,00 | $ 8.899,00 | $ 55.738,00 | CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE |
| OKZ-185 | TROP | 5403 | 7/10/2023 | $ 534.926,00 | $ 101.636,00 | $ 636.562,00 | MANTENIMIENTO DEL A/A (Cambio bobina compresor del A/A, carga de gas y carga de Aceite) |
| OBQ-049 | TROP | 5404 | 7/10/2023 | $ 397.493,00 | $ 75.524,00 | $ 473.017,00 | ARREGLO DAÑO SISTEMA ELECTRICO (cambio de 01 Relay, Reparaciòn linea del arranque), INSTALACION SOPORTE MOTOR TRASERO DERECHO |
| OUC-201 | TROP | 5405 | 7/10/2023 | $ 109.172,00 | $ 20.743,00 | $ 129.915,00 | CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE |
| OET-025 | TROP | 5406 | 7/10/2023 | $ 506.120,00 | $ 96.163,00 | $ 602.283,00 | CAMBIO CORREA MULTIUSOS, POLEA MULTIUSO Y TENSOR CORREA |
| OUC-201 | TROP | 5407 | 7/10/2023 | $ 381.645,00 | $ 72.513,00 | $ 454.158,00 | ARREGLO DEL A/A (Cambio manguera /fabricada/del compressor al condensador, carga de gas y de aceite) |
| OKZ-185 | TROP | 5408 | 7/10/2023 | $ 370.926,00 | $ 70.476,00 | $ 441.402,00 | SINCRONIZACION (Incluye cambio de bujias y filtro de aire)LAVADO Y MANTENIMIENTO DE INYECTORES |
| | | | **TOTALES** | **$ 2.347.121,00** | **$ 445.954,00** | **$ 2.793.075,00** | |

COTIZACIONES AUTORIZADAS PENDIENTES DE FACTURAR

| FECHA | KLM | PLACA | VALOR (IVA INCLUIDO) | SERVICIOS COTIZADOS |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | 35827 | FFS25E | $ 1.082.260,84 | CAMBIO KIT DE EMBRAGUE, CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO EMPAQUE TAPA EMBRAGUE, CAMBIO RETENEDORES TELESCOPICOS, CAMBIO KIT DE ARRASTRE, ACMBIO ACEITE MOTOR, INTERIORES CARBURADOR, CAMBIO BARRAS INTERNAS DE LOS TELESCOPICOS. |
| 11/03/2023 | | JRD03C | $ 1.422.142,00 | CAMBIO BATERIA, CAMBIO KIT EMBRAGUE, CAMBIO EMPAQUE TAPA EMBREGUE, CAMBIO DE ACEITE, MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE, FILTRO ACEITE MOTOR, RAPARACION LINEA CDI, CAMBIO DE RADIOS DELANTEROS Y TRASEROS. |
| 31/07/2023 | 100329 | OLM724 | $ 447.503,00 | CAMBIO BATERIA (Según referencia) |
| 24/07/2023 | 231569 | QHJ068 | $ 1.042.594,00 | CAMBIO DE 02 LLANTAS, ALINEACION, BALANCEO 2 LLANTAS. |
| 03/08/2023 | | FVS557 | $ 285.600,00 | ARREGLO EXOSTO (Suministro y cambio tuberia trasera exosto). |
| 18/08/2023 | 140385 | OUG782 | $ 226.393,00 | CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE |
| 18/08/2023 | 115254 | OCV028 | $ 248.855,00 | CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE |
| 11/09/2023 | 74842 | OET026 | $ 129.915,00 | CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE |
| 19/09/2023 | 86350 | KGF803 | $ 96.876,00 | CAMBIO CORREA DEL COMPRESOR DEL A/A |
| 04/10/2023 | 153134 | OUC201 | $ 882.948,00 | CAMBIO BOMBA DE FRENOS |
| 05/10/2023 | 53589 | FVS556 | $ 891.155,00 | CAMBIO KIT DE REPARTICION. |
| 03/10/2023 | 58482 | OBQ066 | $ 126.856,00 | CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO ACEITE. |
| 05/10/2023 | 21070 | ACT22E | $ 44.649,00 | CAMBIO ACEITE MOTOR |
| 05/10/2023 | 59533 | IAP797 | $ 164.386,00 | CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE |
| 04/10/2023 | 222112 | HMG773 | $ 887.338,00 | ARREGLO FRENOS (cambio discos delanteros, cambio interiores caliper, cambio pasadores caliper) |
| 10/10/2023 | 78026 | DOE268 | $ 2.075.229,00 | CAMBIO KIT DE EMGRAGUE (Disco, prense y balinera), CAMBIO BOMBA AUXILIAR Y PRINCIPAL DEL CLOCHE. |
| | | **TOTAL** | **$ 10.054.699,84** | |

**ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS PENDIENTES POR COTIZAR Y/O APROBAR**

| | |
|---|---|
| OBQ066 | Revisiòn sistema refrigeranciòn del motor |
| FNL503 | cambio aceite motor y filtro de aceite |
| OET-026 | Cabio de bujes tijeras |
| | Cambio de muñecos |
| | Cambio de cauchos amortiguadores delanteros superiores e inferiores |
| ICO652 | CAMBIO ACEITE MOTOR |
| | CAMBIO FILTRO DE ACEITE |
| | CAMBIO FILTRO DE AITE |
| OLM724 | CAMBIO ACEITE MOTOR |
| | CAMBIO FILTRO DE ACEITE MOTOR |
| | CAMBIO FILTRO DE AIRE |

**Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

## 8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A )

○ MALO ○ REGULAR ○ BUENO ○ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

**OBSERVACIONES** *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

El día 12 de Diciembre se solicitó liberación de saldo del compromiso 460022 por valor de $1. Por lo que el saldo del contrato disminuye en ese valor.


El suscrito supervisor entra en disfrute de vacaciones a partir del día 10 de abril de 2023, por 25 días calendarios a partir de esa fecha; periodo en el cual quedara encargado de la supervisión del contrato el señor JAIR YESID OSPINO CUEVAS, identificado con CC 73157013, Auxiliar II de la Subdirección regional de Apoyo caribe - Grupo de Apoyo Seccional Bolivar.

Teniendo en cuenta el promedio mensual a la fecha y el saldo presupuestal, las cotizaciones autorizadas pendientes de facturar, como también las ordenes emitidas pendientes de cotización, como varios automotores cuyos mantenimiento y/o reparaciones son bastante costosas, se requiere adicionar el contrato, para poder cubrir la necesidad por toda vigencia 2023.

Se presentó solicitud de adición e informaron que actualmente no se cuenta con apropiación presupuestal para atender la necesidad, por lo que realizaran las respectivas gestiones.

El suscrito supervisor disfruto vacaciones a partir del día 22 de agosto de 2023, por 25 días calendarios a partir de esa fecha; periodo en el cual quedara encargado de la supervisión del contrato el señor JAIR YESID OSPINO CUEVAS, identificado con CC 73157013, Auxiliar II de la Subdirección regional de Apoyo caribe - Grupo de Apoyo Seccional Bolivar.


## FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

| Nombre | Cédula |
|---|---|
| FIDEL OCTAVIO LEAL MEJIA | 73142133 |

| Ciudad | Cartagena | Fecha | 11/10/2023 |
|---|---|---|---|

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | **Fidel Octavio Leal Mejia** |  | **11-10-2023** |
| **Revisó** | **Tatiana Zarco Rivero** |  | **11-10-2023** |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada