JUSTIFICACIÓN ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1

CONTRATO No.	283 DE 2023
CONTRATISTA:	NINI JOHANA RINCON ROCHA
CEDULA:	1055963518
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil, para apoyar las actividades de control y seguimiento de los convenios y/o contratos para el grupo de riesgos de la Dirección de Infraestructura Ambiental.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS - PESOS M/CTE. ($62,024,400.00).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE (9) MESES
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA INICIAL DEL CONTRATO:	19 DE ENERO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	18 DE OCTUBRE DE 2023

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO:	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($15.850.680, oo) M/TE
VALOR TOTAL DE CONTRATO INCLUIDA LA ADICIÓN	SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS ($77.875.080, oo)
FECHA INICIO DE LA PRORROGA:	19 DE OCTUBRE DE 2023.
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2023.

JUSTIFICACIÓN

El Consejo Directivo de esta Corporación, mediante Acuerdo CAR N° 10 de 2020, aprobó el Plan de Acción 2020-2023: Territorio Ambientalmente Sostenible, el cual está dividido en siete ejes temáticos y 30 proyectos, entre los que se encuentra el proyecto No. 14 denominado Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres, Meta No. 14.1. Realizar el 100% de las actividades definidas para el diseño e implementación de las obras y acciones de mitigación y reducción del riesgo para mínimo dos (2) puntos críticos, priorizados anualmente., Actividad No. 14.1.1." Desarrollo de medidas de reducción y/o mitigación del riesgo en puntos críticos priorizados; funciones que se encuentran a cargo de la Dirección de Infraestructura Ambiental, DIA.

Es de anotar que la Corporación actualmente tiene en ejecución procesos contractuales, por lo cual es necesario contar con los profesionales de apoyo a las actividades de control y seguimiento de los convenios y/o contratos para el grupo de riesgos de la Dirección de Infraestructura Ambiental, asi

como apoyar en la evaluación, ejecución, liquidación y seguimiento de proyectos en convenios y/o contratos precontractuales y contractuales en la temática y es necesario continuar con el acompañamiento de un profesional en el área de ingeniero civil, para la revisión y organización de las fases de evaluación, ejecución, liquidación y seguimiento de dichos proyectos, convenios y/o contratos de gestión del riesgo.

Por lo anterior, en aras de dar cumplimiento a los objetivos la Dirección de Infraestructura Ambiental – DIA, se considera necesario contar con el personal suficiente, calificado e idóneo que preste sus servicios de manera ininterrumpida para el cumplimiento de la meta 14.1; razón por la cual se requiere adicionar y prorrogar el contrato objeto de la presente solicitud por el término de DOS (2) MESES y NUEVE (09) DÍAS, contados a partir del día siguiente de la fecha de terminación inicial y por un valor correspondiente a la suma de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($15.850.680, oo) M/TE

SOLICITUD:

Con base en las consideraciones anteriores, se solicita la PRORROGA No. 1 por termino de DOS (2) MESES y NUEVE (09) DÍAS, contados a partir del 19 de octubre de 2023 hasta el 27 de diciembre de 2023, y la ADICIÓN No. 1 por un valor de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($15.850.680, oo) M/TE.



DIEGO ALFONSO GUERRERO LEÓN
SUPERVISOR
C.C. No. 2.234.960