aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0179-19

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**JAC PRODUCCIONES SAS**
NIT	**900.386.802-1**
OBJETO:	**EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CANAL CNC.**
VALOR:	**VEINTE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML ($ 20.200.000)**
PLAZO:	**DESDE EL CATORCE (14) DE FEBRERO HASTA EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2019**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **14 DE FEBRERO DE 2019**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **72.9%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
AMVA 7009	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/02/19	2019/03/17	$ 1.768.000
AMVA 7090	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/03/18	2019/04/14	$ 1.768.000
SSS 9276	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/03/20	2019/04/17	$ 1.375.232
AMVA 7176	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/04/15	2019/05/18	$ 1.768.000
SSS 9430	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/04/18	2019/05/12	$ 1.375.232
AMVA 7262	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/05/19	2019/06/16	$ 1.768.000
AMVA 7353	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/06/17	2019/07/14	$ 1.768.000
AMVA 7444	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/07/15	2019/08/14	$ 1.768.000
SC 6586	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/08/09	2019/09/08	$ 1.375.232

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MOD.	ADICIÓN	VALOR $	PLAZO FINAL	FECHA SOLICITUD	JUSTIFICACIÓN
1	Prorroga	$	2019-10-31	2019-05-28	Se proyecta para los próximos meses ordenación de cuñas, menciones en vivo, patrocinios de secciones y productos especiales de diferentes campañas en los diferentes programas del canal CNC.

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó certificado de emisión de pauta expedido por la emisora y audios (CD), donde se escucha campaña de la Alcaldía de Medellin, durante el periodo Agosto-Septiembre 2019, referencia medio ambiente, allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio SC 6586, dada por la Agencia y Central de Medios de Telemedellin.

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 20.200.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 5.466.304
Valor Ejecutado	$ 14.733.696

El presente informe se suscribe el día 27 de septiembre de 2019

ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA
DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS