aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0183-19

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**JOSÉ GILBERTO ARENAS GAVIRIA**
CC	**15.522.382-3**
OBJETO:	**EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA CLAN INFORMATIVO.**
VALOR:	**QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML ($ 15.800.000)**
PLAZO:	**DESDE EL CATORCE (14) DE FEBRERO HASTA EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2019**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **14 DE FEBRERO DE 2019**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **61.9%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
SSS 9079	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/02/23	2019/03/16	$ 560.848
AMVA 7006	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/02/23	2019/03/16	$ 1.560.000
SSS 9187	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/03/23	2019/04/13	$ 560.848
AMVA 7087	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/03/23	2019/04/13	$ 1.560.000
SSS 9383	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/04/20	2019/05/11	$ 560.848
AMVA 7173	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/04/20	2019/05/18	$ 1.560.000
ITM 1351	INSCRIPCIONES 2019 -2	2019/04/27	2019/05/04	$ 771.166
AMVA 7257	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/05/25	2019/06/15	$ 1.560.000
SC 6548	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/06/22	2019/07/20	$ 560.848
AMVA 7350	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/06/22	2019/07/13	$ 1.560.000
AMVA 7441	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/07/20	2019/08/17	$ 1.560.000
SC 6822	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/07/27	2019/08/24	$ 560.848

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MOD.	ADICIÓN	VALOR $	PLAZO FINAL	FECHA SOLICITUD	JUSTIFICACIÓN
1	Prorroga	$	2019-10-31	2019-05-28	Se proyecta para los próximos meses ordenación de cuñas, menciones en vivo, patrocinios de secciones y productos especiales de diferentes campañas en el programa Clan informativo.
2	Adición	$ 5.100.000		2019-08-20	Incremento en la ordenación de diferentes piezas publicitarias: cuñas, menciones, patrocinios de sección y reportajes en el programa Clan Informativo. El aumento en el tiempo de campañas publicitarias y la necesidad de tener otras al aire diferentes a las presupuestadas al inicio del contrato, hace que se requiera la adición presupuestal.

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó certificado de emisión de pauta expedido por la emisora y audios (CD), donde se escucha campaña de la Alcaldía de Medellin, durante el periodo Julio-Agosto 2019, referencia medio ambiente, allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio SC 6822, dada por la Agencia y Central de Medios de Telemedellin

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 15.800.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 5.100.000
Saldo pendiente del contrato	$ 7.964.594
Valor Ejecutado	$ 12.935.406

El presente informe se suscribe el día 20 de septiembre de 2019

ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA
DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS

aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
CONTRATO No. 0183-19

CONTRATANTE: **ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**

CONTRATISTA: **JOSÉ GILBERTO ARENAS GAVIRIA**

CC **15.522.382-3**

OBJETO: **EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA CLAN INFORMATIVO.**

VALOR: **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML ($ 15.800.000)**

PLAZO: **DESDE EL CATORCE (14) DE FEBRERO HASTA EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2019**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **14 DE FEBRERO DE 2019**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **69.4%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
AMVA 7006	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/02/23	2019/03/16	$ 1.560.000
SSS 9079	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/02/23	2019/03/16	$ 560.848
AMVA 7087	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/03/23	2019/04/13	$ 1.560.000
SSS 9187	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/03/23	2019/04/13	$ 560.848
SSS 9383	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/04/20	2019/05/11	$ 560.848
AMVA 7173	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/04/20	2019/05/18	$ 1.560.000
ITM 1351	INSCRIPCIONES 2019 -2	2019/04/27	2019/05/04	$ 771.166
AMVA 7257	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/05/25	2019/06/15	$ 1.560.000
SC 6548	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/06/22	2019/07/20	$ 560.848
AMVA 7350	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/06/22	2019/07/13	$ 1.560.000
AMVA 7441	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/07/20	2019/08/17	$ 1.560.000
SC 6822	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/07/27	2019/08/24	$ 560.848
AMVA 7532	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/08/24	2019/09/14	$ 1.560.000

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MOD.	ADICIÓN	VALOR $	PLAZO FINAL	FECHA SOLICITUD	JUSTIFICACIÓN
1	Prorroga	$	2019-10-31	2019-05-28	Se proyecta para los próximos meses ordenación de cuñas, menciones en vivo, patrocinios de secciones y productos especiales de diferentes campañas en el programa Clan informativo.
2	Adición	$ 5.100.000		2019-08-20	Incremento en la ordenación de diferentes piezas publicitarias: cuñas, menciones, patrocinios de sección y reportajes en el programa Clan Informativo. El aumento en el tiempo de campañas publicitarias y la necesidad de tener otras al aire diferentes a las presupuestadas al inicio del contrato, hace que se requiera la adición presupuestal.

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó certificado de emisión de pauta expedido por la emisora y audios (CD), donde se escuchan campañas del área Metropolitana, durante el periodo de agosto -septiembre 2019, donde se rotan diferentes referencias como: (Reto Metropolitano, Reconocimiento Empresarial,,muévete), allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio AMVA 7532, dada por la Agencia y Central de Medios de Telemedellin

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 15.800.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 5.100.000
Saldo pendiente del contrato	$ 6.404.594
Valor Ejecutado	$ 14.495.406

El presente informe se suscribe el día 30 de septiembre de 2019

ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA

DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS