La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de otra parte, **GUSTAVO PINZON DIAZ**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 19.476.424**, y/o quien haga sus veces, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la firma **BIOPLAST S.A.S.** Identificada con el **N.I.T. 830.040.574-8,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.-**Que el día **26 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 220 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es **SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E** por valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000 COP). 2.-** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del día **03 de enero de 2023,** fecha de aprobación de pólizas mediante la plataforma **SECOP II,** hasta el día **02 de febrero de 2023**. **3.-** Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **02 de febrero de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 220 de 2022** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $50.000.000),** quedando en la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $90.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (1) MES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS**, contados a partir del día **3 de febrero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023. 4.-** Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **02 de marzo de 2023,** se modificó el **Contrato de Suministro No. 220 de 2022** excluyendo y ajustando precios de ítems. **5.** Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **27 de marzo de 2023,** se modificó el **Contrato de Contrato de Suministro No. 220 de 2022** realizando ajuste de precios, inclusión y exclusión de ítems. **6.-** Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. 220 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$110.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución del mismo en un término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023. 7.-** Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de abril de 2023,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. 220 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$130.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución del mismo por el término de **QUINCE (15) DIAS**, contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023. 8.** Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023**, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 220 de 2022 2022** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS**, contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023. 9.-** Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de mayo de 2023** se aclaró el contenido del Otrosí No. 5 suscrito el día 29 de abril de 2023, incluyendo la modificación de precios y la exclusión de ítems. **10.-** Que mediante **OTROSÍ No. 8**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 220 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$150.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023,** y se modificó incluyendo ciertos ítems. **11.** Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de junio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 220 de 2022** en un monto de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$35.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$185.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023. 12.-** Que

mediante **OTROSI No. 10** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **24 de julio de 2023**, se adicionó **el Contrato de Suministro No. 220 de 2022** en un monto de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$6.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$191.000.000),** y se modificó el mismo realizando la inclusión de ítems. **13.-** Que mediante **OTROSI No. 11** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de julio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 220 de 2022** en un monto de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$80.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$271.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2023**, hasta el día **30 de septiembre de 2023. 14.-** Que mediante **OTROSI No. 12** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **11 de agosto de 2023,** se modificó el **Contrato de Suministro No. 220 de 2022,** a fin de incluir los Ítems relacionados en dicha modificación. **13.-** Que mediante **OTROSI No. 13** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de septiembre de 2023**, se adicionó **el Contrato de Suministro No. 220 de 2022** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000**), quedando en un valor total de **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$281.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de octubre de 2023**, hasta el día **31 de octubre de 2023. 14.-** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **05 de octubre de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **modificar** el **Contrato de Suministro No. 220 de 2022** teniendo en cuenta lo siguiente: "*Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos. El día 05 de septiembre de 2023 el proveedor de la firma BIOPLAST por medio de correos electronicos allegó comunicado manifestando lo siguiente: "Nos permitimos indicar que se encuentra en importación", y con el ánimo de dar respuesta a los servicios, se procedió a solicitar al área de Bienes y Servicios un estudio de mercado 097-2023 publicado por la plataforma del Secop II, el cual cerró el día 14 de septiembre de 2023, a fin de analizar la opción de realizar exclusión de los ítems relacionados y poder garantizar la prestación del servicio, con el siguiente resultado. (Anexó 1. Estudio de mercado 097-2023). Por lo anteriormente expuesto, y a fin de garantizar y no afectar la prestación de los servicio de la Surbred Norte, se revisaron las ofertadas presentadas en el estudio de mercado 097-2023 por la plataforma del SECOP II, con el objeto de analizar la mejor oferta, se llevó a cabo la revisión de la fichas técnicas presentada por los proponentes que participaron en el estudio de mercado, quedando aprobada la siguiente modificación de EXCLUSIÓN al contrato en mención.*"

E.M 097-2023			OBSERVCIONES
Ítem	Código	Nombre / Descripción	
10	MQ0999	TIRAS DE INDICADOR QUIMICO CLASE 4	EXCLUIR DEL CTO 220-2022

(*Ver:* ***"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"*** *del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 14 DE MODIFICACIÓN AL*** **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 220 DE 2022*")*. Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el** del **Contrato de Suministro No. 220 de 2022,** con el fin de realizar la exclusión del ítem relacionado a continuación:

E.M 097-2023			OBSERVCIONES
Ítem	Código	Nombre / Descripción	
10	MQ0999	TIRAS DE INDICADOR QUIMICO CLASE 4	EXCLUIR DEL CTO 220-2022

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 220 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 3 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 220 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** del **Contrato de Suministro No. 220 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RÍOS VELANDIA
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Liseth Katerine Peña Quiñonez	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		