La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** por otra parte, **GUSTAVO PINZON DÍAZ**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **19.476.424** y/o quien haga de sus veces, en su calidad **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **BIOPLAST S.A.S.**, identificada con el **NIT. 830.040.574-8**, quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.** Que el día **24 de noviembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: *"**SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL**"* por valor de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$ 128.448.656,00). 2.** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **29 de noviembre de 2022,** fecha de suscripción del Acta de Inicio posterior a la fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el día **28 de enero de 2023**. **3.** Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **27 de enero de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022** en un monto de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$200.000.000),** quedando en la suma de **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$ 328.448.656)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DOS (2) MESES y TRES (3) DÍAS**, contados a partir del día **29 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023. 4.** Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **27 de enero de 2023,** el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022 se** *modificó* excluyendo y reajustando ciertos ítems. **5.** Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022** en un monto de **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $110,000,000),** quedando en la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP $438,448,656)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023. 6.** Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de abril de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $30,000,000),** quedando en la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP $468,448,656)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **QUINCE (15) DIAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023. 7.** Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022** en un monto de **UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $1,000,000),** quedando en la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP $469,448,656)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DIECISEIS (16) DIAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023. 8.** Que mediante **OTROSÍ No. 6**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $50,000,000),** quedando en la suma de **QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP $519,448,656)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023. 9.** Que mediante **OTROSÍ No. 7**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de**

junio de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022** en un monto de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $80,000,000),** quedando en la suma de **QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP $599,448,656),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023. 10.** Que mediante **OTROSÍ No. 8**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de julio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022** en un monto de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$140.000.000),** quedando en un valor total de **SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$ 739.448.656)**, y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2023**, hasta el día **30 de septiembre de 2023. 11.** Que mediante **OTROSÍ No. 9**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de agosto de 2023,** se modificó el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022** realizando la exclusión de UN (01) Item. **12**. Que mediante **OTROSÍ No. 10**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de septiembre de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total de **SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP $769.448.656),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de octubre de 2023**, hasta el día **31 de octubre de 2023. 13.-** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **05 de octubre de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **modificar** el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022,** teniendo en cuenta lo siguiente: *"Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos. El día 05 de septiembre de 2023 el proveedor de la firma BIOPLAST por medio de correos electronicos allegó comunicado manifestando lo siguiente: "Nos permitimos indicar que se encuentra en importación", y con el ánimo de dar respuesta a los servicios, se procedió a solicitar al área de Bienes y Servicios un estudio de mercado 097-2023 publicado por la plataforma del Secop II, el cual cerró el día 14 de septiembre de 2023, a fin de analizar la opción de realizar exclusión de los ítems relacionados y poder garantizar la prestación del servicio, con el siguiente resultado. (Anexó 1. Estudio de mercado 097-2023). Por lo anteriormente expuesto, y a fin de garantizar y no afectar la prestación de los servicios de la Surbred Norte, se revisaron las ofertadas presentadas en el estudio de mercado 097-2023 por la plataforma del SECOP II, con el objeto de analizar la mejor oferta, se llevó a cabo la revisión de las fichas técnicas presentada por los proponentes que participaron en el estudio de mercado, quedando aprobada la siguiente modificación de EXCLUSIÓN al contrato en mención*."

E.M 097-2023			OBSERVCIONES
Ítem	Código	Nombre / Descripción	
4	MQ0160	CATETER DE SEGURIDAD N° 14FR	EXCLUIR DEL CTO 181-2022
6	MQ0715	VENDA DE ALGODÓN NO ESTERIL 5 * 5 YARDAS	EXCLUIR DEL CTO 181-2022
7	MQ0716	VENDA DE ALGODÓN NO ESTERIL 6 * 5 YARDAS	EXCLUIR DEL CTO 181-2022
8	MQ0717	VENDA DE ALGODÓN NO ESTERIL 4 * 5 YARDAS	EXCLUIR DEL CTO 181-2022

*(Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"*** del documento adjunto: ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 11 DE MODIFICACIÓN AL* CONTRATO DE SUMINISTRO No. 181 DE 2022*")***. Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR** el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022,** con el fin de realizar la exclusión de los ítems relacionados a continuación:

E.M 097-2023			OBSERVCIONES
Ítem	Código	Nombre / Descripción	
4	MQ0160	CATETER DE SEGURIDAD N° 14FR	EXCLUIR DEL CTO 181-2022
6	MQ0715	VENDA DE ALGODÓN NO ESTERIL 5 * 5 YARDAS	EXCLUIR DEL CTO 181-2022
7	MQ0716	VENDA DE ALGODÓN NO ESTERIL 6 * 5 YARDAS	EXCLUIR DEL CTO 181-2022
8	MQ0717	VENDA DE ALGODÓN NO ESTERIL 4 * 5 YARDAS	EXCLUIR DEL CTO 181-2022

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 181 de 2022,** (si a ello hubiera lugar)**,** los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 3 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 181 de 2022**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 181 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

LILIANA RÍOS VELANDIA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Liseth Katerine Peña Quiñonez	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		