CONTRATO: 085 DEL 4 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SG-SST Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR TAMACÁ, UBICADO EN LA CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 8 Y 10, CALLES 13 Y 14 Y CALLES 19 Y 20, EN DISTRITO DE SANTA MARTA.

CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA – ESSMAR E.S.P.

CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 830.515.117 - 5

Con el fin de dejar constancia del recibo del objeto contratado, **CLAUDIA ANDREA CAMARGO MORENO (SUPERVISORA)**, como representante de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.,** después de constatar que **EL CONTRATISTA** entregó dentro del plazo de ejecución pactado y de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones, y demás documentos constitutivos del contrato de prestación de servicio No. 085-2022 , se, procede a dar por recibido a satisfacción el objeto contractual.

Para constancia, se firma en el Distrito de Santa Marta el 14 de julio de 2023

Claudia Andrea Camargo Moreno
Supervisor del Contrato
ESSMAR E.S.P.

Guillermo Narváez Vélez
Representante Legal - Interventoría
GNG Ingeniería S.A.S

Al contestar cite RAD No. 3-2023-05394
Santa Marta D.T.C.H., 19 de julio de 2023

Santa Marta D.T.C.H.

Señor (a):
GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ
Representante Legal
GNG INGENIERIA S.A.S

Asunto: Solicitud documentación para terminación. Contrato 085 del 2022
Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, sg-sst y ambiental de la construcción del colector tamaca, ubicada en la carrera segunda entre calles 8 y 10, calles 13 y 14 y calles 19 y 20, en distrito de Santa Marta.

Teniendo en cuenta que el Supervisor del Contrato emitió el 19/07/2023, la aceptación técnica de los bienes y/o servicios asociados al objeto del contrato suscrito con ustedes, les solicitamos el envío de la siguiente documentación para proceder con la terminación del mismo:

- Pólizas de garantías Actualizadas.

- Informe de Liquidación.

- Aprobación de informes ambientales, SST, y de mas presentados por el contratista.

Esto se debe mandar en medio Físico y digital.

Esta documentación deberá ser enviada a más tardar dentro de los tres (2) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación.

Atentamente,

Claudia Andrea Camargo Moreno
Supervisor del Contrato 085
P.U Subgerencia de Proyectos y de sostenibilidad

V.B J.O

CONTRATO 085 DEL 4 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SG-SST Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR TAMACA, UBICADA EN LA CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 8 Y 10, CALLES 13 Y 14 Y CALLES 19 Y 20, EN DISTRITO DE SANTA MARTA.

CONTRATANTE: ESSMAR E.S.P.

CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S

NIT: 830.515.117-5

Entre los suscritos: : MIRIAM ALVAREZ GARI, identificado con la cédula de ciudadanía 30.665.190 de Lorica Córdoba, quien en su calidad de subgerente de proyecto y sostenibilidad de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA E.S.P. obra en nombre y representación de esta Entidad, con fundamento en la delegación que le fue otorgada por medio de la Resolución N° ES-2023-03-29-002 del 02- 05- 2023 que en lo sucesivo se denominará la **ESSMAR E.S.P.** y GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ identificado con la cédula de ciudadanía 72.201.382 DE BARRANQUILLA, representante legal de la firma GNG INGENIERIA S.A.S., que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y en cumplimiento de lo previsto en la cláusula Vigésima primera. – Liquidación del contrato de INTERVENTORIA No. 085 del 4 de Agosto de 2022, y lo estipulado en las Condiciones Generales y Particulares de solicitud de ofertas y los demás documentos que conforman el contrato de interventoría No. 085-2022, proceden de común acuerdo a la liquidación de éste, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

1. **PLAZO.** El plazo inicial del contrato fue de Cuatro (05) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, contados entre el 02/09/2022 y el 02/02/2023, el cual se modificó mediante el Acta modificatoria No. 2, quedando como nuevo plazo el termino de (07) meses, con una nueva fecha de terminación 02/04/2023. Posteriormente, se suscribió el acta Modificatoria No. 2, en donde se prórroga el plazo del contrato por un término adicional de veinte ocho (28) días, quedando como nuevo plazo el, el 30 de abril de 2023.

2. **ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO.** La **ESSMAR E.S.P.** recibió a satisfacción el objeto del contrato según consta en el documento "Recibo del Objeto Contratado" del 14 de julio de 2023.

3. **VALORES DEL CONTRATO**

Valor de aceptación de contrato. El valor inicial por el cual se aceptó la oferta fue de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($195.145.000,00) M/CTE. , correspondiente a 195.145 SMML del año 2022.

Valor modificaciones. El contrato fue modificado por un valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 57.456.333,33) M/CTE, correspondiente al Acta Modificatoria N° 1, y una modificación posterior del acta Modificatoria 2 por un Valor de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 14.322.600) M/CTE

Valor total ejecutado del contrato. Se ejecutó por Doscientos sesenta y seis millones novecientos veintitrés mil novecientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos ($ 266.923.933,33)

Todos los valores aquí relacionados son incluyendo IVA.

4. **SUMAS ADEUDADAS.**

Valor adeudado a EL CONTRATISTA.

Actualmente no se le adeuda a la interventoría ningún costo.

Valor adeudado por EL CONTRATISTA.

Actualmente no se le adeuda a la **ESSMAR E.S.P.** ningún valor asociado a los ítems o conceptos objeto del contrato.

5. **GARANTIAS.** De acuerdo con el clausula séptima del contrato de interventoría, fue amparado mediante las garantías, de Cumplimiento No. 15-45-101146743, Garantías Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Responsabilidad Civil Extra Contractual, Calidad de Servicio; y garantía de responsabilidad civil Extracontractual N° 15-40-101080788.

   Parágrafo: EL CONTRATISTA deberá aportar los anexos a los certificados modificatorios de las garantías otorgadas, en cuanto ello fuere pertinente para desplazar vigencias o modificar los valores asegurados. Las primas que ocasionen la modificación de estas garantías estarán a su cargo.

6. **EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES. EL CONTRATISTA** declara que no tiene ninguna reclamación que hacer a la **ESSMAR E.S.P.** en virtud de las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicio No. 085-2022, sus modificaciones y la presente acta de liquidación. En consecuencia, ambas partes declaran que quedan a paz y salvo. Se excluyen las reclamaciones que de conformidad con las disposiciones legales tienen derecho a hacer las partes.

7. **PERFECCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.** La presente acta se perfecciona con la firma de las partes y para su formalización **EL CONTRATISTA** deberá adjuntar el certificado reciente que le expida el revisor fiscal o el representante legal según el caso, donde se acredite el cumplimiento de los pagos de los aportes de sus empleados al sistema de seguridad social (Pensiones, Salud y Riesgos Laborales), así como por las obligaciones parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

8. **GASTOS DE FORMALIZACIÓN.** Corren por cuenta de **EL CONTRATISTA** los gastos que ocasione la formalización de esta acta de liquidación, incluido el pago de los impuestos a que hubiere lugar.

9. **ANEXOS.**

   - Informe Final de Interventoría.
   - Garantías de cumplimiento y responsabilidad civil, actualizadas con el acta final.

La presente acta presta mérito ejecutivo para los efectos legales o judiciales a que hubiere lugar.
Para constancia se firma en el Distrito de Santa Marta, a los 24 días del mes de julio de 2023.

POR LA ESSMAR E.S.P.



MIRIAM ÁLVAREZ GARI
C.C. 30.665.190
Subgerente de proyecto y sostenibilidad
24 Julio 2023

POR EL CONTRATISTA

GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ
CC 72.201.382 DE BARRANQUILLA
Representante legal – Interntoria
24 Julio 2023

PAZ Y SALVO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ PERSONA JURÍDICA	NIT / CC
GNG INGENIERIA S.A.S	830.515.117-5
Nro. DE CONTRATO	**FECHA DE INICIO**
085	4 DE AGOSTO 2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CARGO DEL SUPERVISOR**
Claudia Andrea Camargo Moreno	Profesional Universitario Adscripto a la subgerencia de proyecto
VALOR DEL CONTRATO	**FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**
$266.923.933,33	14 Junio 2023
SALDOS PENDIENTES POR COBRAR	**SALDOS PENDIENTES POR PAGAR**
$	$

ÁREA	FECHA	NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ▪ Estado de cuenta al día (anticipos, cxc)	14/06/2023	
Observaciones del Supervisor designado:	14/06/2023	 Claudia Camargo

V.B

La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P.
NIT. 800.181.106-1

CERTIFICA QUE:

GNG Ingeniería S.A.S.
NIT: 830.515.117 - 5

Ejecutó un contrato con las siguientes características:

N° de contrato:	085 DEL 4 DE AGOSTO DE 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SG-SST Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR TAMACÁ, UBICADO EN LA CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 8 Y 10, CALLES 13 Y 14 Y CALLES 19 Y 20, EN DISTRITO DE SANTA MARTA.
Tipo de contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
Plazo inicial:	Cuatro (05) meses
Plazo final:	Siete (08) Meses
Fecha de inicio:	02/09/2022
Fecha de terminación:	30 de abril de 2023
Valor inicial:	$195.145.000
Valor modificaciones:	$71.778.933,33
Valor final*:	$ 266.923.933
Estado del contrato**:	En ejecución ☐ Plazo transcurrido: 239 Días Calendarios Valor ejecutado: $ 266.923933 Terminado X Liquidado ☐
Datos del contacto:	Claudia Camargo Moreno, claudia.camargo@essmar.gov.co, 3003537072

Observaciones:

Contrato Finalizado, ejecución finalizada. Que contemplo la reposición de tubería de alcantarillado Sanitario, en puntos previamente identificados en carrera 2 entre calles 8 y 10 de 177 metros lineales de tubería; así mismo, 119 metros lineales en el tramo comprendido entre las calles 12 y 14 de la avenida

V.B

Tamacá, y 135 metros lineales en calles 19-19a y 20 en El Rodadero; contemplando la reposición de tubería de PVC de 24" , 33" y 36". Realizando Rol de interventor del contrato en mención se finalizo con éxito.

Santa Marta, 14 Julio 2023

Claudia Andrea Camargo Moreno
Supervisor del Contrato
P.U Subgerencia de Proyectos y de sostenibilidad

BALANCE FINANCIERO CONTRATOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
TIPO DE CONTRATO:	DE INTERVENTORÍA	NÚMERO:	085	FECHA : (dd/mm/aa)	4 de agosto de 2022	
CONTRATISTA:		GNG INGENIERIA S.A.S			NIT/CC:	830.515.117
VALOR INICIAL:		$ 195.145.000		PLAZO INICIAL:	2/02/2023	
No. Y FECHA CDP:		22000387 15/07/2022		VALOR CDP INICIAL	$	195.145.062
No. Y FECHA RP:		22000461 04/08/2022		VALOR RP INICIAL	$	195.145.000
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		JAMES CASQUETE GARCIA		CARGO:	SUBGERENTE DE PROYECTO Y SOSTENIBILIDAD	
PERIODO DE SUPERVISIÓN:		04/08/2022 a 07/12/2022		DESIGNACIÓN:		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		CLAUDIA CAMARGO MORENO		CARGO:	P.U ADSCRIPTO A LA SUBERENCIA DE PROYECTO Y SOSTENIBILIDAD	
PERIODO DE SUPERVISIÓN:		7/12/2022 a 02/02/2023		DESIGNACIÓN:		
FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)		2 de septiembre de 2022		FECHA TERMINACION: (dd/mm/aa)	2 de febrero de 2023	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES						
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ						
NÚMERO DE ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO	PLAZO ADICIONADO	FECHA DE TERMINACION FINAL	N° Y FECHA CDP	N° Y FECHA RP
AC1	2/02/2023	$ 57.456.333	2 MESES	2/04/2023	23000138 31/01/2023	23000124 02/02/2023
AC2	24/03/2023	$ 14.322.600	28 DÍAS	30/04/2023	23000338 15/03/2023	23000308 24/03/2023
2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN						
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN FINANCIERA		
Balance General del Contrato		
Concepto		Valor
Valor Inicial	$	195.145.000,00
Valor adiciones	$	71.778.933,33
Valor total (incluyendo adiciones)	$	266.923.933,33
Deducciones	$	52.896.341,00
Valor pagado al contratista	$	214.027.592,33
Valor causado que no se ha pagado	$	-
Valor ejecutado por el contratista	$	266.923.933,33
Valor no ejecutado (valor a liberar)	$	-

Elaboró	Amparo Iguaran Julio	P.E. adscrito a la Dirección Adm. Y Fin.	
	María Fernanda Suescún	P.E. adscrito a la Subgerencia Corporativa	
	Haylin Fill Coquies	P.U. adscrito a la Dirección Adm. y Fin.	
Revisó	Lina Díaz Zambrano	Directora Administrativa y Financiera	
Es responsabilidad del firmante la veracidad de la información contenida en el presente documento.			

Barranquilla, 27 de julio de 2023

Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA – ESSMAR E.S.P.
ATT. ING CLAUDIA ANDREA CAMARGO MORENO
SUPERVISOR
CALLE 70 No 12 – 418, km 7 troncal de occidente
SANTA MARTA

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 085-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SG-SST Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR TAMACÁ, UBICADO EN LA CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 8 Y 10, CALLES 13 Y 14 Y CALLES 19 Y 20, EN DISTRITO DE SANTA MARTA

ASUNTO: REVISIÓN REQUISITOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Cordial Saludo.

Dando alcance a las obligaciones contractuales derivadas del contrato de la referencia, nos permitimos informarle que el contratista de obra, Servicios y Comercializadora D&D S.A.S. SERVICOM D&D S.A.S., en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la firma del contrato de obra civil No. 079-2022; remitió a esta interventoría, para proceder con la liquidación del contrato, las siguientes comunicaciones:

ÍTEM	COMUNICACIÓN	FECHA	DOCUMENTO ENTREGADO
1	TAMACA-062-2023	01/04/2023	- Entrega parcial de informes SST y ambiental del contrato de Obra Civil No. 079 de 2022
2	TAMACA-063-2023	26/04/2023	- Trazabilidad Pólizas - Actas contractuales - Modificaciones contractuales.
3	TAMACA-064-2023	26/04/2023	- Atención observaciones Pma
4	TAMACA-065-2023	02/05/2023	- Ensayos de laboratorio hechos a lo largo de la ejecución del contrato. - Certificaciones de calidad de los materiales utilizados en la obra. - Pruebas realizadas a las tuberías y manjoles. - Certificados de calibración de equipos de topografía.

			- Informes mensuales e informe final, - Planos récords. - Paz y salvo de proveedor. - Permisos requeridos para el desarrollo del contrato. - Registro fotográfico del desarrollo del contrato.
5	TAMACA-066-2023	02/05/2023	- Informe mensual ambiental mes Septiembre 2022. - Informe mensual ambiental mes Octubre 2022. - Informe mensual ambiental mes Noviembre 2022. - Informe mensual ambiental mes Diciembre 2022.
6	TAMACA-067-2023	04/05/2023	- Informe mensual ambiental mes Enero 2023. - Informe mensual ambiental mes Febrero 2023.
7	TAMACA-068-2023	05/05/2023	- Informe mensual SST mes Septiembre 2022. - Informe mensual SST mes Octubre 2022. - Informe mensual SST mes Noviembre 2022. - Informe mensual SST mes Diciembre 2022.
8	TAMACA-069-2023	10/05/2023	- Informe mensual SST mes Enero 2023. - Informe mensual SST mes Febrero 2023.
9	TAMACA-070-2023	12/05/2023	- Informe mensual SST mes Marzo 2023.
10	TAMACA-071-2023	13/05/2023	- Informe mensual ambiental mes Marzo 2023. - Informe final ambiental.
11	TAMACA-072-2023	18/06/2023	- Copia de las Actas parciales debidamente firmadas con todos los soportes tal como se presentó al Essmar ESP. - Paz y salvo de proveedor TICOM S.A el cual fue subcontratado por Servicom D&D S.A.S para toda la ejecución del objeto contractual. - Informes ambientales ajustados a las observaciones relacionadas en el comunicado del asunto. - Se realizaron las reparaciones solicitadas en recorrido con la interventoría y supervisión de campo. Se anexan actas de cierre de actas de vecindad; no se hace entrega de soportes de cierre de PQRS dado que no se abrieron y se manejaron con el cierre de las actas de vecindad. -Se anexan planos asbuilt ajustados a las observaciones relacionadas en el comunicado del asunto. - Se anexa bitácora de obra escaneada.
12	TAMACA-073-2023	01/07/2023	-Cierre PQR Edificio Bahía Gaira
13	TAMACA-073-2023	05/07/2023	-Cierre PQR Edificio Bahía Gaira

Estas comunicaciones, fueron revisadas y se remitieron las correspondientes observaciones por parte de la interventoría, y fueron subsanadas por parte del contratista.

Asimismo, y teniendo en cuenta que el pasado 14 de julio de 2023, se procedió con la suscripción del acta de recibo del objeto contractual para el contratos de obra civil No. 079-2022, recomendamos a la entidad proceder con la liquidación del contrato.

Agradecemos a la entidad confirmar:

- Actualización de las pólizas con el acta de recibo por parte del contratista de obra, su debido cargue en la plataforma de Secop II y la debida aprobación por el área jurídica de la entidad.
- Validar con el área financiera el cierre, respecto al anticipo cancelado al contratista, toda vez que esta interventoría, no tuvo mayor injerencia en la destinación y control al desembolso realizado, debido a que la entidad lo hizo directamente con el contratista.
- Si el contratista de obra, respondió por el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito nacional, departamental y Municipal que se causaron debido a la suscripción, desarrollo, ejecución, y liquidación del contrato de obra civil No. 079-2023.
- Entrega en físico por parte del contratista de los para la liquidación del contrato.
- Si no existe requerimiento adicional presentado directamente al Essmar.

Atentamente,

GNG INGENIERIA SAS

GUILLERMO NARVAEZ VELEZ
REPRESENTANTE LEGAL (S)
GNG INGENIERÍA S.A.S.

ANEXOS:

Elaboro: EPB
Reviso: GNV
Aprobó: GNV

Z:\ESTEFANIA\EN_EJECUCION\ GNG_ESSMAR_085_2022_COLECTOR_TAMACA\CORRESPONDENCIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-45-101146743	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	03	2023	02	09	2022	00:00	30	04	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GNG INGENIERIA S.A.S	NIT: 830.515.117-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 49 NRO. 104 B - 49	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2360929

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P	NIT: 800.181.106-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KM 7 TRONCAL CARIBE CALLE 70 NO.12-418	SANTA MARTA, MAGDALENA	4224915

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE INTERVENTORIA 085-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SG-SST Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR TAMACA, UBICADO EN LA CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 8 Y 10, CALLES 13 Y 14 Y CALLES 19 Y 20, EN DISTRITO DE SANTA MARTA.

NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DEL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	02/09/2022	30/08/2023	$53,384,786.67	$50,520,266.80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	02/09/2022	30/04/2026	$53,384,786.67	$50,520,266.80
CALIDAD DEL SERVICIO	02/04/2023	02/04/2028	$50,520,266.80	$50,520,266.80

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA MODIFICATORIA No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 085.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******17,233.00	$ *******8,000.00	$ *******4,794.00	$ **********30,027.00	$ ******157,289,840.14	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-45-101146743

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-45-101146743	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	03	2023	02	09	2022	00:00	30	04	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GNG INGENIERIA S.A.S		NIT: 830.515.117-5	
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 104 B - 49	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2360929

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P		NIT: 800.181.106-1	
DIRECCIÓN: KM 7 TRONCAL CARIBE CALLE 70 NO.12-418	CIUDAD: SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO	4224915

ADICIONAL:

P GUESTADO

PAGINA WEB

pse VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER Bancolombia éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******17,233.00	$ *******8,000.00	$ *******4,794.00	$ **********30,027.00	$ ******157,289,840.14	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100261275568 7(3900)000000030027(96)20230902

REFERENCIA PAGO: 1100261275568-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-45-101146743	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	03	2023	02	09	2022	00:00	30	04	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GNG INGENIERIA S.A.S		NIT: 830.515.117-5
DIRECCION: CR 49 NRO. 104 B - 49	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	2360929

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P		NIT: 800.181.106-1
DIRECCIÓN: KM 7 TRONCAL CARIBE CALLE 70 NO.12-418	**CIUDAD:** SANTA MARTA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	4224915

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-45-101146743

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-45-101146743	13

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	03	2023	02	09	2022	00:00	30	04	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
GNG INGENIERIA S.A.S		NIT: 830.515.117-5
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 104 B - 49	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2360929

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P		NIT: 800.181.106-1
DIRECCIÓN: KM 7 TRONCAL CARIBE CALLE 70 NO.12-418	CIUDAD: SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO 4224915

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE INTERVENTORIA 085-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SG-SST Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR TAMACA, UBICADO EN LA CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 8 Y 10, CALLES 13 Y 14 Y CALLES 19 Y 20, EN DISTRITO DE SANTA MARTA.

NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DEL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	02/09/2022	30/08/2023	$53,384,786.67	$53,384,786.67
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	02/09/2022	30/04/2026	$53,384,786.67	$53,384,786.67
CALIDAD DEL SERVICIO	02/04/2023	02/04/2028	$53,384,786.67	$50,520,266.80

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DANDO ALCANCE AL ANEXO NO 12 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONITNUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,110.00	$ *******8,000.00	$ *******7,240.00	$ **********45,351.00	$ ******160,154,360.01	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-45-101146743

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-45-101146743	13

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	03	2023	02	09	2022	00:00	30	04	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
GNG INGENIERIA S.A.S		NIT: 830.515.117-5
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 104 B - 49	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2360929

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P		NIT: 800.181.106-1
DIRECCIÓN: KM 7 TRONCAL CARIBE CALLE 70 NO.12-418	CIUDAD: SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO 4224915

ADICIONAL:

P GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogota — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 009465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,110.00	$ *******8,000.00	$ *******7,240.00	$ **********45,351.00	$ ******160,154,360.01	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100261275879 2(3900)000000045351(96)20240329

REFERENCIA PAGO: 1100261275879-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-45-101146743	13

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	03	2023	02	09	2022	00:00	30	04	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GNG INGENIERIA S.A.S		NIT:	830.515.117-5
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 104 B - 49	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2360929

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P		NIT:	800.181.106-1
DIRECCIÓN: KM 7 TRONCAL CARIBE CALLE 70 NO.12-418	CIUDAD: SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO:	4224915

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-45-101146743

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101080788	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	03	2023	02	09	2022	00:00	30	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GNG INGENIERIA S.A.S	NIT: 830.515.117-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 49 NRO. 104 B - 49	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2360929

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
TERCEROS AFECTADOS	NIT: 0-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
.	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	.

BENEFICIARIO: 0 - TERCEROS AFECTADOS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE INTERVENTORIA 085-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SCCIAL, SG-SST Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR TAMACA, UBICADO EN LA CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 8 Y 10, CALLES 13 Y 14 Y CALLES 19 Y 20, EN DISTRITO DE SANTA MARTA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/04/2023	$53,384,786.67	$50,520,266.80

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA Y EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA MODIFICATORIA No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 085 DE 2022.

LOS DE MAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******10,257.00	$ *******3,000.00	$ *******2,518.00	$ **********15,776.00	$ *******53,384,786.67	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101080788

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101080788	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	03	2023	02	09	2022	00:00	30	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GNG INGENIERIA S.A.S	NIT: 830.515.117-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 49 NRO. 104 B - 49	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2360929

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
TERCEROS AFECTADOS	NIT: 0-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
.	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	.

BENEFICIARIO:

ADICIONAL:

P GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogota — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******10,257.00	$ *******3,000.00	$ *******2,518.00	$ **********15,776.00	$ *******53,384,786.67	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110026127556 94(3900)000000015776(96)20230902

REFERENCIA PAGO: 1100261275569-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101080788	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	03	2023	02	09	2022	00:00	30	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GNG INGENIERIA S.A.S			NIT: 830.515.117-5
DIRECCION: CR 49 NRO. 104 B - 49	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	2360929

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
TERCEROS AFECTADOS			NIT: 0-0
DIRECCIÓN: .	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	

BENEFICIARIO: 0 - TERCEROS AFECTADOS

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101080788

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Nit. 860.009.578-6

PAZ Y SALVO

Seguros del Estado S.A. hace constar que el siguiente tomador se encuentra a paz y salvo por concepto de las pólizas RCE Contratos **No 101080788** Anexo 8 y Cumplimiento Particular No **101146743** Anexo 12-13 expedidas en sucursal Norte.

Tomador GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

Documento 901383717

La presente se expide a los 13 días del mes de abril del 2023.

==========

FIRMA AUTORIZADA
DPTO DE CARTERA
11002612770614

La información de nuestro Defensor al Consumidor Financiero es: Dr. Manuel Guillermo Rueda Serrano, Transv. 17A Bis #36-60 Bogotá, teléfono 7518874, Cel.3153278994. E-mail: defensoriaestado@gmail.com.

GNG	ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 085-2022	Página 1 de 1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SG-SST Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR TAMACÁ, UBICADO EN LA CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 8 Y 10, CALLES 13 Y 14 Y CALLES 19 Y 20, EN DISTRITO DE SANTA MARTA.

FECHA DE INICIO:	2/09/2023	
PLAZO:	5 MESES	
PRORROGA 1:	2 MESES	
PRORROGA 2:	28 DIAS	
PLAZO ACTUALIZADO:	7 MESES Y 28 DIAS	
VALOR CONTRATO INICIAL:		195.145.000,00
ADICION 1:		57.456.333,33
ADICION 2:		14.322.600,00
VALOR CONTRATO ACTUALIZADO:		266.923.933,33
ACTA PARCIAL No.:	FINAL	
PERIODO:	LIQUIDACION	
FECHA ACTA:	14/07/2023	

ACTA DE RECIBO FINAL

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES									ACTA MODIFICATORIA 1		ACTA MODIFICATORIA 2		CONDICIONES ACTUALES							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		PENDIENTE POR COBRAR	
PERSONAL PROFESIONAL													PERSONAL PROFESIONAL												
ITEM	CONCEPTO	A CANTIDAD	B SUELDO BASICO MES	C % DEDICACION	D F.M. (%)	E VALOR MES (AxBxCxD)	F No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)	MESES	VALOR PARCIAL	MESES	VALOR PARCIAL	A CANTIDAD	B SUELDO BASICO MES	C % DEDICACION	D F.M. (%)	E VALOR MES (AxBxCxD)	F No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)	MESES	VALOR ACUMULADO	MESES	VALOR PARCIAL	CANTIDAD POR PAGAR	SALDO POR PAGAR
1	Personal Profesional																								
1.1	Director de Interventoria	1	$ 7.000.000	50%	219%	$ 7.665.000	5	$ 38.325.000	1,33	$ 10.220.000	0,33	$ 2.555.000	1	$ 7.000.000	50%	219%	$ 7.665.000	6,67	$ 51.100.000	6,33333333	$ 48.545.000	0,33	$ 2.555.000	0,00	$ -
1.2	Residente de Interventoria	1	$ 3.200.000	100%	219%	$ 7.008.000	5	$ 35.040.000	1,33	$ 9.344.000	0,33	$ 2.336.000	1	$ 3.200.000	100%	219%	$ 7.008.000	6,67	$ 46.720.000	6,33333333	$ 44.384.000	0,33	$ 2.336.000	0,00	$ -
1.3	Profesional en Seguridad y Salud para el Trabajo	1	$ 2.000.000	100%	219%	$ 4.380.000	5	$ 21.900.000	1,33	$ 5.840.000	0,33	$ 1.460.000	1	$ 2.000.000	100%	219%	$ 4.380.000	6,67	$ 29.200.000	6,33333333	$ 27.740.000	0,33	$ 1.460.000	0,00	$ -
1.4	Tecnologo en Obras Civiles	1	$ 1.700.000	100%	219%	$ 3.723.000	5	$ 18.615.000	1,33	$ 4.964.000	0,33	$ 1.241.000	1	$ 1.700.000	100%	219%	$ 3.723.000	6,67	$ 24.820.000	6,33333333	$ 23.579.000	0,33	$ 1.241.000	0,00	$ -
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)								$ 113.880.000		$ 30.368.000		$ 7.592.000							$ 151.840.000	SUBTOTAL	$ 144.248.000		$ 7.592.000		$ -
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO																									
	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F						A	B	C	D	E	F							
2	Personal Técnico	CANTIDAD	SUELDO BASICO MES	% DEDICACION	F.M. (%)	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)	MESES	VALOR PARCIAL	MESES	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	SUELDO BASICO MES	% DEDICACION	F.M. (%)	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)	MESES	VALOR ACUMULADO	MESES	VALOR PARCIAL	CANTIDAD POR PAGAR	SALDO POR PAGAR
2.1	Topografo	1	$ 2.400.000	100%	219%	$ 5.256.000	4	$ 21.024.000	1,33	$ 7.008.000	0,00	$ -	1	$ 2.400.000	100%	219%	$ 5.256.000	5,3333333	$ 28.032.000	5,33333333	$ 28.032.000	0,00	$ -	0,00	$ -
2.2	Cadenero	2	$ 1.000.000	100%	219%	$ 4.380.000	4	$ 17.520.000	1,33	$ 5.840.000	0,00	$ -	2	$ 1.000.000	100%	219%	$ 4.380.000	5,3333333	$ 23.360.000	5,33333333	$ 23.360.000	0,00	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (2)								$ 38.544.000		$ 12.848.000		$ -							$ 51.392.000	SUBTOTAL	$ 51.392.000		$ -		$ -
OTROS COSTOS DIRECTOS																									
3	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO		TOTAL			CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD		VR. UNITARIO		TOTAL			CANTIDAD	VALOR ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD POR PAGAR	SALDO POR PAGAR
3.1	Vehiculo (Incluye: Conductor y Combustible)	MES	4	$ 4.500.000		$ 18.000.000			1,33	$ 6.000.000	0,68	$ 3.062.367	6,01		$ 4.500.000		$ 27.062.367			5,33333333	$ 24.000.000	0,68	$ 3.062.367	0,00	$ -
3.2	Ensayos de Laboratorio Comparativos	MES	4	$ 3.000.000		$ 12.000.000			1,33	$ 4.000.000	0,00	$ -	5,33		$ 3.000.000		$ 16.000.000			5,33333333	$ 16.000.000	0,00	$ -	0,00	$ -
3.3	Asesorias Profesionales Externas (Ambiental, Social,...)	MES	4	$ 2.000.000		$ 8.000.000			1,33	$ 2.666.667	0,93	$ 1.866.667	6,27		$ 2.000.000		$ 12.533.333			5,33333333	$ 10.666.667	0,93	$ 1.866.667	0,00	$ -
3.4	Comunicaciones (Celular, Internet,...)	MES	4	$ 300.000		$ 1.200.000			1,33	$ 400.000	0,93	$ 280.000	6,27		$ 300.000		$ 1.880.000			5,33333333	$ 1.600.000	0,93	$ 280.000	0,00	$ -
3.5	Elaboracion de Informes Mensuales	MES	4	$ 630.250		$ 2.521.000			1,33	$ 840.333	0,93	$ 588.233	6,27		$ 630.250		$ 3.949.567			5,33333333	$ 3.361.333	0,93	$ 588.233	0,00	$ -
3.6	Otros Gastos	GLOBAL	1	$ 1.000.000		$ 1.000.000			0,33	$ 333.333	0,93	$ 933.333	2,27		$ 1.000.000		$ 2.266.667			1,33333333	$ 1.333.333	0,93	$ 933.333	0,00	$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)						$ 42.721.000				$ 14.240.333		$ 6.730.600					$ 63.691.933			SUBTOTAL	$ 56.961.333		$ 6.730.600		$ -
RESUMEN GENERAL																									
COSTO TOTAL (1+2+3)						$ 195.145.000				$ 57.456.333,33		$ 14.322.600,00	COSTO TOTAL ACTUALIZADO (1+2+3)				$ 266.923.933,33			COSTO TOTAL	$ 252.601.333	COSTO PRESENTE ACTA	$ 14.322.600,00		$ -

SON: CATORCE MILLONES TRE' CIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

Se firma la presente acta en Santa Marta, a los catorce (14) dias del mes de julio de 2023, por los que en ella intervinieron.

GUILLERMO TARVAEZ VELEZ
REPRESENTANTE LEGAL (S)
GNG INGENIERIA S.A.S.
NIT: 820.515.117-5

CLAUDIA ANDREA CAMARGO MORENO
SUPERVISOR CTO. 085-2022
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA – ESSMAR E.S.P.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **GNG INGENIERIA SAS**, identificada con **NI** número **830515117**, aportó por el empleado **GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ** identificado(a) con **CC** número **72201382** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2023 y 04 - 2023 de la siguiente forma.

CF06	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	1		0	30	$7,500,000	0.04000	$300,000	$0	$0	Marzo - 2023	66571396	04/04/2023	Si
EPS010	EPS Sura	1		0	30	$7,500,000	0.04000	$300,000	$0	$0	Abril - 2023	66571396	04/04/2023	Si
230301	Porvenir	1		0	30	$7,500,000	0.16000	$1,200,000	$37,500	$37,500	Marzo - 2023	66571396	04/04/2023	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1		0	30	$7,500,000	0.06960	$522,000	$0	$0	Marzo - 2023	66571396	04/04/2023	Si

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Abrilde 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS**, identificada con **NI** número **901383717**, aportó por el empleado **GIUSEPPE YEFET TORNE ZUÑIGA** identificado(a) con **CC** número **12636773** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2023 y 04 - 2023 de la siguiente forma.

CCF06	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	1	0	30	$4,350,000	0.03000	$130,500	$0	$0	Marzo - 2023	66590356	13/04/2023	Si
EPS010	EPS Sura	1	0	30	$4,350,000	0.04000	$174,000	$0	$0	Abril - 2023	66590356	13/04/2023	Si
230301	Porvenir	1	0	30	$4,350,000	0.16000	$696,000	$0	$0	Marzo - 2023	66590356	13/04/2023	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0	30	$4,350,000	0.06960	$302,800	$0	$0	Marzo - 2023	66590356	13/04/2023	Si

El presente certificado se expide a los 19 dias del mes Abril de 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

GNG

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, GUILLERMO NARVAEZ VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.201.382 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de GNG INGENIERÍA S.A.S identificada con Nit. 830.515.117-5, certifico que lo últimos 24 meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2023.

FIRMA_____
GUILLERMO NARVAEZ VELEZ
C.C. 72.201.382

Yo, JESÚS PANCRACIO PARDO LLAMAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.090.339 de Cartagena, y con Tarjeta Profesional No. 52249-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de GNG INGENIERÍA SAS identificada con NIT. 830.515.117-5, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que lo últimos 24 meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Dada en Barranquilla, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2023.

FIRMA_____
JESUS PANCRACIO PARDO LLAMAS
C.C. 73.090.339
T.P. 52249-T

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

52249-T



JESUS PANCRACIO
PARDO LLAMAS
C.C. 73090339
RES. INSCRIPCION 46 | DEL 03/04/1997
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

288701 57761

Identificación Plásticos S.A. 1-800-942-0110

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 1 D Z 9 D 9 8 B 5 3 5 3 1 Z E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS PANCRACIO PARDO LLAMAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73090339 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 52249-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *