	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Desarrollo Agropecuario** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA**
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

Contrato de *Prestación de servicios* No. Interno CONTRATO 469 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 Número de contrato SECOP II CO1. PCCNTR 4606063 – Contratista *YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE*

Pereira, 10 de octubre de 2023

Señores
GOBERNACION DE RISARALDA
Ciudad

Referencia: Solicitud Adición y prorroga al **No. Interno CONTRATO 469 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 Número de contrato SECOP II CO1. PCCNTR 4606063**

Con relación al contrato de la referencia cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN EN LA LÍNEA DE PLÁTANO PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA", me permito solicitar trámite de ADICIÓN Y PRORROGA , de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	***YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE***
Valor:	***$ 32.251.368 IVA INCLUIDO***
Plazo:	El plazo de ejecución será de ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que exceda el 30 de diciembre del año 2023
Fecha de Iniciación:	21 de febrero de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	20 de octubre de 2023
Fecha de Suspensión:	N.A.
Fecha de Reinicio:	N.A.
Fecha de Terminación:	20 de octubre de 2023

Adición y prorroga 1 al No. Interno CONTRATO 469 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 Número de contrato SECOP II CO1. PCCNTR 4606063

Valor inicial:	***$ 32.251.368 IVA INCLUIDO***
Valor adición:	$ 8.331.603 **IVA INCLUIDO**
Valor total:	**$** 40.582.971 **IVA INCLUIDO**
Prórroga:	SESENTA Y DOS (62) días

Escaneado con CamScanner

Contrato de *Prestación de servicios* No. Interno CONTRATO 469 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 Número de contrato SECOP II CO1. PCCNTR 4606063 – Contratista *YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE*

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		***$ 32.251.368***
Valor total de actas pagadas	$28.219.947	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 4.031.421	
SUMAS IGUALES	***$32.251.368***	***$ 32.251.368***

SUSTENTACION DE LA ADICIÓN Y PRORROGA

La adición del presente contrato se sustenta en la continuidad que se debe dar a las actividades propias de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Departamento, en especial lo referente al seguimiento de los diferentes programas y proyectos desarrollados por la Secretaria, En la vigencia 2022 se ejecutó el proyecto "FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PANELERO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA". El cual beneficio a un total de 1044 productores de caña panelera Y 206 plantas de producción de panela (trapiches), siendo uno de los objetivos aumentar la producción y calidad de la panela, para lo cual se trazaron unos objetivos que deben ser medidos en un periodo de un año hasta diciembre de 2023, para lo cual se requiere de la asistencia técnica para el seguimiento de estos objetivos en las unidades productivas.

Así mismo actualmente se está ejecutando el proyecto "MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEDIANTE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, con el cual se están apoyando a más de 60 asociaciones y/o organizaciones de productores agropecuarios y agroindustriales de líneas productivas de Café, Plátano, Caña panelera, Mora, Higuerilla; hortalizas, avicultura, ganadería, acuicultura y porcicultura, mediante nuevas tecnologías de equipos, maquinarias e infraestructuras agropecuarias, proceso que requiere asistencia técnica por parte de la secretaria de desarrollo agropecuario en el funcionamiento y seguimiento de estos proyectos productivos

Individualmente se apoyarán a 2.550 pequeños productores con kit de insumos agropecuarios, en las líneas agrícolas de Café, plátano, cacao, caña, mora, lulo, hortalizas, así mismos productores de las líneas pecuarias apicultura, avicultura, ganadería, piscicultura, porcicultura entre otros.

Escaneado con CamScanner

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Desarrollo Agropecuario GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

Contrato de *Prestación de servicios* No. Interno CONTRATO 469 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 Número de contrato SECOP II CO1. PCCNTR 4606063 – Contratista *YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE*

Cabe resaltar que las actividades previstas dentro del presente contrato son requeridas por toda la vigencia fiscal, pero que, por falta de presupuesto suficiente para el primer Semestre, de la secretaría de Desarrollo Agropecuario, no pudo realizarse la contratación por toda la vigencia; sin embargo, según la ordenanza 021 del 19 de septiembre de 2023, mediante el cual se adiciona al Presupuesto General de Rentas y Gastos del Departamento de Risaralda, se garantizan los recursos para dar continuidad en la adición de a las actividades inicialmente contratadas.

Por lo anterior la secretaria de desarrollo agropecuario requiere contar con la capacidad operativa administrativa y técnica, para realizar todas las actividades que se generan a partir de la ejecución de estos proyectos que agrupan un gran número de beneficiarios.

Por las anteriores consideraciones es necesario adicionar la suma de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES PESOS MCTE ($8.331.603)** al **CONTRATO 469 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 Número de contrato SECOP II CO1. PCCNTR 4606063** así mismo se solicita prorroga de 62 días con el fin de contar con los plazos suficientes para realizar la implementación de los programas en los catorce municipios del departamento de Risaralda. La fecha de terminación luego de la prorroga N° 1 será el de 22 de diciembre de 2023

El contratista se obliga a ampliar las garantías constituidas en los términos aquí modificados. Las demás cláusulas del contrato no surtirán modificación alguna.

Cordialmente,

Hdo. Morales O.
HERNANDO MORALES OSORNO
Supervisor Contrato 469 de 2023

Elaboró: Luisa Fernanda Oyola L.

Revisó: Ana María Arias Acuña
Abogada Secretaria de Desarrollo Agropecuario

Escaneado con CamScanner