GESTORA URBANA	GESTORA URBANA	CODIGO	F-APE-00
		VERSION	00
	FORMATO: ACTA FINAL	PAGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE:	10/10/2020

GESTORA URBANA DE BARAJOS	PROYECTO	SUMINISTRO, SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES EN VIA PARA ADAPTACIÓN AL SUELO URBANO		CONTRATO No.	71 de 2022
				VALOR CONTRATADO	$ 50.122.904
				VALOR ADICIONAL	
	SUPERVISOR	ESNEIDER ANDRES FARAH CORTES		VALOR EJECUTADO ACTUAL	$ 50.122.904
				PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días
OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO	INTERVENTOR			FECHA INICIO	21/11/2022
				FECHA SUSPENSION No 1	21/12/2022
				FECHA REINICIO No 1	11/01/2023
	CONTRATISTA	SOFOR INGENIEROS SAS		FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 2	
				FECHA ACTA DE REINICIO No. 2	
				FECHA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	31/01/2023
				FECHA PRESENTE ACTA	6/02/2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA #1		ACUMULADO ACTA #2		POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL SIN IVA		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de material vegetal	UND	2300	$ 15.920	$	28.312.689	446	$ 5.741.782	2754	$ 22.583.908	446	$ 5.741.782	0	$ -
2	Mantenimiento del material vegetal de bajo forestal	UND	2	$ 6.209.452	$	13.797.358	1	$ 6.858.699	1	$ 6.858.699	1	$ 6.858.699	0	$ -
	TOTAL COSTO ANTES DEL IVA				$ 42.320.047			$ 12.600.481		$ 29.478.653		$ 12.600.480.67		$ 0
	IVA 19%				$ 8.002.857			$ 2.401.691		$ 5.601.125		$ 2.401.691,33		$ 0
	TOTAL OBRA				$ 50.322.904			$ 15.042.172		$ 35.080.777		$ 15.042.172,00		$ 0

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	$ 50.122.904	
VALOR ANTICIPO	0	
VALOR ACTA PARCIAL 1		$ 35.080.732
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL		$ 0
VALOR NETO A CANCELAR ACTA FINAL		$ 15.042.172
VALOR	$ 50.122.904	$ 50.122.904

GEMBER CARDOZO CRUZ
SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA


ESNEIDER ANDRES FARAH CORTES
Jefe Oficina de Proyectos Especiales y Desarrollo Urbano
SUPERVISOR DEL CONTRATO

GESTORA URBANA	GESTORA URBANA	CÓDIGO	F-VPE-00
		VERSIÓN	00
		PÁGINA	1 DE 1
FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	11/12/2020

CONTRATO N:	73 DE 2022	OBJETO DE CONTRATO	"SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES CON FÁCIL ADAPTACIÓN AL MEDIO URBANO".
CONTRATISTA:	SOFOR INGENIEROS LTDA	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:		FECHA	06/09/2023
TRAMO:			
CAPITULO:			
ÍTEM N°	1	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Suministro e instalación de material vegetal

UND	Unidad

PLANO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES M	M	L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Predio destinado por la Gestora Relleno Sanitario Combeima (Vía Aeropuerto)				1	446	446

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	446
VIENEN	
TOTAL	446


FIRMA
NOMBRE: DANIEL MUÑOZ
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELADORÓ:
FIRMA:
NOMBRE: SOFOR INGENIEROS LTDA
Cargo: CONTRATISTA

REVISÓ:
FIRMA
NOMBRE
Cargo:

GESTORA URBANA	GESTORA URBANA	CÓDIGO	F-VPE-00
		VERSIÓN	00
		PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO: MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	11/12/2020

CONTRATO N:	73 DE 2022	OBJETO DE CONTRATO	"SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES CON FÁCIL ADAPTACIÓN AL MEDIO URBANO".
CONTRATISTA:	SOFOR INGENIEROS LTDA	CORTE N°	2
INTERVENTORIA:		FECHA	06/09/2023
TRAMO:			
CAPITULO:			
ÍTEM N°	2	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Mantenimiento del material vegetal de tipo forestal
UND	Unidad		

PLANO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Predio destinado por la Gestora Relleno Sanitario Combeima (Vía Aeropuerto)				1	1	1

OBSERVACIONES:	
SUBTOTAL	1
VIENEN	
TOTAL	1

FIRMA
NOMBRE: DANIEL MUÑOZ
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELAIDORÓ:
FIRMA:
NOMBRE: SOFOR INGENIEROS LTDA
Cargo: CONTRATISTA

REVISÓ:
FIRMA
NOMBRE:
Cargo: