ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	054 DE 2023 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Palacio de Justicia ubicado en la calle 4 No. 6-76 en la ciudad de Ramiriquí Boyacá.
LOCALIZACIÓN	Ramiriquí – Boyacá
VALOR	CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS M/CTE ($53.728.047 M/Cte.), incluido IVA y demás impuestos.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será desde el día de la suscripción del acta de inicio y por el término de ciento cinco (105) días calendario para la entrega de las obras contratadas totalmente terminadas, con los espacios limpios y libres de todo residuo El lugar de ejecución del respectivo contrato será en Ramiriquí - Boyacá, en el Palacio de Justicia ubicado en la Calle 4 No. 6-76.
FECHA DE INICIACIÓN	10 de octubre 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de enero de 2024
CONTRATISTA	GM INGENIERÍA Y CONCRETO S.A.S Nit. 901.263.698-7 WILMAR ANDRÉS GOYENECHE MONTOYA C.C. 1.015.392.343 de Bogotá
SUPERVISOR	SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO C.C. 1.010.238.404 de Bogotá

A los diez (10) días del mes de octubre del año 2023, se reunieron en Ramiriquí-Boyacá, el ingeniero WILMAR ANDRÉS GOYENECHE MONTOYA representante legal de G.M INGENIERÍA Y CONCRETO S.A.S la ingeniera SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO en calidad de Supervisora del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta que, en la fecha, se dio inicio a los trabajos enunciados en el Contrato 054 del 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

WILMAR ANDRÉS GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
G.M INGENIERÍA Y CONCRETO S.A.S
Contratista

SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO
Profesional G-09
Área de Coordinación Administrativa
Supervisora del contrato