Yondó, Antioquia

Doctor
Fernando Cano Gómez
Subdirector Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Antioquia
Ciudad.

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº **CO1.PCCNTR.4892817 de 2023** DURANTE EL PERIODO DEL **01/09/2023 AL 30/09/2023.**

INFORME No 6.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		
Entidad Contratante:	SENA	
Supervisor:	**JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO**	
Objeto del Contrato:	5_9502_271 "Prestar los servicios profesionales (o de apoyo a la gestión según corresponda) como instructor técnico aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos de los diseños curriculares asignados por la coordinación académica para el cumplimiento de los compromisos institucionales e indicadores del centro de formación en el marco del servicio de formación para el trabajo emprendimiento"	
Contrato No:	**CO1.PCCNTR.4892817**	
Contratista:	**YEIMER BENÍTEZ CASTRO**	
Valor del Contrato:	**$31.818.713**	
Fecha de inicio:	**25/04/2023**	
Fecha de terminación :	**17/12/2023**	
Número de la póliza	**53-46-101010916**	Vigencia: del **24/04/2023 al 17/04/2024**

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	SUSPENSIÓN		X	
2	MODIFICACIÓN		X	
3	ADICIÓN		X	
4	PRÓRROGA		X	
5	CESIÓN		X	
6	TERMINACIÓN ANTICIPADA		X	

Justificación de la novedad:			
Novedad informada a la aseguradora	**SI** x	**NO**	Fecha informe novedad aseguradora: 01 de agosto de 2023.
	Vigencia Final Póliza:		
	Valor Final Póliza:		

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual, con el formato de "Compromiso" (control de ingreso documentos al expediente).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor total del contrato:	**$31.818.713**
Pago mensual:	**$4`096.830**
Valor Total pagado:	**$14'612.027**
Saldo financiero a ejecutar:	**$10´515.197**

4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Número de la planilla de aportes:	**9455857078**			
Valor total del aporte: $ 484.300	Salud $204.900	Pensiones $262.200	ARL $ 17.200	Otros:
Es pensionado	SI:	NO: X		

5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES?	Abril		Julio		Octubre	
Judiciales	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO:
Disciplinarios	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO:
Fiscales	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO:

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Entregó informe de ejecución.				SI: X	NO:	Porque:	
No. Obligación	**Obligaciones Contractuales**	**Actividades en la ejecución del mes**	**Cumple**	**Cumple parcialmente**	**No cumple**	**Evidencias**	**Observaciones/Justificación** si la respuesta es diferente a cumple
1	Apoyar los procesos de planeación de la oferta formativa de las actividades relacionadas con la formación para el trabajo en emprendimiento según lo establecido en los lineamientos entregados por la Dirección de Empleo y Trabajo.	**Participación en reunión: "PLANEACIÓN DE LA VIGENCIA 2024 Y VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS PROGRAMA SER" programada** Por el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial**.** **Asistentes:** Yuliana Castrillón. Programación vigencia 2023 para instructores. **Día de ejecución:** 13 y 14 de septiembre 2023.		X		Asistencias y Evidencias fotográficas. Carpeta F1.	
2	Articular con los instructores de emprendimiento para realizar el alistamiento integral de los procesos de formación a través de mecanismos de atención diversificados y estratégica didácticas adaptadas a las condiciones locales bajo la estrategia aprender haciendo	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.

	con materiales de formación cuando aplique.						
3	Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos", bajo la modalidad de atención sincrónica - asincrónica de acuerdo con los procedimientos de la Dirección de Formación Profesional Integral y los lineamientos de la Dirección de Empleo y Trabajo y lo establecido en la guía para la ejecución del programa SER en SIGA.	**REUNIÓN FORMACIÓN:** Re-organización de los grupos de trabajo con respecto a las veredas LAS LOMAS – NO TE PASES. **Asistentes:** Javier Amaya Claudia Rubiano y Yeimer Benítez. **Días de ejecución:** 05 de septiembre 2023. **FORMACIÓN COMPLEMENTARIAS:** **EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TRANSITORIOS** **Ficha No: 2821302** **Días de ejecución:** 05, 11, 12, 18,19, 25 y 26 de septiembre 2023. **Competencias:** Sembrar cultivo de acuerdo con manual técnico y normativa. **Resultados:** - Sembrar el material vegetal seleccionado de acuerdo con parámetros técnicos de calidad y sistema productivo.		X		Asistencias y evidencias fotográficas. Carpeta F3.	

		- Adecuar el material de siembra de acuerdo con los parámetros técnicos de calidad. **Ficha No: 2821365** **Días de ejecución:** 06, 13, 16, 20 y 27 de septiembre 2023. **Competencias:** Sembrar cultivo de acuerdo con manual técnico y normativa. **Resultados:** **-** Sembrar el material vegetal seleccionado de acuerdo con parámetros técnicos de calidad y sistema productivo. - Adecuar el material de siembra de acuerdo con los parámetros técnicos de calidad. **Ficha No: 2821398** **Días de ejecución:** 07, 14, 21 y 28 de septiembre 2023. **Competencias:** Sembrar cultivo de acuerdo con manual técnico y normativa. **Resultados:** - Sembrar el material vegetal seleccionado de acuerdo con					

		parámetros técnicos de calidad y sistema productivo. - Adecuar el material de siembra de acuerdo con los parámetros técnicos de calidad. **Ficha No: 2821426** **Días de ejecución:** 01, 08, 15, 22 y 29 de septiembre 2023. **Competencias:** Sembrar cultivo de acuerdo con manual técnico y normativa. **Resultados:** **-** Sembrar el material vegetal seleccionado de acuerdo con parámetros técnicos de calidad y sistema productivo. - Adecuar el material de siembra de acuerdo con los parámetros técnicos de calidad. .					
4	Asegurar el reporte de información con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA entre ellos Sofía	Envío del informe mensual de ejecución contractual dentro de las fechas establecidas por el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial.		X		Informe contractual, mes de septiembre de 2023. Carpeta F4	

	Plus para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al dinamizador rural de centro, dinamizador regional con funciones de centro o dinamizador de centro con funciones de regional según aplique.						
5	Articular con los servicios institucionales como SENNOVA y AGROSENA en beneficio de los aprendices y emprendedores del programa SER de acuerdo con las orientaciones del dinamizador rural de centro, dinamizador regional con funciones de centro o dinamizador de centro con funciones de regional según aplique.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación			X		Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.
6	Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.	Realizar el envío de agendas de desplazamiento correspondientes a las salidas ejecutadas del mes de septiembre.		X		Agendas de desplazamiento mes de septiembre. Carpeta F6	
7	Evaluar los resultados de aprendizaje en un plazo no	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizo

	mayor a ocho días hábiles luego de finalizada la formación.						actividades acordes a esta obligación.
8	Entregar información con calidad y oportunidad para la creación de la unidad productiva resultado de los programas de formación desarrollados en las líneas de autoconsumo y negocios rurales así como la inscripción en el sistema de información de la Agencia Pública de Empleo del SENA, de los aprendices de la línea de empleabilidad.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.
9	Apoyar las jornadas de diseño y desarrollo curricular conforme a las necesidades de la Coordinación Nacional y la Subdirección de Centro.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.
10	Apoyar la aplicación del diagnóstico empresarial de la unidad productiva en fase 1 y 2 según corresponda con veracidad y calidad.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.
11	Apoyar la ejecución y participación de unidades productivas en actividades de comercialización (incluyendo mecanismos virtuales), gestión empresarial y financiera cuando se requiera, así como las actividades de fomento	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.

	realizadas por los Centros de Desarrollo Empresarial.						
12	Participar en las jornadas de actualización y transferencia tecnológica convocadas por el dinamizador rural de centro, dinamizador regional con funciones de centro o dinamizador de centro con funciones de regional según aplique y la Coordinación Nacional.	**Participación en reunión: "PLANEACIÓN DE LA VIGENCIA 2024 Y VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS PROGRAMA SER" programada** Por el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial**.** **Asistentes:** Yuliana Castrillón. Programación vigencia 2023 para instructores. **Día de ejecución:** 13 y 14 de septiembre 2023.		X		Asistencias y Evidencias fotográficas. Carpeta F12.	
13	Articular con el instructor de emprendimiento en las formaciones de negocios rurales para la construcción del modelo de negocios con los aprendices así como la creación de unidad productiva.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.
14	Identificar y registrar la sistematización de casos exitosos generados en las actividades relacionadas con la formación para el trabajo en emprendimiento.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.
15	Consolidar la creación de XXX unidades productivas rurales sostenibles cuando su línea de formación corresponda a	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.

	negocios rurales o autoconsumo. (Este ítem se ajusta de acuerdo con los diseños curriculares que se asignen).						
16	El contratista se compromete a evidenciar lo establecido en la guía para la ejecución del programa SER así como en la lista de chequeo - portafolio de evidencias para cada caso.	Alimentación del One drive con las evidencias de las formaciones, según lista de chequeo.		X		Pantallazo del One Drive. Carpeta F16.	
17	OPCIONAL DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS De apoyo a la empleabilidad: ▪ Realizar acciones de formación para la ocupación rural ▪ Realizar orientación ocupacional personalizada y grupal, para las personas formadas en el programa SER en procura de mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. ▪ Apoyar la gestión la inscripción de empresas rurales y unidades productivas en el aplicativo establecido para este fin.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.
18	Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo tipo II	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.

	relacionada con labores agrícolas.						
19	Presentar o gestionar la certificación en las normas de competencia ""Orientar procesos formativos presenciales con base en los planes de formación concertados" y "0rientar procesos formativos en la modalidad a distancia con base en los planes de estudio", cuando al momento de contratación, no se cuente con ellas dentro del 1er semestre 2023.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación. .

Nota 1: Las actividades que desarrolla el personal de instructores, deberán estar indicadas en el formato "tiempos actividades académicas" (Sofía plus) y demás evidencias según el caso.

1. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros:			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:				
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

2. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo tanto, se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.


NOTA: en caso de incumplimiento, el supervisor presentara una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.

Para constancia se firma en Puerto Berrio, a los treinta (30) días del mes de Septiembre de 2023.



JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO
Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR. 4892817 de 2023

PANTALLAZO PROGRAMACION SOFIA PLUS



Evento Seleccionado

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO DOMINGO
28/08/23	29/08/23	30/08/23	31/08/23	01/09/23	02/09/23
				00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible
				08:00 - 16:00: (2821426)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	03/09/23
				16:00 - 23:59: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible
04/09/23	05/09/23	06/09/23	07/09/23	08/09/23	09/09/23
00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible
08:00 - 16:00: (2821302)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821302)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821365)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821398)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821426)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	10/09/23
16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible
11/09/23	12/09/23	13/09/23	14/09/23	15/09/23	16/09/23
00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible
08:00 - 16:00: (2821302)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821302)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821365)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821398)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821426)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	17/09/23
16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible
18/09/23	19/09/23	20/09/23	21/09/23	22/09/23	23/09/23
00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible
08:00 - 16:00: (2821302)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821302)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821365)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821398)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821426)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	24/09/23
16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible
25/09/23	26/09/23	27/09/23	28/09/23	29/09/23	30/09/23
00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	00:00 - 08:00: Disponible	
08:00 - 16:00: (2821302)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821302)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821365)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821398)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	08:00 - 16:00: (2821426)EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS	01/10/23
16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	16:00 - 23:59: Disponible	

Anterior Siguiente

Volver

SOFIA Plus Versión 9.0.80 Powered by SENA -- © SENA 2018 -- Bogotá - Colombia- --a179;