I. INFORMACIÓN GENERAL	
Número y año del contrato:	210 / 2023
Número de expediente ORFEO:	20231301711003285E
Nombre del contratista:	Juan Sebastián Barrios Moreno
Nombre del supervisor 1:	Eliana Katherine Fonseca Gutiérrez
Nombre del supervisor 2:	———
Número del informe:	2 de 9 informes
Nº de documento de identidad del contratista:	1.018.421.469
Periodo de ejecución del informe:	desde el 01 y hasta el 31 de mayo de 2023
Nº de planilla de pago de seguridad social:	9450896771
Porcentaje de ejecución actual del contrato (entre 1 % y 100%):	14.5%


II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
Nº	**Debe a continuación describir la obligación que conforme al contrato se está desarrollando en el respectivo mes del informe (debe corresponder al texto del contrato de la "*CLÁUSULA DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA*").**	**A continuación, describa de forma detallada cómo fue cumplida la respectiva obligación contractual, para lo cual deberá incluirse: las reuniones realizadas, los correos electrónicos enviados, los documentos generados y entregados, los radicados de Orfeo, etc. y en general toda la información que permita evidenciar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluya las casillas que sean necesarias.**
1	Recopilar y organizar los registros históricos disponibles en las bases de datos de IDEAM y otras redes meteorológicas presentes en el área de influencia proyecto ENANDES, así como examinar estadísticas relativas a la longitud, continuidad y consistencia de las series.	- No se programó la ejecución de esta obligación en este periodo.
2	Aplicar análisis para el aseguramiento de la calidad del dato, tales como la identificación de datos anómalos, verificación y complementación de las series, entre otros, de acuerdo con los procedimientos existentes en la Subdirección de Meteorología del IDEAM.	- No se programó la ejecución de esta obligación en este periodo.
3	Consolidar series de tiempo derivadas de acuerdo con periodicidades de interés y generar un conjunto de datos base para estudios climáticos en el área de influencia del proyecto ENANDES.	- No se programó la ejecución de esta obligación en este periodo.
4	Proponer y generar insumos para el monitoreo, comparación con valores históricos y seguimiento de variables meteorológicas en el área de influencia del proyecto ENANDES.	- No se programó la ejecución de esta obligación en este periodo.
5	Implementar la ficha metodológica de metadatos para un conjunto de estaciones seleccionadas en el área de influencia del proyecto ENANDES.	- No se programó la ejecución de esta obligación en este periodo.

II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
Nº	**Debe a continuación describir la obligación que conforme al contrato se está desarrollando en el respectivo mes del informe (debe corresponder al texto del contrato de la "*CLÁUSULA DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA*").**	**A continuación, describa de forma detallada cómo fue cumplida la respectiva obligación contractual, para lo cual deberá incluirse: las reuniones realizadas, los correos electrónicos enviados, los documentos generados y entregados, los radicados de Orfeo, etc. y en general toda la información que permita evidenciar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluya las casillas que sean necesarias.**
6	Elaborar la propuesta inicial con las estrategias de implementación del Plan WIGOS para Colombia.	- Se elaboró el documento técnico con la propuesta inicial para definir las estrategias de implementación del Plan WIGOS para Colombia, indicando las acciones, productos previstos y posibles dependencias involucradas para las 10 acciones prioritarias que debe tener un Plan Nacional de Implementación del WIGOS, con base en los resultados de la revisión de documentos técnicos, guías y productos generados por la OMM y el IDEAM relacionados con el WIGOS.
—	Otras actividades relacionadas directamente con el objeto contractual.	- El 12 y el 29 de mayo de 2023 se participó en las reuniones del equipo ENANDES (Nacional y Bogotá), donde se presentó la visión, objetivos y metas del proyecto para 2023 y, además, se recibieron directrices e instrucciones respecto trámites administrativos y elaboración de documentos y presentaciones. - El 29 de mayo de 2023 se participó en la reunión de seguimiento del Grupo de gestión del Dato y Red Meteorológica de IDEAM, donde se presentaron los avances realizados durante mayo de 2023, respecto a la implementación de métodos estadísticos y de aseguramiento de calidad a la base de datos meteorológicos en el marco del proyecto ENANDES.

<

III. PRODUCTOS (Sólo si fueron pactados en el contrato)		
Nº	**Nombre de los productos del mes a ejecutar (debe corresponder a la cláusula de *"ENTREGAS Y/O PRODUCTOS"* del respectivo contrato).**	**Fecha de entrega.**
1	Informe general de actividades de mayo de 2023.	01/06/2023

IV. ANEXOS DEL INFORME **Sólo si se requieren de acuerdo con las obligaciones contractuales, hacer entrega de: planos, mapas, documentos, actas, fotografías etc.**		
Nº	**Nombre del anexo**	**Forma de entrega (física o digital)**
1	**Producto 5 del Contrato IDEAM-210-2023 (Obligación 6).** Propuesta para definir estrategias respecto al Plan de Implementación del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (WIGOS) en Colombia.	Digital, en el enlace: https://bit.ly/3qdYMXE
2	Soportes de reuniones mayo de 2023.	Digital, en el enlace: https://bit.ly/3qnypPj

V. FIRMAS	
Firma del Contratista	**Visto Bueno del Supervisor del Contrato**
 **Nombre:** Juan Sebastián Barrios Moreno **Cargo:** Contratista Proyecto ENANDES Subdirección de Meteorología	 **Nombre:** Eliana Katherine Fonseca Gutiérrez **Cargo:** Coordinadora Grupo Gestión de Datos y Red Meteorológica